

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Reparatie capitala a acoperisului si amenajarea teritoriului la
IP din s. Sturzovca, r-nul Glodeni**

Denumirea lucrarilor	Termenul de executie 5 luni				
	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5
ZILE	1-30	31-60	61-90	91-120	121-150
Lucrări pregătitoare					
descfacere/montare					
Dare in exploatare					

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea dispozitiei de incepere a lucrarii si vor dura 5 luni

Directorul companiei S.C. „LUXGAZ ” S.R.L. _____ PLESCA Alexei