

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Extinderea proiectului de aprovizionare cu apă potabilă a satului Frumoasa, raionul Călărași (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			...			
		Zile						90
		3	37	10	10	5	10	17
1.	Organizare de șantier	X						
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>Lucrări de excavare</u>		X					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: <u>Lucrări de montare a căminelor</u>		X	X				
4.	Obiect 03 Categorie de lucrări: <u>Lucrări de montare a rețelelor</u>		X	X	X			
5.	Obiect n 04 Categorie de lucrări: <u>Spălarea și încercări la etanșietate a rețelelor</u>					X		
6.	Obiect n 05 Categorie de lucrări: <u>Astuparea tranșei și restabilirea</u>			X	X	X	X	
7.	Obiect n 06 Categorie de lucrări: <u>Restabilirea drumului</u>					X	X	X

Data completării: 02 01 2025

Semnat: _____

Nume: Tesa Iurie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"