

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reconstrucție a acoperișului la grădinița de copii din satul Iujnoe
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denum ireaobiectului	Anul 2025						...							
		Luna													
		1.luna	2.luna	3.luna	4.luna	5.luna	6.luna	7- 8	9- 10	10- 11	12- 13	14- 15	16- 18		
1.	Organizare de șantier Lucrări reparație a acoperișului	± +	±	±	±										
2.	Finisări			±	±										

Data:13.02.2025

Semnat:_____

Nume: Galaju Andrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii : Trend-Construct SRL