

**GRAFIC
DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR****Obiectul „Reparația străzilor din or. Vadul lui Vodă (str. Pădurii) Etapa II „
(denumirea lucrărilor)**

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Anul		2022	
		Luna			
			VIII	IX	
1	1. Lucrari de pregatire. str. Padurii		X		
2	2. str. Padurii, drum		X		
3	2.1. Lucrari de terasament		X		
4	2.2. Lucrari de nivelare		X		
5	2.3. Imbracamintea drumului			X	
6	2.4. Evacuarea apelor			X	

Notă. 60 (șaizeci) de zile lucrătoare din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor.

Nume: **POPA ION**
Funcția în cadrul întreprinderii: **ADMINISTRATOR**
Denumirea întreprinderii: **„Trans Invest Group” SRL**
Data completării. **08.08.2022**.
Semnat: **ELECTRONIC**