

Polimer Gaz Constructii SRL

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reconstrucție a apeductului magistral cu D500 (Fontă), din str. Albișoara pe segmentul str. P. Rareș - str. M. Viteazu, mun. Chișinău**
2. Numărul și data contractului **nr. 247 din 18-06-2020 – se anexează**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Apa – Canal Chișinău**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, sect. Rîșcani, str. Albișoara, 38**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) **7 574 697,13 MDL** _____
- b) finală
(la data finalizării contractului) **9 313 071,19 MDL** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată **100 (una sută) zile**
 - b) efectiv realizată **125 (una sută douăzeci și cinci) zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **XXXXXXXXXX**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.01 din 01-10-2021 se anexează**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **XXXXXXXXXX**

Data completării: 08-10-2021

Semnat: Semnatura Electronică

Nume: Alexandru Ciocan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”

CONTRACT Nr. 247
lucrări de reconstrucție a apeductului

“18” 06 2020

mun. Chișinău

S.A. "Apă-Canal Chișinău", în persoana directorului general interimar dl Anatolie Lichii, care activează în baza Statutului Societății, în continuare „Beneficiar”

S.R.L. "Polimer Gaz Construcții", în persoana directorului Alexandru Ciocan, care activează în baza Statutului Întreprinderii, în continuare „Antreprenor”, ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Obiectul Contractului

1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a executa **lucrări de reconstrucție a apeductului magistral cu D500 (fonta), din str. Albișoara pe segmentul str. P. Rares - str. M. Viteazul, mun. Chișinău**, conform Devizului de cheltuieli – Anexa nr.1 la prezentul contract, în baza normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să recepționeze și să achite Lucrările efectuate de Antreprenor.

1.3. Lucrările prestate în baza contractului vor respecta standardele și normativele tehnice în vigoare.

2. Condiții de predare-primire a lucrărilor executate

2.1. Termenul de mobilizare pînă la 15 zile calendaristice din data semnării prezentului Contract și primirea Permisului de construire, transmiterea schițelor tehnice.

2.2. Antreprenorul va efectua lucrările în termen de pînă la 100 zile lucrătoare din data semnării prezentului Contract și primirea Permisului de construire, transmiterea schițelor tehnice. Lucrările se vor considera executate la data semnării de către Beneficiar a Procesului-verbal de recepție a lucrărilor, care se va perfecta de către Antreprenor lunar nu mai tîrziu de data de 20 a fiecărei luni.

2.3. Recepția lucrărilor de către Beneficiar se va efectua în urma verificării executării lucrărilor în conformitate cu actele normative în vigoare.

2.4. În termen de 3 zile de la data finalizării lucrărilor, în caz de depistări de rebuturi, Beneficiarul refuză semnarea procesului-verbal de recepție pînă la lichidarea acestora de către Antreprenor.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Suma totală a prezentului Contract, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **7574697,13 lei, inclusiv TVA**, conform Devizului de cheltuieli (Anexa nr.1), parte integrantă a prezentului Contract.

3.2. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului indicat în prezentul Contract, în termen de 60 zile din momentul apariției obligațiunii de plată.

4. Obligațiile părților

4.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă și este responsabil:


a) să posede toate autorizațiile, licențele de stat necesare întru executarea obiectului prezentului contract și să le mențină valabile (prin reînnoire sau prelungire) pe toată perioada acțiunii prezentului Contract.

b) să dispună de mecanisme și utilaje necesare pentru îndeplinirea calitativă a lucrărilor ce se solicită și în condițiile prevăzute de prezentul Contract.

c) să dețină în dotare mașini și mecanisme pentru lucrări în condiții urbane restrânse;

d) să dispună de bază, de producere proprie, cu teren pentru stocarea materialelor;

e) să se mobilizeze în termen minim de pînă la 15 zile calendaristice pentru demararea lucrărilor



la obiectivul propus spre execuție de către Beneficiar.

f) să procure, desinestătător, materialele necesare întru executarea obligațiunilor asumate prin prezentul Contract.

g) să informeze Beneficiarul în scris, despre orice circumstanțe intervenite, care împiedică sau fac dificilă executarea lucrărilor sau care conduc la depășirea termenului contractual.

h) să transmită lucrările executate Beneficiarului în baza procesului-verbal de recepție semnat de ambele părți contractante în conformitate cu „Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente”, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.285 din 23 mai 1996.

i) să execute lucrările integral, în termeni, potrivit Procesului-verbal întocmit de părți la transmiterea acestora.

j) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenul stabilit, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

k) să organizeze și să desfășoare lucrările de către lucrătorii săi, respectând cerințele de securitate și sănătate în muncă și igiena industrială la locul de muncă și va numi o persoană responsabilă de desfășurarea inofensivă a lucrărilor la locul de muncă.

l) să organizeze, pînă la începerea lucrărilor, instruirea introductivă generală a personalului său de către Serviciul protecție și prevenire al Beneficiarului și ulterior instruirea la locul de muncă a personalului său în domeniul sănătății și securității în muncă cu forțe proprii.

m) să asigure, în perioada executării lucrărilor, organizarea executării lucrărilor și poartă răspundere de sănătatea, securitatea la locul de muncă și igiena industrială.

n) în cazul în care în devizul de cheltuieli pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare a rețelelor de apă și canalizare este indicată demontarea unor materiale din metal (țevi, vane etc.), acestea vor fi demontate și predate S.A. „Apă-Canal Chișinău” conform procedurii.

4.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a lucrărilor executate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea lucrărilor executate, respectînd modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

5. Garanțiile și responsabilitățile Antreprenorului

5.1. Antreprenorul garantează îndeplinirea calitativă și în termenii stabiliți a volumelor de lucrări, conform prevederilor standardelor și normativelor tehnice în vigoare.

5.2. Antreprenorul garantează calitatea materialelor utilizate la executarea lucrărilor. Confirmarea calității materialelor utilizate trebuie certificată prin documente emise de organ național de certificare sau producător: certificate de calitate și conformitate.

5.3. Garanția Antreprenorului pentru lucrările executate este de 36 luni de la darea în exploatare a obiectivului.

5.4. Dacă pînă la expirarea termenului de garanție vor fi depistate careva rebuturi sau neajunsuri la lucrările efectuate, Antreprenorul le va înlătura din cont propriu imediat de la primirea înștiințării despre necesitatea deservirii garantate, de la Beneficiar.

5.5. În intervalul termenului necesar executării lucrărilor de către Antreprenor, Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații, conform prevederilor legale, în urma unui accident sau prejudiciu cauzat unui muncitor sau altei persoane angajate de către Antreprenor, cu excepția accidentului sau prejudiciului rezultat din vina Beneficiarului, ai agenților sau angajaților acestora.

6. Forța majoră

6.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).



6.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

6.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

7. Rezilierea

7.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

7.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

- a) Beneficiar în caz de refuz al Antreprenorului de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract;
- b) Beneficiar în caz de nerespectare de către Antreprenor a termenelor de îndeplinire stabilite;
- c) Antreprenor în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată;
- d) Antreprenor sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

7.3. Partea inițitoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

7.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițitoare va iniția rezilierea.

8. Reclamații

8.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sînt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Antreprenorului.

8.2. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor executate sînt înaintate Antreprenorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.

8.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarul despre decizia luată.

8.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen de 5 zile, să execute Beneficiarului volumul lucrării neîndeplinite, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

8.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9. Sancțiuni

9.1. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,01% din suma lucrările neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract.

9.2. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,01% din suma Lucrărilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.

10. Dispoziții finale

10.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

10.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

10.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii

contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

10.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

10.5. Părțile se obligă să nu prezinte unor terți, fără acordul reciproc, informații referitoare la Obiectul și clauzele prezentului Contract, precum și alte informații și documente pe care le vor deține ca urmare a executării acestuia, cu excepțiile prevăzute de lege.

10.6. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de română, cîte un exemplar pentru Antreprenor, Beneficiar.

10.7. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele Părți, fiind valabil până la executarea definitivă a lucrărilor solicitate, dar nu mai mult de 12 luni.

10.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

11. Datele juridice, poștale, bancare și semnăturile Părților

Antreprenor

S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"
mun. Chișinău, str. Varnița, 18
IDNO 1002600040564, Cod TVA _____
IBAN MD10AG000002251108011841, deschis la
BC „Moldova-Agroindbank” S.A.
Codul Băncii AGRNMD2X723
tel. 022 411 264, 069732666, pgconstructii@mail.ru

Director
Alexandru Ciocan



Beneficiar

S.A. "Apă-Canal Chișinău"
mun. Chișinău, str. Albișoara, 38
c/f 1002600015876, cod/TVA 0600920
IBAN MD48ML000000222402900913
BC "Moldindconbank" S.A. fil. Invest
tel. 256-816, fax 256-909
e-mail: acc@acc.md

Director general interimar
Anatolie Lichii



Acord adițional nr. 1 din 24-12-2020

La Contractul nr.247 lucrări de reconstrucție a apeductului din 18-06-2020

Mun. Chișinău

S.A. "Apă-Canal Chișinău", în persoana directorului general interimar dl Anatolie Lichii, care activează în baza Statutului Societății, în continuare „Beneficiar”,
și

S.R.L. "Polimer Gaz Construcții", în persoana directorului Alexandru Ciocan, care activează în baza Statutului Întreprinderii, în continuare „Antreprenor”, ambii (denumiți(te) în continuare Părți).

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Pct. 3.1. Suma totală a prezentului Contract, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 8 816 470,82 (opt milioane opt sute șaisprezece mii patru sute șaptezeci lei 82 bani), conform Devizelor de cheltuieli (Anexa nr.1, 2, 3, 4, 5), parte integrantă a prezentului Contract.

Pct. 2.2. Antreprenorul va efectua lucrările în termen de pînă la 125 zile lucrătoare din data semnării prezentului Contract. Lucrările se vor considera executate la data semnării de către Beneficiar a Procesului-verbal de recepție a lucrărilor, care se va perfecta de către Antreprenor.

Prezentul Acord Adițional la Contractul Nr.247 s-a încheiat astăzi 24-12-2020, la Chișinău, în 2 (două) exemplare, fiecareia dintre părți revenindu-i câte un exemplar.

Beneficiar

S.A. "Apă-Canal Chișinău"
Director general interimar
Anatolie Lichii



Antreprenor

S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"

Director

Alexandru Ciocan



Gaidan Sergiu
03/12 - C

ACORD ADIȚIONAL NR. 2 1232
la Contractul nr. 247 din 18.06.2020

or. Chișinău

20.08 2021

S.A. „Apă-Canal Chișinău”, în persoana directorului general interimar dl Anatolie Lichii, care activează în baza Statutului Societății, în continuare „Beneficiar”, pe de o parte, și

S. A. „Polimer Gaz Construcții”, în persoana directorului Alexandru Ciocan, care activează în baza Statutului Întreprinderii, în continuare „Antreprenor”, au încheiat prezentul Acord adițional referitor la următoarele:

1. În conformitate cu prevederile pct. 10.3 din Contractul de bază, părțile au convenit a modifica și completa contractul cu un volum suplimentar de lucrări, conform Devizului de cheltuieli Anexa nr. 6, 7 și 8 la Contractul de bază.

2. Se modifică suma totală a contractului specificat în pct. 3.1 din Contractul de bază și Acordul adițional nr. 1 din 24.12.2020 / 117 din 28.04.2021 după cum urmează: se substituie sintagma de „8.816.470,82 lei, inclusiv TVA”, cu sintagma de „9.313.071,19 lei, inclusiv TVA.

3. Prezentul Acord adițional intră în vigoare din data semnării.

4. Celelalte condiții din Contractul nr. 247 din 18.06.2020 rămân neschimbate.

5. Prezentul Acord adițional este parte integrantă a Contractului nr. 247 din 18.06.2020 și este întocmit în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare Parte, având aceeași putere juridică.

Antreprenor
Director
al „Polimer Gaz Construcții” S. A.

Alexandru Ciocan



Beneficiar
Director general interimar
al S.A. „Apă-Canal Chișinău”

Anatolie Lichii



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 01 din 01.10.2021

privind lucrarea **Retele exterioare de alimentare cu apă** executată la obiectul **nr.2020-AE cu modificările ulterioare la proiectul nr. 14/2020-AE din 21.07.2020 modificat la data de 26.07.2021 "Renovarea rețelei de apeduct D-500 mm din str. Albisoara, de la str. Mihai Viteazul până la str. Petru Rareș, or. Chișinău"** în cadrul contractului nr. **247** din **18.06.2020** încheiat între S.A. „Apă-Canal Chișinău” și S. A. „Polimer Gaz Construcții” pentru lucrările de construcție montaj a obiectivului menționat supra.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 1206 din 01.08.2020 și nr. 752 din 02.06.2021 eliberată de către Direcția general transport public și căi de comunicații, cu valabilitate până la 16.06.2021 și Dispoziția nr. 271-d din 28.05.2021 a Primarului general al mun. Chișinău.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 5 zile, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Anatolie Lichii – director general interimar al S.A. “Apă Canal Chișinău”;

Membrii comisiei:

Victor Croitoru – director operare și mentenanță a rețelelor interimar al S.A. “Apă Canal Chișinău”;

Veaceslav Pancenco – șef DRAC al S.A. “Apă Canal Chișinău”;

Viorel Gulic – șef SRA Râșcani al S.A. “Apă Canal Chișinău”;

Alexandru Surunceanu – șef interimar DTP al S.A. “Apă Canal Chișinău”;

Nicolae Nacul – proiectant, inginer coordinator SPOP al S.A. “Apă Canal Chișinău”;

Artiom Suschin – inginer la supravegherea tehnică SI al S.A. “Apă Canal Chișinău”.

3. Au mai participat la recepție:

Alexandru Ciocan – director S.R.L. “Polimer Gaz Construcții”

Andriută Vasilii – diriginte lucrări specializate S.R.L. “Polimer Gaz Construcții”.

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepționarea obiectului

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file și 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de 5 (cinci) file, a fost încheiat astăzi 01.10.21 la 14:00 în 4 (patru) exemplare.

9. Concluzia comisiei de recepție:

Lucrarea, obiectul nr.2020-AE cu modificările ulterioare la proiectul nr. 14/2020-AE din 21.07.2020 și 26.07.2021 "Renovarea rețelei de apeduct D-500 mm din str. Albișoara, de la str. Mihai Viteazul până la str. Petru Rareș, or. Chișinău" în cadrul contractului nr. 247 din 18.06.2020 încheiat între S.A. „Apă-Canal Chișinău” și S.R.L. „Polimer Gaz Construcții” este pusă în funcțiune și poate fi transmisă în gestiune, după înlăturarea obiectelor din Anexa 2.

Comisia de recepție:

Președintele: Anatolie Lichii

Membrii: Victor Croitoru

Veaceslav Pancenco

Viorel Gulic

Alexandru Surunceanu

Nicolae Nacul

Artiom Suschin

3. Au mai participat la recepție:

Alexandru Ciocan

Andriuță Vasilii

10. Lucrarea nr.2020-AE cu modificările ulterioare la proiectul nr. 14/2020-AE din 21.07.2020 și 26.07.2021 "Renovarea rețelei de apeduct D-500 mm din str. Albișoara, de la str. Mihai Viteazul până la str. Petru Rareș, or. Chișinău" este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" " 2021

L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" " 2021

L.Ș.

(semnătura)

ANEXA Nr. 1

La Procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor din 01.10.2021 obiectul nr.2020-AE cu modificările ulterioare la proiectul nr. 14/2020-AE din 21.07.2020 și 26.07.2021 “Renovarea rețelei de apeduct D-500 mm din str. Albișoara, de la str. Mihai Viteazul până la str. Petru Rareș, or. Chișinău”.

Documentația care trebuie prezentată, lipsește sau este incompletă.

Victor Croitoru

Veaceslav Pancenco

Viorel Gulic

Alexandru Surunceanu

Nicolae Nacul

Artiom Suschin




ANEXA Nr. 2


La Procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor din 01.10.2021, obiectul nr.2020-AE cu modificările ulterioare la proiectul nr. 14/2020-AE din 21.07.2020 și 26.07.2021 "Renovarea rețelei de apeduct D-500 mm din str. Albișoara, de la str. Mihai Viteazul până la str. Petru Rareș, or. Chișinău".

Lucrări ce nu au fost executate.

1. Nu-i montată vana D150 la feava de golire în camera 1-1;
2. Nu a fost găsită vana D400 în zonă verde în preajma podului (str. M. Viteazul);
3. De lichidat toate tasările de pe santierul de lucru.
4. De ajustat după cote, toate țiglele de acțiune asupra vanelor și capacele acestora la un nivel cu blocurile de beton (partea superioară) în care sunt fortificate.
5. De lichidat scurgerea de apă în punctul de lucru A 1-5 + li.



Termen de înlăturare 11.10.2021



Victor Croitoru

Veaceslav Pancenco

Viorel Gulic

Alexandru Surunceanu

Nicolae Nacul

Artiom Suschin



ANEXA Nr. 3

La Procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor din 01.10.2021 obiectul nr.2020-AE cu **modificările ulterioare** la proiectul nr. 14/2020-AE din 21.07.2020 și 26.07.2021 “Renovarea rețelei de apeduct D-500 mm din str. Albișoara, de la str. Mihai Viteazul până la str. Petru Rareș, or. Chișinău”.

Lucrări la care nu s-au respectat prevederile proiectului.

[Large handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signatures in blue ink, each on a horizontal line]

Victor Croitoru

Veaceslav Pancenco


Viorel Gulic

Alexandru Surunceanu

Nicolae Nacul

Artiom Suschin

[Handwritten signature in blue ink]



Polimer Gaz Construcții S.R.L.

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de constructie a rețelei de alimentare cu apa a sat. Tîrnova, r-ul Edinet**

2. Numărul și data contractului **nr. 28 din 04 – 07 – 2018 – se anexeaza**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Tîrnova, r-ul Edinet**

4. Adresa Co-Investitorului **s. Tîrnova, r-ul Edinet**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)	<u>7 896 877,99 MDL</u>	_____
----------------------------------	--------------------------------	-------

b) efectuată

(la data finalizării contractului)	<u>7 921 783,87 MDL</u>	_____
------------------------------------	--------------------------------	-------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

NU

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **18 (optsprezece) luni**

b) efectiv realizată **18 (optsprezece) luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **XXXXXXXXXX**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **01 din 20-08-2020 se anexeaza.**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **XXXXXXXXXX**

Data completării: **23-08-2021**

Semnat: **Semnatura Electronică**

Nume: **Alexandru Ciocan**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”**

227/18



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 28

privind achiziția prin Licitație Publică

“04 ” iulie 2018

Satul Tîrnova, r-nul Edineț

(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 227/18 din data 12 iunie 2018, între *Primăria Tîrnova, Edineț* cu sediul în satul Tîrnova, raionul Edineț (denumirea autorității contractante),

telefon: 024654236, fax: 024654440, e-mail: primariatarnova@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601005040 din “31 ” iulie 2007, reprezentat prin

Rusu Cornelia, primar, (numele, prenumele și funcția conducătorului) în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și *Polimer Gaz Construcții SRL*, (denumirea operatorului economic) cu sediul în municipiul Chișinău, str. Varnița, 18, telefon: 022411264 fax: 022475313, e-mail: pgconstructii@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1002600040564

din “30 ” ianuarie 1998, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 039243 din “28” martie 2017, eliberată de Camera de Licențiere

pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate: construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții,

reprezentat prin *director Cecan Alexandru*, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte, (numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrări de construcție a rețelei de alimentare cu apă a s. Tîrnova, r-nul Edineț (descrierea succintă),

Cod CPV: 45232158-8 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 18 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatăările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 7896877,99 (șapte milioane opt sute nouăzeci și șase mii opt sute șaptezeci și șapte lei , 99 bani) (inclusiv TVA). 5000000 plus
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi

plătită imediat.

- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămîn la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este *prin rețineri successive* în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 100% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul

- poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

- 7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

10. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 10.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 10.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 10.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materialele puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 10.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 10.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul

vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

- 10.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 10.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 10.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 10.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit de Beneficiar. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă s-a dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 10.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în mod corespunzător și primirea ordinului de executare.

11. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 11.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 10 ani.
- 11.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 11.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile cauzate de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 11.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

12. Răspunderea părților

- 12.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 12.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți

- cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 12.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 12.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămânând răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 12.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are în dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 12.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 12.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 12.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 15% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.
- 12.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 15% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 12.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 5 % [indicați procentajul] din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 0,01 % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.
- 12.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

13. Soluționarea litigiilor

- 13.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

14. Rezilierea contractului

- 14.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 14.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 14.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 14.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 14.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 14.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 14.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

15. Dispoziții finale

- 15.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 15.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 15.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 15.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 15.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2019.
- 15.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "04" iulie 2018.
- 15.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

16. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":

Adresa: **Primăria Tîrnova, Edineț**
Tel./Fax:
Denumirea
Băncii:
Adresa
Băncii:
Cod
Bancar:
Cont de **IBAN:**
decontare: **MD18TRPDAB312120G10782AC**
Cod fiscal: **1007601005040**

"ANTREPRENOR":

Adresa: **Polimer Gaz Construcții SRL**
Tel./Fax: **Mun. Chișinău, str. Varnița 18**
Denumirea **BC Moldindconbank,**
Băncii: **fil. Invest**
Adresa
Băncii:
Cod
Bancar: **MOLDMD2X329**
Cont de **MD79ML0000000002251729**
decontare: **60**
Cod fiscal: **1002600040564**



"BENEFICIAR":

17. Semnăturile părților



"ANTREPRENOR":



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr.01

la contractul Nr. 28 din "04,, iulie 2018

Prezentul acord este semnat astăzi "19,, martie 2020, între Primăria s.Tîrnova, r.Edineț, în persoana primarului Cornelia Rusu și SRL Polimer Gaz Construcții, în persoana directorului Alexandru Ciocan, în scopul modificării Contractului Nr. 28 din "04" iulie 2020 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. 227/18 din "12" iunie 2018.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr.01 din 18 martie 2020

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămînînd obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Ajustarea periodică a valorii contractului cu nr.28 din 04.07.2018, conform prevederilor **HG nr.1129 din 21.11.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an**, în sumă de 24905,88 lei.

Valoarea totală a contractului – 7896877,99 lei

Valoarea executată a contractului de achiziții publice – 7564799,54 lei

Diferența dintre valoarea totală a contractului de achiziții publice și valoarea executată a contractului de achiziții publice – 332078.45

Rata inflației pentru anul 2019 – 7,5 % - în sumă de 24905.88 lei

Numărul de luni de la începerea executării contractului – 19 luni

Valoarea ajustată a contractului de achiziții publice constituie – 7921783.87 lei.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

“OPERATOR ECONOMIC”:

SRL Polimer Gaz Construcții
Director Alexandru Ciocan



“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

Primăria s.Tîrnova, r.Edineț
Primar Cornelia Rusu



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 01 din 20 august 2020

privind lucrarea **“Proiectarea rețelei de alimentare cu apă a s.Țirnova, r.Edineț”**, executată la obiectul **„Lucrări de construcție a rețelei de alimentare cu apă a s.Țirnova, r.Edineț”** în cadrul contractului nr.28 din 04 iulie 2018 încheiat între Primăria s.Țirnova, r-ul Edineț reprezentată prin primar Cornelia Rusu și SRL „Polimer Gaz Construcții”, reprezentată prin directorul Alexandru Ciocan, pentru lucrările de construcție a rețelei de alimentare cu apă a s.Țirnova, r.Edineț.

Lucrările au fost executate în baza autorizațiilor de construire **nr. 3** din **20.08.2018**, eliberată de Primăria s.Țirnova, r.Edineț

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la:
„ 10 ” august 2020 până la „ 20 ” august 2020, fiind formată din :

2. Fiind formata din:

Președintele Comisiei:

Rusu Cornelia

- Primarul s.Țirnova r-ul Edineț

Membrii Comisiei:

Medinschi Elena

- inginer cadastral primaria s.Țirnova r-ul Edineț

Roșca Tatiana

- contabil șef primaria s.Țirnova r-ul Edineț

Baeșu Dumitru

- responsabil tehnic

Pușca Grigore

- specialist atestat

Împărățel Boris

- specialist atestat

3. Au mai participat la recepție:

Ciocan Alexandru – director SRL “Polimer Gaz Construcții”

Corjan Petru – diriginte de șantier SRL “Polimer Gaz Construcții”

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista – anexă nr.1 ;
- 2) lucrările cuprinse în lista – anexă nr.2 nu au fost executate ;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista – anexă nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Obiectul: „Lucrări de construcție a rețelei de alimentare cu apă a s.Țirnova, r.Edineț” să fie recepționat.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Obiectul corespunde cerințelor proiectului, legislației în vigoare și prevederilor contractuale.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a da în exploatare obiectul: „Lucrări de construcție a rețelei de alimentare cu apă a s.Țirnova, r.Edineț”

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu adresa poștală s.Tîrnova r-ul Edineț: Au fost construite 23 km rețele de apeduct exterior, instalate doua rezervoare de depozitare și distribuție a apei cu capacitatea de 50 m3 fiecare (turn tip Rajnovski), reparatia capitala a putului existent (schimbarea pompei submersibile, schimbarea tevelor din otel, lucrari de amenajare), conectarea consumatorilor casnici 350 de gospodării.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi: 20 august 2020, în 6 exemplare.

Președintele Comisiei:

Cornelia Rusu



Primar s.Tîrnova r-ul Edineț



Membrii Comisiei:

Elena Medinschi

(semnătura)

inginer cadastral

Tatiana Roșca

contabil șef

Dumitru Baeșu


responsabil tehnic

Grigore Pușca

specialist atestat

Boris Împărățel

specialist atestat



9. Concluzia Agenției de Stat pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea este în conformitate cu proiectul și planurile de execuție din fișele din anexa nr 1

(numele, prenumele, funcția)

(semnătura)

L.Ș.



10. Lucrarea Lucrări de construcție a rețelei de alimentare cu apă a s.Tîrnova, r.Edineț este

**TRANSMIS:
EXECUTANTUL:**


20 august 2020

**PRIMIT:
INVESTITORUL:**

20 august 2020



Alexandru Ciocan
Director SRL Polimer Gaz Construcții



Cornelia Rusu
Primar s.Tîrnova, r.Edineț
L.Ș.

Anexa nr.1
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 20 august 2020

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete

Nu sunt

Cornelia Rusu



primarul s.Tîrnova r.Edineț

Dumitru Baeșu



responsabil tehnic

Anexa nr.2
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 20 august 2020

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate

Nu sunt

Cornelia Rusu



primarul s.Tîrnova r.Edineț

Dumitru Baeșu



responsabil tehnic

Anexa nr.3
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 20 august 2020

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-au respectat prevederile proiectului

Nu sunt

Cornelia Rusu



primarul s.Tîrnova r.Edineț

Dumitru Baeșu



responsabil tehnic

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINEȚ
CONSILIUL SĂTESC TÎRNOVA

PRIMARUL SATULUI TÎRNOVA

MD-4643, s. Tîrnova, raionul Edineț
Tel/fax (246) 54-2-36, 54-4-40



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОН ЕДИНЕЦ
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ТЫРНОВА

ПРИМАР СЕЛА ТЫРНОВА

МД-4643, с. Тырнова, район Единец
Тел. (246) 54-2-36, 54-4-40

Nr. 168 din 01.09.2020

Scrisoare de recomandare.

În atenția persoanelor cointerestate!

Această scrisoare vine să confirme faptul că compania "Polimer Gaz Construcții " SRL a efectuat în perioada 2018-2020 lucrările de construcție a apeductului central în s.Tîrnova ,r-nul Edineț.

Lucrările au fost efectuate la timp și conform proiectului de execuție.

Se recomandă spre colaborare și altor instituții publice ca o companie performantă și conștiincioasă.

Primarul s.Tîrnova



Cornelia Rusu



Nr. 169 din 01.09.2020

Scrisoare de recomandare.

În atenția persoanelor cointeresate!

Această scrisoare vine să confirme faptul că compania "Polimer Gaz Construcții " SRL a efectuat în perioada 2018-2020 lucrările de construcție a apeductului central în s.Tîrnova ,r-nul Edineț, iar dl.Corjan Petru a activat în calitate de diriginte de șantier în cadrul proiectului implimentat de APL Tîrnova.

D-l Corjan Petru a dat dovadă de professionalism ,competență și responsabilitate pe parcursul executării lucrărilor.

Se recomandă ca specialist de înaltă calificare.

Primarul s.Tîrnova



Cornelia Rusu

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINET
CONSILIUL SĂTESC TÎRNOVA

PRIMARUL SATULUI TÎRNOVA

MD-4643, s. Tîrnova, raionul Edineț
Tel/fax (246) 54-2-36, 54-4-40



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОН ЕДИНЕЦ
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ТЫРНОВА

ПРИМАР СЕЛА ТЫРНОВА

МД-4643, с. Тырнова, район Единец
Тел. (246) 54-2-36, 54-4-40

Nr. 170 din 01.09.2020

Scrisoare de recomandare.

În atenția persoanelor cointerestate!

Această scrisoare vine să confirme faptul că compania "Polimer Gaz Construcții " SRL a efectuat în perioada 2018-2020 lucrările de construcție a apeductului central în s.Tîrnova ,r-nul Edineț, iar dl.Bîrcă Ion a activat în calitate de diriginte de șantier în cadrul proiectului implimentat de APL Tîrnova . D-l Bîrcă Ion a dat dovadă de profesionalism,competență și responsabilitate pe parcursul executării lucrărilor.

Se recomandă ca specialist de înaltă calificare.

Primarul s.Tîrnova



Cornelia Rusu

Polimer Gaz Constructii S.R.L.

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Retele de alimentare cu apă din cartierul locativ Nou pe str. Gh. Asachi, Negruzzi, Trandafirilor, Vatra, Testimțanu, Viilor, Pucioasa, Șt. Neaga, B. Herculane, E. Loteanu, E. Doga, Bernardazzi, M. Manole, Cuza – Vodă din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău**

2. Numărul și data contractului **nr. 37 din 22-06-2021 – se anexează**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria or. Vadul lui Vodă**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, orașul Vadul lui Vodă, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 60, tel: 022-416-382**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **5 070 280,47 MDL**

b) finală

(la data finalizării contractului) **6 273 489,34 MDL**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **24 (douăzeci și patru) luni**

b) efectiv realizată **12 (doisprezece) luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **XXXXXXXXXX**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.1 din 10-09-2021, nr.01 din 21-08-2023 se anexează**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **XXXXXXXXXX**

Data completării: data semnăturii electronice

Semnat: Semnatura Electronică

Nume: Alexandru Ciocan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 37 privind achiziția prin licitație publică

"22" iunie 2021

or. Vadul lui Vodă

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **21039701** din data **08.06.2021**, între Primăria or. Vadul lui Vodă, cu sediul în orașul Vadul lui Vodă, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 60, tel.: 022-416-382; autentificat prin cod unic de înregistrare nr. **1007601010194** reprezentat prin **Onofriiciuc Iuri**, primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.R.L. "Polimer Gaz Construcții" cu sediul în or. Chișinău, str. V. Dokuceaev 3, of. 62, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. **1002600040564**, autorizat pentru activitatea în construcții: avizul pentru participare la licitațiile publice Nr. 19/2-1173/21 din 12.04.2021 eliberat de Agenția pentru supraveghere Tehnică, pe un termen de 1 an, reprezentată prin **Ciocan Alexandru**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările **Rețele de alimentare cu apă din cartierul locativ Nou pe str. Gh. Asachi, Negruzzi, Trandafirilor, Vatra, Testimianu, Viilor, Pucioasa, Șt. Neaga, B. Herculan, E. Loteanu, E. Doga, Bernardazzi, M. Manole, Cuza – Vodă din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău.*** Repetat în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 24 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **5 070 280, 47 lei** (cinci milioane, șaptezeci mii, două sute optzeci lei, 47 bani) MD, inclusiv TVA.
- 1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 1.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.
- 1.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 1.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul banțar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

4.2 Ajustarea valorii contractului de achiziții publice se efectuează conform HG 1129 din 21-11-2018 ținînd cont de rata inflației sau deflației, calculată pentru anul precedent ajustării și publicată de Biroul Național de Statistică în mijloacele oficiale de informare în masă, conform formulelor:

1) pentru inflație:

R_i

$$V_a = [(V_1 - V_2) \times \left(\frac{R_i}{12} \times N_\lambda \right) \%] + V_3 ;$$

12

2) pentru deflație:

R_d

$$V_a = V_3 - [(V_1 - V_2) \times \left(\frac{R_d}{12} \times N_\lambda \right) \%] ;$$

12

unde:

V_a – valoarea ajustată a contractului de achiziții publice;

V_1 – valoarea totală a contractului de achiziții publice;

V_2 – valoarea executată a contractului de achiziții publice;

V_3 – diferența dintre valoarea totală a contractului de achiziții publice și valoarea executată a contractului de achiziții publice ($V_3 = V_1 - V_2$);

R_i – rata anuală a inflației pentru anul precedent ajustării;

R_d – rata anuală a deflației pentru anul precedent ajustării;

N_λ – numărul de luni de la începerea executării contractului sau de la ultima ajustare.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.
- 6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
 - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția de bună execuție a contractului. Forma de garanție de bună execuție a contractului agreată de CO-INVESTITOR este **reținerea succesivă din facturile parțiale**, în cuantum de 5% din valoarea lunară a acestora până la atingerea unui procent de 5% din valoarea a contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi depuse pe un cont special deschis în baza contractului de deposit - garanția de bună execuție, aleasă de ambele părți.

- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 15 zile.
- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general gărănția pentru ofertă.
- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.27 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

7. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va

anunțarea responsabilului tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.9 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de 5 ani.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerăspunderea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor

limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum (de la 0,01% până la 0,1%) din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
 - a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 2 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
 - Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestru;
 - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;

- Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL


Adresa poștală: or. Chișinău
 str. V. Dokucaev, 3, of 62
 Telefon: +37369732666
 Cod fiscal: 1002600040564
 Banca: BC 'MOLDINDCONBANK' S.A. fil.
 Invest Chisinau
 Cod: MOLDMD2X329
 IBAN MD79ML000000000225172960

BENEFICIARUL

Adresa poștală: or. Vadul lui Vodă, mun.
 Chișinău, str. Șt. cel Mare și Sfânt, 60
 Telefon: 022-416-382; 022-416-283;
 Cod fiscal: 1007601010194
 Banca: MF-TR-Centru - Chișinău
 Cod: TREZMD2X
 IBAN: MD35TRPDAK30000001118100

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL



BENEFICIAR





ACHIZIȚII P U B L I C E

ACORD ADIȚIONAL Nr._37/1_

la contractul Nr. _37_ din ”_22_,_ iunie_ 2021_

Prezentul acord este semnat astăzi ”16,, februarie 2022, între **Primăria or. Vadul lui Vodă**, în persoana **primarului Iuri Onofriiciuc** și **S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"**, în persoana **directorului Ciocan Alexandru**, în scopul modificării Contractului Nr. 37 din ”_22_” _iunie_ 2021_ (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. 21039701 din 08.06.2021.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr._5/1_ din 16.02.2022.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

- se majorează valoarea contractului cu 189 410,30 lei.
- valoarea totală a contractului constituie 5 259 690,77 lei.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

“ OPERATOR ECONOMIC”:

Adresa poștală: or. Chișinău
str. V. Dokucaev, 3, of 62
Telefon: +37369732666
Cod fiscal: 1002600040564
Banca: BC 'MOLDINDCONBANK' S.A. fil. Invest Chisinau
Cod: MOLDMD2X329
IBAN MD79ML000000000225172960

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

Adresa poștală: or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău,
str. Șt. cel Mare și Sfânt, 60
Telefon: 022-416-382; 022-416-283;
Cod fiscal: 1007601010194
Banca: MF-TR-Centru - Chișinău
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD35TRPDAK30000001118100

ANTREPRENOR GENERAL

L.Ș.

BENEFICIAR

L.Ș.

ACORD ADIȚIONAL Nr._37/2_

la contractul Nr. _37_din ”_22_, _iunie_ 2021_

Prezentul acord este semnat astăzi ”09,, februarie 2023, între **Primăria or. Vadul lui Vodă**, în persoana **Primarului Iuri Onofriiciuc** și **S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"**, în persoana **directorului Ciocan Alexandru**, în scopul modificării Contractului Nr. 37 din ”_22_” _iunie_ 2021_ (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. 21039701 din 08.06.2021.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 1/1 din 23.01.2023

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

- se majorează valoarea contractului cu 877 889,29 lei.
- valoarea totală a contractului constituie 6 137 580,06 lei.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

Nr. de înregistrare al contractului inițial este 2021-0000002780.

“ OPERATOR ECONOMIC”:

Adresa poștală: or. Chișinău
str. V. Dokuceaev, 3, of 62

Telefon: +37369732666

Cod fiscal: 1002600040564

Banca: BC 'MOLDINDCONBANK' S.A. fil.

Invest Chisinau

Cod: MOLDM2X329

IBAN MD79ML000000000225172960

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

Adresa poștală: or. Vadul lui Vodă, mun.
Chișinău,

str. Șt. cel Mare și Sfânt, 60

Telefon: 022-416-382; 022-416-283;

Cod fiscal: 1007601010194

Banca: MF-TR-Centru - Chișinău

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD34TRPDAK319230G11181AB

ANTREPRENOR GENERAL

L.Ș.

BENEFICIAR

L.Ș.

ACORD ADIȚIONAL Nr._37/3_

la contractul Nr. _37_ din ”_22_, _iunie_ 2021_

Prezentul acord este semnat astăzi ”27,, iulie 2023, între **Primăria or. Vadul lui Vodă**, în persoana **Primarului Iuri Onofriiciuc** și **S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"**, în persoana **directorului Ciocan Alexandru**, în scopul modificării Contractului Nr. 37 din ”_22_” _iunie_ 2021_ (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. 21039701 din 08.06.2021.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 1/2 din 24.07.2023

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

- se majorează valoarea contractului cu 135 909,28 lei.
- valoarea totală a contractului constituie 6 273 489,34 lei.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

Nr. de înregistrare al contractului inițial este 2021-0000002780.

“ OPERATOR ECONOMIC”:

Adresa poștală: or. Chișinău
str. V. Dokuceaev, 3, of 62

Telefon: +37369732666

Cod fiscal: 1002600040564

Banca: BC 'MOLDINDCONBANK' S.A. fil.
Invest Chisinau

Cod: MOLDM2X329

IBAN MD79ML000000000225172960

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

Adresa poștală: or. Vadul lui Vodă, mun.
Chișinău,

str. Șt. cel Mare și Sfânt, 60

Telefon: 022-416-382; 022-416-283;

Cod fiscal: 1007601010194

Banca: MF-TR-Centru - Chișinău

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD34TRPDAK319230G11181AB

ANTREPRENOR GENERAL

L.Ș.

BENEFICIAR

L.Ș.

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 10 septembrie 2021

privind lucrarea „Rețele de alimentare cu apă din cartierul locativ Nou pe str. Gh. Asachi, Negruzzi, Trandafirilor, Vatra, Testemițanu, Viilor, Pucioasa, Șt. Neaga, B. Herculane, E. Loteanu, E. Doga, Bernardazzi, M. Manole, Cuza – Vodă din or. Vadul lui Vodă. mun. Chișinău.”

executată la obiectul 07-04-11 în cadrul contractului nr. 37 din 22.06.2021 încheiat între Primăria or. Vadul lui Vodă și SRL ”Polimer Gaz Construcții” pentru lucrările de construcție Rețele de alimentare cu apă din cartierul locativ Nou pe str. Gh. Asachi, Negruzzi, Trandafirilor, Vatra, Testemițanu, Viilor, Pucioasa, Șt. Neaga, B. Herculane, E. Loteanu, E. Doga, Bernardazzi, M. Manole, Cuza – Vodă din or. Vadul lui Vodă. mun. Chișinău.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.06/1-21, eliberată de Primăria or. Vadul lui Vodă mun. Chișinău la 29.06.2021, cu valabilitate până la 12 (douasprezece) luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 06.09.2021 – 10.09.2021, fiind formată din:

Presedintele Comisiei:

1. Onofriiciuc Iurii – *Primarul or. Vadul lui Vodă;*

Membrii Comisiei:

2. Andriuță Vitalie – *responsabil tehnic RTLS-2020 nr.0170 ;*
3. Niculita Constantin – *arhitect-șef al primăriei or. Vadul lui Vodă;*
4. Chetrari Ludmila – *secretarul consiliului or. Vadul lui Vodă;* ;
5. Cebotari Adina – *contabil-șef al primăriei or. Vadul lui Vodă*

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Lazarev Serghei *diriginte șantier SRL Polimer Gaz Construcții*

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția obiectului

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Comportarea satisfacatoare a obiectivului în perioada de garanție, necesitatea conectării consumatorilor la rețeaua de apeduct.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea obiectivului conform destinației

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: rețele de apeduct d.160mm, L=1270,0m; d.110mm, L=2674.2m; d.90mm, L=367,0m; d.75mm, L=858.6m; d.63mm, L=433.2m; camine de vizitare d.1000mm=1 buc; d.1500mm=12 buc; d.2000mm=2 buc;

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația alimentarea cu apă potabilă, compus din următoarele construcții: rețele de apeduct, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 10 septembrie 2021 în 5 exemplare.



Comisia de recepție:

Specialiști:

Presedintele Comisiei:

1. Onofriiciuc Iurii
2. Membrii Comisiei:
3. Andriuță Vitalie
4. Niculita Constantin
5. Chetrari Ludmila
6. Cebotari Adina

(numele, prenumele)




(semnătura)

10. Lucrarea Rețele de alimentare cu apă din cartierul locativ Nou pe str. Gh. Asachi, Negruzzi, Trandafirilor, Vatra, Testemițanu, Viilor, Pucioasa, Șt. Neaga, B. Herculane, E. Loteanu, E. Doga, Bernardazzi, M. Manole, Cuza – Vodă din or. Vadul lui Vodă. mun. Chișinău.”

este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL

"10" septembrie 2021

L.S.



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:


"10" septembrie 2021

L.S.



(semnătura)

Din documentatia scrisă si desenată,care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele:



Onofriiuc Iurii

Andriuta Vitalie

Presedintele comisiei

Inginer supraveghere tehnica

Anexa nr.2

la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 10.09.2021

Lucrările care nu au fost executate:

1. Montarea Castel de apa 50m³ H=18m, nr1, 2.
2. Retele de apeduct d.160mm, L=103,0m; d.110mm, L=910,52 m; d.90mm, L=932,7 m; d.75mm, L=47,4 m; d.63mm, L=676,8 m.
3. Camine de vizitare d.1000mm=3 buc; d.1500mm=28 buc; d.2000mm=1 buc;



Presedintele comisiei

Inginer supraveghere tehnică

Anexa nr.3
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 10.09.2021

Lucrările care nu s-au respectat prevederile proiectului.

Onofriiciuc Iurii

Andriuta Vitalie



Presedintele comisiei

Inginer supraveghere tehnică

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 01 din 21.08.2023**

Privind lucrarea: „*Rețele de alimentare de apă din cartierul locativ Nou pe str. Asachi, Negruzzi, Trandafirilor, Vatra, Testemițeanu, Viilor, Pucioasa, Neaga, Herculane, Loteanu, Doga, Bernadazzi, Manole, Cuza-Vodă din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău*” executată la obiectul : nr. 07/04/11-HB în cadrul contractului nr. 37 din 22.06.2021 încheiat între **Primăria or. Vadul lui Vodă și S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"** pentru lucrările "**Construcția rețele de alimentare de apă din cartierul locativ Nou pe str. Asachi, Negruzzi, Trandafirilor, Vatra, Testemițeanu, Viilor, Pucioasa, Neaga, Herculane, Loteanu, Doga, Bernadazzi, Manole, Cuza-Vodă din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 06/1-21 din 29 iunie 2021, eliberată de către **Primăria or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău** la 29 iunie 2021, cu valabilitatea pînă la 29.06.2023.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii **august anul 2023**, fiind formată din:

Președintele Comisiei: Onofriiciuc Iurii

-Primarul or.Vadul lui Vodă

Membrii Comisiei:

Andriuța Vitalie

- Responsabil tehnic;

Chetrari Ludmila

- Secretarul Consiliului or. Vadul lui Vodă;

Niculița Constantin

- Arhitect-șef al primăriei or. Vadul lui Vodă;

Cebotari Adina

- Contabil-șef al primăriei or. Vadul lui Vodă;

3. Au mai participat la recepție:

Ciocan Alexandru

- Administratorul S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"

Lazarev Serghei

- Diriginte de santier S.R.L. "Polimer Gaz Construcții",

Colun Vitalie

- Autorul proiectului S.R.L."BONCOM PROIECT"

INVITAȚI:

Muntean Gheorghe

-specialist Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală

Galatonova Ana

-relații cu publicul Oficiul Național de Dezvoltare Regională

și Locală

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incompletepiesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul : "Rețele de alimentare de apă din cartierul locativ Nou pe str. Asachi, Negruzzi, Trandafirilor, Vatra, Testemițeanu, Viilor, Pucioasa, Neaga, Herculan, Loteanu, Doga, Bernadazzi, Manole, Cuza-Vodă din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău"

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrărilor de construcție-montaj conform documentatiei de proiect și deviz.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Se acceptă recepția la terminarea lucrărilor "Rețele de alimentare de apă din cartierul locativ Nou pe str. Asachi, Negruzzi, Trandafirilor, Vatra, Testemițeanu, Viilor, Pucioasa, Neaga, Herculan, Loteanu, Doga, Bernadazzi, Manole, Cuza-Vodă din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău", cu propunerea acestuia spre recepție la terminarea lucrărilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Obiectul cu numărul cadastral _____ adresa poștală: mun. Chișinău, or. Vadul lui Vodă, cartierul locativ Nou pe str. Asachi, Negruzzi, Trandafirilor, Vatra, Testemițeanu, Viilor, Pucioasa, Neaga, Herculan, Loteanu, Doga, Bernadazzi, Manole, Cuza-Vodă, destinația – rețele de apă compusă din următoarele construcții:

Țeavă; PVC SN4 D.160 mm, L=40 m.l; Cămine de vizită: D.2000 – 1 buc, D.1500 – 27 buc; D.1000 – 5 buc; Castele de Apă Nr.1 V=50 m3, Castele de Apă Nr.2 V=50 m3. Hidranți de incendiu subterane Dn80 -15 buc.

Costul lucrărilor conform proceselor verbale de executare a lucrărilor constituie:

Lucrări de construcție și montare,	2 906 918,18 lei;
Servicii de proiectare,	34 549,00 lei;
Servicii de actualizare a devizului,	3000,00 lei;
Servicii autor de proiect,	9270,00 lei
Servicii responsabil tehnic,	38 000,00 lei.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 fie, a fost încheiat astăzi 21.08.2023 la _____ în _____ 5 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supravegere Tehnică:

Lucrarea: "Rețele de alimentare de apă din cartierul locativ Nou pe str. Asachi, Negruzzi, Trandafirilor, Vatra, Testemițeanu, Viilor, Pucioasa, Neaga, Herculan, Loteanu, Doga, Bernadazzi, Manole, Cuza-Vodă din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău"

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor

Președintele Comisiei:

Onofriiciuc Iuri



Primarul or. Vadul lui Vodă

Membrii Comisiei:

Andriuța Vitalie

Chetrari Ludmila

Niculița Constantin

Cebotari Adina

Responsabil tehnic;

Secretarul Consiliului or. Vadul lui Vodă;

Arhitect-sef al primăriei or. Vadul lui Vodă;

Contabil-șef al primăriei or. Vadul lui Vodă;

Au mai participat la recepție:

Ciocan Alexandru

Lazarev Serghei

Colun Vitalie

Administratorul S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"

Diriginte de santier S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"

Autorul proiectului S.R.L. "BONCOM PROIECT"

INVITAȚI:

Muntean Gheorghe

și Locală

Galatonova Ana

Regională și Locală

-specialist Oficiul Național de Dezvoltare Regională

-relații cu publicul Oficiul Național de Dezvoltare

10. Lucrarea: "Canalizarea menajer-fecaloidă în Parcul Nistrean din or. Vadul lui Vodă"

TRANSMIS:

EXECUTANT:

S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"

" 21 " august 2023

L.S.

(semnătura)

PRIMIT:

INVESTITOR/Proprietar:

Primăria or. Vadul lui Vodă

" 21 " august 2023

L.S.

(semnătura)

Anexa nr.1

la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 21 august 2023

Lucrarea: "Rețele de alimentare de apă din cartierul locativ Nou pe str. Asachi, Negruzzi, Trandafirilor, Vatra, Tăstemișeanu, Viilor, Pucioasa, Neaga, Herculanu, Loteanu, Doga, Bernadazzi, Manole, Cuza-Vodă din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău"

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului, care sunt lipsă sau incomplete

Obiecții nu sunt.

S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"

" 21 " august 2023

Ciocan Alexandru

L.Ș. _____

Diriginte de șantier Lazarev Serghei

Primăria or. Vadul lui Vodă

" 21 " august 2023

Onofriiuc Iuri

L.Ș. _____

Responsabil tehnic Andriuta Vitalie

Anexa nr.2

la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 21 august 2023

Lucrarea: ” Rețele de alimentare de apă din cartierul locativ Nou pe str. Asachi, Negruzzi, Trandafirilor, Vatra, Testemițeanu, Viilor, Pucioasa, Neaga, Herculane, Loteanu, Doga, Bernadazzi, Manole, Cuza-Vodă din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău”

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

Obiecții nu sunt.

S.R.L. ”Polimer Gaz Construcții”

" 21 " august 2023

Ciocan Alexandru

L.Ș.

Diriginte de șantier

Lazarev Serghei

Primăria or. Vadul lui Vodă
" 21 " august 2023

Onofriiuc Iuri

L.Ș.

Responsabil tehnic

Andriuța Vitalie

Anexa nr.3

la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 21 august 2023

Lucrarea: ” Rețele de alimentare de apă din cartierul locativ Nou pe str. Asachi, Negruzzi, Trandafirilor, Vatra, Testemișeanu, Viilor, Pucioasa, Neaga, Herculanu, Loteanu, Doga, Bernadazzi, Manole, Cuza-Vodă din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău”

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

Obiecții nu sunt.

S.R.L. ”Polimer Gaz Construcții”

" 21 " august 2023

Ciocan Alexandru

L.Ș.

Diriginte de șantier

Lazarev Serghei

Primăria or. Vadul lui Vodă

"21 " august 2023

Onofriiuc Iuri

L.Ș.

Responsabil tehnic

Andriuța Vitalie



nr. 05-5/635 din 22.08.2023

Persoanelor interesate

Certificat de bună execuție


Prin prezenta, Primăria or. Vadul lui Vodă în calitate de „Beneficiar” în cadrul contractului nr. 37 din 22-06-2021 *„Rețele de alimentare cu apă din cartierul locativ Nou pe str. Gh. Asachi, Negruzzi, Trandafirilor, Vatra, Testimițanu, Viilor, Pucioasa, Șt. Neaga, B. Herculane, E. Loteanu, E. Doga, Bernardazzi, M. Manole, Cuza – Vodă din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău”*, încheiat cu Antreprenorul general „Polimer Gaz Construcții” S.R.L., Vă aducem la cunoștință precum că conform proiectului de către Antreprenorul general a fost montat și pus în funcțiune rețele de apeduct d.160 – 1 270 m/l, d.110 – 2 674 m/l, d.90 – 367 m/l, d.75 – 858 m/l, d.63 – 433 m/l, țeavă PVC d.160 – 40 m/l, cămin de vizitare d.1000 – 6 buc, d.1500 – 39 buc, d.2000 – 3, hidrant de incendiu d.80 – 15 buc, Castel de apă nr.1 V – 50 m³, Castel de apă nr.2 V – 50 m³, costul total al lucrărilor constituie 6 273 489,34 lei (șase milioane două sute șaptezeci și trei mii patru sute optzeci și nouă lei 80 bani).

Lucrările au fost efectuate în termen de 12 luni cu un grad de profesionalism înalt, respectându-se condițiile tehnice și normativele în vigoare, astfel au fost duse până la bun sfârșit.

În cadrul proiectului S.R.L. „Polimer Gaz Construcții” s-a adevărit că fiind un partener responsabil, prompt, care îndeplinește obligațiile contractuale la timp, de o calitate înaltă. Angajații companiei au un nivel înalt de pregătire profesională și un puternic spirit de echipă. La apariția unor eventuale probleme tehnice au dat dovadă întotdeauna de abilitățile de inginer și soluționarea accelerată a acestora.

Luând în considerație cele menționate, Primăria or. Vadul lui Vodă recomandă compania S.R.L. "Polimer Gaz Construcții", ca un partener de încredere și profesionist de înaltă calificare, cu calități de organizare și gestionare, un partener competent și responsabil.

Primarul or. Vadul lui Vodă



Iuri Onofriiciuc



nr. 05-5/ 636 din 22.08.2023

Persoanelor interesate

Scrisoare de Recomandare

Această scrisoare vine să confirme faptul că compania „Polimer Gaz Construcții” S.R.L. a efectuat în perioada 2021-2023 lucrările „Rețele de alimentare cu apă din cartierul locativ Nou pe str. Gh. Asachi, Negruzzi, Trandafirilor, Vatra, Testimițanu, Viilor, Pucioasa, Șt. Neaga, B. Herculane, E. Loteanu, E. Doga, Bernardazzi, M. Manole, Cuza – Vodă din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău”, iar Dl Lazarev Serghei a activat în calitate de diriginte de șantier în cadrul proiectului implementat de Primăria or. Vadul lui Vodă.

Dl Lazarev Serghei a dat dovada de profesionalism, competență și responsabilitate pe parcursul executării lucririlor.

Se recomandă ca specialist de înaltă calificare.

Primarul

or. Vadul lui Vodă



Iuri Onofriiciuc

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarul ui/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Canalizarea s. Gratiesti mun. Chisinau – Construcția rețelelor exterioare. Etapa a III	Primaria com. Gratiesti, mun. Chisinau	Contractant unic	8 399 612,72 Executat 8 413 406,45	18 luni	PV 01 din 19-01- 2023
2						
...						

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: Electronic

Nume: Alexandru Ciocan

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 56

privind achiziția lucrărilor prin LP

“14” iulie 2021

Primaria com. Gratiesti, mun. Chisinau
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1618558503835 din data de 16 aprilie 2021, între **Primaria com. Gratiesti, cu sediul în s. Gratiesti, mun.**

Chisinau

(denumirea autorității contractante) (localitatea)

str. Stefan cel Mare 72, telefon: 022-451-231, fax: 022-451-254, e-mail: primgratiesti@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. _____ din ____ ” ____ 20__ ,

reprezentat prin **Primarul comunei Mardare Victor**,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **„Polimer Gaz Construcții” S.R.L.**

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în MD-2023, R. Moldova, mun. Chisinau, str. Varnița, 18

(localitatea)

Telefon, 022-411264, 022-411277, e-mail: pgconstructii@mail.ru, înregistrat la Camera

Înregistrării de Stat, cu nr. MD0006311 din “30” ianuarie 1998, autorizat pentru activitatea în

construcții: licența nr. A MMII nr. 0392243 eliberată de Camera de Licențiere, la data de

28.03.2007 fără termen, pentru genurile de activitate Construcții de cladiri, instalatii si rețele tehnico

-edilitare, reconstrucții”, reprezentat prin **Ciocan Alexandru Administartorul Firmei**

(numele și funcția conducătorului)

În calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările:

“Canalizarea s. Gratiesti mun. Chisinau – Construcția rețelelor exterioare. Etapa a III”

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45200000-9 în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2.Perioada de executare

- a. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 18 luni de la semnarea contractului, primirea avansului și ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite. Perioada de execuție va fi prelungită în dependența de achitățile efectuate.
- b. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- c. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- d. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- e. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3.Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- f. Valoarea lucrărilor de construcție ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **8 399 612,72 lei (inclusiv TVA) (Opt milioane trei sute nouăzeci și nouă mii șase sute doisprezece lei 72 bani)**. Se prevede achitarea un avans in mărime de **10% din costul contractului**.
- g. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- h. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- i. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform

contractului.

- j. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4. Ajustarea valorii contractului

- k. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.
- l. Ajustarea valorii contractului de achiziții publice se efectuează conform HG 1129 din 21-11-2018 ținând cont de rata inflației sau deflației, calculată pentru anul precedent ajustării și publicată de Biroul Național de Statistică în mijloacele oficiale de informare în masă, conform formulelor:
- 1) pentru inflație:

R_i

$$V_a = [(V_1 - V_2) \times (R_i \times N\lambda) \%] + V_3 ;$$

12

- 2) pentru deflație:

R_d

$$V_a = V_3 - [(V_1 - V_2) \times (R_d \times N\lambda) \%] ;$$

12

unde:

- V_a – valoarea ajustată a contractului de achiziții publice;
 V_1 – valoarea totală a contractului de achiziții publice;
 V_2 – valoarea executată a contractului de achiziții publice;
 V_3 – diferența dintre valoarea totală a contractului de achiziții publice și valoarea executată a contractului de achiziții publice ($V_3 = V_1 - V_2$);
 R_i – rata anuală a inflației pentru anul precedent ajustării;
 R_d – rata anuală a deflației pentru anul precedent ajustării;
 $N\lambda$ – numărul de luni de la începerea executării contractului sau de la ultima ajustare

5. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- m. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- n. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- o. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- p. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

6. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- q. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte caietul de sarcini, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- r. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- s. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- t. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- u. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- v. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este în cuantum de 1 % din valoarea contractului atribuit.
- w. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 1 % din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 1 % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 1 % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenorul general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- x. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- y. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- z. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

- aa. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- bb. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- cc. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- dd. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- ee. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- ff. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- gg. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
 - a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- hh. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- ii. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- jj. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- kk. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

7. Forța de muncă

- gg. Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- ll. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- mm. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- nn. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- oo. Beneficiarul, sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- pp. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea Beneficiarului și, după caz, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța Beneficiarul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Beneficiarul va participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- qq. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- rr. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- ss. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- tt. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- uu. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

9.Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- vv. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de 5 ani.
- ww. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- xx. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- yy. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

10.Răspunderea părților

- zz. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- aaa. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- bbb. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- ccc. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- ddd. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- eee. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- fff. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- ggg. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 0.1 % [indicați procentajul] din suma totală a contractului.
- hhh. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în

valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10 % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.

- iii. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0.1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului contract.
- iii. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

11.Soluționarea litigiilor

- kkk. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12.Rezilierea contractului

- lll. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
 - a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 2 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- mmm. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
 - a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- nnn. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- ooo. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- ppp. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- qqq. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.

rrr. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13. Dispoziții finale

- sss. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- ttt. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- uuu. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- vvv. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- www. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, **fiind valabil pînă la 31 decembrie 2022**
- xxx. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, **"14" iulie 2021**.
- x. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

14. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR": MF TR Centru- Chisinau
Primaria com. Gratiesti

Adresa: **s.Gratiesti mun.Chisinau str.Stefan cel Mare 72**

Tel./Fax: **022-451-231**

Denumirea Băncii: **Min.Fin.Trezoreria de Stat**

Adresa Băncii:

Cod Bancar: **TREZMD2X**

Cont de decontare: **MD57TRPDAK319230N11184AB**

Cod fiscal: **1007601010219**

Cod obiect. **12355**

"ANTREPRENOR": „Polimer Gaz Construcții” SRL

Adresa: **MD-2023, R. Moldova, mun. Chisinau, str. Varnița, 18**

Tel./Fax: **022-411264**

Denumirea Băncii: **BC „Moldova Agroindbank” SA, Fil. Centru or.Chisinau**

Adresa Băncii:

Cod Bancar: **AGRNMD2X723**

Cont de decontare: **MD10AG000002251108011841**

Cod fiscal: **1002600040564**



15. Semnăturile părților



Investitor: Primăria com. Grătiești
(proprietar)

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 01 _____ din 19.01.2023

Privind lucrarea de construcție executată la obiectul *Rețele exterioare de canalizare* în cadrul contractului nr.56 din 14.07.2021, încheiat între *Primăria com. Grătiești* și „*Polimer Gaz Construcții*” SRL pentru lucrările de construcție a rețelelor de canalizare din s. Grătiești.

1. Lucrările au fost executate în baza Autorizației nr. 07/52, eliberată de Primăria com. Grătiești la 02.08.2021, cu valabilitate până la 02.08.2023

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 25.12.2022 - 19.01.2023, fiind formată din:

Victor Mardare	- primar com. Grătiești
Savelii Roșca	- specialist în domeniul reglementării proprietății funciare
Anatolie Cișlari	- specialist cu activități în construcții, responsabil tehnic
Denis Surdu	- specialist cu activități în construcții, diriginte de șantier pentru lucrări specializate
Valeriu Berco	- specialist cu activități în construcții, diriginte de șantier pentru lucrări specializate

3. Au mai participat la recepție:

Alexandru Ciocan	- director „Polimer Gaz Construcții” SRL
Corina Crudu	- arhitect com. Grătiești

4. Constatările comisiei de recepție:

- documentația de proiect și de execuție a lucrărilor de construcție este completă (lucrările executate sunt expuse în anexă nr. 1)

- lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 – nu au fost executate

- în lucrările cuprinse în anexa nr. 3 – nu s-au respectat prevederile proiectului

5. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție propune: *de a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul „Canalizarea s. Grătiești mun. Chișinău - Rețele exterioare de etapa III” proiect 12/14-C1-CE.*

6. Comisia de recepție, motivează propunerea făcută prin: *Prezentarea documentației de proiect comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, care au servit drept bază pentru executarea construcției și documentației de execuție*

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: *admiterea recepției la terminarea lucrărilor, exploatarea obiectivului conform destinației*

7.1. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: *„Canalizarea s. Grătiești mun. Chișinău - Rețele exterioare, etapa III”, compusă din următoarele construcții:*

Rețele de canalizare d 160, d 200-7205m, d 90 - 542m,

Stații de pompare -2,

Cămine – 287 buc.

Costul total a construcției – 8 413 406,45lei

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 19.01.2023, în 5 exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor

Președinte: Victor Mardare

Membri:

Savelii Roșca

Participanți la recepție la terminarea lucrărilor

Alexandru Ciocan

Anatolie Cișlari

Denis Surdu

Valeriu Berco

Corina Crudu

Arhitect


9. Lucrarea: *„Canalizarea s. Grătiești mun. Chișinău-Rețele exterioare, etapa III”* se consideră terminată și este:

TRANSMIȘA
EXECUTANTUL

„Polimer Gaz Construcții” SRL

PRIMITĂ:

INVESTITORUL: Primăria com. Grătiești



Lista volumelor de lucrări

I. Rețele exterioare de canalizare:

DN și material, strada	L, m.lin.
Ø200 PVC	
Str. Albișoara	803,5
Str. A. Mateevici	68,5
Str. A Russo	157,5
Total Ø200 PVC	1029,5
Ø160 PVC	
Str. Albișoara	201,0
Str. M.Costin	365,5
Str. A. Mateevici	673,0
Str.-la A. Mateevici	70,0
Str. Pietricanilor	469,5
Str. Dumbravei	810,0
Str. Salcîmilor	468,0

DN și material, strada	L, m.lin.
Str. Fructelor	769,0
Str. Rediului	735,0
Str. A Russo	361,0
Str. Cișmelelor	453,0
Str. Donici	185,5
Str. Livezilor	493,0
Str. I.Creangă	124,0
Total Ø160 PVC	6175,5
Ø90 PE	
Str. Albișoara (str. Șt. cel Mare)	278,0
Str. Cișmelelor (str. Șt. cel Mare)	264,0
Total Ø90 PE	542,0

II. Cămine, total 287 buc, inclusiv:

Cămine b/a la rețele DN160-200mm

Ø1,0m - 238 buc

Ø1,5m - 39 buc

Cămine b/a la rețele DN90mm

Ø1,0m - 4 buc

Ø1,5m - 6 buc

Valoarea totală a lucrărilor(fără TVA) pe capitolul I și II – 4 544 325,20 lei

III. Stații de pompare – Amenajare, utilaj:

Stația de pompare nr.1

Specificare	Valoarea, lei
Recultivare	15663,97
utilaj	819079,77
lucrări de terasament	5192,72
planificare pe verticală	4972,14
cameră pentru echipament electric	14786,51
amenajare teritorială	122838,46
fundație	13304,80
alimentare cu energie electrică	27472,29
iluminat exterior	7307,46
echipament electric de forță	32309,91
stația diesel	87750,00
Total Stația de pompare nr.1	1150678,03

Stația de pompare nr.2

Specificare	Valoarea, lei
utilaj	802579,77
lucrări de terasament	501,31
planificare pe verticală	4873,82
cameră pentru echipament electric	14786,51
amenajare teritorială	125353,02
fundație	13304,80
alimentare cu energie electrică	28523,67
iluminat exterior	7307,46
echipament electric de forță	32309,91
stația diesel	87750,00
Total Stația de pompare nr.2	1 117 290,27

Valoarea totală a obiectivului (rețelele exterioare de canalizare, SP1, SP2):

fără TVA – 7 011 172,04 lei

cu TVA: – 8 413 406,45 lei

Primar com.Grătiești

Victor Mădăre

Responsabil tehnic

Anatolie Cișlari



I.Lucrările de construcție nu au fost îndeplinite:

1. C36 – C37	Ø160	L = 11.0ml	str. M.Costin
2. C1 – C2	Ø160	L = 27.0ml	str.Dumbravei
3. C107 – 108–109–110–111–C112	Ø160	L = 101.0ml	str.Dumbravei
4. C113 – 114–115–116–C117	Ø160	L = 89.0ml	str.Dumbravei
5. C165 – 166–C167	Ø160	L = 29.5ml	str.Dumbravei
6. C125 – 129–C128	Ø160	L = 23.5ml	str.Dumbravei
7. C137 – C136	Ø160	L = 16.5ml	str.Dumbravei
8. C172 – 171– C170	Ø160	L = 50.0ml	str.Redului
9. C54 – 55 – 56– C47	Ø160	L = 64.0ml	str. Pietricanilor
10. C75 – C74	Ø160	L = 15.5ml	str. Salcîmilor
11. C77 – C79	Ø160	L = 12.5ml	str. Salcîmilor
12. C40 – C41	Ø160	L = 14.5ml	str. Salcîmilor
13. C78 – 79–80–81–82–C83	Ø160	L = 98,5ml	str.A. Mateevici
14. C211 – 212–213–214–215–216– –217– 218–219–220–221–216–C206	Ø160	L = 296,5ml	str.Albișoara

Total: Ø160

L – 848,0m.lin.

II. Lucrările de construcție executate conform modificărilor din proiect

1.C200 – C200(1-/10)	Ø160	L = 322.5ml	str. M.Costin
2.C197 – 197/1–197/2	Ø160	L = 46.0ml	str.Albișoara
3.C222 – 222/1–Cex	Ø160	L = 48.0ml	str.Albișoara
4.C43* – 43*/1–43*/2	Ø160	L = 58,5ml	str. Cișmelelor
5.C41* – 41*/1–41*/2	Ø160	L = 58,5ml	str. Redului
6.C170* – 170*(1-2-3-4-5)	Ø160	L = 192,5ml	str.Fructelor
7. Cex – 1-2-3-4-5	Ø160	L = 124,0ml	str.I.Creangă (str.Fîntînilor)



Victor Mardare

Primar com.Grătiești

Anatolie Cișlari

Responsabil tehnic



Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-au respectat
prevederile proiectului



Primar com.Grătiești

Victor Mardare

Responsabil tehnic

Anatolie Cișlari



DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarul ui/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de renovare a rețelei de apeduct D- 500 mm din str. Vl. Korolenko, de la strada N. Testemițanu până la Vl. Korolenko 59, mun. Chișinău	S.A. Apă- Canal Chișinău	Contractant unic	3 184 281,80 lei Fără TVA Executat 3 184 281,80 lei Fără TVA	60 zile	PV 01 din 06-12-2022
2						
...						

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: Electronic

Nume: Alexandru Ciocan

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"

CONTRACT Nr. 233

cu privire la efectuarea lucrărilor de renovare apeduct

"21" 07 2022

mun. Chișinău

S.A. Apă-Canal Chișinău", în persoana director general interimar dna Irina GUTNIC, care activează în baza Statutului Societății, în continuare „Beneficiar”, și SRL „Polimer Gaz Construcții”, în persoana directorului, dl Alexandru CIOCAN, care activează în baza Statutului Întreprinderii, în continuare „Antreprenor”, ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Obiectul Contractului

1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a executa **Lucrări de renovare a rețelei de apeduct D-500 mm din str. VI. Korolenko, de la strada N. Testemițanu până la VI. Korolenko 59, mun. Chișinău**, conform prezentului Contract și Devizului de cheltuieli – Anexa nr.1 la prezentul Contract, în conformitate cu normativelor, standartelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să recepționeze și să achite Lucrările efectuate de Antreprenor.

1.3. Lucrările prestate în baza Contractului vor respecta standardele și normativele tehnice în vigoare.

2. Condiții de predare-primire a lucrărilor executate

2.1. Termenul de mobilizare: cât mai curînd posibil dar nu mai mult de 3 zile după semnarea Contractului solicitării de la Beneficiar.

2.2. Termenul de executare a lucrărilor, 60 zile calendaristice din data semnării prezentului Contract și se va stabili prin întocmirea unui proces-verbal, aprobat de ambele părți.

2.3. Lucrările se vor considera executate la data semnării de către Beneficiar a Procesului-verbal de recepție a lucrărilor, care se va perfecta de către Antreprenor. Recepția lucrărilor de către Beneficiar se va efectua în urma verificării executării lucrărilor în conformitate cu actele normative în vigoare.

2.4. În termen de 3 zile de la data finalizării lucrărilor, în caz de depistări de rebuturi, Beneficiarul refuză semnarea procesului-verbal de recepție până la lichidarea acestora de către Antreprenor.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul unitar al fiecărei categorii de lucrări, elemente, materiale și utilaje este prevăzut în Anexa nr. 1, la prezentul Contract. Prețurile din Contract sunt ferme pe întreaga perioadă de aplicare a acestuia. Suma totală a prezentului contract constituie **3 128 513,54 lei fără TVA**.

3.2. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului indicat în prezentul Contract, în termen de 30-60 zile din momentul apariției obligațiunii de plată.

4. Obligațiile părților

4.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă și este responsabil:

4.1.1. Să posede toate autorizațiile, licențele de stat necesare întru executarea obiectului prezentului Contract și să le mențină valabile (prin reînnoire sau prelungire) pe toată perioada acțiunii prezentului Contract.

4.1.2. Să dispună de mecanisme și utilaje necesare pentru îndeplinirea calitativă a lucrărilor ce se solicită și în condițiile prevăzute de prezentul Contract.


4.1.3. Să dețină în dotare mașini și mecanisme pentru lucrări în condiții urbane restrânse;

4.1.4. Să dispună de bază de producere, cu teren pentru stocarea materialelor;



- 4.1.5. Să se mobilizeze cât mai curând posibil dar nu mai mult de 3 zile după semnarea Contractelor subsecvente/ulterioare și solicitării de la Beneficiar.
- 4.1.6. Să procure, desinestătător, materialele necesare întru executarea obligațiunilor asumate prin prezentul Contract.
- 4.1.7. Pentru construcția rețelei, vor fi folosite, țevi, fittinguri, armături de închidere, etc. noi, data de producere a bunurilor ce vor fi montate în cadrul obiectivelor stabilite, va fi nu mai mare de 1 an din data inițierii lucrărilor, confirmată prin marcare pe produse și prezentarea certificatelor confirmative eliberate de producător, etc.
- 4.1.8. Să execute confecțiile și lucrările în conformitate cu prevederile standardelor și normativelor tehnice în vigoare;
- 4.1.9. Restabilirea amenajărilor afectate se va efectua în constructiv identic cu cel existent (compoziția și grosimea straturilor de fundație și în special grosimea straturilor de asfalt tipul și marca de asfalt existent), inclusiv marcaje rutiere:
- Refacerea săpăturilor pentru partea carosabilă a străzilor se va face cu umeri de înfrățire stânga/dreapta a câte 25cm.
 - Pentru trotuare cu lățimea mai mică de 1,50 m, acesta se va reface integral pe toată lățimea și toată lungimea afectată.
 - Pentru trotuare cu lățimea mai mare de 1,5 m, refacerea săpăturilor se va face cu umeri de înfrățire stânga/dreapta a câte 10cm.
- 4.1.10. Să informeze Beneficiarul în scris, despre orice circumstanțe intervenite, care împiedică sau fac dificilă executarea lucrărilor sau care conduc la depășirea termenului Contractual.
- 4.1.11. Să transmită lucrările executate Beneficiarului în baza procesului-verbal de recepție semnat de ambele părți Contractante în conformitate cu „Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente”, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.285 din 23 mai 1996.
- 4.1.12. Să execute lucrările integral, în termeni, potrivit Procesului-verbal întocmit de părți la transmiterea acesteia.
- 4.1.13. Să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenul stabilit, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- 4.1.14. Să organizeze și să desfășoare lucrările de către lucrătorii săi, respectând cerințele de securitate și sănătate în muncă și igiena industrială la locul de muncă și va numi o persoană responsabilă de desfășurarea inofensivă a lucrărilor la locul de muncă.
- 4.1.15. Să organizeze, pînă la începerea lucrărilor, instruirea introductiv generală a personalului său de către Sectorul securitatea și sănătatea muncii al Beneficiarului și ulterior instruirea la locul de muncă a personalului său în domeniul sănătății și securității în muncă cu forțe proprii.
- 4.1.16. Să asigure, în perioada executării lucrărilor, organizarea executării lucrărilor și poartă răspundere de sănătatea, securitatea la locul de muncă și igiena industrială.
- 4.1.17. În cazul în care în devizul de cheltuieli pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare a rețelelor de apă și canalizare este indicată demontarea unor materiale din metal (țevi, vane etc.), acestea vor fi demontate și predate S.Ă. "Apă-Canal Chișinău" conform procedurii.
- 4.1.18. Antreprenorul se obligă să nu transfere total sau parțial obligațiile asumate prin prezentul Contract.
- 4.1.19. Antreprenorul se obligă să ia toate precauțiile necesare pentru ca personalul său să nu îndeparteze sau să deterioreze fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării, iar imediat după descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, va înștiința Beneficiar despre această descoperire.

- 4.1.20. Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor legii privind calitatea în construcții în vigoare în Republica Moldova.
- 4.1.21. Antreprenorul are obligația de a pune la dispoziția Beneficiarului, la termenele precizate în Contractele subsecvente, caietele de măsurători (atașamentele) și, după caz, în situațiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor și orice alte documente pe care Antreprenorul trebuie să le întocmească.
- 4.1.22. Antreprenorul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele date de Beneficiar, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilității respective.
- 4.1.23. În cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, Antreprenorul are obligația de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, astfel încât să revină la datele furnizate de către proiectant și agreeate de autoritatea Contractantă. Pentru verificarea trasării de către proiectant, Antreprenorul are obligația de a proteja și păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 4.1.24. Pe parcursul execuției lucrărilor și remedierii viciilor ascunse, Antreprenorul are obligația:
- a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către Beneficiar) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;
 - b) de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, când și unde sunt necesare sau au fost solicitate de către Beneficiar sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor;
 - c) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.
- 4.1.25. Antreprenorul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începerea lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepție a lucrării.
- 4.1.26. Antreprenorul are dreptul de a reține pe șantier, până la sfârșitul perioadei de garanție, numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție.
- 4.1.27. Antreprenorul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 3 ani de la recepția lucrării și, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență, ca urmare a nerespectării proiectelor și detaliilor de execuție aferente execuției lucrării.
- 4.1.28. Antreprenorul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin Antreprenorului.
- 4.1.29. Antreprenorul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea Beneficiarului, Antreprenorul având obligația de a notifica Beneficiar, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate și măsurate.
- 4.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:**



- 4.2.1. Să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a lucrărilor executate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- 4.2.2. Să asigure achitarea lucrărilor executate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

5. Garanțiile Antreprenorului

5.1. Antreprenorul garantează îndeplinirea calitativă și în termenii stabiliți a volumelor de lucrări, conform prevederilor standardelor și normativelor tehnice în vigoare.

5.2. Antreprenorul garantează calitatea materialelor utilizate la executarea lucrărilor. Confirmarea calității materialelor utilizate trebuie certificată prin documente emise de organ național de certificare sau producător: certificate de calitate și conformitate.

5.3. Garanția Antreprenorului pentru lucrările executate este de 36 luni de la darea în exploatare a obiectivului.

5.4. Dacă până la expirarea termenului de garanție vor fi depistate careva rebuturi sau neajunsuri la lucrările efectuate, Antreprenorul le va înlătura din cont propriu imediat de la primirea înștiințării despre necesitatea deservirii garantate, de la Beneficiar.

5.5. În intervalul termenului necesar executării lucrărilor de către Antreprenor, Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații, conform prevederilor legale, în urma unui accident sau prejudiciu cauzat unui muncitor sau altei persoane angajate de către Antreprenor, cu excepția accidentului sau prejudiciului rezultat din vina Beneficiarului, ai agenților sau angajaților acestora.

6. Circumstanțele care justifică neexecutarea

6.1. Nici una dintre părți nu va purta răspundere pentru neexecutarea sau întârzierea executării oricărei obligațiuni asumate în termen de prezentul Contract, dacă aceasta este cauzată de circumstanțe care justifică neexecutarea obligațiilor prezentului Contract, care ar include dar nu ar fi limitate la calamități naturale, război, alte acțiuni guvernamentale, greve, legi sau alte acte normative. În asemenea cazuri, termenul de executare a obligațiilor în baza prezentului Contract se va prelungi pe o perioadă egală de timp, cât durează asemenea circumstanțe, confirmate de organele abilitate ale Republicii Moldova.

6.2. Partea care invocă circumstanțe care justifică neexecutarea are obligația de a asigura ca cealaltă parte să primească o notificare despre impediment și efectele lui asupra capacității de a executa, într-un termen rezonabil după ce primul a cunoscut sau trebuia să cunoască aceste circumstanțe.

7. Rezoluțiunea

7.1. Rezoluțiunea contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

7.2. Contract poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

- a) Beneficiar în caz de refuz al Antreprenorului de a executa lucrările prevăzute în prezentul contract;
- b) Beneficiar în caz de nerespectare de către Antreprenor a termenelor de îndeplinire stabilite;
- c) Antreprenor în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată;
- d) Antreprenor sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului contract.

7.3. Partea inițitoare a rezoluțiunii contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițitoare va iniția rezoluțiunea.

8. Reclamații

8.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sînt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Antreprenorului.

8.2. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor executate sînt înaintate Antreprenorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.

8.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarul despre decizia luată.

8.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen de 5 zile, să execute Beneficiarului volumul lucrării neîndeplinite, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

8.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

8.6. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

9. Sancțiuni

9.1. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,01% din suma lucrările neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract.

9.2. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,01% din suma Lucrărilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract.

10. Modificarea Contractului

10.1. Părțile Contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, să convină asupra completărilor și modificărilor la prezentul Contract, doar în baza Contracturilor adiționale semnate de ambele Părți. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

10.2. În caz de reorganizare, schimbare a adresei, numerelor de telefon, fax, rechizitelor și a altor date indicate în prezentul Contract, Partea la care s-au făcut astfel de schimbări este obligată să anunțe cealaltă Parte despre acestea, în scris, în decurs de 48 ore de la momentul apariției schimbărilor.

11. Clauze anti-corupție/anti-mită

11.1. Prestatorul se obligă să ia toate măsurile necesare și rezonabile pentru evitarea corupției și a mitei în consecință, Prestatorul nu va oferi, promite sau acorda, și nu va determina un terț să ofere, să promită sau să acorde, prin intermediul angajaților, membrilor din conducerea acestora sau terților, beneficii sau alte avantaje (respectiv, numerar, cadouri de valoare sau invitații care nu au în principal scopuri profesionale, cum ar fi evenimente sportive, concerte, evenimente culturale) angajaților sau membrilor din conducerea instituției, inclusiv rudelor acestora și altor persoane aflate în relații strînse similare acestora. Dreptul de a pretinde daune va rămîne în vigoare.

12. Clauze de confidențialitate

12.1. Părțile vor utiliza datele obținute pe parcursul raportului juridic comercial, doar în scopuri de afaceri permise și legale.

12.2. Părțile vor păstra confidențialitatea datelor, secretele tehnice sau comerciale și aspectele confidențiale ale ofertelor pe parcursul realizării contractului.

12.3. Părțile vor lua măsurile corespunzătoare pentru a împiedica accesul neautorizat al terțelor părți la date ale raportului juridic comercial. Companiile afiliate ale părților și personalul de lucru al acestora nu sunt considerate părți terțe.

12.4. Părțile își vor informa angajații care dețin acces la date ale raportului juridic comercial despre obligațiile rezultate din prezenta clauză de confidențialitate.

13. Dispoziții finale

13.1. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.



13.2. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

13.3. Părțile se obligă să nu prezinte unor terți, fără acordul reciproc, informații referitoare la Obiectul și clauzele prezentului Contract, precum și alte informații și documente pe care le vor deține ca urmare a executării acestuia, cu excepțiile prevăzute de lege.

13.4. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Antreprenor, Beneficiar.

13.5. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele Părți, fiind valabil până la executarea definitivă a lucrărilor solicitate, dar nu mai mult de 12 luni.

13.6. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

14. Datele juridice, poștale, bancare și semnăturile Părților

Antreprenor

SRL „Polimer Gaz Construcții”
mun. Chișinău, str. Varnița, 18
IDNO 1002600040564, cod/TVA 0203093,
IBAN MD10AG000002251108011841, deschis la
BC “Moldova-Agroindbank” S.A.
Codul Băncii AGRNMD2X723
tel. 022 411 264, 069732666, pgconstructii@mail.ru

Director
Alexandru CIOCAN



Beneficiar

“Apă-Canal Chișinău” S.A.
mun. Chișinău, str. Albișoara, 38
BC “Moldindconbank” S.A. fil. Invest
c/f 1002600015876, cod/TVA 0600920,
IBAN MD48ML000000222402900913
tel. 256-816, fax 256-909

Director general
Irina GUTNIC



Compartiment SA.Apă-Canal Chișinău	Nume, Prenume	Semnătura
Direcția economică	Galina Bednarscaia	
Departamentul juridic	Valentina Revenco	
Departamentul analize economice	Denis Cișlari	
Departamentul aprovizionare și achiziții	Iacob Plămădeală	
Derulator de contract	Alexandru Surunceanu	

ACORD ADIȚIONAL nr. 70

la contractul nr. 233 din 21.07.2022 cu privire la efectuarea lucrărilor de renovare a rețelei de apeduct D-500 mm din str. Vl. Korolenko, de la strada N. Testemițanu până la Vl. Korolenko 59, mun. Chișinău

or. Chișinău

11 / 09 / 2023

"Apă-Canal Chișinău" S.A., c/f 1002600015876, cu sediul în mun. Chișinău, MD-2005, str. Albișoara, 38, reprezentată de director general interimar dna Diana TACU, care activează în baza statutului, numită în continuare *Beneficiar*, pe de o parte,


SRL „Polimer Gaz Construcții”, c/f 1003600066794, cu sediul în mun. Chișinău, MD-2004, bd. Ștefan cel Mare, 200, of. 4, în persoana directorului, Dl Alexandru CIOCAN, care activează în baza Statutului, numită în continuare *Antreprenor*, pe de altă parte, iar ambele în continuare „Părți” sau individual „Parte” au convenit asupra încheierii prezentului acord, care prevede următoarele:

1. Se micșorează suma contractului nr. 233 din 21.07.2022 cu privire la efectuarea lucrărilor de renovare a rețelei de apeduct D-500 mm din str. Vl. Korolenko, de la strada N. Testemițanu până la Vl. Korolenko 59, mun. Chișinău, cu 180245,42 lei inclusiv TVA, conform devizelor anexate.
2. Se majorează suma contractului nr. 233 din 21.07.2022, cu 247167,33 lei inclusiv TVA, conform devizelor anexate.
3. Se modifică suma contractului nr. 233 din 21.07.2022, prin urmare, în pct. 3.1. a contractului, sintagma "3128513,54 lei, fără TVA" se substituie cu sintagma "3184281,8 lei, fără TVA".
4. Celelalte condiții din contractul nr. 233 din 21.07.2022 rămân neschimbate.
5. Prezentul Acord intră în vigoare din data semnării.
6. Prezentul Acord este parte integrantă a contractului nr. 233 din 21.07.2022 și este întocmit în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare Parte, avînd aceeași putere juridică.

7. Semnăturile părților:

Antreprenor

SRL „Polimer Gaz Construcții”
mun. Chișinău, str. Varnița, 18
IDNO 1002600040564, cod/TVA 0203093,
IBAN MD10AG000002251108011841,
BC “Moldova-Agroindbank” S.A.
Codul Băncii AGRNMD2X723
tel. 022 411 264, 069732666,
pgconstructii@mail.ru
Director
Alexandru CIOCAN



Beneficiar

“Apă-Canal Chișinău” S.A.
mun. Chișinău, str. Albișoara, 38
BC “Moldindconbank” S.A. fil. Invest
c/f 1002600015876, cod/TVA 0600920,
IBAN MD48ML000000222402900913
tel. 256-816, fax 256-909

Director general interimar
Diana TACU



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 01 din 06.12.2022

privind executarea Lucrări de renovare a rețelei de apeduct D-500 mm din str. VI. Korolenko, de la strada N. Testemițanu până la VI. Korolenko 59, mun. Chișinău la obiectul nr. 01/22 ACC-AE (cu modificările ulterioare la proiect) "Renovarea rețelei de apeduct D-500 mm din str. VI. Korolenko, de la str. N. Testemițanu până la str. VI. Korolenko, 59, or. Chișinău" în cadrul contractului nr. 233 din 21.07.2022 încheiat între S.A. „Apă-Canal Chișinău” și S.R.L. „Polimer Gaz Construcții” pentru lucrările de construcție montaj a obiectivului menționat supra.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației, Permisul nr. 1322 (de plan) din data de 09.08.2022 până la data 28.11.2022 eliberată de către Direcția general transport public și căi de comunicații.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 06.12.2022 - 05.06.2023, în baza Ordinului Directorului S.A. „Apă Canal Chișinău” nr. 248 din 01.12.2022 „Cu privire la instituirea Comisiei de recepție după terminarea lucrărilor” fiind formată din:

Președintele comisiei:

Diana TACU – director general interimar al S.A. „Apă Canal Chișinău”;

Membrii comisiei:

Anatolie LICHII - director tehnic al S.A. „Apă Canal Chișinău”;

Ghenadie PÂRȚU - director operare și mentenanța rețelelor, S.A. „Apă-Canal Chișinău”;

Veaceslav PANCENCO - șef DRAC, S.A. „Apă-Canal Chișinău”;

Vitalie MARȚEV - șef SRA Centru, DRAC, S.A. „Apă-Canal Chișinău”;

Ion CONSTANTINOV - șef DTP, S.A. „Apă-Canal Chișinău”;

Constantin DONEȚ - șef SI, DTP, S.A. „Apă-Canal Chișinău”;

Trofim COJOCARU - inginer proiectant SI, DTP, S.A. „Apă-Canal Chișinău”;

Artiom SUSCHIN - inginer la supravegherea tehnică SI, DTP, S.A. „Apă-Canal Chișinău”

3. Au mai participat la recepție:

Alexandru Ciocan – director S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”

Serghei Lazarev – diriginte lucrări specializate S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”.

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepționarea obiectului.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Obiectivul este construit conform proiectului și solicitărilor beneficiarului fără abateri de la normativele în construcție și este bransat la rețeaua publică de distribuție a apei din data de 15.11.2022.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file și 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de 5 (cinci) file, a fost încheiat astăzi 05.06.2023 la _____ în 4 (patru) exemplare.

9. Concluzia comisiei de recepție:

Lucrarea, obiectul nr. 01/22 ACC-AE (cu modificările ulterioare la proiect) "Renovarea rețelei de apeduct D-500 mm din str. Vl. Korolenko, de la str. N. Testemițanu până la str. Vl. Korolenko, 59, or. Chișinău" în cadrul contractului nr. 233 din 21.07.2022 încheiat între S.A. „Apă-Canal Chișinău” și S.R.L. „Polimer Gaz Construcții” este construită conform proiectului și solicitărilor beneficiarului, poate fi transmisă în gestiune.

Comisia de recepție:

Președintele:

Diana TACU

Membrii:

Anatolie LICHII

Ghenadie PÂRȚU

Veaceslav PANCENCO

Vitalie MARȚEV

Ion CONSTANTINOV

Constantin DONET

Trofim COJOCARU

Artiom SUSCHIN

Au mai participat la recepție:

Alexandru CIOCAN

Serghei LAZAREV

10. Lucrarea nr. 01/22 ACC-AE (cu modificările ulterioare la proiect) "Renovarea rețelei de apeduct D-500 mm din str. Vl. Korolenko, de la str. N. Testemițanu până la str. Vl. Korolenko, 59, or. Chișinău" în cadrul contractului nr. 233 din 21.07.2022 încheiat între S.A. „Apă-Canal Chișinău” și S.R.L. „Polimer Gaz Construcții” este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:

INVESTITORUL

05.06.2023
L.S. _____
(semnătura)

05.06.2023
L.S. _____
(semnătura)


ANEXA Nr. 1


La Procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor din 06.12.2022 obiectul nr. 01/22 ACC-AE (cu modificările ulterioare la proiect) “Renovarea rețelei de apeduct D-500 mm din str. Vl. Korolenko, de la str. N. Testemițanu până la str. Vl. Korolenko, 59, or. Chișinău” în cadrul contractului nr. 233 din 21.07.2022 încheiat între S.A. „Apă-Canal Chișinău” și S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”.


Documentația care trebuie prezentată, lipsește sau este incompletă.


Proiectul de execuție nominalizat supra nu este modificat conform situației de fapt, în sensul modalității reconectării consumătorilor existenți.


Comisia de recepție:

Președintele:  **Diana TACU**

Membrii:  **Anatolie LICHII**

 **Ghenadie PÂRȚU**


 **Veaceslav PANCENCO**

 **Vitalie MARȚEV**

 **Ion CONSTANTINOV**

 **Constantin DONET**

 **Trofim COJOCARU**

 **Artiom SUSCHIN**

Au mai participat la recepție:

 **Alexandru CIOCAN**

 **Serghei LAZAREV**



ANEXA Nr. 2


La Procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor din 06.12.2022, obiectul nr. 01/22 ACC-AE (cu modificările ulterioare la proiect) “Renovarea rețelei de apeduct D-500 mm din str. Vl. Korolenko, de la str. N. Testemițanu până la str. Vl. Korolenko, 59, or. Chișinău” în cadrul contractului nr. 233 din 21.07.2022 încheiat între S.A. „Apă-Canal Chișinău” și S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”.


Lucrări ce nu au fost executate.


Post execuția proiectului nominalizat supra, conform lucrărilor executate la solicitarea beneficiarului, în urma constatărilor făcute de către antreprenor în comun cu beneficiarul și autorul de proiect, în sensul reconectării consumătorilor existenți, pentru ajustarea acestuia.


Termen de înlăturare **30 zile.**


Comisia de recepție:

Președintele:  **Diana TACU**


Membrii:  **Anatolie LICHII**


 **Ghenadie PÂRȚU**


 **Veaceslav PANCENCO**

 **Vitalie MARȚEV**

 **Ion CONSTANTINOV**

 **Constantin DONEȚ**

 **Trofim COJOCARU**

 **Artiom SUSCHIN**

Au mai participat la recepție:

 **Alexandru CIOCAN**

 **Serghei LAZAREV**




ANEXA Nr. 3


La Procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor din 06.12.2022, obiectul nr. 01/22 ACC-AE (cu modificările ulterioare la proiect) “Renovarea rețelei de apeduct D-500 mm din str. Vl. Korolenko, de la str. N. Testemițanu până la str. Vl. Korolenko, 59, or. Chișinău” în cadrul contractului nr. 233 din 21.07.2022 încheiat între S.A. „Apă-Canal Chișinău” și S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”.

Lucrări la care nu s-au respectat prevederile proiectului.


Nu sunt


Comisia de recepție:

Președintele:  **Diana TACU**

Membrii:  **Anatolie LICHII**

 **Ghenadie PÂRTU**


 **Veaceslav PANCENCO**

 **Vitalie MARȚEV**

 **Ion CONSTANTINOV**

 **Constantin DONET**

 **Trofim COJOCARU**

 **Artiom SUSCHIN**

Au mai participat la recepție:

 **Alexandru CIOCAN**

 **Sergei LAZAREV**

