

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a rețelelor electrice și de telecomunicații la postul vamal Leova-Bumbăta

Nr · d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Zile																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	Procurare materiale	█	█																													
2	Organizare șantier	█	█	█	█																											
3	Lucrări de terasament	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█																					
4	Montare piloni			█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█																		
5	Construcție canalizare cablu																															
6	Pozare Cablu																															
7	Montare Utilaj																															
8	Darea in exploatare																															

Data completării 26.05.2023
Cu stimă,
Ofertant/candidat
SRL Energotel Construct
Roman Viorel - Administrator
(semnătura autorizată)

Notă : In cazul in care condițiile meteo vor fi favorabile și in procesul de desfășurării lucrărilor nu vor avea loc incidente legate de deteriorarea altor comunicații subterane, termenul se poate modifica !