

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Privind serviciilor cadastrale necesare înregistrării primare masive sat. Topala, r-nul Cimislia  
(denumirea lucrărilor)

. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul					
		1	2	3	...	N	
1.	teren în intravilan teren în extravilan	05.19					
2	întocmirea bazei geodezice, inclusiv verificarea calității lucrărilor executate		06.19				
3	Elaborarea planului geometric în intravilanul localității		06.19				
4	Elaborarea planului geometric în extravilanul localității			07.19			
5	Colectarea datelor despre titularii de drepturi			07.19			
6	Perfectarea titlurilor de autentificare a dreptului deținătorului de terenuri				08.19		
7	Întocmirea extraselor din Registrul de evidență a gospodăriilor				08.19		
8	Stabilirea hotarelor în intravilanul localității					09.19	
9	Predarea materialelor cadastrale pentru verificarea și recepția la OCT						10.19
10	Predarea materialelor privind stabilirea hotarelor localității pentru verificarea și recepția la ASP						10.19



Data completării: 25.04.2019

Semnat: [Signature]

Nume/prenume: Ievchuk Mariia

Funcția în cadrul firmei: Administratorul

Denumirea firmei SRL . "Cadgeosistem" c/f 1019605000587