

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021			
		Luna			
		iunie	iulie	august	septembrie
		15 zile	31 zile	31 zile	13 zile
1.	Organizare de șantier	■ — — — ■			
2.	Obiect 01 Categoriza de lucrări: Extinderea sistemului de canalizare din orașul Fălești				
		■ ————— ■			

Semnat: electronic

Nume: Marian Negru

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Vladmih Company”