

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparații curente la et. I din incinta cladirii CMF 5 str. I.L Caragiale nr 1

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023
		90 zile
1.	<b><u>Organizare santier</u></b>	1 zi
2.	<b>Lucrări de reparatie</b>	89 zile

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Alina CEBAN

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: **"FORECO GROUP" S.R.L.**