

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lotu-1 Lucrări de schimbare a tâmplăriei în căminul nr. 2 al UTM din str.
Studentilor, 7/1, mun. Chișinău;
(denumirea lucrărilor)**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023	...	Anul (n)		
		Luni				
		7				
1.	Organizare de șantier , ,demontarea construcțiilor vechi.... conform caietului de sarcini.	1-2 luni				
2.	Confecționarea și livrarea construcțiilor din PVC precum și instalarea lor conform caietului de sarcini.	1-3 luni				
3.	Reparați si finisari a glafuri interioare si exterioare. conform caietului de sarcini.	1-7 luni				

Semnat: _____

Nume: Vitalie Malic

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei Modeaon Impex SRL