

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de edificare a boxelor metalice ușor demontabile pentru parcare autoturismelor din dotarea IP USMF "Nicolae Testemițanu"
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023										
		Termenul de executie: in termen de 3 luni de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor.										
		1	2	3	4							
1	Organizare de șantier	Mai 2023	Iunie 2023	Iulie 2023	August 2023							
2	Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	----	-----									
3	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	----	-----	-----	----							
4	Obiect 03 Categorie de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	----	-----	-----	----							

Graficul de executie poate fi ajustat corespunzator datei de incepere a lucrarilor (dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor).

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”