

S.R.L. „Izodromgaz”

Anexa nr. 10

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția trotuarului pe drumul L452.1 (drumul de acces spre s. Frumușica), sector km 0+00–km 0+915 (Lotul 2)

S.R.L. „Izodromgaz” se angajează să execute lucrările pentru obiectul „Construcția trotuarului pe drumul L452.1 (drumul de acces spre s. Frumușica), sector km 0+00–km 0+915 (Lotul 2)” în maximum 3 luni de la ordinul de inițiere, cu începerea în maximum 10 zile lucrătoare de la recepționarea acestuia.

[illegible]

Data completării:	27.07.2026
--------------------------	------------

Semnăt: _____

Nume / funcția / întreprinderea: Mîscu Alexei, Director, S.R.L. „Izodromgaz”