

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția a doua castele de apă în s Ciucur –Mingir, r-nul Cîmislia
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului		Anul 2024	
			Luna Octombrie /Noiembrie	
1.	Organizare de șantier	60 zile.		
2.	Obiect 01 Construcția a doua castele de apă în s Ciucur –Mingir r-nul Cîmislia.			

Semnat: **04.10.2024**

Nume: **Lipcan Vasile**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei **SA ORIZONT**