



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chișinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr.7
la Documentația standard

CERERE DE PARTICIPARE

Către: Liceul Teoretic Mihai Eminescu Dubasari,
MD-4501, MOLDOVA, Dubăsari, s.Corjova (r-l Dubăsari), str.Tarmului 1B

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului de participare apărut în Buletinul achizițiilor publice, **ocds-b3wdp1-MD-1760953430740** din **20.10.2025** privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „**Lucrări de construcție și montare canal cablu pentru rețele electrice interioare. Lucrări de montare a cablurilor electrice. Lucrări de montaj a rețelelor electrice-alimentarea cu energia electrică,**” noi **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP** am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **30.10.2025** Cu stimă,

Ofertant

S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chișinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr.8
la Documentația standard

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către: Liceul Teoretic Mihai Eminescu Dubasari,
MD-4501, MOLDOVA, Dubăsari, s.Corjova (r-l Dubăsari), str.Tarmului 1B

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea „ **Lucrări de construcție și montare canal cablu pentru rețele electrice interioare. Lucrări de montare a cablurilor electrice. Lucrări de montaj a rețelelor electrice-alimentarea cu energia electrică**” prin procedura de **COP**, pentru o durată de **30 (treizeci) zile**, respectiv până la data de **31.12.2025**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **30.10.2025** Cu stimă,

Ofertant

S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr.10
la Documentația standard

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**„Lucrări de construcție și montare canal cablu pentru rețele electrice interioare.
Lucrări de montare a cablurilor electrice.
Lucrări de montaj a rețelelor electrice-alimentarea cu energia electrică,,**

Nr. d/o	„Lucrări de construcție și montare canal cablu pentru rețele electrice interioare. Lucrări de montare a cablurilor electrice. Lucrări de montaj a rețelelor electrice-alimentarea cu energia electrică,,	2025											
		Noiembrie				Decembrie				Ianuarie			
		săptămâni				săptămâni				săptămâni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Organizare de șantier												
3.	Executarea santurilor , locul p/u prize/întrerupătoare												
	Montarea cablu canal, cablu, tub gofrat												
4.	Montarea panouri PG, AAR PDA												
6.	Testarea și verificarea.												

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP.SRL**



Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Alimentarea cu energie 10kV a obiectului :Pompe de apa pentru erigare**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 04/21 din 18.05.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **s.Molesti, r-l Ialoveni.**
4. Adresa beneficiarului: **s.Molesti, r-l Ialoveni.**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	707 041,61 MDL	39 816,73 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	707 041,61 MDL	39 816,73 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **30 zile**
 - b) efectiv realizată **30 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **30.10.2025**

Semnat:

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Modernizarea sistemului de iluminat s.Caplani, r-n Stefan Voda**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 25 din 16.06.2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **s.Caplani, r-l Stefan Voda.**

4. Adresa beneficiarului: **MD-4215, MOLDOVA, r-l.Stefan Voda, s.Caplani.**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 718 011,75 MDL	89 692,33 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	1 751 960,00 MDL	91 464,67 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată **60 zile**
- b) efectiv realizată **30 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **30.10.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinau, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie capitala a cantinei si salii de sport a I.T Mihail Birca, comuna Milesitii Mici, r-ul Ialoveni.**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 09/03 din 21.03.2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Consit PRO.SRL.**

4. Adresa beneficiarului: **mun.Chisinau, str.Frumoasă, 71.**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- antreprenor
- antreprenor asociat
- ☒ subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	816 000,00 MDL	43 751,47 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	809 047,13 MDL	43 378,68 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată **60 zile**
- b) efectiv realizată **40 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **30.10.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Rețele electice de forta si de iluminat str.Petru Movila 1,Ialoveni**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 02/01-21 din 27.01.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Galiaton Grup.SRL.**
4. Adresa beneficiarului: **MOLDOVA, or.Ialoveni, str.Merilor 79, ap 06.**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	884 577,44 MDL	50 794,00 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	884 577,44 MDL	50 794,00 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **30 zile**
 - b) efectiv realizată **25 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de
acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **30.10.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinau, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Rețele electrice de forta si iluminat interior casa cu 9 etaje amplasata pe str.Alexandru cel Bun.28/3 or.Ialoveni**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 01/01-23 din 20.01.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Galiaton Grup.SRL.**
4. Adresa beneficiarului: **MOLDOVA, or.Ialoveni, str.Merilor 79, ap 06.**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	500 000,00 MDL	26 351,29 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	500 000,00 MDL	26 351,29 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **365 zile**
 - b) efectiv realizată **225 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **30.10.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinau, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Alimentarea cu energie electrica PT 63kVA IEC 10 kV. A**

G.T Sirghi Lilian Timofei

2. Numărul și data contractului: **Nr. 06/05/2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **G.T Sirghi Lilian**

4. Adresa beneficiarului: **s.Zimbreni, r-nul Ialoveni**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	288 138,58 MDL	16 281,50 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	288 138,58 MDL	16 281,50USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată **18 zile**
- b) efectiv realizată **30 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de
acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **30.10.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinau, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Alimentarea cu energie electrica 10/0,4kV, a sistemului de irigare pentru terenul agricol (Nr, Cad: 5523204068), din r-ul IALOVENI, S.mOLESTI 9034. (RETELE ELECTRICE EXTERIOARE) p/u G.T Tudor Mereacre Andrei**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 05/04/2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **G.T Tudor Mereacre Andrei**
4. Adresa beneficiarului: **s.Costesti, r-nul Ialoveni**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 296 447,47 MDL	73 256,79 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	1 296 447,47 MDL	73 256,79 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **22 zile**
 - b) efectiv realizată **30 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **30.10.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Instalarea a sistemului de iluminat public din s.Niscani**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 21 din 19.07.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **s.Niscani, r-l Calarasi.**
4. Adresa beneficiarului: **MD-4427, MOLDOVA, s.Niscani, r-l Calarasi.**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 610 274,49 MDL	83 735,45 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	2 031 858,51 MDL	105 658,12 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **42 zile**
 - b) efectiv realizată **30 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **30.10.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinau, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de instalare a iluminatului fotovoltaic 32 treci inclusiv 64 piloni si corpuri de iluminat pe drum M3 Chisinau-Giurgiulesti**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Avtomagistrali-Pivdeni International.SRL.**
4. Adresa beneficiarului: **MD-2065, mun.Chisinau, str.Negresteni, 9, ap.12**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 179 446,56 MDL	64 917,11 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	1 179 446,56 MDL	64 917,11 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **60 zile**
 - b) efectiv realizată **30 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **30.10.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Montarea post de transformare 1000kVA**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 11/22 din 16.08.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Service-Tulis.SRL**
4. Adresa beneficiarului: **MOLDOVA, s.Costesti, r-l Ialoveni**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	570 000,00 MDL	32 320,25 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	570 000,00 MDL	32 320,25 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **30 zile**
 - b) efectiv realizată **25 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de
acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **30.10.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Alimentarea cu energie electrica PT160 kVA**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 08/07/2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **VASCANIMPEX.SRL**
4. Adresa beneficiarului: **or.Criuleni, bd.Biruinta 21, ap.360**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	848 270,64 MDL	46 689,08 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	848 270,64 MDL	46 689,08 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **42 zile**
 - b) efectiv realizată **30 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **30.10.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



Anexa nr.13

la Documentația standard

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 3 ani de activitate

Nr.crt.	Obiect contract	Denumirea/ nume beneficiar/ Adresa	Calitatea antrepren- orului	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioa da de execuț ie a lucră r ii (luni)	Numărul și data procesului - verbal de recepție la terminare a lucrărilor
	Construcția liniei electrice 10kV și alimentarea cu energie Electrica SC”Delacos Grup SRL”	SC”Delacos Grup SRL	antreprenor	1 014 000.00 MDL	1	2020
1.	Alimentarea cu energie 10kV a obiectului :Pompe de apa pentru erigare	G.T Bivol Adriana	antreprenor	707 041,61 MDL	1	2021
2.	Rețele electice de forță și de iluminat str.Petru Movila 1,Ialoveni	Galiaton Grup.SRL	antreprenor	884 577,44 MDL	3	2021
3.	Lucrări de instalarea a sistemului de iluminat public în s.Niscani	Primăria s.Niscani,r-I.Calarasi	antreprenor	2 318 058,51 MDL	2	2022
4.	Montarea post de transformare 1000kVA	Service Tulis.SRL	antreprenor	570 000,00 MDL	1	2022
6.	Modernizarea sistemului de iluminat din s.Caplani, r-I.Stefan Voda	Primăria s.Caplani, r-I.Stefan Voda	antreprenor	1 751 960,00 MDL	2	2022

7.	Alimentarea cu energie electrica PT160 kVA	S.R.L.VASCANIMPEX	antreprenor	848 270,64 MDL	1	2023
8.	Lucrari de reparatie capitala a cantinei si salii de sport a L.T Mihail Birca	Consit PRO.SRL	sub antreprenor	816 000,00 MDL	3	2023
9.	Lucrari de instalare a iluminatului fotovoltaic 32 de treci pe drum M3 Chisinau-Giurgiulesti	SC Avtomagistrali-Pivdeni International.SRL	antreprenor	1 179 446,56 MDL	2	2023
10.	Rețele electrice de forta si iluminat interior la casa cu 9 etaje	Galiaton Grup.SRL	antreprenor	500 000,00 MDL	1	2023
11.	Alimentarea cu energie electrica 10/0,4kV, a sistemului de irigare	G.T Tudor Mereacre Andrei	antreprenor	1 296 447,47 MDL	1	2024
12.	Alimentarea cu energie electrica PT 63kVA	G.T Sirghi Lilian	antreprenor	288 138,58 MDL	1	2024

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

Anexa nr.14

la Documentația standard

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	de Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Automacara	1	-	Da
2.	Autocamion GAZ-66 BUR	1	-	Da
3.	Autocamion MAN-2434	1	-	Da
4.	Excavator ILUMZ	1	-	Da
5.	Autoturn GAZ-3309	1	-	
6.	Autocamion Ford Transit Pasager-marf.	2	Da	
7.	Autocamion Renaul Trafic Pasager-marf.	1	Da	
10.	Betonieră 0.75 BA-075	2	Da	
11.	Malaxor de mortar CSP-500L	1	-	Da
12.	Ciocan rotopercutor Makita	4	Da	
13.	Mașina de găurit BOSCH	3	Da	
14.	Polizor unghiular d:125mm 900W	2	Da	
15.	Aparat de sudat 9kW DS-350A	2	Da	
16.	Vibrator VB-100db	2	Da	
17.	Generator 6,5kW Etalon 6500	2	Da	
18.	Schelă modulară h=8m	1	Da	
19.	Scară pliantă h=2.5m	2	Da	
20.	Set de instrumente pentru electromontor	2	Da	
21.	Aparat de sudat țevi din polipropilenă 16-63 mm,1500w	1	Da	
22.	Presă hidraulică pentru sertizare cablu 10-250mm	2	Da	

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinau, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr.15
la Documentația standard

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
	Diriginți de șantier/Maistru				
	Botnari Vladimir Inginer electrician	Superioare	20 ani	<100	2022-DSL Nr.0579 Din 22.02.2022
	Electromontor				
	Strimbu Andrei	De specialitate	23 ani		
	Electromontor				
	Osadci Denis	De specialitate	5 ani	>	
	Muncitor auxiliar				
	Chiriac Andrei	Studii medii	15 ani	>	

Semnătura electronică

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

**Terț susținător tehnic
NU ESTE!**

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită
(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării 30.10.2025,

Terț susținător,
(*semnătură electronică*)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

NU ESTE!

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

Data completării, 30.10.2025

Terț susținător,

(semnătură electronică)



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 4707/25 din 28.08.2025

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii **SRL "Alfa Electro-Montaj Grup" IDNO 1010600017752** conform cererii nr. 11489/25 din 25.08.2025. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr. 131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.		NU	.
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		D
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Șef Inspectorat

Ex: P. Vasilica
Tel: 068302334

Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2025.08.28 13:55:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Ion MORARU

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@inst.gov.md Pagina web: www.inst.gov.md

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2022-DLS

Numărul 0579

Eliberat domnului (doamnei): **Botnari Vladimir**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului;
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **22 februarie 2022**

Valabil până la **22 februarie 2027**



Andrei SPÎNU

Viceprim-ministru, ministru

*Dacă la omiterea acestui document,
ești sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2022-DLS Nr. 0579



Numele **Botnari**
prenumele **Vladimir**

Atestat în calitate de **Diriginte cu**
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor

Eliberată la **22 februarie 2022**

Valabilă până la **22 februarie 2027**

Andrei SPINU

Viceprim-ministru, ministru

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@mide.gov.md*



GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№

1046752

Din
От

16.10.2025 10:46



DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1010600017752

Denumirea

Наименование

Societatea cu Răspundere Limitată "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP"



ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0 MDL



VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

31.10.2025 10:46



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept / Справка выдана в соответствие со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Гражданина и Юридических Лиц.

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la 16.10.2025 10:46

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept (mcabinet.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are același valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Правительственного Портала Гражданина и Юридических Лиц (mcabinet.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Государственной Службой Электронной Подписью (msign.gov.md)



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chișinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr.7
la Documentația standard

CERERE DE PARTICIPARE

Către: Consiliul Raional Causeni,
MD-4301, MOLDOVA, or.Căușeni, bd. M. Eminescu, 31.

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului de participare apărut în Buletinul achizițiilor publice, **ocds-b3wdp1-MD-1754480301000** din **21.08.2025** privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „Renovarea rețelelor electrice interioare și exterioare Consiliului Raional Căușeni, str.Mihai Eminescu 31, Căușeni 430,, noi **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP** am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **02.09.2025** Cu stimă,

Ofertant

S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chișinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr.8
la Documentația standard

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către: Către: Consiliul Raional Causeni,
MD-4301, MOLDOVA, or.Căușeni, bd. M. Eminescu, 31.

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **„Renovarea rețelelor electrice interioare și exterioare Consiliului Raional Căușeni, str.Mihai Eminescu 31, Căușeni 430”** prin procedura de **COP**, pentru o durată de **60 (șaizeci) zile**, respectiv până la data de **10.11.2025**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **02.09.2025** Cu stimă,

Ofertant

S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr.10
la Documentația standard

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**„Renovarea rețelelor electrice interioare și exterioare Consiliului Raional Căușeni,
str.Mihai Eminescu 31, Căușeni 430,,**

Nr. d/o	„Renovarea rețelelor electrice interioare și exterioare Consiliului Raional Căușeni, str.Mihai Eminescu 31, Căușeni 430,,	2025											
		Septembrie				Octombrie				Noiembrie			
		săptămâni				săptămâni				săptămâni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Organizare de șantier												
2.	Montarea panourilor												
3.	Montarea cablu/tuburi												
4.	Montarea utilajului de protecție												
5.	Montarea prize –intr/ utilajului luminotehnic												
6.	Testarea și verificarea.												

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP.SRL**



Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Alimentarea cu energie 10kV a obiectului :Pompe de apa pentru erigare**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 04/21 din 18.05.2021**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **s.Molesti, r-l Ialoveni.**

4. Adresa beneficiarului: **s.Molesti, r-l Ialoveni.**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	707 041,61 MDL	39 816,73 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	707 041,61 MDL	39 816,73 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată **30 zile**
- b) efectiv realizată **30 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de
acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **02.09.2025**

Semnat:

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Modernizarea sistemului de iluminat s.Caplani, r-n Stefan Voda**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 25 din 16.06.2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **s.Caplani, r-l Stefan Voda.**

4. Adresa beneficiarului: **MD-4215, MOLDOVA, r-l.Stefan Voda, s.Caplani.**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 718 011,75 MDL	89 692,33 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	1 751 960,00 MDL	91 464,67 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată **60 zile**
- b) efectiv realizată **30 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **02.09.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinau, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie capitala a cantinei si salii de sport a I.T Mihail Birca, comuna Milesitii Mici, r-ul Ialoveni.**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 09/03 din 21.03.2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Consit PRO.SRL.**

4. Adresa beneficiarului: **mun.Chisinau, str.Frumoasă, 71.**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- antreprenor
- antreprenor asociat
- ☒ **subantreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	816 000,00 MDL	43 751,47 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	809 047,13 MDL	43 378,68 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată **60 zile**
- b) efectiv realizată **40 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **02.09.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinau, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Rețele electrice de forta si iluminat interior casa cu 9 etaje amplasata pe str.Alexandru cel Bun.28/3 or.Ialoveni**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 01/01-23 din 20.01.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Galiaton Grup.SRL.**
4. Adresa beneficiarului: **MOLDOVA, or.Ialoveni, str.Merilor 79, ap 06.**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	500 000,00 MDL	26 351,29 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	500 000,00 MDL	26 351,29 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **365 zile**
 - b) efectiv realizată **225 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **02.09.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Retele electice de forta si de iluminat str.Petru Movila 1,Ialoveni**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 02/01-21 din 27.01.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Galiaton Grup.SRL.**
4. Adresa beneficiarului: **MOLDOVA, or.Ialoveni, str.Merilor 79, ap 06.**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	884 577,44 MDL	50 794,00 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	884 577,44 MDL	50 794,00 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **30 zile**
 - b) efectiv realizată **25 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de
acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **02.09.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinau, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Alimentarea cu energie electrica PT 63kVA IEC 10 kV. A**

G.T Sirghi Lilian Timofei

2. Numărul și data contractului: **Nr. 06/05/2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **G.T Sirghi Lilian**

4. Adresa beneficiarului: **s.Zimbreni, r-nul Ialoveni**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	288 138,58 MDL	16 281,50 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	288 138,58 MDL	16 281,50USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **18 zile**

b) efectiv realizată **30 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de
acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **02.09.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinau, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Alimentarea cu energie electrica 10/0,4kV, a sistemului de irigare pentru terenul agricol (Nr, Cad: 5523204068), din r-ul IALOVENI, S.mOLESTI 9034. (RETELE ELECTRICE EXTERIOARE) p/u G.T Tudor Mereacre Andrei**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 05/04/2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **G.T Tudor Mereacre Andrei**
4. Adresa beneficiarului: **s.Costesti, r-nul Ialoveni**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 296 447,47 MDL	73 256,79 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	1 296 447,47 MDL	73 256,79 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **22 zile**
 - b) efectiv realizată **30 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție_____

-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **02.09.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinau, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Instalarea a sistemului de iluminat public din s.Niscani**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 21 din 19.07.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **s.Niscani, r-l Calarasi.**
4. Adresa beneficiarului: **MD-4427, MOLDOVA, s.Niscani, r-l Calarasi.**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 610 274,49 MDL	83 735,45 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	2 031 858,51 MDL	105 658,12 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **42 zile**
 - b) efectiv realizată **30 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **02.09.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinau, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de instalare a iluminatului fotovoltaic 32 treci inclusiv 64 piloni si corpuri de iluminat pe drum M3 Chisinau-Giurgiulesti**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Avtomagistrali-Pivdeni International.SRL.**
4. Adresa beneficiarului: **MD-2065, mun.Chisinau, str.Negresteni, 9, ap.12**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 179 446,56 MDL	64 917,11 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	1 179 446,56 MDL	64 917,11 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **60 zile**
 - b) efectiv realizată **30 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **02.09.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Montarea post de transformare 1000kVA**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 11/22 din 16.08.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Service-Tulis.SRL**
4. Adresa beneficiarului: **MOLDOVA, s.Costesti, r-l Ialoveni**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	570 000,00 MDL	32 320,25 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	570 000,00 MDL	32 320,25 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **30 zile**
 - b) efectiv realizată **25 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **02.09.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Alimentarea cu energie electrica PT160 kVA**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 08/07/2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **VASCANIMPEX.SRL**
4. Adresa beneficiarului: **or.Criuleni, bd.Biruinta 21, ap.360**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	848 270,64 MDL	46 689,08 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	848 270,64 MDL	46 689,08 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **42 zile**
 - b) efectiv realizată **30 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție_____

-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **02.09.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



Anexa nr.13

la Documentația standard

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 3 ani de activitate

Nr.crt.	Obiect contract	Denumirea/ nume beneficiar/ Adresa	Calitatea antrepren- orului	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioa da de execuț ie a lucră r ii (luni)	Numărul și data procesului - verbal de recepție la terminare a lucrărilor
	Construcția liniei electrice 10kV și alimentarea cu energie Electrica SC"Delacos Grup SRL"	SC"Delacos Grup SRL	antreprenor	1 014 000.00 MDL	1	2020
1.	Alimentarea cu energie 10kV a obiectului :Pompe de apa pentru erigare	G.T Bivol Adriana	antreprenor	707 041,61 MDL	1	2021
2.	Rețele electice de forță și de iluminat str.Petru Movila 1,Ialoveni	Galiaton Grup.SRL	antreprenor	884 577,44 MDL	3	2021
3.	Lucrări de instalarea a sistemului de iluminat public în s.Niscani	Primăria s.Niscani,r-I.Calarasi	antreprenor	2 318 058,51 MDL	2	2022
4.	Montarea post de transformare 1000kVA	Service Tulis.SRL	antreprenor	570 000,00 MDL	1	2022
6.	Modernizarea sistemului de iluminat din s.Caplani, r-I.Stefan Voda	Primăria s.Caplani, r-I.Stefan Voda	antreprenor	1 751 960,00 MDL	2	2022

7.	Alimentarea cu energie electrica PT160 kVA	S.R.L.VASCANIMPEX	antreprenor	848 270,64 MDL	1	2023
8.	Lucrari de reparatie capitala a cantinei si salii de sport a L.T Mihail Birca	Consit PRO.SRL	sub antreprenor	816 000,00 MDL	3	2023
9.	Lucrari de instalare a iluminatului fotovoltaic 32 de treci pe drum M3 Chisinau-Giurgiulesti	SC Avtomagistrali-Pivdeni International.SRL	antreprenor	1 179 446,56 MDL	2	2023
10.	Rețele electrice de forta si iluminat interior la casa cu 9 etaje	Galiaton Grup.SRL	antreprenor	500 000,00 MDL	1	2023
11.	Alimentarea cu energie electrica 10/0,4kV, a sistemului de irigare	G.T Tudor Mereacre Andrei	antreprenor	1 296 447,47 MDL	1	2024
12.	Alimentarea cu energie electrica PT 63kVA	G.T Sirghi Lilian	antreprenor	288 138,58 MDL	1	2024

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

Anexa nr.14

la Documentația standard

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	de Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Automacara	1	-	Da
2.	Autocamion GAZ-66 BUR	1	-	Da
3.	Autocamion MAN-2434	1	-	Da
4.	Excavator ILUMZ	1	-	Da
5.	Autoturn GAZ-3309	1	-	
6.	Autocamion Ford Transit Pasager-marf.	2	Da	
7.	Autocamion Renaul Trafic Pasager-marf.	1	Da	
10.	Betonieră 0.75 BA-075	2	Da	
11.	Malaxor de mortar CSP-500L	1	-	Da
12.	Ciocan rotopercutor Makita	4	Da	
13.	Mașina de găurit BOSCH	3	Da	
14.	Polizor unghiular d:125mm 900W	2	Da	
15.	Aparat de sudat 9kW DS-350A	2	Da	
16.	Vibrator VB-100db	2	Da	
17.	Generator 6,5kW Etalon 6500	2	Da	
18.	Schelă modulară h=8m	1	Da	
19.	Scară pliantă h=2.5m	2	Da	
20.	Set de instrumente pentru electromontor	2	Da	
21.	Aparat de sudat țevi din polipropilenă 16-63 mm,1500w	1	Da	
22.	Presă hidraulică pentru sertizare cablu 10-250mm	2	Da	

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinau, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr.15
la Documentația standard

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
	Diriginți de șantier/Maistru				
	Botnari Vladimir Inginer electrician	Superioare	20 ani	<100	2022-DSL Nr.0579 Din 22.02.2022
	Electromontor				
	Strimbu Andrei	De specialitate	23 ani		
	Electromontor				
	Osadci Denis	De specialitate	5 ani	>	
	Muncitor auxiliar				
	Chiriac Andrei	Studii medii	15 ani	>	

Semnătura electronică



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chișinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr.16
la Documentația standard

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU SUNT	NU AVEM	NU ESTE	0%
2.				
3.				
4.				

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

Anexa nr.17
la Documentația standard

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA
în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
**„Renovarea rețelelor electrice interioare și exterioare Consiliului Raional Căușeni,
str.Mihai Eminescu 31, Căușeni 430,,**

1.Părți contractante (agenți economici)

a) ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP.SRL 100%

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) NU AVEM

b) NU AVEM

c) NU AVEM

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere **NU AVEM ASOCIERE**

3.2. Locul și data înregistrării asociației **NU ESTE**

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun **NU AVEM ASOCIERE**

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite **NU SUNT**

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat **NU AVEM**

3.6. Condiții de administrare a asociației **NU SUNT**

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate **NU ESTE**

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării **NU SUNT**

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației **NU ESTE**

3.10.Alte cauze **NU SUNT**

Data completării: **02.09.2025**

Semnat Liderul Asociației: **NU ESTE**

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

Semnat Asociatul Secund: **NU ESTE**

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

Semnătura electronică



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 4707/25 din 28.08.2025

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii **SRL "Alfa Electro-Montaj Grup" IDNO 1010600017752** conform cererii nr. 11489/25 din 25.08.2025. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr. 131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanctiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.		NU	.
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		D
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Șef Inspectorat

Ex: P. Vasilica
Tel: 068302334

Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2025.08.28 13:55:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Ion MORARU

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@inst.gov.md Pagina web: www.inst.gov.md

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2022-DLS

Numărul 0579

Eliberat domnului (doamnei): **Botnari Vladimir**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **22 februarie 2022**

Valabil până la **22 februarie 2027**



Andrei SPÎNU

Viceprim-ministru, ministru

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2022-DLS Nr. 0579



Numele **Botnari**
prenumele **Vladimir**

Atestat în calitate de **Diriginte cu**
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor

Eliberată la **22 februarie 2022**

Valabilă până la **22 februarie 2027**

Andrei SPINU

Viceprim-ministru, ministru

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@mldr.gov.md*



GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№

1128752

Din
От

02.09.2025 11:28



DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1010600017752

Denumirea

Наименование

Societatea cu Răspundere Limitată "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP"



ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0 MDL



VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

17.09.2025 11:28



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept / Справка выдана в соответствие со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Гражданина и Юридических Лиц.

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la **02.09.2025 11:28**

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept (mcabinet.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are același valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Правительственного Портала Гражданина и Юридических Лиц (mcabinet.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Государственной Службой Электронной Подписью (msign.gov.md)

A 240

CONTRACT Nr.31
privind achiziția de licitație deschisă

I PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

1718,011,75

Obiectul achiziției Modernizarea sistemului de iluminat public din s.Căplani,r-n Ștefan Vodă.
Cod CPV: 45310000 - 3

"16" iunie 2022

s.Căplani,r-n Ștefan Vodă
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
<u>SRL ALFA ELECTRO- MONTAJ GRUP.</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>director Botnari Vladimir,</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>certificatului de înregistrare ,</u> (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <u>Furnizor/Prestator</u> <u>1010600017752 din 24.05.2010,</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	<u>Primăria s.Căplani,r-n Ștefan Vodă.</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>primar Tabunșciuc Valeriu,</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Hotărârii Judecătii.</u> (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <u>Cumpărător/Beneficiar</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea Modernizarea sistemului de iluminat public din s.Căplani,r-n Ștefan Vodă.
(denumirea bunului/serviciului)

denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip _____
nr. _____ din _____,
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „___” _____ 20__.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

- Specificația tehnică;
- Specificația de preț;
- alte documente componente conform necesității, de exemplu, - desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.

1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație

1.5. Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:

Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 1718011,75 un milion șapte sute optsprezece mii unsprezece,75 lei MD.

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi:

Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:

a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2022.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

I. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Adresa poștală: MD-2004, mun. Chișinău
str. Serghei Lazo 27/1
Telefon: 060260303, 022-29-38-61
Cod fiscal: 1010600017752
Banca: Mobiasbanca BC Groupe Societe
Cod: MOBBMD22
IBAN: MD26MO2224ASV36750617100

Cumpărătorul/Beneficiarul

Adresa poștală: MD-4215, s. Căplani
str. Ștefan cel Mare
Telefon: 0242/43/259, 068028908
Cod fiscal: 1007601005350
Banca: MF-Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD90TRPDBG319230M11072AC-51801175
IBAN: MD07TRPDBY319230011072AB-120000000



Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR



Cumpărătorul/Beneficiarul



P/uc H/Ha

INVESTITOR
Primaria s. Caplani

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr.7 din 18 octombrie 2022

Privind lucrarea **Modernizarea sistemului de iluminat public din s. Caplani r-l Stefan Voda** în cadrul contractului nr. **31** din **16 iunie 2022** încheiat între
Primaria s. Caplani si Alfa electro-montaj grup SRL

1. Lucrările au fost executate în baza deciziei nr.1010600017752, eliberată de camera de înregistrări de Stat din 24.05.2010.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul din 16.06.2022-18.10.2022 fiind formată din:

Presedinte: Tabunscic Valeriu Primar

Membri: Becciu Liubovi –Contabil Sef

Bacal Anatolie Inginer funciar

Iuras Valeriu-Conducator I.M.

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Director Alfa electro-montaj grup SRL Botnari Vladimir

Direginte de santier- Barcaru Nicolae
(numele, prenumele) (calitatea)

4.Constatarile comisiei de recepție:

a)documentatia de executare a lucrarilor de constructie este completa

b)lucrarile au fost executate conform caetului de sarcini si a devizelor de cheltueli.

5.Comisia de receptie,in urma constatarilor facute, propune;

De a fi achitate lucrarile efectuate

6. Comisia de recepție motivează propunerea facuta prin obiectiile

Lucrarile sint executate satisfacator

-examinarea documentatiei prezentata comisiei de receptive la terminarea lucrarilor care au servit drept baza pentru executarea luctarilor de constructie –montaj;

-modul de indeplinire a conditiilor tehnice din caetul de sarcini pe baza carora sau executat lucrarile;

-examinarea vizuala calitativa si canstitativa a lucrarilor executate si verificarea lor in corespunderea cu caetul de sarcini;

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Modernizarea sistemului de iluminat public din s. Caplani r-l Stefan Voda.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file si a fost încheiat astăzi 25.10.2022 in 2 (doua) exemplare.
Comisia de recepție finală:

Președinte: Tabunscic Valeriu -Primar _____

Membri: Becciu Liubov- Contabil Sef _____

Bacal Anatolie-Inginer funciar _____

Iuras Valeriu –Conducator I.M. _____

Berlinschi Roman-Responsabil Tehnic _____

Barcaru Nicolai –Direginte de Santirr _____



9. Lucrarea este:

TRANSMISA
Data: 25.10.2022



PRIMITĂ:
Data: 25.10.2022



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL nr.07 la contractul nr.31 din „16” iunie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi „13” decembrie 2022, în între Primăria s. Căplani, în persoana d -lui primar Valeriu Tabunșcic și SRL ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP în persoana d-nului Botnari Vladimir, în scopul modificării Contractului nr.31 din „16” iunie 2022 (numit în continuare Contract), aprobat de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice cu nr. ____ din “ ” ____ 201.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al Primăriei s. Căplani, Cod CPV: _____, nr. ____ din “ ” ____ 201.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1 Contractul cu nr.31 din 16 iunie 2022, înregistrat în trezorerie cu nr.2022-0000000695 la codul IBAN MD90TRPDBG319230M11072AC se majorează cu suma de 33948.25 lei, Suma totală a contractului constituie – 1751960,00 lei.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după aprobarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

FURNIZOR

SRL ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP
c/f 1010600017752
IBAN MD26MO2224ASV36750617100
c/b ENEGMD22

BENEFICIAR

Primăria s. Căplani
c/f 1007601005350
IBAN:MD90TRPDBG319230M11072AC
c/b TREZMD2X



V. Botnari

Primar _____ V. Tabunșcic

Digitally signed by Sorici Petru
Date: 2022.07.20 10:10:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



1610244.49

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 21
privind achiziția lucrărilor de instalare a sistemului de iluminat public din s. Nișcani

„19” 07 2022

s. Nișcani
(municipiu, oraș, sat)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție publică deschisă, în cadrul proiectului de implicare civică în guvernare locală – **Mă Implic**, între:

Primăria satului Nișcani, cu sediul în s. Nișcani, r. Călărași, str. Alexandru cel Bun, telefon: 024463236, fax: 024463236, IDNO 1007601007505, reprezentat prin Sorici Petru, primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

ALFA ELECTRO- MONTAJ GRUP SRL, cu sediul în mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 27/1, telefon: 060260303, fax: -, IDNO 1010600017752, autorizat pentru activitatea în construcții: certificat de înregistrare/autorizația nr. MD 0104023 din 24.05.2010, eliberată de Camera înregistrării de stat, pe un termen de **nelimitat** ani, pentru genurile de activitate: lucrări de instalații electrice, etc., reprezentat prin Botnari Vladimir, administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

Notă! Menționăm că această procedură, este exceptată, conform art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și art. 6 alin. (1) din Memorandumul de înțelegere între Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Cancelaria de Stat a Republicii Moldova privind prima fază a Proiectului “Mă Implic – Proiect de implicare civică în guvernarea locală”, de la aplicarea legislației naționale în materie de achiziții publice.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de instalare a sistemului de iluminat public din s. Nișcani*, în conformitate cu prevederile **devizului de cheltuieli, proiectului tehnic**, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni și zile 0 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul

contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

Asupra achizițiilor efectuate din mijloacele bănești acordate de către Fundația SKAT, inclusiv din mijloace proprii ale APL destinate implementării proiectului, se aplică scutirea de TVA cu drept de deducere, conform art. 3, lit. h) din Memorandumul de înțelegere privind prima fază a Proiectului MĂ IMPLIC – proiect de implicare civică în guvernare locală din 04.03.2020, a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Confederației Elvețiene privind Asistența Unitară și Cooperare Tehnică din 20.09.2001 și a pct. 27⁹ din Anexa nr. 1 la Hotărîrea de Guvern al Republicii Moldova nr. 246 din 08.04.2010.

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1.610.274,49** (un milion șase sute zece mii două sute șatezeci și patru lei patruzeci și nouă bani) lei MD, inclusiv **0,00** (zero lei zero bani) TVA lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1

la contractul Nr. 21 din " 19 ", 07 2022

Prezentul acord este semnat astăzi " 01 ", 12 2022, între Primăria satului Nișcani, în persoana primarului satului Nișcani, Petru Sorici și Alfa Electro-Montaj Grup SRL, în persoana directorului, Botnari Vlad, în scopul modificării Contractului Nr. 21 din " 19 " 07 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică din " 10 " 06 2022.

Prezentul acord se încheie ca urmare a procesului –verbal al grupului de lucru nr. 1 din 01.12.2022 și scrisorii de confirmare a Fundației Centrul Moldo-Elvețian pentru Cooperare SKAT din 30.11.2022.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări la punctul 3.1:

Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract se majorează cu suma de 421584,02 lei și va constitui 2031858,51 lei MD, inclusiv 0,00 TVA lei MD.

IBAN MD03TRPDBH319230L11116AE - 832154,00 lei

IBANMD04TRPHBC319230N11116AB - 1199704,51 lei

436280,79

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

" OPERATOR ECONOMIC":

Alfa Electro-Montaj Grup SRL

Botnari Vladimir

"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":

Primăria satului Nișcani

Sorici Petru

L.Ș.

Digitally signed by Caraman Olesia
Date: 2022.12.05 11:27:02 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș.

Digitally signed by Sorici Petru
Date: 2022.12.02 17:41:11 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



leno
control

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. _ din 18.11.2022

privind lucrarea „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” executată la obiectul PT nr. 252, 296, 499 în cadrul contractului nr. 21 din 19.07.2022 încheiat între SRL „Alfa Electro-Montaj Grup” și Primăria satului Nișcani pentru lucrările de „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 4, eliberată de Primăria satului Nișcani, r-nul Călărași la 16.12.2021 cu valabilitate până la terminarea lucrărilor.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 24.10.2022-18.11.2022, fiind formată din:

Petru SORICI - primar, președintele comisiei
Stratan Elena - contabil șef al APL Nișcani
Igor NEAGA - responsabil tehnic
Anatol Bucatca - reprezentant Fundația "SKAT"
Corobeă Ilie - persoană atestată în domeniul instalațiilor aferente construcțiilor
Stratan Veceslav - persoană atestată în domeniul instalațiilor aferente construcțiilor
Stavila Pavel - consilier local, CS Nișcani

3. Au mai participat la recepție:

Vladimir BOTNARI - director ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP SRL
Nicolae Voronin- reprezentant Foxtaur -VG SRL
Igor Ionel, consultant Fundația "SKAT"
Bărcaru Nicolae, diriginte de șantier, ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-ănexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-ănexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-ănexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Obiectul „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” (PT nr. 252, PT nr. 296, PT nr. 499) sa fie recepționat

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Obiectul construit corespunde cu proiectul tehnic de execuție, NCM și legislației în vigoare a RM

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepționarea lucrărilor executate la obiectul „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” (PT nr. 252, PT nr. 296, PT nr. 499)

- 7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
- s-au instalat 2.68 km rețea/cablu SIP 2x25 mm²;
 - s-au instalat 4.88 km rețea/cablu SIP 1x35+1x50 mm²;
 - s-au instalat stâlpi din beton armat 11 unități;
 - s-au instalat 313 corpuri de iluminat LED: cu P=28,4W-61 unit., P=18,4W-40 unit., P=13,1W- 212 unit.
 - s-au instala 6 panouri de evidenta si dirijare cu sistemul de iluminat stradal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2(două) fișe și trei anexe numerotate, cu un total de 5 fișe, a fost încheiat astăzi la 18.11.2022 în 6(șase) exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Se recomandă admiterea recepției la termenele lucrărilor. Inspector principal

(funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Petru SORICI, primar al satului Nișcani

Membrii:

Neaga Igor

Bucatea Anatol

Stratan Elena

Stratan Veaceslav

Corobcă Ilie

Stavila Pavel

10. Lucrarea „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” (PT nr. 252, PT nr. 296, PT nr. 499) este

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

(BENEFICIARUL)

SRL "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP"

Primăria satului Nișcani, r-nul Călărași



A 240

CONTRACT Nr.31
privind achiziția de licitație deschisă

I PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

1718,011,75

Obiectul achiziției Modernizarea sistemului de iluminat public din s.Căplani,r-n Ștefan Vodă.
Cod CPV: 45310000 - 3

"16" iunie 2022

s.Căplani,r-n Ștefan Vodă
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
<u>SRL ALFA ELECTRO- MONTAJ GRUP.</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>director Botnari Vladimir,</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>certificatului de înregistrare ,</u> (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <u>Furnizor/Prestator</u> <u>1010600017752 din 24.05.2010,</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	<u>Primăria s.Căplani,r-n Ștefan Vodă,</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>primar Tabunșciuc Valeriu,</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Hotărârii Judecătii,</u> (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <u>Cumpărător/Beneficiar</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea Modernizarea sistemului de iluminat public din s.Căplani,r-n Ștefan Vodă.
(denumirea bunului/serviciului)

denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip _____
nr. _____ din _____,
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „____” _____ 20____.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

- Specificația tehnică;
- Specificația de preț;
- alte documente componente conform necesității, de exemplu, - desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.

1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație

1.5. Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:

Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 1718011,75 un milion șapte sute optzeci mii unsprezece,75 lei MD.

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi:

Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:

- a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
- b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;
- c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2022.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

I. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Adresa poștală: MD-2004, mun. Chișinău
str. Serghei Lazo 27/1
Telefon: 060260303, 022-29-38-61
Cod fiscal: 1010600017752
Banca: Mobiasbanca BC Groupe Societe
Cod: MOBBMD22
IBAN: MD26MO2224ASV36750617100

Cumpărătorul/Beneficiarul

Adresa poștală: MD-4215, s. Căplani
str. Ștefan cel Mare
Telefon: 0242/43/259, 068028908
Cod fiscal: 1007601005350
Banca: MF-Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD90TRPDBG319230M11072AC-51801175
IBAN: MD07TRPDBY319230011072AB-1200000000



Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR



Cumpărătorul/Beneficiarul



P/uc H/Ha

INVESTITOR
Primaria s. Caplani

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afere

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr.7 din 18 octombrie 2022

Privind lucrarea **Modernizarea sistemului de iluminat public din s. Caplani r-l Stefan Voda** în cadrul contractului nr. **31** din **16 iunie 2022** încheiat între
Primaria s. Caplani si Alfa electro-montaj grup SRL

1. Lucrările au fost executate în baza deciziei nr.1010600017752, eliberată de camera de înregistrari de Stat din 24.05.2010.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul din 16.06.2022-18.10.2022 fiind formată din:

Presedinte: Tabunscic Valeriu Primar

Membri: Becciu Liubovi –Contabil Sef

Bacal Anatolie Inginer funciar

Iuras Valeriu-Conducator I.M.

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Director Alfa electro-montaj grup SRL Botnari Vladimir

Direginte de santier- Barcaru Nicolae
(numele, prenumele) (calitatea)

4.Constatarile comisiei de recepție:

a)documentatia de executare a lucrarilor de constructie este completa

b)lucrarile au fost executate conform caetului de sarcini si a devizelor de cheltueli.

5.Comisia de receptie,in urma constatarilor facute, propune;

De a fi achitate lucrarile efectuate

6. Comisia de recepție motivează propunerea facuta prin obiectiile

Lucrarile sint executate satisfacator

-examinarea documentatiei prezentata comisiei de receptive la terminarea lucrarilor care au servit drept baza pentru executarea luctarilor de constructie –montaj;

-modul de indeplinire a conditiilor tehnice din caetul de sarcini pe baza carora sau executat lucrarile;

-examinarea vizuala calitativa si canstitativa a lucrarilor executate si verificarea lor in corespunderea cu caetul de sarcini;

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Modernizarea sistemului de iluminat public din s. Caplani r-l Stefan Voda.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file si a fost încheiat astăzi 25.10.2022 in 2 (doua) exemplare.
Comisia de recepție finală:

Președinte: Tabunscic Valeriu -Primar _____

Membri: Becciu Liubov- Contabil Sef _____

Bacal Anatolie-Inginer funciar _____

Iuras Valeriu –Conducator I.M. _____

Berlinschi Roman-Responsabil Tehnic _____

Barcaru Nicolai –Direginte de Santirr _____



9. Lucrarea este:

TRANSMISA
Data: 25.10.2022



PRIMITĂ:
Data: 25.10.2022



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL nr.07 la contractul nr.31 din „16” iunie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi „13” decembrie 2022, în între Primăria s. Căplani, în persoana d -lui primar Valeriu Tabunșcic și SRL ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP în persoana d-nului Botnari Vladimir, în scopul modificării Contractului nr.31 din „16” iunie 2022 (numit în continuare Contract), aprobat de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice cu nr. ____ din “ ” ____ 201.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al Primăriei s. Căplani, Cod CPV: _____, nr. ____ din “ ” ____ 201.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1 Contractul cu nr.31 din 16 iunie 2022, înregistrat în trezorerie cu nr.2022-0000000695 la codul IBAN MD90TRPDBG319230M11072AC se majorează cu suma de 33948.25 lei, Suma totală a contractului constituie – 1751960,00 lei.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după aprobarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

FURNIZOR

SRL ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP
c/f 1010600017752
IBAN MD26MO2224ASV36750617100
c/b ENEGMD22

BENEFICIAR

Primăria s. Căplani
c/f 1007601005350
IBAN:MD90TRPDBG319230M11072AC
c/b TREZMD2X



V. Botnari

Primar _____ V. Tabunșcic



1610274.49

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 21
privind achiziția lucrărilor de instalare a sistemului de iluminat public din s. Nișcani

„19” 07 2022

s. Nișcani
(municipiu, oraș, sat)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție publică deschisă, în cadrul proiectului de implicare civică în guvernare locală – **Mă Implic**, între:

Primăria satului Nișcani, cu sediul în s. Nișcani, r. Călărași, str. Alexandru cel Bun, telefon: 024463236, fax: 024463236, IDNO 1007601007505, reprezentat prin Sorici Petru, primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

ALFA ELECTRO- MONTAJ GRUP SRL, cu sediul în mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 27/1, telefon: 060260303, fax: -, IDNO 1010600017752, autorizat pentru activitatea în construcții: certificat de înregistrare/autorizația nr. MD 0104023 din 24.05.2010, eliberată de Camera înregistrării de stat, pe un termen de **nelimitat** ani, pentru genurile de activitate: lucrări de instalații electrice, etc., reprezentat prin Botnari Vladimir, administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

Notă! Menționăm că această procedură, este exceptată, conform art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și art. 6 alin. (1) din Memorandumul de înțelegere între Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Cancelaria de Stat a Republicii Moldova privind prima fază a Proiectului “Mă Implic – Proiect de implicare civică în guvernarea locală”, de la aplicarea legislației naționale în materie de achiziții publice.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de instalare a sistemului de iluminat public din s. Nișcani*, în conformitate cu prevederile **devizului de cheltuieli, proiectului tehnic**, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni și zile 0 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul

contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

Asupra achizițiilor efectuate din mijloacele bănești acordate de către Fundația SKAT, inclusiv din mijloace proprii ale APL destinate implementării proiectului, se aplică scutirea de TVA cu drept de deducere, conform art. 3, lit. h) din Memorandumul de înțelegere privind prima fază a Proiectului MĂ IMPLIC – proiect de implicare civică în guvernare locală din 04.03.2020, a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Confederației Elvețiene privind Asistența Unitară și Cooperare Tehnică din 20.09.2001 și a pct. 27⁹ din Anexa nr. 1 la Hotărîrea de Guvern al Republicii Moldova nr. 246 din 08.04.2010.

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1.610.274,49** (un milion șase sute zece mii două sute șatezeci și patru lei patruzeci și nouă bani) lei MD, inclusiv **0,00** (zero lei zero bani) TVA lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1

la contractul Nr. 21 din " 19 ", 07 2022

Prezentul acord este semnat astăzi " 01 ", 12 2022, între Primăria satului Nișcani, în persoana primarului satului Nișcani, Petru Sorici și Alfa Electro-Montaj Grup SRL, în persoana directorului, Botnari Vlad, în scopul modificării Contractului Nr. 21 din " 19 " 07 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică din " 10 " 06 2022.

Prezentul acord se încheie ca urmare a procesului –verbal al grupului de lucru nr. 1 din 01.12.2022 și scrisorii de confirmare a Fundației Centrul Moldo-Elvețian pentru Cooperare SKAT din 30.11.2022.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări la punctul 3.1:

Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract se majorează cu suma de 421584,02 lei și va constitui 2031858,51 lei MD, inclusiv 0,00 TVA lei MD.

IBAN MD03TRPDBH319230L11116AE - 832154,00 lei

IBANMD04TRPHBC319230N11116AB - 1199704,51 lei

436280,79

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

" OPERATOR ECONOMIC":

Alfa Electro-Montaj Grup SRL

Botnari Vladimir

"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":

Primăria satului Nișcani

Sorici Petru

L.Ș.

Digitally signed by Caraman Olesia
Date: 2022.12.05 11:27:02 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș.

Digitally signed by Sorici Petru
Date: 2022.12.02 17:41:11 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



leno
control

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. _ din 18.11.2022

privind lucrarea „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” executată la obiectul PT nr. 252, 296, 499 în cadrul contractului nr. 21 din 19.07.2022 încheiat între SRL „Alfa Electro-Montaj Grup” și Primăria satului Nișcani pentru lucrările de „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 4, eliberată de Primăria satului Nișcani, r-nul Călărași la 16.12.2021 cu valabilitate pînă la terminarea lucrărilor.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 24.10.2022-18.11.2022, fiind formată din:

Petru SORICI - primar, președintele comisiei
Stratan Elena - contabil șef al APL Nișcani
Igor NEAGA - responsabil tehnic
Anatol Bucea - reprezentant Fundația "SKAT"
Corobeă Ilie - persoană atestată în domeniul instalațiilor aferente construcțiilor
Stratan Veceslav - persoană atestată în domeniul instalațiilor aferente construcțiilor
Stavila Pavel - consilier local, CS Nișcani

3. Au mai participat la recepție:

Vladimir BOTNARI - director ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP SRL
Nicolae Voronin- reprezentant Foxtaur -VG SRL
Igor Ionel, consultant Fundația "SKAT"
Bărcaru Nicolae, diriginte de șantier, ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-ănexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-ănexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-ănexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Obiectul „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” (PT nr. 252, PT nr. 296, PT nr. 499) sa fie recepționat

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Obiectul construit corespunde cu proiectul tehnic de execuție, NCM și legislației în vigoare a RM

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepționarea lucrărilor executate la obiectul „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” (PT nr. 252, PT nr. 296, PT nr. 499)

- 7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
- s-au instalat 2.68 km rețea/cablu SIP 2x25 mm²;
 - s-au instalat 4.88 km rețea/cablu SIP 1x35+1x50 mm²;
 - s-au instalat stâlpi din beton armat 11 unități;
 - s-au instalat 313 corpuri de iluminat LED: cu P=28,4W-61 unit., P=18,4W-40 unit., P=13,1W- 212 unit.
 - s-au instala 6 panouri de evidenta si dirijare cu sistemul de iluminat stradal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2(două) fișe și trei anexe numerotate, cu un total de 5 fișe, a fost încheiat astăzi la 18.11.2022 în 6(șase) exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

*Se recomandă admiterea recepției la termen
Lucrărilor. Inspector principal*

(funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Petru SORICI, primar al satului Nișcani

Membrii:

Neaga Igor

Bucatea Anatol

Stratan Elena

Stratan Veaceslav

Corobcă Ilie

Stavila Pavel

10. Lucrarea „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” (PT nr. 252, PT nr. 296, PT nr. 499) este

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

(BENEFICIARUL)

SRL "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP"

Primăria satului Nișcani, r-nul Călărași



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului

Petru SORICI

Igor NEAGA

Vladimir BOTNARI



primarul satului Nișcani.

Responsabil Tehnic:

ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP SRL



1171.293,43

36

Anexa nr.25
La Documentatia standard nr.69
Din 07 mai 2021.

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 25 privind achiziția prin COP

01.11.2022

Primăria s. Rublenita, r. Soroca

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662125686293> din 16.09.2022, între Primăria s. Rublenita, r. Soroca, cu sediul în MD- s. Rublenita, r. Soroca: , tel 023050900,23050236, reprezentat prin primar – Muntean Vitalie ,

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL Alfa Electro-montaj Grup, cu sediul în R.M. Mun. Chisinau , or. Chisinau str.Serghei Lazo 27/1 telefon: 37379216031, 37360260303, IDNO 1010600017752 autorizația nr. MD 0104023 din „24” mai 2010, eliberată de camera înregistrării de stat, pentru genurile de activitate Construcțiile de cladiri si constructii inginioresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucții... Reprezentat prin director Botnari Vladimir , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrărilor de Renovarea și extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 6, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de perioada de îndeplinire a lucrărilor 6 săptămâni, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul v-a notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1171293.73** lei MD inclusiv TVA, (Un milion o sută șaptezeci și una mii două sute nouăzeci și trei lei 73 bani).

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se v-a face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se v-a restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

Anexa nr. 1
la Contractul nr. 25
Din 01.11.2022

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr. <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662125686293> din 16 septembrie 2022, 19:47 –privind achiziționarea Lucrărilor de Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 6, CPV: 45231400-9

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 6	45231400-9	CONFORM DEVIZULUI DE CHELTUELI		
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Digitally signed by Muntean Vitalie
Date: 2022.11.10 11:24:36 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 2
la Contractul nr. 25
din 01.11.2022

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr. <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662125686293> din 16 septembrie 2022,
19:47 –privind achiziționarea Lucrărilor de Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal
din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 6, CPV: 45231400-9

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	SUMA unitar fără TVA	Suma lei MD, inclusiv TVA	Termenii de valabilitate
1	Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 6	45231400-9	Conform devizului de cheltuieli		976 078,11	1171293.73	31.12.2022
	TOTAL				976 078,11	1171293.73	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Digitally signed by Muntean Vitalie
Date: 2022.11.10 11:25:29 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Investitor: ONDRL

Beneficiar: *Primăria s. Rublenița*

Executor: „ALFA-ELECTRO-MONTAJ GRUP” SRL

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ**
Nr. __ din 27 decembrie 2022

Privind lucrarea „Renovarea și extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenița, r-l Soroca, PT6” este executată în cadrul contractului nr. _____ din _____ 2022 încheiat între *Primărie și „ALFA-ELECTRO-MONTAJ GRUP” SRL* pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare a sistemului de iluminat stradal în localitate.

Lucrările au fost executate de către “ALFA-ELECTRO-MONTAJ GRUP” SRL”, în baza Autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate până la _____;

1. Lucrările au fost supuse recepției la terminarea lucrărilor și prin Procesul-verbal nr 1 din 15.12.2022, comisia de recepție la terminarea lucrărilor a Decis:
„Admiterea recepției lucrărilor executate și propunerea acestuia spre recepția finală”
2. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 27.12.2022, fiind formată din:

Președintele comisiei: Vitalie Muntean - primarul s. Rublenița

Membrii comisiei :

Herța Nicolae – responsabil tehnic

4. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul executorului:

Vladimir Botnari - director

5. În rezultaul examinării vizuale a lucrărilor executate și analizei documentelor prezentate de către executant, Comisia de recepție finală a constatat următoarele:

- a) lucrările pe specialități, au fost executate și recepționate conform listei - anexa nr. 2 la prezentul Procesul-verbal de recepție finală;
- b) lucrările au fost complet terminate la data de 15.12.2022;
- c) documentația a fost prezentată complet;
- d) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea lucrărilor, de la data de 15.12.2022 până în prezent, 27 decembrie 2022, respectiv pe o durată mai mare de 24 ore.

Obiecțiile Comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3, la prezentul Proces-verbal de recepție finală.

- f) valoarea totală a obiectului este de 1171293,73 lei, conform listei din anexa nr. 2

6. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune:

De recepționat final obiectul

LISTA

**lucrărilor pe specialități ce au fost executate și recepționate pe parcursul construcției
„ Renovarea și extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenița, r-l Soroca, PT6”,
care se alimentează de la următoarele posturi de transformare :**

Nr. 6	valoarea totală – 175641,01 lei;
Nr. 129	valoarea totală – 60028,03 lei;
Nr. 130	valoarea totală – 54598,51 lei;
Nr. 131	valoarea totală – 72396,79 lei;
Nr. 315	valoarea totală – 66753,94 lei;
Nr. 469	valoarea totală – 73467,64 lei;
Nr. 616	valoarea totală – 27516,28 lei;
Nr. 652	valoarea totală – 228737,24 lei;
Nr. 718	valoarea totală – 32519,04 lei;
Nr. 750	valoarea totală – 83466,60 lei;
Nr. 817	valoarea totală – 296168,63 lei;

Primarul : Vitalie Muntean

Inspectorul local – Herța Nicolae

Reprezentantul executantului – Vladimir Botnari



Anexa nr. 3
La procesul –verbal de recepție finală
Nr. ____ din 27.12.2022

Obiecțiile Comisiile de recepție finală:

Primarul : Vitalie Muntean

Inspectorul local – Herța Nicolae

Reprezentantul executantului - Vladimir Botnari



3

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ
nr.02/2022

mun. Chișinău,

din 01.02.2022

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

- 1.1. SRL „Pe Costisa” legal reprezentată prin D-nul **Marandici Mihail** în calitate de Director, care acționează în baza Statutului, numită în continuare **Benifeciar**, pe de o parte, și
- 1.2. S.C. „Alfa electro-montaj Grup” S.R.L., legal reprezentată prin Dl. **Vladimir Botnari** în calitate de Director, care acționează în baza Statutului, pe de altă parte, în calitate de **ANTREPRENOR**, ambele denumite în continuare „**PĂRȚI**”, sau individual – „**PARTE**”; Părțile declară că posedă împuternicirile necesare și au decis să încheie prezentul contract de subantrepriză:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. În baza prezentului Contract **ANTREPRENORUL** va realiza lucrările de:
Montarea rețelilor electrice exterioare și interioare la obiectul: „**Construcția rețelilor electrice în cablu PT 10-0,4 kV ale SRL „Pe Costisa” din s. Costesti r. Ialoveni.**”
iar **BENIFICIAR** va recepționa lucrările executate și le va achita în volumul, condițiile și la prețurile, convenite conform prezentului Contract, Devizului Local de cheltuieli aprobat de părți la prezentul Contract.
- 2.2. Anexa nr. 1, menționată în p.2.1. a prezentului Contract, după semnarea acesteia de către Părți, devine parte integrantă indispensabilă a prezentului Contract.

3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

- 3.1. **ANTREPRENORUL** se obligă:
 - 3.1.1. să execute cu forțele proprii lucrările prevăzute în p.2.1, în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului Contract;
 - 3.1.2. să dea **BENIFICIARUL** lucrările în primire conform Procesului verbal de recepție a lucrărilor executate;
 - 3.1.3. să-și asume întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate de către **ANTREPRENOR** pe șantier și pentru tehnologiile de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor actelor normative ale Republicii Moldova privind calitatea în construcții, precum și a standardelor tehnice în vigoare.
- 3.2. **BENIFICIARUL** se obligă:
 - 3.2.1. să achite lucrările în conformitate cu prevederile p. 6.2., al prezentului Contract.
 - 3.2.2. să recepționeze lucrările în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
 - 3.2.3. la începerea lucrărilor să obțină toate autorizațiile și avizele necesare execuției lucrărilor;
 - 3.2.4. să pună la dispoziția **ANTREPRENORULUI** fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
 - a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
 - b) suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizare șantier.

5. Comisia de receptive motiveaza propunerea facuta prin obiectiile

Lucrarile sint executate satisfactor

6. Prezentul proces-verbal, continind 2file si a fost incheiat astazi 31 martie2022 in 2(doua) exemplare.

Comisia de receptie finala:

Directorul SRL Pe Costisa

Marandici Mihail

Director SRL Alfa electro- montaj grup

Botnari Vladimir



V. Botnari

Responsabil tehnic

Diriginte de santier: Barcaru Nicolae

[Signature]



7. Lucrarea este:

06822505
8

TRANSMISA

Alfa electro-montaj grup SRL



LȘ

PRIMITA

Pe Costisa SRL



LȘ

570 000.00

P/4 Alfa

28

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ
nr.11/2022

mun. Chişinău,

din 16.08.2022

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

- 1.1. **Service Tulis** legal reprezentată prin D-nul **Ionas Ion** în calitate de Director, care acţionează în baza Statutului, numită în continuare **Benifeciar**, pe de o parte, şi
- 1.2. **„Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.**, legal reprezentată prin D-nul **Vladimir Botnari** în calitate de Director, care acţionează în baza Statutului, pe de altă parte, în calitate de **ANTREPRENOR**, ambele denumite în continuare **„PĂRŢI”**, sau individual – **„PARTE”**;
Părţile declară că posedă împuternicirile necesare şi au decis să încheie prezentul contract de subantrepriză:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. În baza prezentului Contract **ANTREPRENORUL** va realiza lucrările de:
Montarea reţelelor electrice exterioare şi interioare la obiectul: **Montarea post de transformare 1000 k VA, Service Tulis SRL**
iar **BENIFICIAR** va recepţiona lucrările executate şi le va achita în volumul, condiţiile şi la preţurile, convenite conform prezentului Contract, Devizului Local de cheltuieli aprobat de părţi la prezentul Contract.
- 2.2. Anexa nr. 1, menţionată în p.2.1. a prezentului Contract, după semnarea acesteia de către Părţi, devine parte integrantă indispensabilă a prezentului Contract.

3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

- 3.1. **ANTREPRENORUL** se obligă:
- 3.1.1. să execute cu forţele proprii lucrările prevăzute în p.2.1, în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului Contract;
- 3.1.2. să predea în termen **BENIFICIARULUI** lucrările în primire, în baza Procesului verbal de recepţie a lucrărilor executate, în conformitate cu clauzele contractuale stipulate în Contract;
- 3.1.3. să-şi asume întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate de către **ANTREPRENOR** pe şantier şi pentru tehnologiile de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor actelor normative ale Republicii Moldova privind calitatea în construcţii, precum şi a standardelor tehnice în vigoare.
- 3.2. **BENIFICIARUL** se obligă:
- 3.2.1. să achite lucrările în conformitate cu prevederile p. 6.2., al prezentului Contract.
- 3.2.2. să recepţioneze lucrările în conformitate cu clauzele prezentului Contract;
- 3.2.3. la începerea lucrărilor să obţină toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor;
- 3.2.4. să pună la dispoziţia **ANTREPRENORULUI** ,fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
- a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
- b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizare şantier.

- 16.2. Prezentul Contract, împreună cu acordurile adiționale și anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
- 16.3. Prezentul contract a fost întocmit în limba română, pe 5 (cinci) pagini, în două exemplare – câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și legal valabile, posedând aceeași putere juridică.

17. RECHIZITELE PĂRȚILOR

BENIFICIAR

„Service Tulis S.R.L.”
R.Moldova, or. Ialoveni s. Costesti
c/f 1008600055838
cod TVA 6701616
IBAN:MD11VI000002224224123MDL
c/b: VICBMD2X479
VICTORIABANK
tel.: 069389006
email:

ANTREPRENOR

„Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.,
mun. Chișinău, S.Lazo 27/1
c/f 1010600017752
cod TVA 0307286
IBAN:MD26MO2224ASV36750617100
în MOBIASBANCA-OTP GRUP SA.
c/b: MOBBMD22
tel/fax: 060260303
email: alfaelectrogrup@mail.ru

Director


Ionas Ion



Director


Vladimir Botnari.



707041.61

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ**nr.04/2021**

mun. Chișinău,

din 18.05.2021

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

- 1.1. **G.T. Bivol Adriana** legal reprezentată prin **D-na, Bivol Adriana** în calitate de Director, care acționează în baza Statutului, numită în continuare **Benifeciar**, pe de o parte, și
- 1.2. **S.C. „Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.**, legal reprezentată prin **Dl. Vladimir Botnari** în calitate de Director, care acționează în baza Statutului, pe de altă parte, în calitate de **ANTREPRENOR**, ambele denumite în continuare **„PĂRȚI”**, sau individual – **„PARTE”**; Părțile declară că posedă împuternicirile necesare și au decis să încheie prezentul contract de subantrepriză:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. În baza prezentului Contract **ANTREPRENORUL** va realiza lucrările de:
Montarea rețelelor electrice exterioare și interioare la obiectul: **Alimentarea cu energie electrică 10 kV a obiectului: Pompe de apă pentru irigare. Santier de construcție (Frigider) al GT Bivol Adriana din r-l Ialoveni s. Molesti, 4**
iar **BENIFICIAR** va recepționa lucrările executate și le va achita în volumul, condițiile și la prețurile, convenite conform prezentului Contract, Devizului Local de cheltuieli aprobat de părți la prezentul Contract.
- 2.2. Anexa nr. 1, menționată în p.2.1. a prezentului Contract, după semnarea acesteia de către Părți, devine parte integrantă indispensabilă a prezentului Contract.

3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

- 3.1. **ANTREPRENORUL** se obligă:
- 3.1.1. să execute cu forțele proprii lucrările prevăzute în p.2.1, în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului Contract;
- 3.1.2. să dea **BENIFICIARUL** lucrările în primire conform Procesului verbal de recepție a lucrărilor executate;
- 3.1.3. să-și asume întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate de către **ANTREPRENOR** pe șantier și pentru tehnologiile de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor actelor normative ale Republicii Moldova privind calitatea în construcții, precum și a standardelor tehnice în vigoare.
- 3.2. **BENIFICIARUL** se obligă:
- 3.2.1. să achite lucrările în conformitate cu prevederile p. 6.2., al prezentului Contract.
- 3.2.2. să recepționeze lucrările în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
- 3.2.3. la începerea lucrărilor să obțină toate autorizațiile și avizele necesare execuției lucrărilor;
- 3.2.4. să pună la dispoziția **ANTREPRENORULUI** fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
- a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
- b) suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizare șantier.

- 16.2. Prezentul Contract, împreună cu acordurile adiționale și anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
- 16.3. Prezentul contract a fost întocmit în limba română, pe 5 (cinci) pagini, în două exemplare – câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și legal valabile, posedând aceeași putere juridică.

17. RECHIZITELE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

G.T. Bivol Adriana
R-l Ialoveni, s. Molesti, R. Moldova.
c/f 3202036725114
cod TVA _____
IBAN: MD81MO2224ASV71057447100
În MOBIASBANCA-OTP GRUP SA
c/b 079652374
tel.: 078256286
email: iuriebivol@yahoo.co.uk

SUBANTREPRENOR

„Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.,
mun. Chișinău, S. Lazo 27/1
c/f 1010600017752
cod TVA 0307286
IBAN: MD26MO2224ASV36750617100
în MOBIASBANCA-OTP GRUP SA.
c/b MOBBMD22
tel/fax: 060260303
email: alfaelectrogrup@mail.ru

Director


Bivol Adriana



Director


Vladimi Botnari.



De receptionat final obiectul

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2file si a fost încheiat astăzi 19 octombrie 2022 in 2(doua) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Directorul "G.T. Bivol Adrian " M. Zing Bivol Adriana

Director Alfa electro-montaj grup " SRL _____ Botnari Vladimir

Responsabil tehnic Plugareov Sergiu

Diriginte de santier: Barcaru Nicolae

7. Lucrarea este:

TRANSMISA

Data: 19 ottobre 2022

"Alfa electro-montaj grup" SRL

Cod fiscal: 1010600017752

Mun.Chisinau S.Lazo

PRIMITĂ:

Data: 19 ottobre 2022

"G.T. Bivol Adriana"

Cod fiscal: 3202036725114



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 02/01-21

27.01.2021

mun. Chișinău

Prezentul contract este întocmit între:

„GALIATON GRUP” S.R.L., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (IDNO 1019600017124), cu sediul pe adresa: or. Ialoveni str. V. Crăsescu 5/2 ap.06 și dresa Juridică: MD-6801, or. Ialoveni, str. Merilor 79, R. Moldova, în calitate de Beneficiar (în continuare numit **Beneficiar**), în persoana Directorului Grosu Igor și
SC „Alfa Electro-Montaj Grup” S.R.L., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (IDNO:1010600017752), cu sediul pe adresa: MD-2004, mun. Chișinău R. Moldova, str. S.Lazo, 27/1, în calitate de executant (în continuare numit **Antreprenor**), în persoana Directorului Vladimir Botnari.

Beneficiar și **Antreprenorul**, numiți în continuare „**Părți**”, au încheiat prezentul contract privind următoarele.

Articolul 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul oferă iar Subantreprenorul se obligă să primească și să execute următoarele lucrări: „**Retelile electrice de forta si iluminat Garaje str.Petru Movila nr.1 or.Ialoveni**” Conform devizelor anexate la contract

- 1.1. Antreprenorul garantează corespunderea lucrărilor standardelor și normativelor de calitate în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

Articolul 2. DECLARAȚII ȘI GARANȚII

2.1. **Antreprenorul** declară și garantează **Beneficiarului**, că la momentul încheierii prezentului Contract deține licențele, permisiunile și autorizațiile necesare pentru îndeplinirea Lucrărilor stipulate în **Contract** și se obligă să asigure valabilitatea lor pentru întreaga perioadă de acțiune a prezentului **Contract**.

Articolul 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODUL DE ACHITARE

- 3.1. Valoarea totală a lucrărilor este de **884 577,44 MDL (Opt sute optzeci si patru mii cinci sute saptezeci si sapte lei 44 bani)**, inclusiv TVA, conform **Devizului de cheltuieli** anexat la prezentul contract.
3.2. Inceperea lucrarilor in 5 zile dupa achitarea avnsului de 30% din suma contractului
3.3. Achitarea definitiva se va efectua in termen de 10 zile bancare de la data semnarii Procesului Verbal de receptie finala a lucrarilor executate cit si dupa conectarea la tensiune a obiectului.
3.4. Valoarea contractului din punctul 3.1. este valoare finala pentru lucrarile din punctul nr. 1.1.

Articolul 4. TERMENII DE ÎNDEPLINIRE A LUCRĂRILOR

- 4.1. Termenul de îndeplinire a **Lucrărilor** stipulate în articolul 1.1 este de 1 an (dupa indeplinirea lucrarilor de constructie de catre Beneficiar) de la semnarea contractului.
4.2. După finisarea **Lucrărilor antreprenorul** anunță **Beneficiarului** privind îndeplinirea **Lucrărilor** și **Părțile** coordonează termenii de primire-predare a **Lucrărilor** și de semnare a **Procesului-verbal** final. Termenii de predare-primire a **Lucrărilor** îndeplinite nu pot depăși 3 (trei) zile lucrătoare din momentul anunțării **Beneficiarului** de către **Antreprenor** despre faptul finalizării **Lucrărilor**.

Articolul 5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SUBANTREPRENORULUI

- 5.1. Cu scopul îndeplinirii clauzelor prezentului contract **Antreprenorul** se obligă:

Beneficiar
„GALIATON GRUP” SRL

Antreprenor
SC „ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” SRL

11.6. Denumirea articolelor prezentului **Contract** se aplică doar pentru comoditate la efectuarea referințelor și nicidecum nu influențează asupra sensului sau asupra interpretării clauzelor prezentului **Contractului**.

11.7. Orice Notificare sau Scrisoare cu privire la prezentul **Contract** se execută în formă scrisă și se transmite prin poștă ori se prezintă la sediul **Părții** respective pentru înregistrare oficială și confirmare a faptului de informare. **Partea**, care transmite corespondența, trebuie să posede dovezi privind transmiterea corespondenței prin poștă ori privind prezentarea corespondenței la sediul celeilalte **Părți**. **Părțile** se obligă să anunțe imediat schimbarea adreselor juridice, a numerelor de telefon/fax și alte rechizite care pot influența circuitul de informație dintre **Părți**.

11.8. Prezentul **Contract** este elaborat în limba română, în 2(două) exemplare autentice, câte unul pentru fiecare **Parte**.

SEMNĂTURILE ȘI RECHIZITELE PĂRȚILOR:

Beneficiar:

«GALIATON GRUP» S.R.L

Adresa Juridică:

MD-6801, or. Ialoveni, str. Merilor 79,

Sediul: or. Ialoveni str. V. Cresescu 5/2 ap. 06

R. Moldova

IDNO: 1019600017124

BC „Victoriabanc” SA, filiala Ialoveni nr.24

IBAN: MD72VI022242400000130MDL

BC “Mobiasbanca Grupe Societe Generale”,

Filiala nr. 29 Ialoveni.

c/b: MOBBMD22

IBAN: MD40MO2224ASV46159337100

Tel/Fax.: 0268 85 428; 0693 39 428; 060929999

E-mail:

Antreprenor:

S.C.”ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” S.R.L

Adresa Juridică:

MD- 2004, str. S. Lazo 27/1, mun. Chisinau,

R. Moldova

IDNO: 1010600017752

B.C. “MOBIASBANCA-OTP GROUP” S.A.

c/d: MD26MO2224ASV36750617100

c/b: MOBBMD22

TVA: 0307286

Tel/Fax: 022 63-69-47; 060260303; 079216031

E-mail: alfaelectrogrup@mail.ru

Director
Grosu Igor

L.S.



Director
Vladimir Botnari

L.S.



Beneficiar
«GALIATON GRUP» S.R.L.



Antreprenor
SC “ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” SRL



4

este 705

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

nr.05/2020

mun. Chișinău,

din 14 .05.2020

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

- 1.1. S.C. „Delacos Grup ” S.R.L., legal reprezentată prin D. Mereacre Olesea, în calitate de Director, care acționează în baza Statutului, numită în continuare **Benifeciar** , pe de o parte, și
- 1.2. S.C. „Alfa electro-montaj Grup” S.R.L., legal reprezentată prin dl. Vladimir Botnari în calitate de Director, care acționează în baza Statutului, pe de altă parte, în calitate de **ANTREPRENOR**, ambele denumite în continuare „**PĂRȚI**”, sau individual – „**PARTE**”; Părțile declară că posedă împuternicirile necesare și au decis să încheie prezentul contract de subantrepriză:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. În baza prezentului Contract **ANTREPRENORUL** va realiza lucrările de:
Montarea rețelilor electrice exterioare si interioare la obiectul: „ **Constructia liniei electrice 10 kV si alimentarea cu energie electrica SC “DELACOS GRUP” SRL.**
iar **BENIFICIAR** va recepționa lucrările executate și le va achita în volumul, condițiile și la prețurile, convenite conform prezentului Contract, Devizului Local de cheltuieli aprobat de părți la prezentul Contract.
- 2.2. Anexa nr. 1, menționată în p.2.1. a prezentului Contract, după semnarea acesteia de către Părți, devine parte integrantă indispensabilă a prezentului Contract.

3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

- 3.1. **ANTREPRENORUL** se obligă:
- 3.1.1. să execute cu forțele proprii lucrările prevăzute în p.2.1, în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului Contract;
- 3.1.2. să dea **BENIFICIARUL** lucrările în primire conform Procesului verbal de recepție a lucrărilor executate;
- 3.1.3. să-și asume întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate de către **ANTREPRENOR** pe șantier și pentru tehnologiile de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor actelor normative ale Republicii Moldova privind calitatea în construcții, precum și a standardelor tehnice în vigoare.
- 3.2. **BENIFICIARUL** se obligă:
- 3.2.1. să achite lucrările în conformitate cu prevederile p. 6.2., al prezentului Contract.
- 3.2.2. să recepționeze lucrările în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
- 3.2.3. la începerea lucrărilor să obțină toate autorizațiile și avizele necesare execuției lucrărilor;
- 3.2.4. să pună la dispoziția **ANTREPRENORULUI** fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
- a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
- b) suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizare șantier.

- 16.2. Prezentul Contract, împreună cu acordurile adiționale și anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
- 16.3. Prezentul contract a fost întocmit în limba română, pe 5 (cinci) pagini, în două exemplare – câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și legal valabile, posedând aceeași putere juridică.

17. RECHIZITELE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

„Delacos Grup” S.R.L.
R-l Ialoveni, s. Costesti, R. Moldova.
c/f 1004600043330
cod TVA 6700685
IBAN: MD19AG000000002251140350
în BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA
c/b AGRNMD2X797
tel.: 069008472
email: delacosgrup@yahoo.com

SUBANTREPRENOR

„Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.,
mun. Chișinău, S. Lazo 27/1
c/f 1010600017752
cod TVA 0307286
IBAN: MD26MO2224ASV36750617100
în BC „MOBIASBANCA” SA.
c/b MOBBMD22
tel/fax: 060260303
email: alfaelectrogrup@mail.ru

Director



O. Mereacre


Director



V. Botnari.


**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ A LUCRĂRILOR**
Nr. 03 din 19.04.2021

1.Privind lucrarea: **Construcția liniei electrice 10 kV și alimentarea cu energie electrică SC Delacos Grup SRL** executată la obiectul S.C. Delacos SRL în cadrul contractului nr.05/2020 din 14.05.2020 încheiat între S.C. Delacos Grup SRL și Alfa electro-montaj grup SRL

2. Comisia de recepție finală a lucrărilor

Presedinte : Director O.Mereacre

Membrii : Director adjunct I. Mereacre

Botnari Vladimir director SRL „Alfa electro-montaj grup”

Barcaru Nicolae Direginte de santier
(numele, prenumele) (calitate)

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, sînt complete conform
Procesului-Verbal de recepție a lucrărilor executate din 19.aprilie 2021

2) lucrările cuprinse au fost executate;

3) în lucrările, din devize s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Lucrările ; Construcția liniei electrice 10 kV și alimentarea cu energie electrică SC Delacos Grup SRL să fie primite.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările fiind finisate.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrările să fie primite.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file , a fost încheiat astăzi 19.aprilie 2021 în 2 exemplare.

Comisia de receptie:

Presedinte :Director -O. Mereacre

Membrii Director adjunct -I. Mereacre

Director Botnati Vladimir - Alfa electro montaj grup SRL

Barcaru Nicolae-Diriginte de santier



8. Lucrarea este;

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

2021

L.S.



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

2021

L.S.



CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ № 9/03

21 martie 2023

mun. Chișinău


"CONSIT PRO" S.R.L., cu sediul în mun. Chișinău, str. Frumoasa 71, reprezentată de către Directorul, dl. Ivan CİCANCİ, care activează în baza Statutului, denumită în continuare "Antreprenor general", pe de o parte, și "ALFA ELECTROMONTAJ-GRUP" SRL cu sediul în, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo 27/1, reprezentată de către Directorul dl. Vladimir Botnari, care activează în baza Statutului, denumită în continuare "Subantreprenor", pe de altă parte, numite în continuare "Părți", au încheiat prezentul contract în următoarele condiții:

I. Obiectul contractului

- 1.1 „Subantreprenorul” se obligă să execute lucrările de construcție potrivit Devizelor locale, avînd ca obiectiv:
Lucrări de reparație capitală a cantinei și sălii de sport a L.T. Mihail Bârcă, comuna Mileștii Mici, r-ul Ialoveni numite în continuare lucrări:
- Montarea rețelelor electrice interioare .
- 1.2 Subantreprenorul execută lucrările strict în baza documentației de proiect coordonată și verificată, și prevederelor actelor normative în vigoare a RM în construcție.
- 1.3 Termenul de executare a lucrărilor se stabilește conform graficului de realizare a lucrărilor și în baza devizelor coordonate de către părți și constituie **60 zile** lucrătoare
- 1.4 „Subantreprenorul” declară și garantează „Antreprenorului” că posedă toate autorizațiile, licențele de stat necesare pentru executarea Obiectului contractual și se obligă să le mențină valabile pe toată perioada acțiunii prezentului Contract. „Subantreprenorul” dispune de materiale, mecanisme și utilaje necesare pentru îndeplinirea calitativă și în termen a lucrărilor ce se solicită.

II. Costul lucrărilor și condițiile de plată

- 2.1 Valoarea lucrărilor executate de „Subantreprenor”, stabilită potrivit Devizului aprobat de Antreprenor și anexat, care este parte integrantă a prezentului Contract, constituie **816 000,00 lei lei.incl. TVA**
- 2.2 La solicitarea Autorității contractante și Antreprenorului pe parcursul executării lucrărilor pot fi efectuate modificări în documentația de proiect și devize după aprobarea cărora urmează a fi executate de către Subantreprenor.
- 2.3 Achitarea sumei a costului lucrărilor executate și recepționate din cele indicate în p.2.1 al prezentului Contract se face de către „Antreprenor”, în felul următor:
- „Antreprenorul” achită „Subantreprenorului” suma avansului în cuantum de **0 %**, următoarea plată se execută după semnarea de către „Autoritatea contractantă” și „Antreprenor” a Procesului-Verbal de recepție a lucrărilor executate, cu respectarea unui termen de 10 zile calendaristice din data transferării din partea „Autorității contractante” la contul de decontare a „Antreprenorului” a mijloacelor bănești pentru lucrările executate.
- 2.4 Subantreprenorul achită Antreprenorului serviciile de antreprenor general în cuantum de **2,5%** din costul lucrărilor facturate.
- 2.5 „Subantreprenorul” se angajează să asigure condițiile necesare pentru reținerea succesivă din facturile parțiale de lucrări în cuantum de **5%** din valoarea lucrărilor executate și propuse spre achitare. Suma reținută se va restitui „Subantreprenorului” după semnarea procesului verbal de recepție finală în termen de 10 zile din data transferării din partea „Autorității Contractante” la contul de decontare a „Antreprenorului” a garanției de bună execuție în cuantum de **5%**, și dacă nu sunt obiecții asupra lucrărilor executate în faza recepției la terminarea lor, sau după înlăturarea obiecțiilor apărute.



VII. Soluționarea litigiilor

- 7.1 Toate litigiile, care pot apărea pe parcursul executării prezentului Contract(încheierea, modificarea, completarea, interpretarea și/sau executarea Contractului), vor fi soluționate pe cale amiabilă, prin negocieri directe între părți.
- 7.2 Părțile stabilesc că toate pretențiile/reclamațiile posibile la prezentul Contract urmează să fie examinate/soluționate în termen de **10 zile** calendaristice din momentul primirii respectivelor.
- 7.3 În cazul imposibilității soluționării litigiilor pe calea negocierilor, părțile le transmit spre soluționare, după competență, în instanța de judecată a Republicii Moldova, în conformitate cu legislația în vigoare.

VIII. Alte condiții

- 8.1 Termenul contractului: Prezentul Contract intră în vigoare din momentul semnării acestuia și va fi valabil până la executarea integrală a obligațiilor de ambele Părți, pe perioada anului 2023. Termenul poate fi stabilit/modificat prin acordul comun al părților.
- 8.2 Modificarea condițiilor contractuale: Toate modificările/completările prezentului Contract se fac prin coordonare dintre Părți și operează de jure, doar în cazul în care vor fi perfectate în forma scrisă și vor fi consimțite de partea adversă prin semnătură și ștampilă.
- 8.3 Legislația aplicată: Prezentul Contract este reglementat și interpretat în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
- 8.4 Acord final: Prezentul Contract reprezintă toate condițiile, coordonate/negociate/consimțite de Părți și incluse în Contract ca urmare a manifestării liberului consimțământ și stabilirea unui acord de voință în ceea ce privește conținutul clauzelor esențiale ale acestuia.
- 8.5 Prezentul Contract este întocmit în scris, în limba de stat, în două exemplare, fiind identice după conținut și forță juridică.

IX. DATELE DE IDENTIFICARE, RECHIZITELE BANCARE ȘI SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

“SUBANTREPRENOR”

“ALFA ELECTROMONTAJ - GRUP “ SRL

mun. Chișinău,
str. Serghei Lazo , 27/1
Cod fiscal 1010600017752
Cod TVA 0307286
“Mobiasbanca-Groupe Societe Generale” SA
IBAN MD26MO2224ASV36750617100
Cod bancar MOBBMD22

Administrator V. Botnari Botnari VI.

“ANTREPRENOR”

“CONSIT PRO” SRL

MD 2021, Republica Moldova
mun. Chișinău, str. Frumoasa 71,
Cod fiscal 1003600004015
Cod TVA 0205018
BC„Moldindconbank” SA, fil.Telecentru
IBAN MD29000002224232001637
Cod bancar BIC MOLDM2X306

Director Cicanci I.



EAL000650745



Ammonia 1 is a 1,4-dithiane derivative. It was prepared by the reaction of 1,4-dithiane with ammonia in the presence of a catalyst. The product was purified by distillation and its identity was confirmed by mass spectrometry.


Data eliberării / data livrării 28.12.2023 / 28.12.2023 Дата выдачи / дата поставки		număr: _____ data: _____ номер: _____ дата: _____	
		9. Transportator Перевозчик	
1. Furnizor: Поставщик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС	
ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L., SEC.RISCANI Serghiei Lazo nr.27 bl.1 Cont MD26MO2224ASY36750617100, OTP BANK S.A., MOBBD22		c.f./ nr.TVA 1010600017732 / ф.к./ код НДС 0307286	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		c.f./ nr.TVA 1003600004015 / ф.к./ код НДС 0203018	
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate Proces verbal nr.2 Прилагаемые документы	
5. Punct încărcare Пункт загрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки	
7. Redirișări Переадресовки			
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг
10.4 Pret unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леи		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леи	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %
10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леи		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леи	10.9 ANI informație Другая информация
10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
10.13 Serviciu de reparatie capitale a camionului si salii de sport a L.T. Mihail Barca, comuna Milestii Mici r. Ialoveni. Conf. contract din 21.03.2023		10.14 serv.	10.15 1
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)		12.1 383031,64	12.2 383031,64
13. Permis eliberarea: Отпуск		13.1 director VLADIMIR BOTNARI	13.2 Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 28.12.2023
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдан товары/активы (услуги)		14.1 director VLADIMIR BOTNARI	14.2 Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 28.12.2023
15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul): Принят товары/активы посредник (перевозчик)		15.1 director IVAN CIGANCI	
16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul): Сдан товары/активы посредник (перевозчик)		16.1 director IVAN CIGANCI	
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiarul: Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель		17.1 director IVAN CIGANCI	
18. Semnătură electronică de către Furnizor/Электронная подпись Поставщика		18.1 Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 28.12.2023	
19. Semnătură electronică de către Cumpărător/Электронная подпись Покупателя		19.1 Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена электронная подпись Покупателя 28.12.2023	

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EA1000483085



Formular tipat
Anexa 1 la Ordinul Ministrului Afacerilor Interne
nr. 179 din 24 august 2010
Tipărit în conformitate cu prevederile Legii nr. 477 din 2007
Republica Moldova

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		31.07.2023 / 31.07.2023		număr: номер		data: дата		2072															
1. Furnizor: Поставщик		ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L., SEC.RISCANI Serghei Lazo nr.27 bl.1 Cont MD26MO2224ASV36750617100, OTP BANK S.A., MOBBDMD22		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС																	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		CONSIT PRO S.R.L., SEC.CENTRU Frumoasa nr.71		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1010600017752 / 0307286																	
3. Delegație Доверенность		seria номер		data дата		delegatul делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы															
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки																			
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare și mărfii/activului Наименование товаров/услуг, услуг и код товарной позиции товара/услуги		10.2 Unitate de măsură Единица измерения		10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/услуг, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/услуг, лев		10.9 Ală informație Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr loturi Коды партий		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
11. Înlocuirea rețetelor electrice interioare conf. contract nr. 4003 din 21.03.2023		serv.		1		291174.30		291174.30		20		58234.86		349409.16									
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)						291174.30		X		58234.86		349409.16		X		X		X		0.00			

13. Permis eliberarea: director VLADIMIR BOTNARI
Отпуск
разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 31.07.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VLADIMIR BOTNARI
Сдал товары/активы (услуги)
L.S. _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 31.07.2023

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)
M.P. _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: director IVAN CIGANCI
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător / Применена электронная подпись Покупателя 31.07.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 01/01-23

20.01.2023

mun. Chișinău

Prezentul contract este întocmit între:

„GALIATON GRUP” S.R.L., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (IDNO 1019600017124), cu sediul pe adresa: or. Ialoveni str. V. Crăsescu 5/2 ap.06 și dresa Juridică: MD-6801, or. Ialoveni, str. Merilor 79, R. Moldova, în calitate de Beneficiar (în continuare numit **Beneficiar**), în persoana Directorului Grosu Igor și

SC „Alfa Electro-Montaj Grup” S.R.L., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (IDNO:1010600017752), cu sediul pe adresa: MD-2004, mun. Chișinău R. Moldova, str. S.Lazo, 27/1, în calitate de executant (în continuare numit **Antreprenor**), în persoana Directorului **Vladimir Botnari**.

Beneficiar și **Antreprenorul**, numiți în continuare „**Părți**”, au încheiat prezentul contract privind următoarele.

Articolul 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul oferă iar Subantreprenorul se obligă să primească și să execute următoarele lucrări: „**Retelile electrice de forta si iluminat interior casa cu 9 etaje amplasata pe str. Alexandru cel Bun nr. 28/3 or.Ialoveni**” Conform devizelor anexate la contract

1.1. Antreprenorul garantează corespunderea lucrărilor standardelor și normativelor de calitate în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

Articolul 2. DECLARAȚII ȘI GARANȚII

2.1. **Antreprenorul** declară și garantează **Beneficiarului**, că la momentul încheierii prezentului Contract deține licențele, permisiunile și autorizațiile necesare pentru îndeplinirea Lucrărilor stipulate în **Contract** și se obligă să asigure valabilitatea lor pentru întreaga perioadă de acțiune a prezentului **Contract**.

Articolul 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODUL DE ACHITARE

3.1. Valoarea totală a lucrărilor este de **500 000.00 MDL (Cinci sute mii lei 00 bani)**, inclusiv TVA, conform **Devizului de cheltuieli** anexat la prezentul contract.

3.2. Inceperea lucrarilor in 5 zile dupa achitarea avnsului de 30% din suma contractului

3.3. Achitarea definitiva se va efectua in termen de 10 zile bancare de la data semnarii Procesului Verbal de receptie finala a lucrarilor executate cit si dupa conectarea la tensiune a obiectului.

3.4. Valoarea contractului din punctul 3.1. este valoare finala pentru lucrarile din punctul nr. 1.1.

Articolul 4. TERMENII DE ÎNDEPLINIRE A LUCRĂRILOR

4.1. Termenul de îndeplinire a **Lucrărilor** stipulate în articolul 1.1 este de 1 an (dupa indeplinirea lucrarilor de constructie de catre Beneficiar) de la semnarea contractului.

4.2. După finisarea **Lucrărilor antreprenorul** anunță **Beneficiarului** privind îndeplinirea **Lucrărilor** și **Părțile** coordonează termenii de primire-predare a **Lucrărilor** și de semnare a **Procesului-verbal** final. Termenii de predare-primire a **Lucrărilor** îndeplinite nu pot depăși 3 (trei) zile lucrătoare din momentul anunțării **Beneficiarului** de către **Antreprenor** despre faptul finalizării **Lucrărilor**.

Articolul 5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SUBANTREPRENORULUI

5.1. Cu scopul îndeplinirii clauzelor prezentului contract **Antreprenorul** se obligă:

Beneficiar
„GALIATON GRUP” S.R.L.

Antreprenor
SC „ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” S.R.L.



Denumirea articolelor prezentului **Contract** se aplică doar pentru comoditate la efectuarea cerințelor și nicidecum nu influențează asupra sensului sau asupra interpretării clauzelor prezentului **Contractului**.

11.7. Orice Notificare sau Scrisoare cu privire la prezentul **Contract** se execută în formă scrisă și se transmite prin poștă ori se prezintă la sediul **Părții** respective pentru înregistrare oficială și confirmare a faptului de informare. **Partea**, care transmite corespondența, trebuie să posede dovezi privind transmiterea corespondenței prin poștă ori privind prezentarea corespondenței la sediul celeilalte **Părți**. **Părțile** se obligă să anunțe imediat schimbarea adreselor juridice, a numerelor de telefon/fax și alte rechizite care pot influența circuitul de informație dintre **Părți**.

11.8. Prezentul **Contract** este elaborat în limba română, în 2(două) exemplare autentice, câte unul pentru fiecare **Parte**.

SEMNĂTURILE ȘI RECHIZITELE PĂRȚILOR:

Beneficiar:

«GALIATON GRUP» S.R.L

Adresa Juridică:

MD-6801, or. Ialoveni, str. Merilor 79,

Sediul: or. Ialoveni str. V. Cresescu 5/2 ap. 06

R. Moldova

IDNO: 1019600017124

BC „Victoriabanc” SA, filiala Ialoveni nr.24

IBAN: MD72VI022242400000130MDL

BC “Mobiasbanca Grupe Societe Generale”,

Filiala nr. 29 Ialoveni.

c/b: MOBBMD22

IBAN: MD40MO2224ASV46159337100

Tel/Fax.: 0268 85 428; 0693 39 428; 060929999

E-mail:

Antreprenor:

S.C.”ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” S.R.L

Adresa Juridică:

MD- 2004, str. S. Lazo 27/1, mun. Chisinau,

R. Moldova

IDNO: 1010600017752

B.C. “MOBIASBANCA-OTP GROUP” S.A.

c/d: MD26MO2224ASV36750617100

c/b: MOBBMD22

TVA: 0307286

Tel/Fax: 022 63-69-47; 060260303; 079216031

E-mail: alfaelectrogrup@mail.ru

Director
Grosu Igor

L.Ș.



Director
Vladimir Botman

L.Ș.



"Alfa electro-montaj grup" SRL

c/f: 1010600017752

Anexa nr.2

la regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

INVESTITOR:

Galiaton Grup SRL

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALĂ

Nr. 07 din 06 noiembrie 2023

Privind lucrarea "Retelile electrice de forta si iluminat interior casa cu 9 etaje amplasata pe str.Alexandru cel Bun nr.28/3 or. Ialoveni.."

este executată în cadrul contractului de antrepriza nr. 01/01-23 din 20.01.2023 încheiat între:

"Galiaton Grup SRL" si SRL "Alfa electro-montaj grup"

1. Admiterea receptiei lucrarilor executate:

Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul 22.01.2023-06.11.2023 fiind formata din:

Directorul "Galiaton Grup SRL"  Grosu Igor

Director "Alfa electro-Montag grup" SRL  Botnari Vladimir

2. Au mai participat la receptie:

3. In rezultatul examinarii vizuale a lucrarilor executate si analizei documentelor prezentate de catre executant, comisia de receptie finala a constatat urmatoarele;

a) lucrarile pe specialitati, au fost executate si receptionate conf. procesului verbal de executarea lucrarilor.

b) lucrarile au fost complet terminate la data de 06.11.2023

c) documentatia a fost prezentata complet;

d) Valoarea obiectului este de 500000.00 lei

4. În baza constatărilor făcute, comisia de receptie finală propune:

De receptionat final obiectul

"Retelile electrice de forta si iluminat interior casa cu 9 etaje amplasata pe str. Alexandru cel Bun.28/3"

5. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.

6. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si a fost incheiat astazi 06.11.2023 in 2(doua) exemplare.

Comisia de receptie finala:

Directorul "Galiaton Grup SRL" _____ Grosu Igor

Director "Alfa electro-montaj grup SRL" V. Botnari Botnari Vladimir



Responsabil tehnic _____

Diriginta de santier: Botnari Vladimir V. Botnari



7. Lucrarea "Retelile electrice de forta si iluminat interior casa cu 9 etaje amplasata pe str. Alexandru cel Bun nr.28/3 or. Ialoveni" este:

TRANSMISA

Data: 06 noiembrie 2023

"Alfa electro-montaj grup" SRL

Cod fiscal: 1010600017752

Mun.Chisinau S.Lazo

PRIMITA:

Data: 06 noiembrie 2023

"Galiaton Grup SRL"

Cod fiscal: 1019600017124

or. Ialoveni.



ДОГОВОР № 2023

CONTRACT № 2023

14.07.2023г.

г. Кишинев

14.07.2023

mun. Chişinău

«ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP» SRL, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора **VLADIMIR BOTNARI**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

«AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL» SRL, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора **Пастух Сергей** с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕАМБУЛА

ООО «Автомагистраль - Пивдень» (Украина, г. Одесса) была выбрана соответствующим образом Г.П. «Государственная Администрация Автомобильных Дорог (Молдова, г. Кишинёв) для выполнения необходимых работ по реабилитации национальной дороги М3 Кишинёв- Джурджулешты, км 96+800 – км 96+800 и км 171+290 – км 179+650 – км 190+750 (в дальнейшем "Контрактные работы");

Для выполнения Контрактных работ был заключен Контракт RSP/W10/01 от 08 августа 2018 года (в дальнейшем "Основной Контракт") между ООО «Автомагистраль- Пивдень» (Украина, г. Одесса) и Г.П. «Государственная Администрация Автомобильных Дорог» (Молдова, г. Кишинёв);

ООО «Автомагистраль- Пивдень» (Украина, г. Одесса) действует на территории Республики Молдова посредством своего местного представителя «Avtomagistrali-Pivdeni International» S.R.L. (Молдова г. Кишинёв) в соответствии с Контрактом о Сотрудничестве №1 подписанным 08 августа 2018 года между этими 2 компаниями.

Societate Comerciala «ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP» SRL, în continuare „Executant”, în persoana directorului **VLADIMIR BOTNARI**, care acţionează în baza Statutului, pe de o parte, şi

Societate Comerciala **AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL» SRL**, în continuare „Beneficiar”, în persoana directorului **Pastuh Serghei**, pe de altă parte au încheiat prezentul Contract cu următoarele condiţii:

PREAMBULA

Compania LLC “Automagistral Pivden” (Ucraina) a fost selectată în mod corespunzător de către Î.S. “Administraţia de Stat a Drumurilor” pentru executarea lucrărilor necesare pentru reabilitarea drumului naţional M3 Chişinău-Giurgiuleşti, km 96+800 – km 171+290 şi km 179+650 – km 190+750 (lucrări contractante).

Pentru executarea Lucrărilor Contractante a fost încheiat Contractul Nr. RSP/W10/01 din 08 August 2018 (denumit în continuare “Contractul Principal”) între LLC „Automagistral-Pivden” (Ucraina) si Î.S. “Administraţia de Stat a Drumurilor”;

Compania LLC Automagistral-Pivden (Ucraina) activează pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul reprezentantului său local, “Avtomagistrali - Pivdeni International” S.R.L. (Republica Moldova), în conformitate cu contractul de colaborare nr. 1 semnat în data de 08 August 2018, între aceste două companii.



10. ЮРИДИЧЕСКИЕ
БАНКОВСКИЕ
СТОРОН

АДРЕСА И
РЕКВИЗИТЫ

10. ADRESELE
RECHIZITELEBANCARE
PĂRȚILOR

ȘI
ALE

ИСПОЛНИТЕЛЬ: «ALFA ELECTRO-MONTAJ
GRUP» SRL

mun. Chisinau, str.Serghei Lazo 27/1

c/f 1010600017752

IBAN: MD26MO2224ASV36750617100

BC Mobiasbanca SA

MOBBMD22

EXECUTANT: «ALFA ELECTRO-MONTAJ
GRUP» SRL

mun. Chisinau, str.Serghei Lazo 27/1

c/f 1010600017752

IBAN: MD26MO2224ASV36750617100

BC Mobiasbanca SA

MOBBMD22

ЗАКАЗЧИК: «AVTOMAGISTRALI-PIVDENI
INTERNATIONAL» SRL

2065, mun. Chisinau, str. Negreșteni, 9, ap.12

c/f 1018600034911

TVA 0210060

IBAN: MD72MO2224ASV33371187100

BC " OTP Group S.A"

MOBBMD22

BENEFICIAR: «AVTOMAGISTRALI-PIVDENI
INTERNATIONAL» SRL

2065, mun. Chisinau, str. Negreșteni, 9, ap.12

c/f 1018600034911

TVA 0210060

IBAN: MD72MO2224ASV33371187100

BC " OTP Group S.A"

MOBBMD22

11. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

11. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ИСПОЛНИТЕЛЬ: «ALFA ELECTRO-MONTAJ
GRUP» SRL



EXECUTANT: «ALFA ELECTRO-MONTAJ
GRUP» SRL



ЗАКАЗЧИК: «AVTOMAGISTRALI-PIVDENI
INTERNATIONAL» SRL



BENEFICIAR: «AVTOMAGISTRALI-PIVDENI
INTERNATIONAL» SRL



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

EAJ000654647



Furnizorul este înscris în Registrul Național al Furnizorilor și Beneficiarilor
la data 29 august 2017
Furnizor de servicii
Procedura 1 a aprobat Guvernul Republicii Moldova în sesiunea 18-19 din 24 august 2017

Data eliberării / data livrării Дата выпуска / дата поставки		29.09.2023 / 29.09.2023		număr: номер		data: дата																	
1. Furnizor: Поставщик				ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L., SEC.RISCANI Serghei Lazo nr.27 bl.1 Cont MD26MO224ASY36759617100, OTP BANK S.A., MOBBMD22		c./ nr.TVA / ф.к./ код НДС																	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL S.R.L., SEC.CENTRU Negresteni nr.9 «L12		c./ nr.TVA / ф.к./ код НДС																	
3. Delegație seria Доверенность серия				număr номер		data дата																	
4. Documente anexate Прилагаемые документы				Proces verbal																			
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				7. Redirițări Переадресовки															
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitate de măsură Единица измере- ния		10.3 Cantitatea mărfurilor/acti- velor, volumul serviciilor Количество товаров/акти- вов, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев		10.9 Alte informații Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Количе- ство мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
Servicii de instalare a iluminatului fotovoltaic 32 trecuri inclusiv 64 piloni și corpuri de iluminat pe drum M3 Chișinău - Giurgiulești. Conf. contract nr.2023 din 14.07.2023		serv.		1		1179446.56		1179446.56		0		0.00		1179446.56									
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)								1179446.56		X		0.00		1179446.56		X		X		X		0.00	

13. Permis eliberarea:
разрешит: director VLADIMIR BOTNARI
ОтрекAplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена
электронная подпись Поставщика 29.09.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдан товары/активы (услуги) director VLADIMIR BOTNARIAplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена
электронная подпись Поставщика 29.09.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș.

M.P.

15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorului):

Принят товары/активы посредника (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarului
(transportatorului):

Сдан товары/активы посредника (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile)
cumpărătorului/beneficiarului:
Принят товары/активы (услуги)
покупателя/получателя

contabil SERGHEI PASTUH

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена
электронная подпись Покупателя 05.10.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

nr.08/07/2023

mun. Chişinău,

din 14.07.2023

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

- 1.1. Legal reprezentată prin D-nul **Velicico Veaceslav** în calitate de Administrator SRL „**VASCANIMPEX**”, numită în continuare **Benifeciar**, pe de o parte, și
- 1.2. **S.C. „Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.**, legal reprezentată prin Dl. **Vladimir Botnari** în calitate de Director, care acționează în baza Statutului, pe de altă parte, în calitate de **ANTREPRENOR**, ambele denumite în continuare „**PĂRȚI**”, sau individual – „**PARTE**”; Părțile declară că posedă împuternicirile necesare și au decis să încheie prezentul contract de subantrepriză:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. În baza prezentului Contract **ANTREPRENORUL** va realiza lucrările de:
Montarea rețelelor electrice exterioare și interioare la obiectul: „**Alimentarea cu energie electrică PT160 kV.A. „VASCANINPEX” SRL**” iar **BENIFICIAR** va recepționa lucrările executate și le va achita în volumul, condițiile și la prețurile, convenite conform prezentului Contract, Devizului Local de cheltuieli aprobat de părți la prezentul Contract.
- 2.2. Anexa nr. 1, menționată în p.2.1. a prezentului Contract, după semnarea acesteia de către Părți, devine parte integrantă indispensabilă a prezentului Contract.

3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

- 3.1. **ANTREPRENORUL** se obligă:
 - 3.1.1. să execute cu forțele proprii lucrările prevăzute în p.2.1, în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului Contract;
 - 3.1.2. să dea **BENIFICIARUL** lucrările în primire conform Procesului verbal de recepție a lucrărilor executate;
 - 3.1.3. să-și asume întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate de către **ANTREPRENOR** pe șantier și pentru tehnologiile de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor actelor normative ale Republicii Moldova privind calitatea în construcții, precum și a standardelor tehnice în vigoare.
- 3.2. **BENIFICIARUL** se obligă:
 - 3.2.1. să achite lucrările în conformitate cu prevederile p. 6.2., al prezentului Contract.
 - 3.2.2. să recepționeze lucrările în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
 - 3.2.3. la începerea lucrărilor să obțină toate autorizațiile și avizele necesare execuției lucrărilor;
 - 3.2.4. să pună la dispoziția **ANTREPRENORULUI** fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
 - a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
 - b) suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizare șantier.

- 16.2. Prezentul Contract, împreună cu acordurile adiționale și anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
- 16.3. Prezentul contract a fost întocmit în limba română, pe 5 (cinci) pagini, în două exemplare – câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și legal valabile, posedând aceeași putere juridică.

17. RECHIZITELE PĂRȚILOR

BENIFICIAR

SRL „VASCANIMPEX”
Or. Criuleni, bd. Biruinta 21, of. 360. R.M.
c/f 1008600048322
cod TVA 0607498
IBAN: MD33EN000000222449640845
În BC „Energbank” SA
c/b: ENEGMD22
tel.: 068169666
email:

ANTREPRENOR

„Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.,
mun. Chișinău, S. Lazo 27/1. R.M.
c/f 1010600017752
cod TVA 0307286
IBAN: MD26MO2224ASV36750617100
în MOBIASBANCA-OTP GRUP SA.
c/b: MOBBMD22
tel/fax: 060260303
email: alfaelectrogrup@mail.ru

Director




Velicico Veacislav

Director



V. Botnari.





EAK000566876

Página 1 de 2

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ № 9/03

21 martie 2023

mun. Chișinău


"CONSIT PRO" S.R.L., cu sediul în mun. Chișinău, str. Frumoasa 71, reprezentată de către Directorul, **dl. Ivan CİCANCİ**, care activează în baza Statutului, denumită în continuare "Antreprenor general", pe de o parte, și "ALFA ELECTROMONTAJ-GRUP" SRL cu sediul în, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo 27/1, reprezentată de către Directorul **dl. Vladimir Botnari**, care activează în baza Statutului, denumită în continuare "Subantreprenor", pe de altă parte, numite în continuare "Părți", au încheiat prezentul contract în următoarele condiții:

I. Obiectul contractului

- 1.1 „Subantreprenorul” se obligă să execute lucrările de construcție potrivit Devizelor locale, avînd ca obiectiv:
Lucrări de reparație capitală a cantinei și sălii de sport a L.T. Mihail Bârcă, comuna Mileștii Mici, r-ul Ialoveni numite în continuare lucrări:
- Montarea rețelelor electrice interioare .
- 1.2 Subantreprenorul execută lucrările strict în baza documentației de proiect coordonată și verificată, și prevederelor actelor normative în vigoare a RM în construcție.
- 1.3 Termenul de executare a lucrărilor se stabilește conform graficului de realizare a lucrărilor și în baza devizelor coordonate de către părți și constituie **60 zile** lucrătoare
- 1.4 „Subantreprenorul” declară și garantează „Antreprenorului” că posedă toate autorizațiile, licențele de stat necesare pentru executarea Obiectului contractual și se obligă să le mențină valabile pe toată perioada acțiunii prezentului Contract. „Subantreprenorul” dispune de materiale, mecanisme și utilaje necesare pentru îndeplinirea calitativă și în termen a lucrărilor ce se solicită.

II. Costul lucrărilor și condițiile de plată

- 2.1 Valoarea lucrărilor executate de „Subantreprenor”, stabilită potrivit Devizului aprobat de Antreprenor și anexat, care este parte integrantă a prezentului Contract, constituie **816 000,00 lei lei.incl. TVA**
- 2.2 La solicitarea Autorității contractante și Antreprenorului pe parcursul executării lucrărilor pot fi efectuate modificări în documentația de proiect și devize după aprobarea cărora urmează a fi executate de către Subantreprenor.
- 2.3 Achitarea sumei a costului lucrărilor executate și recepționate din cele indicate în p.2.1 al prezentului Contract se face de către „Antreprenor”, în felul următor:
- „Antreprenorul” achită „Subantreprenorului” suma avansului în cuantum de **0 %**, următoarea plată se execută după semnarea de către „Autoritatea contractantă” și „Antreprenor” a Procesului-Verbal de recepție a lucrărilor executate, cu respectarea unui termen de 10 zile calendaristice din data transferării din partea „Autorității contractante” la contul de decontare a „Antreprenorului” a mijloacelor bănești pentru lucrările executate.
- 2.4 Subantreprenorul achită Antreprenorului serviciile de antreprenor general în cuantum de **2,5%** din costul lucrărilor facturate.
- 2.5 „Subantreprenorul” se angajează să asigure condițiile necesare pentru reținerea succesivă din facturile parțiale de lucrări în cuantum de **5%** din valoarea lucrărilor executate și propuse spre achitare. Suma reținută se va restitui „Subantreprenorului” după semnarea procesului verbal de recepție finală în termen de 10 zile din data transferării din partea „Autorității Contractante” la contul de decontare a „Antreprenorului” a garanției de bună execuție în cuantum de **5%**, și dacă nu sunt obiecții asupra lucrărilor executate în faza recepției la terminarea lor, sau după înlăturarea obiecțiilor apărute.



VII. Soluționarea litigiilor

- 7.1 Toate litigiile, care pot apărea pe parcursul executării prezentului Contract(încheierea, modificarea, completarea, interpretarea și/sau executarea Contractului), vor fi soluționate pe cale amiabilă, prin negocieri directe între părți.
- 7.2 Părțile stabilesc că toate pretențiile/reclamațiile posibile la prezentul Contract urmează să fie examinate/soluționate în termen de **10 zile** calendaristice din momentul primirii respectivelor.
- 7.3 În cazul imposibilității soluționării litigiilor pe calea negocierilor, părțile le transmit spre soluționare, după competență, în instanța de judecată a Republicii Moldova, în conformitate cu legislația în vigoare.

VIII. Alte condiții

- 8.1 Termenul contractului: Prezentul Contract intră în vigoare din momentul semnării acestuia și va fi valabil până la executarea integrală a obligațiilor de ambele Părți, pe perioada anului 2023. Termenul poate fi stabilit/modificat prin acordul comun al părților.
- 8.2 Modificarea condițiilor contractuale: Toate modificările/completările prezentului Contract se fac prin coordonare dintre Părți și operează de jure, doar în cazul în care vor fi perfectate în forma scrisă și vor fi consimțite de partea adversă prin semnătură și ștampilă.
- 8.3 Legislația aplicată: Prezentul Contract este reglementat și interpretat în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
- 8.4 Acord final: Prezentul Contract reprezintă toate condițiile, coordonate/negociate/consimțite de Părți și incluse în Contract ca urmare a manifestării liberului consimțământ și stabilirea unui acord de voință în ceea ce privește conținutul clauzelor esențiale ale acestuia.
- 8.5 Prezentul Contract este întocmit în scris, în limba de stat, în două exemplare, fiind identice după conținut și forță juridică.

IX. DATELE DE IDENTIFICARE, RECHIZITELE BANCARE ȘI SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

“SUBANTREPRENOR”

“ALFA ELECTROMONTAJ - GRUP “ SRL

mun. Chișinău,
str. Serghei Lazo , 27/1
Cod fiscal 1010600017752
Cod TVA 0307286
“Mobiasbanca-Groupe Societe Generale” SA
IBAN MD26MO2224ASV36750617100
Cod bancar MOBBMD22

Administrator V. Botnari VI.

“ANTREPRENOR”

“CONSIT PRO” SRL

MD 2021, Republica Moldova
mun. Chișinău, str. Frumoasa 71,
Cod fiscal 1003600004015
Cod TVA 0205018
BC„Moldindconbank” SA, fil.Telecentru
IBAN MD29000002224232001637
Cod bancar BIC MOLDMMD2X306

Director Cicanci I.



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

EAL000650745



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordonanța Guvernului României nr. 50/2019
nr. 118 din 28 august 2017
Tribunalul București
Procedura de executare a hotărârii
nr. 118 din 28 august 2017

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		28.12.2023 / 28.12.2023		număr: номер		data: дата									
9. Transportator Перевозчик				c./ nr.TVA / ф.к./ код НДС											
1. Furnizor: Поставщик				ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L., SEC.RISCANI Serghei Lazo nr.27 bl.1 Cont MD26MO2224ASY36750617100, OTP BANK S.A., MOBBMD22				c./ nr.TVA 1010600017752 / ф.к./ код НДС 0307286							
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				CONSIT PRO S.R.L., SEC.CENTRU Frumoasa nr.71				c./ nr.TVA 1003600004015 / ф.к./ код НДС 0205018							
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____				4. Documente anexate Прилагаемые документы				Proces verbal nr.2							
5. Punct încărcare Пункт загрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				7. Redirițări Переодресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției тарифare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива				10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леи	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леи	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леи	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леи	10.9 Ală informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr Код	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
1. Serviciu de reparatie capitala a camionii si salii de sport a L.T. Mihail Barca, comuna Milestii Mici r. Ialoveni. Conf. contract din 21.03.2023				serv.		1	383031,64	383031,64	20	76606,33	459637,97				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)							383031,64	X	76606,33	459637,97	X	X	X	0,00	
13. Permis eliberarea: Отпуск				director VLADIMIR BOTNARI				Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 28.12.2023							
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдан товары/активы (услуги)				director VLADIMIR BOTNARI				Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 28.12.2023							
15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorului): Принят товары/активы посредник (перевозчик)								Functia, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись							
16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorului): Сдан товары/активы посредник (перевозчик)								Functia, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись							
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Получатель/получатель				director IVAN CİCANCİ				Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена электронная подпись Покупателя 28.12.2023							

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 01/01-23

20.01.2023

mun. Chișinău

Prezentul contract este întocmit între:

„GALIATON GRUP” S.R.L., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (IDNO 1019600017124), cu sediul pe adresa: or. Ialoveni str. V. Crăsescu 5/2 ap.06 și dresa Juridică: MD-6801, or. Ialoveni, str. Merilor 79, R. Moldova, în calitate de Beneficiar (în continuare numit **Beneficiar**), în persoana Directorului Grosu Igor și

SC „Alfa Electro-Montaj Grup” S.R.L., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (IDNO:1010600017752), cu sediul pe adresa: MD-2004, mun. Chișinău R. Moldova, str. S.Lazo, 27/1, în calitate de executant (în continuare numit **Antreprenor**), în persoana Directorului Vladimir Botnari.

Beneficiar și **Antreprenorul**, numiți în continuare „**Părți**”, au încheiat prezentul contract privind următoarele.

Articolul 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul oferă iar Subantreprenorul se obligă să primească și să execute următoarele lucrări: „**Retelile electrice de forta si iluminat interior casa cu 9 etaje amplasata pe str. Alexandru cel Bun nr. 28/3 or.Ialoveni**” Conform devizelor anexate la contract

1.1. Antreprenorul garantează corespunderea lucrărilor standardelor și normativelor de calitate în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

Articolul 2. DECLARAȚII ȘI GARANȚII

2.1. **Antreprenorul** declară și garantează **Beneficiarului**, că la momentul încheierii prezentului Contract deține licențele, permisiunile și autorizațiile necesare pentru îndeplinirea Lucrărilor stipulate în **Contract** și se obligă să asigure valabilitatea lor pentru întreaga perioadă de acțiune a prezentului **Contract**.

Articolul 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODUL DE ACHITARE

3.1. Valoarea totală a lucrărilor este de **500 000.00 MDL (Cinci sute mii lei 00 bani)**, inclusiv TVA, conform **Devizului de cheltuieli** anexat la prezentul contract.

3.2. Inceperea lucrarilor in 5 zile dupa achitarea avnsului de 30% din suma contractului

3.3. Achitarea definitiva se va efectua in termen de 10 zile bancare de la data semnarii Procesului Verbal de receptie finala a lucrarilor executate cit si dupa conectarea la tensiune a obiectului.

3.4. Valoarea contractului din punctul 3.1. este valoare finala pentru lucrarile din punctul nr. 1.1.

Articolul 4. TERMENII DE ÎNDEPLINIRE A LUCRĂRILOR

4.1. Termenul de îndeplinire a **Lucrărilor** stipulate în articolul 1.1 este de 1 an (dupa indeplinirea lucrarilor de constructie de catre Beneficiar) de la semnarea contractului.

4.2. După finisarea **Lucrărilor antreprenorul** anunță **Beneficiarului** privind îndeplinirea **Lucrărilor** și **Părțile** coordonează termenii de primire-predare a **Lucrărilor** și de semnare a **Procesului-verbal** final. Termenii de predare-primire a **Lucrărilor** îndeplinite nu pot depăși 3 (trei) zile lucrătoare din momentul anunțării **Beneficiarului** de către **Antreprenor** despre faptul finalizării **Lucrărilor**.

Articolul 5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SUBANTREPRENORULUI

5.1. Cu scopul îndeplinirii clauzelor prezentului contract **Antreprenorul** se obligă:

Beneficiar
„GALIATON GRUP” S.R.L.

Antreprenor
SC „ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” S.R.L.



Denumirea articolelor prezentului **Contract** se aplică doar pentru comoditate la efectuarea cerințelor și nicidecum nu influențează asupra sensului sau asupra interpretării clauzelor prezentului **contractului**.

11.7. Orice Notificare sau Scrisoare cu privire la prezentul **Contract** se execută în formă scrisă și se transmite prin poștă ori se prezintă la sediul **Părții** respective pentru înregistrare oficială și confirmare a faptului de informare. **Partea**, care transmite corespondența, trebuie să posede dovezi privind transmiterea corespondenței prin poștă ori privind prezentarea corespondenței la sediul celeilalte **Părți**. **Părțile** se obligă să anunțe imediat schimbarea adreselor juridice, a numerelor de telefon/fax și alte rechizite care pot influența circuitul de informație dintre **Părți**.

11.8. Prezentul **Contract** este elaborat în limba română, în 2(două) exemplare autentice, câte unul pentru fiecare **Parte**.

SEMNĂTURILE ȘI RECHIZITELE PĂRȚILOR:

Beneficiar:

«GALIATON GRUP» S.R.L

Adresa Juridică:

MD-6801, or. Ialoveni, str.Merilor 79,

Sediul: or. Ialoveni str. V. Cresescu 5/2 ap. 06

R.Moldova

IDNO: 1019600017124

BC „Victoriabanc” SA, filiala Ialoveni nr.24

IBAN:MD72VI022242400000130MDL

BC “Mobiasbanca Grupe Societe Generale”,

Filiala nr. 29 Ialoveni.

c/b: MOBBMD22

IBAN: MD40MO2224ASV46159337100

Tel/Fax.:0268 85 428; 0693 39 428; 060929999

E-mail:

Antreprenor:

S.C.”ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” S.R.L

Adresa Juridică:

MD- 2004, str. S. Lazo 27/1, mun. Chisinau,

R. Moldova

IDNO:1010600017752

B.C. “MOBIASBANCA-OTP GROUP” S.A.

c/d:MD26MO2224ASV36750617100

c/b: MOBBMD22

TVA: 0307286

Tel/Fax: 022 63-69-47; 060260303; 079216031

E-mail: alfaelectrogrup@mail.ru

Director
Grosu Igor

L.Ș.



Director
Vladimir Botman

L.Ș.



"Alfa electro-montaj grup" SRL

c/f: 1010600017752

Anexa nr.2

la regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

INVESTITOR:

Galiaton Grup SRL

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALĂ

Nr. 07 din 06 noiembrie 2023

Privind lucrarea "Retelile electrice de forta si iluminat interior casa cu 9 etaje amplasata pe str.Alexandru cel Bun nr.28/3 or. Ialoveni.."

este executată în cadrul contractului de antrepriza nr. 01/01-23 din 20.01.2023 încheiat între:

"Galiaton Grup SRL" si SRL "Alfa electro-montaj grup"

1. Admiterea receptiei lucrarilor executate:

Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul 22.01.2023-06.11.2023 fiind formata din:

Directorul "Galiaton Grup SRL"  Grosu Igor

Director "Alfa electro-Montag grup" SRL  Botnari Vladimir

2. Au mai participat la receptie:

3. In rezultatul examinarii vizuale a lucrarilor executate si analizei documentelor prezentate de catre executant, comisia de receptie finala a constatat urmatoarele;

a) lucrarile pe specialitati, au fost executate si receptionate conf. procesului verbal de executarea lucrarilor.

b) lucrarile au fost complet terminate la data de 06.11.2023

c) documentatia a fost prezentata complet;

d) Valoarea obiectului este de 500000.00 lei

4. În baza constatărilor făcute, comisia de receptie finală propune:

De receptionat final obiectul

"Retelile electrice de forta si iluminat interior casa cu 9 etaje amplasata pe str. Alexandru cel Bun.28/3"

5. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.

6. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si a fost incheiat astazi 06.11.2023 in 2(doua) exemplare.

Comisia de receptie finala:

Directorul "Galiaton Grup SRL" _____ Grosu Igor

Director "Alfa electro-montaj grup SRL" V. Botnari Botnari Vladimir



Responsabil tehnic _____

Diriginta de santier: Botnari Vladimir V. Botnari



7. Lucrarea "Retelile electrice de forta si iluminat interior casa cu 9 etaje amplasata pe str. Alexandru cel Bun nr.28/3 or. Ialoveni" este:

TRANSMISA

Data: 06 noiembrie 2023

"Alfa electro-montaj grup" SRL

Cod fiscal: 1010600017752

Mun.Chisinau S.Lazo

PRIMITA:

Data: 06 noiembrie 2023

"Galiaton Grup SRL"

Cod fiscal: 1019600017124

or. Ialoveni.



ДОГОВОР № 2023

CONTRACT № 2023

14.07.2023г.

г. Кишинев

14.07.2023

mun. Chişinău

«ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP» SRL, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора **VLADIMIR BOTNARI**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

«AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL» SRL, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора **Пастух Сергей** с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕАМБУЛА

ООО «Автомагистраль - Пивдень» (Украина, г. Одесса) была выбрана соответствующим образом Г.П. «Государственная Администрация Автомобильных Дорог (Молдова, г. Кишинёв) для выполнения необходимых работ по реабилитации национальной дороги М3 Кишинёв- Джурджулешты, км 96+800 – км 96+800 и км 171+290 – км 179+650 – км 190+750 (в дальнейшем "Контрактные работы");

Для выполнения Контрактных работ был заключен Контракт RSP/W10/01 от 08 августа 2018 года (в дальнейшем "Основной Контракт") между ООО «Автомагистраль- Пивдень» (Украина, г. Одесса) и Г.П. «Государственная Администрация Автомобильных Дорог» (Молдова, г. Кишинёв);

ООО «Автомагистраль- Пивдень» (Украина, г. Одесса) действует на территории Республики Молдова посредством своего местного представителя «Avtomagistrali-Pivdeni International» S.R.L. (Молдова г. Кишинёв) в соответствии с Контрактом о Сотрудничестве №1 подписанным 08 августа 2018 года между этими 2 компаниями.

Societate Comerciala «ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP» SRL, în continuare „Executant”, în persoana directorului **VLADIMIR BOTNARI**, care acţionează în baza Statutului, pe de o parte, şi

Societate Comerciala **AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL» SRL**, în continuare „Beneficiar”, în persoana directorului **Pastuh Serghei**, pe de altă parte au încheiat prezentul Contract cu următoarele condiţii:

PREAMBULA

Compania LLC “Automagistral Pivden” (Ucraina) a fost selectată în mod corespunzător de către Î.S. “Administraţia de Stat a Drumurilor” pentru executarea lucrărilor necesare pentru reabilitarea drumului naţional M3 Chişinău-Giurgiuleşti, km 96+800 – km 171+290 şi km 179+650 – km 190+750 (lucrări contractante).

Pentru executarea Lucrărilor Contractante a fost încheiat Contractul Nr. RSP/W10/01 din 08 August 2018 (denumit în continuare “Contractul Principal”) între LLC „Automagistral-Pivden” (Ucraina) si Î.S. “Administraţia de Stat a Drumurilor”;

Compania LLC Automagistral-Pivden (Ucraina) activează pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul reprezentantului său local, “Avtomagistrali - Pivdeni International” S.R.L. (Republica Moldova), în conformitate cu contractul de colaborare nr. 1 semnat în data de 08 August 2018, între aceste două companii.



10. ЮРИДИЧЕСКИЕ
БАНКОВСКИЕ
СТОРОН

АДРЕСА И
РЕКВИЗИТЫ

10. ADRESELE
RECHIZITELEBANCARE
PĂRȚILOR

ȘI
ALE

ИСПОЛНИТЕЛЬ: «ALFA ELECTRO-MONTAJ
GRUP» SRL

mun. Chisinau, str.Serghei Lazo 27/1

c/f 1010600017752

IBAN: MD26MO2224ASV36750617100

BC Mobiasbanca SA

MOBBMD22

EXECUTANT: «ALFA ELECTRO-MONTAJ
GRUP» SRL

mun. Chisinau, str.Serghei Lazo 27/1

c/f 1010600017752

IBAN: MD26MO2224ASV36750617100

BC Mobiasbanca SA

MOBBMD22

ЗАКАЗЧИК: «AVTOMAGISTRALI-PIVDENI
INTERNATIONAL» SRL

2065, mun. Chisinau, str. Negreșteni, 9, ap.12

c/f 1018600034911

TVA 0210060

IBAN: MD72MO2224ASV33371187100

BC " OTP Group S.A"

MOBBMD22

BENEFICIAR: «AVTOMAGISTRALI-PIVDENI
INTERNATIONAL» SRL

2065, mun. Chisinau, str. Negreșteni, 9, ap.12

c/f 1018600034911

TVA 0210060

IBAN: MD72MO2224ASV33371187100

BC " OTP Group S.A"

MOBBMD22

11. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

11. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ИСПОЛНИТЕЛЬ: «ALFA ELECTRO-MONTAJ
GRUP» SRL



EXECUTANT: «ALFA ELECTRO-MONTAJ
GRUP» SRL



ЗАКАЗЧИК: «AVTOMAGISTRALI-PIVDENI
INTERNATIONAL» SRL

BENEFICIAR: «AVTOMAGISTRALI-PIVDENI
INTERNATIONAL» SRL



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

EAJ000654647



Furnizorul este înscris în Registrul Național al Furnizorilor și Beneficiarilor
la data 29 august 2017
Furnizor de servicii
Procedura 1 a procesului de furnizare de servicii este descrisă în Anexa 1 la Regulamentul de aplicare a Legii nr. 159 din 24 august 2017

Data eliberării / data livrării Дата выпуска / дата поставки		29.09.2023 / 29.09.2023		număr: номер		data: дата																	
1. Furnizor: Поставщик				9. Transportator Перевозчик																			
ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L., SEC.RISCANI Serghei Lazo nr.27 bl.1 Cont MD26MO224ASY36759617100, OTP BANK S.A., MOBBMD22				c./ nr.TVA / ф.к./ код НДС																			
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				c./ nr.TVA / ф.к./ код НДС																			
AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL S.R.L., SEC.CENTRU Negresteni nr.9 «L12				1010600017752 / 0307286																			
3. Delegație seria Доверенность серия				număr номер		data дата																	
4. Documente anexate Прилагаемые документы				Proces verbal Протокол																			
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				7. Redirițări Переадресовки															
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfurilor/activelor Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitate de măsură Единица измере- ния		10.3 Cantitatea мărfurilor/acti- velor, volumul serviciilor Количество товаров/акти- вов, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, левы		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, левы		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, левы		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, левы		10.9 Alte informații Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Коли- чество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонны	
Servicii de instalare a iluminatului fotovoltaic 32 trecuri inclusiv 64 piloni și corpuri de iluminat pe drum M3 Chișinău - Giurgiulești. Conf. contract nr.2023 din 14.07.2023		serv.		1		1179446.56		1179446.56		0		0.00		1179446.56									
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)								1179446.56		X		0.00		1179446.56		X		X		X		0.00	

13. Permis eliberarea:
разрешит: director VLADIMIR BOTNARI
ОтпускAplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена
электронная подпись Поставщика 29.09.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдан товары/активы (услуги) director VLADIMIR BOTNARIAplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена
электронная подпись Поставщика 29.09.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș.

M.P.

15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorului):

Принят товары/активы посредника (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarului
(transportatorului):

Сдан товары/активы посредника (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile)
cumpărătorului/beneficiarului:Принят товары/активы (услуги)
покупателя/получателя

contabil SERGHEI PASTUH

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена
электронная подпись Покупателя 05.10.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

nr.08/07/2023

mun. Chişinău,

din 14.07.2023

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

- 1.1. Legal reprezentată prin D-nul **Velicico Veaceslav** în calitate de Administrator SRL „**VASCANIMPEX**”, numită în continuare **Benifeciar**, pe de o parte, şi
- 1.2. **S.C. „Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.**, legal reprezentată prin Dl. **Vladimir Botnari** în calitate de Director, care acţionează în baza Statutului, pe de altă parte, în calitate de **ANTREPRENOR**, ambele denumite în continuare „**PĂRŢI**”, sau individual – „**PARTE**”; Părţile declară că posedă împuternicirile necesare şi au decis să încheie prezentul contract de subantrepriză:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. În baza prezentului Contract **ANTREPRENORUL** va realiza lucrările de:
Montarea reţelelor electrice exterioare şi interioare la obiectul: „**Alimentarea cu energie electrică PT160 kV.A. „VASCANINPEX” SRL**” iar **BENIFICIAR** va recepţiona lucrările executate şi le va achita în volumul, condiţiile şi la preţurile, convenite conform prezentului Contract, Devizului Local de cheltuieli aprobat de părţi la prezentul Contract.
- 2.2. Anexa nr. 1, menţionată în p.2.1. a prezentului Contract, după semnarea acesteia de către Părţi, devine parte integrantă indispensabilă a prezentului Contract.

3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

- 3.1. **ANTREPRENORUL** se obligă:
 - 3.1.1. să execute cu forţele proprii lucrările prevăzute în p.2.1, în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului Contract;
 - 3.1.2. să dea **BENIFICIARUL** lucrările în primire conform Procesului verbal de recepţie a lucrărilor executate;
 - 3.1.3. să-şi asume întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate de către **ANTREPRENOR** pe şantier şi pentru tehnologiile de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor actelor normative ale Republicii Moldova privind calitatea în construcţii, precum şi a standardelor tehnice în vigoare.
- 3.2. **BENIFICIARUL** se obligă:
 - 3.2.1. să achite lucrările în conformitate cu prevederile p. 6.2., al prezentului Contract.
 - 3.2.2. să recepţioneze lucrările în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
 - 3.2.3. la începerea lucrărilor să obţină toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor;
 - 3.2.4. să pună la dispoziţia **ANTREPRENORULUI** fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
 - a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
 - b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizare şantier.

- 16.2. Prezentul Contract, împreună cu acordurile adiționale și anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
- 16.3. Prezentul contract a fost întocmit în limba română, pe 5 (cinci) pagini, în două exemplare – câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și legal valabile, posedând aceeași putere juridică.

17. RECHIZITELE PĂRȚILOR

BENIFICIAR

SRL „VASCANIMPEX”
Or. Criuleni, bd. Biruinta 21, of. 360. R.M.
c/f 1008600048322
cod TVA 0607498
IBAN: MD33EN000000222449640845
În BC „Energbank” SA
c/b: ENEGMD22
tel.: 068169666
email:

ANTREPRENOR

„Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.,
mun. Chișinău, S. Lazo 27/1. R.M.
c/f 1010600017752
cod TVA 0307286
IBAN: MD26MO2224ASV36750617100
în MOBIASBANCA-OTP GRUP SA.
c/b: MOBBMD22
tel/fax: 060260303
email: alfaelectrogrup@mail.ru

Director



Velicico Veacislav

Director



V. Botnari.




FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAK000566876



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 148 din 20 septembrie 2017
Căminul fiscal
Procedura 1 a procedurii Automatizării Fluxurilor de Date
Nr. 12 din 20 septembrie 2017

Data eliberării / data livrării Дата выдачи / дата поставки		09.11.2023 / 09.11.2023		număr: номер		data: дата						
9. Transportator Перевозчик				c.f./ nr.TVA ф.л./ код НДС								
1. Furnizor: Поставщик				c.f./ nr.TVA								
ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L., SEC.RISCANI Serghiei Lazo nr.27 bl.1 Cont				1010600017752 /								
MD26MO2224ASV36750617100, OTP BANK S.A., MOBBMD22				ф.л./ код НДС 0307286								
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA								
VASCANIMPEX S.R.L., OR.CRIULENI Birou nr.21 of.306				1008600048322 /								
f.л./ код НДС 0607498												
3. Delegație Доверенность				4. Documente anexate Прилагаемые документы								
seria серия				Proces Verbal								
număr номер												
data дата												
delegatului делегированный												
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки								
7. Redirijări Переадресовки												
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poștei tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Кол-во мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Instanța cu energie electrică PT160 kVA p/u Vascanimpex SRL, s. Ohrincea, Conf. contract nr.08/07/2023 din 14.07.2023		scv.	1	706892,20	706892,20	20	141378,44	848270,64				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					706892,20	X	141378,44	848270,64	X	X	X	0,00

13. Permis eliberare: director VLADIMIR BOTNARI
Разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 09.11.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VLADIMIR BOTNARI
Сдан товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 09.11.2023

L.S.
М.П.
15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportator):
Принят товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportator):
Сдан товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiar:
Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

director VEACESLAV VELICIC
Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена электронная подпись Покупателя 12.11.2023

CONTRACT DE ANTREPRIZA

Nr. 05/04/2024

mun. Chişinău,

din 26.04.2024

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

- 1.1. G.T., „Mereacre Tudor Andreii” legal reprezentată prin D-nul Mereacre Tudor A. în calitate de Director, care acţionează în baza Statutului, numită în continuare **Benifeciar**, pe de o parte, şi
- 1.2. S.C., „Alfa electro-montaj Grup” S.R.L., legal reprezentată prin D-nul Vladimir Botnari în calitate de Director, care acţionează în baza Statutului, pe de altă parte, în calitate de **ANTREPRENOR**, ambele denumite în continuare „**PĂRȚI**”, sau individual – „**PARTE**”; Părțile declară că posedă împuternicirile necesare și au decis să încheie prezentul contract de subantrepriză:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. În baza prezentului Contract **ANTREPRENORUL** va realiza lucrările de:
Alimentarea cu energie electrică 10/0,4 kV, a sistemului de irigare pentru terenul agricol (Nr. Cad: 5523204068), din r-ul Ialoveni, s. Molesti Molesti 9034. (Rețele electrice exterioare) P/u G.T. Mereacre Tudor Andrei iar **BENIFICIAR** va recepționa lucrările executate și le va achita în volumul, condițiile și la prețurile, convenite conform prezentului Contract, Devizului Local de cheltuieli aprobat de părți la prezentul Contract.
- 2.2. Anexa nr. 1, menționată în p.2.1. a prezentului Contract, după semnarea acesteia de către Părți, devine parte integrantă indispensabilă a prezentului Contract.

3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

- 3.1. **ANTREPRENORUL** se obligă:
 - 3.1.1. să execute cu forțele proprii lucrările prevăzute în p.2.1, în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului Contract;
 - 3.1.2. să dea **BENIFICIARUL** lucrările în primire conform Procesului verbal de recepție a lucrărilor executate;
 - 3.1.3. să-și asume întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate de către **ANTREPRENOR** pe șantier și pentru tehnologiile de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor actelor normative ale Republicii Moldova privind calitatea în construcții, precum și a standardelor tehnice în vigoare.
- 3.2. **BENIFICIARUL** se obligă:
 - 3.2.1. să achite lucrările în conformitate cu prevederile p. 6.2., al prezentului Contract.
 - 3.2.2. să recepționeze lucrările în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
 - 3.2.3. la începerea lucrărilor să obțină toate autorizațiile și avizele necesare execuției lucrărilor;
 - 3.2.4. să pună la dispoziția **ANTREPRENORULUI** fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
 - a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
 - b) suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizare

16. CLAUZE FINALE

- 16.1. Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.
- 16.2. Prezentul Contract, împreună cu acordurile adiționale și anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
- 16.3. Prezentul contract a fost întocmit în limba română, pe 5 (cinci) pagini, în două exemplare – câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și legal valabile, posedând aceeași putere juridică.

17. RECHIZITELE PĂRȚILOR

BENIFICIAR

G.T. „Mereacre Tudor Andrei”
S.Costesti r. Ialoveni, R.Moldova.
c/f 1023600040622
cod TVA 6701792
IBAN:MD39AG000000022511659194
În „BC.Moldova -Agroindbanc” SA
c/b: AGRNMD2X797
tel.: 69869477
email:mereacre_g@yahoo.com

ANTREPRENOR

„Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.,
mun. Chișinău, S.Lazo 27/1
c/f 1010600017752
cod TVA 0307286
IBAN:MD26MO2224ASV36750617100
în MOBIASBANCA-OTP GRUP SA.
c/b: MOBBMD22
tel/fax: 060260303
email: alfaelectrogrup@mail.ru

Director

 Mereacre Tudor A.

Director

 Vladimir Botnari.

L.S.



"Alfa electro-montaj Grup" SRL

c/f: 1010600017752

Anexa nr.2

la regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

INVESTITOR:

G.T. Mereacre Tudor Andrei

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALĂ

Din 06.06.2024

Privind lucrarea "Alimentarea cu energie electrica 10/0,4 kV a sistemului de irigare, pentru terenul agricol (Nr. Cad: 5523204068), din r-ul Ialoveni, s. Molesti Molesti 9034 (Rețele electrice exterioare) P/u G.T. Mereacre Tudor Andrei

este executată în cadrul contractului de antrepriza nr. 05/04/2024 din 26.04.2024 încheiat între:

"G.T. Mereacre Tudor Andrei" și SRL "Alfa electro-montaj grup"

1. Admiterea receptiei lucrarilor executate:

Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul 28.04.2024-06.06.2024 fiind formata din:

Directorul "G.T. Mereacre Tudor Andrei" Mereacre Mereacre Tudor Andrei

Director "Alfa electro-montaj grup SRL" SRL U Botnari Botnari Vladimir.

2. Au mai participat la receptie:

Diriginte de santier V. Botnari

3. In rezultatul examinarii vizuale a lucrarilor executate si analizei documentelor prezentate de catre executant, comisia de receptie finala a constatat urmatoarele;

a) lucrarile pe specialitati, au fost executate si receptionate conf. procesului verbal de executarea lucrarilor.

b) lucrarile au fost complet terminate la data de 06.06.2024

c) documentatia a fost prezentata complet;

d) Valoarea obiectului este de 1 256 401, 09 Lei

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De receptionat final obiectul

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file si a fost încheiat astăzi 06.06.2024 in 2 (doua) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Directorul "G.T. Mereacre Tudor Andrei" Mereacre Mereacre Tudor Andrei

Director „Alfa electro-montaj grup” SRL V. Botnari Botnari Vladimir

Diriginte de santier: V. Botnari



7. Lucrarea este:

TRANSMISA

Data: 06.06.2024

„Alfa electro-montaj grup” SRL

Cod fiscal: 1010600017752

Mun. Chisinau S. Lazo



PRIMITĂ:

Data: 06.06.2024

G.T. „Mereacre Tudor Andrei”

Cod fiscal: 1023600040622

S. Costesti r. Ialoveni



F-este

CONTRACT DE ANTREPRIZA

Nr. 6/05/2024

mun. Chișinău,

din 28.05.2024

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

- 1.1. **G.T., „SIRGHI LILIAN TIMOFEI”** legal reprezentată prin D-nul **SIRGHI LILIAN** în calitate de Director, care acționează în baza Statutului, numită în continuare **Benifeciar**, pe de o parte, și
- 1.2. **S.C., „Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.**, legal reprezentată prin D-nul **Vladimir Botnari** în calitate de Director, care acționează în baza Statutului, pe de altă parte, în calitate de **ANTREPRENOR**, ambele denumite în continuare **„PĂRȚI”**, sau individual – **„PARTE”**; Părțile declară că posedă împuternicirile necesare și au decis să încheie prezentul contract de subantrepriză:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. În baza prezentului Contract **ANTREPRENORUL** va realiza lucrările de:
Alimentarea cu energie electrica PT 63kVA LEC 10 kV. G.T. SIRGHI LILIAN TIMOFTE.
iar **BENIFICIAR** va recepționa lucrările executate și le va achita în volumul, condițiile și la prețurile, convenite conform prezentului Contract, Devizului Local de cheltuieli aprobat de părți la prezentul Contract.
- 2.2. Anexa nr. 1, menționată în p.2.1. a prezentului Contract, după semnarea acesteia de către Părți, devine parte integrantă indispensabilă a prezentului Contract.

3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

- 3.1. **ANTREPRENORUL** se obligă:
 - 3.1.1. să execute cu forțele proprii lucrările prevăzute în p.2.1, în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului Contract;
 - 3.1.2. să dea **BENIFICIARUL** lucrările în primire conform Procesului verbal de recepție a lucrărilor executate;
 - 3.1.3. să-și asume întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate de către **ANTREPRENOR** pe șantier și pentru tehnologiile de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor actelor normative ale Republicii Moldova privind calitatea în construcții, precum și a standardelor tehnice în vigoare.
- 3.2. **BENIFICIARUL** se obligă:
 - 3.2.1. să achite lucrările în conformitate cu prevederile p. 6.2., al prezentului Contract.
 - 3.2.2. să recepționeze lucrările în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
 - 3.2.3. la începerea lucrărilor să obțină toate autorizațiile și avizele necesare execuției lucrărilor;
 - 3.2.4. să pună la dispoziția **ANTREPRENORULUI** fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
 - a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
 - b) suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizare șantier.

- 16.2. Prezentul Contract, împreună cu acordurile adiționale și anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
- 16.3. Prezentul contract a fost întocmit în limba română, pe 5 (cinci) pagini, în două exemplare – câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și legal valabile, posedând aceeași putere juridică.

17. RECHIZITELE PĂRȚILOR

BENIFICIAR

G.T. „SIRGHI LILIAN TIMOFTI”
r. Ialoveni, R.Moldova.
c/f 1024600034198
cod TVA _____
IBAN:MD52AG000000022514852782
În „BC.Moldova -Agroindbanc” SA
c/b: AGRNMD2X797
tel.: 06005519

ANTREPRENOR

„Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.,
mun. Chișinău, S.Lazo 27/1
c/f 1010600017752
cod TVA 0307286
IBAN:MD26MO2224ASV36750617100
în MOBIASBANCA-OTP GRUP SA.
c/b: MOBBMD22
tel/fax: 060260303
email: alfaelectrogrup@mail.ru

Director

_____ Sirghi Lilian T.

Director

V. Botnari Vladimir Botnari.



"Alfa electro-montaj Grup" SRL

c/f: 1010600017752

Anexa nr.2

la regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

INVESTITOR:

G.T. Sirghi Lilian Timofei

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALĂ

Din 16.10.2024

Privind lucrarea "Alimentarea cu energie electrica PT 63 kVA LEC 10 kV. a G.T. Sirghi Lilian Timofei este executată în cadrul contractului de antrepriza nr. 6/05/2024 din 28.05.2024 încheiat între:

"G.T. Sirghi Lilian Timofei" si SRL "Alfa electro-montaj grup"

1. Admiterea receptiei lucrarilor executate:

Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul 15-16.10.2024 fiind formata din:

Directorul "G.T. Sirghi Lilian Timofei"  Sirghi Lilian

Director "Alfa electro-montaj grup SRL" SRL  Botnari Vladimir.

2. Au mai participat la receptie:

Diriginta de santier

Responsabil Tehnic

3. In rezultatul examinarii vizuale a lucrarilor executate si analizei documentelor prezentate de catre executant, comisia de receptie finala a constatat urmatoarele;

a) lucrarile pe specialitati, au fost executate si receptionate conf. procesului verbal de executarea lucrarilor.

b) lucrarile au fost complet terminate la data de 16.10.2024

c) documentatia a fost prezentata complet;

d) Valoarea obiectului este de 288 138.58 lei

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De receptionat final obiectul

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file si a fost încheiat astăzi 16.10.2024 in 2 (doua) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Directorul "G.T. Șirghi Lilian Timofei" _____ Sirghi Lilian

Director „Alfa electro-montaj grup” SRL V. Botnari Botnari Vladimir

Responsabil tehnic _____

Diriginte de santier: _____

7. Lucrarea este:

TRANSMISA

Data: 16.10.2024

"Alfa electro-montaj grup" SRL

Cod fiscal: 1010600017752

Mun. Chisinau S.Lazo



PRIMITĂ:

Data: 16.10.2024

G.T. „Sirghi Lilian Timofei”

Cod fiscal: 1024600034198

Com. Zimbreni r. Ialoveni



Articolul I. Părțile contractante.

1.1. SRL „LABTEST AC-DC” cu sediul în Republica Moldova,
or. Hîncești, str. Mitropolitul Varlaam 16/1, care activează în baza certificatului
nr. MD 1014605000892 din 17.04.2014 reprezentată prin d-nul Plugareov Sergiu în calitate
de **Executant** și SRL „ALFA-ELECTRO-MONTAJGRUP”

organizația, întreprinderea, proprietarul

cu sediul în _____ or. Chișinău, str. S.Lazo 27/1
tel. _____ 060 260 303 înregistrată cu nr. _____
din _____ la Registrul de Stat, codul fiscal 1010600017752
reprezentant legal prin d-nul Botnari Vlad în calitate de
Administrator activînd în baza deciziei nr. din _____

numit în continuare **Client**.

Articolul II. Obiectul contractului.

2.1. Efectuarea lucrărilor de testari, măsurări încercări a utilajului electric și elibera-
rea documentației tehnice la obiectele a SRL „Alfa-Electro-Montaj Grup”

Articolul III. Prețul contractului.

3.1. Prețul contractului este de _____ conform lucrărilor îndeplinite

Articolul IV. Drepturile și obligațiile părților.

4.1. Obligațiile Executantului.

În termen de 15 (cincisprezece) de zile de la primirea transferului de bani
pe contul bancar al Executantului, de efectuat lucrările de testari, măsurări a utilajului
electric, conform normelor de amenajare a instalațiilor electrice și DNT
în vigoare și de a înlocui documentația tehnică necesară, pentru darea în exploatare a instalației
electrice, dacă nu sînt obiecții de la alte instanțe.

4.2. Obligațiile Clientului.

În termenii indicați să asigure, și să creeze condiții de lucru corespunzătoare
pentru cercetarea și instalarea utilajului electric, să achite cheltuielile conform
contractului, sau actului de primire-predare a lucrărilor efectuate anexat prezentului
contract.

4.3. În caz de nerespectare de către părți a condițiilor contractului, contractul
se întrerupe unilateral, cu dreptul de a apela în instanța de judecată.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR.

Clientul. Adm. SRL „Alfa-Electro-Montaj Grup” <u>V. Botnari</u> C/b <u>2224710SV36750617100</u> C/d <u>MOBBMD22</u> C/f <u>1010600017752</u> Cod TVA _____ Tel. <u>060 260 303</u>	Executantul. Admin. SPL „LABTEST AC-DC” <u>S. Plugareov</u> C/b <u>MD57VI022241800000141MDL</u> C/d <u>VICBMD2X491</u> C/f <u>1014605000892</u> Cod TVA _____ Tel. mob. <u>069 227 520</u>
---	---



[Signature]
semnătura

Nr. CIF36-340.2025
Data: 24.01.2025

**CERTIFICAT
PRIVIND EXISTENTA CONTURILOR CURENTE**

Prin prezentul, **OTP Bank S.A.**, codul băncii (BIC): **MOBBMD22**, confirmă că compania **ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L.** cod fiscal (IDNO) 1010600017752, deține următoarele conturi curente la OTP Bank S.A., Sucursala nr.36 „Petru Movila” :

1. MDL - MD26MO2224ASV36750617100
2. EUR - MD20MO2224ASV69738497100
3. MDL - MD09MO2258ASV36750707100

Certificatul este emis în baza solicitării dumneavoastră nr.2 din 24.01.2025 prin e-mail 24.01.2025

Alexandru Stricisin

Numele, Prenumele și Semnătura

Director al sucursalei nr. 36 „Petru Movila”



Executor : Aliona Bancov
Tel: 022 81 26 69

**Renovarea retelelor electrice
interioare si exterioare
Consiliului raional Causeni,
str.Mihai Eminescu, Causeni 430**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Etapa I (109/2025-EEF/IEI/AEE)**

Valoarea de deviz 331 488,60 lei

Intocmit in prețuri curente 02.09.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 447,867	62,00	89 767,75
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	13,950	62,00	864,90
		Total manopera				90 632,65

Materiale:

1.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,005	10 000,00	50,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,043	2 500,00	107,50
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,034	2 500,00	85,00
4.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,358	500,00	179,00
5.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,012	10 000,00	120,00
6.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,003	23 000,00	69,00
7.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	24,474	5,00	122,37
8.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,063	150,00	9,45
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	12,098	9,00	108,87
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	347,952	0,50	173,98
11.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,882	100,00	88,20
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	347,952	0,50	173,98
13.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,378	33,00	12,48
14.	1019852	Vopsea	kg	4,578	15,00	68,67
15.	1111000100024	Intrerupator BC10-1-0-КБ	buc	2,020	21,08	42,58
16.	11110001000244	Intrerupator BC10-2-0-КБ	buc	21,210	28,33	600,88
17.	11110001000245	Intrerupator de trecere cu doua clapete	buc	2,020	37,50	75,75
18.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	3,900	15,00	58,50
19.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,215	150,00	32,25
20.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,063	4 500,00	283,50

21.	2051142950700	Dibluri	buc	36,000	1,00	36,00
22.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,340	10,00	13,40
23.	2746167335100	Priza RJ45	buc	18,360	50,42	925,71
24.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	43,000	0,01	0,43
25.	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	36,000	0,55	19,80
26.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,003	10 000,00	30,00
27.	5009030	Flanse	10 buc	19,500	2,20	42,90
28.	5009031	Scoabe	10 buc	130,650	3,00	391,95
29.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	6,045	2,00	12,09
30.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	15,600	1,00	15,60
31.	5009061	Fisa de izolatie	buc	749,040	0,25	187,27
32.	5009062	Papuci de cablu	buc	384,300	0,25	96,07
33.	5009070	Racordari	10 buc	35,100	2,00	70,20
34.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	63,000	5,00	315,00
35.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	76,800	5,00	384,00
36.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,383	450,00	172,35
37.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,975	100,00	97,50
38.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,822	50,00	91,10
39.	5009619	Ate de cusut	kg	0,063	620,00	39,06
40.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,467	100,00	46,70
41.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,002	4 500,00	9,00
42.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮC30"	kg	21,000	3,00	63,00
43.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,378	100,00	37,80
44.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	4,804	25,00	120,10
45.	Automat BA47-29/1/B10	Automat BA47-29/1/B10	buc	21,000	25,83	542,43
46.	Automat BA47-29/1/C10	Automat BA47-29/1/C10	buc	3,000	23,67	71,01
47.	Automat BA47-29/1/C16	Automat BA47-29/1/C16	buc	19,000	23,67	449,73
48.	Automat BA47-29/3/C32	Automat BA47-29/3/C32	buc	2,000	69,00	138,00
49.	Automat BA47-29/3/C6	Automat BA47-29/3/C6	buc	1,000	69,00	69,00
50.	Automat ABДТ-32/2/C/16/30mA	Automat ABДТ-32/2/C/16/30mA	buc	16,000	202,50	3 240,00
51.	Cablu UTP cat5	Cablu UTP cat5	m	1 000,000	5,25	5 250,00
52.	Cablu BBГнГ-LSLTx-0.66 3x1,5	Cablu BBГнГ-LSLTx-0.66 3x1,5mm2	m	1 500,000	11,50	17 250,00
53.	Cablu BBГнГ-LSLTx-0.66 3x2,5	Cablu BBГнГ-LSLTx-0.66 3x2,5mm2	m	1 700,000	17,00	28 900,00
54.	Cablu BBГнГ-LSLTx-0.66 5x10mm2	Cablu BBГнГ-LSLTx-0.66 5x10mm2	m	7,000	132,00	924,00
55.	Corp de iluminat ДБО 6566 LED	Corp de iluminat ДБО 6566 LED, 36W IP31	buc	60,000	228,33	13 699,80
56.	Corp de iluminat ДПО 4004 LED	Corp de iluminat ДПО 4004 LED, 18W IP40	buc	4,000	78,67	314,68
57.	Cutie KM40001	Cutie pentru priza si intrerupator	buc	50,000	5,83	291,50

		KM40001 92x92x45				
58.	Cutie KM40002	Cutie pentru priza si intrerupator KM40002	buc	200,000	3,21	642,00
59.	Indicator tensiune Glaz V3 90x	Indicator tensiune Glaz V3 90x65mm	buc	1,000	791,67	791,67
60.	Priza 16A IP20 PC23-3-ББ	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20 PC23-3-ББ	buc	155,000	25,21	3 907,55
61.	Priza In=16A IP54	Priza In=16A IP54	buc	2,000	37,50	75,00
62.	Teava din PVC d25mm	Teava din PVC d25mm	m	750,000	7,08	5 310,00
63.	Teava gofrata din PVC d16mm	Teava flexibila gofrata din PVC d16mm	m	450,000	2,52	1 134,00
64.	Teava gofrata din PVC d20mm	Teava flexibila gofrata din PVC d20mm	m	750,000	3,21	2 407,50
65.	ШИНА 3L+PEN4x11	ШИНА 3L+PEN4x11	buc	4,000	201,67	806,68
66.	Шина ЩНИ 8x12-24-У2-Ж	Шина ЩНИ 8x12-24-У2-Ж	buc	8,000	20,00	160,00
		Total materiale de construcții				92 053,54

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	19,878	10,00	198,78
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	126,000	10,00	1 260,00
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	126,000	10,00	1 260,00
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	346,052	5,00	1 730,26
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	61,979	10,00	619,79
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	2,520	100,00	252,00
7.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,698	100,00	69,80
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	94,380	10,00	943,80
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	19,878	125,00	2 484,74
		Total utilaje de construcții				8 819,17

Total	lei	276 240,50
TVA	20 %	55 248,10

Total deviz:

331 488,60

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Renovarea rețelelor electrice interioare și exterioare Consiliului raional Causeni, str.Mihai Eminescu, Causeni 430

Investitor Consiliul Raional Causeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Panou de distributie TPD-4 in componenta				
1	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/32	buc			120,14
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			120,14
2	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/6	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			120,13
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Indicator de tensiune Glaz V3 90x65mm	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			120,13
		1.2. Panou de distributie TDI-4 in componenta				
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,53
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			120,13
		1.3. Panou de distributie TDV-4 in componenta				
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C/10	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54

1	2	3	4	5	6	7
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			120,13
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C/16	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,53
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			120,13
		1.4. Panou de distributie TDP-4 in componenta				
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AB/IT-32/2/C/16/30mA	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			120,13
		1.5. Corpuri de iluminat				
8	08-03-594-10	Corp de iluminat ДПО 4004 LED, 18W IP40	100 buc			26 337,75
	1	Muncitor	h-om	271,0000	62,00	16 802,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	500,00	275,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	5,00	10,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	9,00	93,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	0,50	7,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	0,50	7,75
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	15,00	45,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	10 000,00	0,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	5,00	600,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	450,00	22,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	100,00	10,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	4 500,00	0,00
	Corp de iluminat ДПО 4004 LED	Corp de iluminat ДПО 4004 LED, 18W IP40	buc	100,0000	78,67	7 867,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	10,00	12,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	5,00	296,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	10,00	17,75
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	100,00	110,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	125,00	150,00
		<i>Total</i>	lei			26 337,75
9	08-03-594-10	Corp de iluminat ДБО 6566 LED, 36W IP31	100 buc			41 375,55
	1	Muncitor	h-om	271,0000	62,00	16 802,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	500,00	280,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	5,00	10,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	9,00	93,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	0,50	7,65
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	0,50	7,65
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	15,00	45,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	10 000,00	50,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	5,00	600,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	450,00	24,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	100,00	10,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	4 500,00	15,00
	Corp de iluminat ДБО 6566 LED	Corp de iluminat ДБО 6566 LED, 36W IP31	buc	100,0000	228,33	22 833,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	10,00	12,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	5,00	296,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	10,00	17,80
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	100,00	109,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	125,00	151,25
		<i>Total</i>	lei			41 375,55
		1.6. Articole de cablu				
10	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m			1 953,45
	1	Muncitor	h-om	23,8000	62,00	1 475,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 500,00	5,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	5,00	4,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,50	6,70

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	15,00	3,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,20	2,20
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,25	4,50
	Teava gofrata din PVC d16mm	Teava flexibila gofrata din PVC d16mm	m	100,0000	2,52	252,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	10,00	1,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,00	79,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	125,00	13,75
		Total	lei			1 953,45
11	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			2 022,78
	1	Muncitor	h-om	23,8000	62,00	1 475,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 500,00	5,33
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	5,00	4,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	15,00	3,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,20	2,20
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,25	4,50
	Teava gofrata din PVC d20mm	Teava flexibila gofrata din PVC d20mm	m	100,0000	3,21	321,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	10,00	1,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,00	79,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	125,00	13,75
		Total	lei			2 022,78
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 409,78
	1	Muncitor	h-om	23,8000	62,00	1 475,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 500,00	5,33
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	5,00	4,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	15,00	3,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,20	2,20
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,25	4,50
	Teava din PVC d25mm	Teava din PVC d25mm	m	100,0000	7,08	708,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	10,00	1,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,00	79,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	125,00	13,75
		Total	lei			2 409,78
13	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			441,50
	1	Muncitor	h-om	6,7400	62,00	417,88
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	10 000,00	6,15
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	15,00	0,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	2,00	0,62

1	2	3	4	5	6	7
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,00	0,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,25	3,05
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	25,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	125,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			441,50
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			891,64
	1	Muncitor	h-om	12,4000	62,00	768,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	2 500,00	0,12
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	2 500,00	2,02
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	23 000,00	1,64
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	450,00	3,74
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,96
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	3,00	1,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	10,00	3,90
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	125,00	48,75
		<i>Total</i>	lei			891,64
15		Cablu UTP cat5	m			5,25
	Cablu UTP cat5	Cablu UTP cat5	m	1,0000	5,25	5,25
		<i>Total</i>	lei			5,25
16		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x10mm2	m			132,00
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x10mm2	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x10mm2	m	1,0000	132,00	132,00
		<i>Total</i>	lei			132,00
17		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2,5mm2	m			17,00
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2,5	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2,5mm2	m	1,0000	17,00	17,00
		<i>Total</i>	lei			17,00
18		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1,5mm2	m			11,50
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1,5	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1,5mm2	m	1,0000	11,50	11,50
		<i>Total</i>	lei			11,50
19		Шина 3L+PEN4x11	buc			201,67
	ШИНА 3L+PEN4x11	ШИНА 3L+PEN4x11	buc	1,0000	201,67	201,67
		<i>Total</i>	lei			201,67
20		Шина ЩНИ 8x12-24-У2-Ж	buc			20,00
	Шина ЩНИ 8x12-24-У2-Ж	Шина ЩНИ 8x12-24-У2-Ж	buc	1,0000	20,00	20,00
		<i>Total</i>	lei			20,00
		1.7. Prize si intreruptoare				
21	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare de 10A, IP20; BC10-1-0-КБ	buc			39,29
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	62,00	16,74
	1111000100024	Intrerupator BC10-1-0-КБ	buc	1,0100	21,08	21,29
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	0,01	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	150,00	0,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	10,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			39,29
22	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor monopolare de 10A, IP20; BC10-2-0-КБ	buc			46,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	62,00	16,74

1	2	3	4	5	6	7
	11110001000244	Intrerupator BC10-2-0-KБ	buc	1,0100	28,33	28,61
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	0,01	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	150,00	0,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	10,00	0,50
		Total	lei			46,61
23	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor de trecere cu doua clapete 10A, IP20	buc			55,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	62,00	16,74
	11110001000245	Intrerupator de trecere cu doua clapete	buc	1,0100	37,50	37,88
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	0,01	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	150,00	0,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	10,00	0,50
		Total	lei			55,88
24	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20 PC23-3-BБ	100 buc			4 970,36
	1	Muncitor	h-om	38,1000	62,00	2 362,20
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	10 000,00	32,26
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	9,00	13,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,25	25,50
	Priza 16A IP20 PC23-3-BБ	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20 PC23-3-BБ	buc	100,0000	25,21	2 521,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	125,00	5,00
		Total	lei			4 970,36
25	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP54	100 buc			6 167,50
	1	Muncitor	h-om	38,1000	62,00	2 362,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	10 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	9,00	13,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,25	25,50
	Priza In=16A IP54	Priza In=16A IP54	buc	100,0000	37,50	3 750,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	10,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	125,00	6,00
		Total	lei			6 167,50
26	RpEE03B	Montarea prizelor pentru internet RJ45	buc			80,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	62,00	24,80
	2746167335100	Priza RJ45	buc	1,0200	50,42	51,43
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	0,01	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	10,00	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	150,00	0,75
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,55	1,10
		Total	lei			80,14
27		Cutie pentru priza si intrerupator KM40002	buc			3,21
	Cutie KM40002	Cutie pentru priza si intrerupator KM40002	buc	1,0000	3,21	3,21
		Total	lei			3,21
28		Cutie pentru priza si intrerupator KM40001 92x92x45	buc			5,83
	Cutie KM40001	Cutie pentru priza si intrerupator KM40001 92x92x45	buc	1,0000	5,83	5,83
		Total	lei			5,83
		2. Utilaj				
29		Automat BA47-29/3/C32	buc			69,00
	Automat BA47-29/3/C32	Automat BA47-29/3/C32	buc	1,0000	69,00	69,00
		Total	lei			69,00
30		Automat BA47-29/3/C6	buc			69,00
	Automat BA47-29/3/C6	Automat BA47-29/3/C6	buc	1,0000	69,00	69,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			69,00
31		Automat BA47-29/1/B10	buc			25,83
	Automat BA47-29/1/B10	Automat BA47-29/1/B10	buc	1,0000	25,83	25,83
		<i>Total</i>	lei			25,83
32		Automat BA47-29/1/C10	buc			23,67
	Automat BA47-29/1/C10	Automat BA47-29/1/C10	buc	1,0000	23,67	23,67
		<i>Total</i>	lei			23,67
33		Automat BA47-29/1/C16	buc			23,67
	Automat BA47-29/1/C16	Automat BA47-29/1/C16	buc	1,0000	23,67	23,67
		<i>Total</i>	lei			23,67
34		Automat ABДТ-32/2/C/16/30mA	buc			202,50
	Automat ABДТ-32/2/C/16/ 30mA	Automat ABДТ-32/2/C/16/30mA	buc	1,0000	202,50	202,50
		<i>Total</i>	lei			202,50
35		Indicator tensiune Glaz V3 90x65mm	buc			791,67
	Indicator tensiune Glaz V3 90x	Indicator tensiune Glaz V3 90x65mm	buc	1,0000	791,67	791,67
		<i>Total</i>	lei			791,67

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Renovarea rețelelor electrice
interioare și exterioare
Consiliului raional Causeni,
str.Mihai Eminescu, Causeni 430**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Etapa I (109/2025-EEF/IEI/AEE)**

Valoarea de deviz 331 488,60 lei

Intocmit in prețuri curente 02.09.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Panou de distributie TPD-4 in componenta				
1	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/32	buc	2,000	120,14	240,27
2	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/6	buc	1,000	120,13	120,13
3	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Indicator de tensiune Glaz V3 90x65mm	buc	1,000	120,13	120,13
		<i>Total</i>	lei			480,53
		Total Panou de distributie TPD-4 in componenta Inclusiv salariu				480,53 386,88
		1.2. Panou de distributie TDI-4 in componenta				
4	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10	buc	21,000	120,13	2 522,82
		<i>Total</i>	lei			2 522,82
		Total Panou de distributie TDI-4				2 522,82

1	2	3	4	5	6	7
		in componenta Inclusiv salariu				2 031,12
		1.3. Panou de distributie TDV-4 in componenta				
5	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C/10	buc	3,000	120,13	360,39
6	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C/16	buc	19,000	120,13	2 282,55
		<i>Total</i>	lei			2 642,94
		Total Panou de distributie TDV-4 in componenta Inclusiv salariu				2 642,94 2 127,84
		1.4. Panou de distributie TDP-4 in componenta				
7	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABДТ- 32/2/C/16/30mA	buc	16,000	120,13	1 922,15
		<i>Total</i>	lei			1 922,15
		Total Panou de distributie TDP-4 in componenta Inclusiv salariu				1 922,15 1 547,52
		1.5. Corpuri de iluminat				
8	08-03-594- 10	Corp de iluminat ДПО 4004 LED, 18W IP40	100 buc	0,040	26 337,75	1 053,51
9	08-03-594- 10	Corp de iluminat ДБО 6566 LED, 36W IP31	100 buc	0,600	41 375,55	24 825,33
		<i>Total</i>	lei			25 878,84
		Total Corpuri de iluminat Inclusiv salariu				25 878,84 10 753,28
		1.6. Articole de cablu				
10	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	4,500	1 953,45	8 790,53
11	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane,	100 m	7,500	2 022,78	15 170,87

1	2	3	4	5	6	7
		fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm				
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	7,500	2 409,78	18 073,37
13	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	19,500	441,50	8 609,33
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	42,000	891,64	37 448,85
15		Cablu UTP cat5	m	1 000,000	5,25	5 250,00
16		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x10mm2	m	7,000	132,00	924,00
17		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2,5mm2	m	1 700,000	17,00	28 900,00
18		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1,5mm2	m	1 500,000	11,50	17 250,00
19		Шина 3L+PEN4x11	buc	4,000	201,67	806,68
20		Шина ЩНИ 8x12-24-У2-Ж	buc	8,000	20,00	160,00
		<i>Total</i>	lei			141 383,63
		Total Articole de cablu Inclusiv salariu				141 383,63 69 212,46
		1.7. Prize si intrerupatoare				
21	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare de 10A, IP20; BC10-1-0-КБ	buc	2,000	39,29	78,58
22	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor monopolare de 10A, IP20; BC10-2-0-КБ	buc	21,000	46,61	978,88
23	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor de trecere cu doua clapete 10A, IP20	buc	2,000	55,88	111,75
24	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20 PC23-3-ББ	100 buc	1,550	4 970,36	7 704,06

1	2	3	4	5	6	7
25	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP54	100 buc	0,020	6 167,50	123,35
26	RpEE03B	Montarea prizelor pentru internet RJ45	buc	18,000	80,14	1 442,49
27		Cutie pentru priza si intrerupator KM40002	buc	200,000	3,21	642,00
28		Cutie pentru priza si intrerupator KM40001 92x92x45	buc	50,000	5,83	291,50
		<i>Total</i>	lei			11 372,61
		Total Prize si intrerupatoare Inclusiv salariu				11 372,61 4 573,55
		<i>Total</i>	lei			186 203,52
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			21 751,84
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			4 337,59
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			50 754,28
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			7 891,43
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				270 938,66 90 632,65
		2. Utilaj				
29		Automat BA47-29/3/C32	buc	2,000	69,00	138,00
30		Automat BA47-29/3/C6	buc	1,000	69,00	69,00
31		Automat BA47-29/1/B10	buc	21,000	25,83	542,43
32		Automat BA47-29/1/C10	buc	3,000	23,67	71,01
33		Automat BA47-29/1/C16	buc	19,000	23,67	449,73
34		Automat ABДT-32/2/C/16/30mA	buc	16,000	202,50	3 240,00
35		Indicator tensiune Glaz V3 90x65mm	buc	1,000	791,67	791,67
		<i>Total</i>	lei			5 301,84
		Total Utilaj Inclusiv salariu				5 301,84

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			276 240,50
		TVA	20 %			55 248,10
		Total deviz: Inclusiv salariu				331 488,60

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea retelelor electrice
interioare si exterioare
Consiliului raional Causeni,
str.Mihai Eminescu, Causeni 430**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Etapa II (109/2025-EEF/IEI/AEE)**

Valoarea de deviz 332 773,04 lei

Intocmit in prețuri curente 02.09.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 449,8800	62,00	89 892,56
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	16,8700	62,00	1 045,94
		Total manopera				90 938,50

Materiale:

1.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0048	10 000,00	48,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0428	2 500,00	107,00
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0336	2 500,00	84,00
4.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,3584	500,00	179,20
5.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0117	10 000,00	117,00
6.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0025	23 000,00	57,50
7.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	24,6840	5,00	123,42
8.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0660	150,00	9,90
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	12,1400	9,00	109,25
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	351,6120	0,50	175,81
11.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,9240	100,00	92,40
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	351,6120	0,50	175,81
13.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,3960	33,00	13,08
14.	1019852	Vopsea	kg	4,6860	15,00	70,29
15.	1111000100024	Intrerupator BC10-1-0-КБ	buc	2,0200	21,08	42,58
16.	11110001000244	Intrerupator BC10-2-0-КБ	buc	17,1700	28,33	486,43
17.	11110001000245	Intrerupator de trecere cu doua clapete	buc	2,0200	37,50	75,75
18.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	1,5000 2,4000	15,00 55,00	22,50 132,00
19.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2450	150,00	36,75
20.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje	t	0,0660	4 500,00	297,00

		sudate, masa pina la 0,1 t				
21.	2051142950700	Dibluri	buc	56,0000	1,00	56,00
22.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,1900	10,00	11,90
23.	2746167335100	Priza RJ45	buc	28,5600	50,42	1 440,00
24.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	49,0000	0,01	0,49
25.	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	56,0000	0,55	30,80
26.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0032	10 000,00	32,00
27.	5009030	Flanse	10 buc	19,5000	2,20	42,90
28.	5009031	Scoabe	10 buc	130,6500	3,00	391,95
29.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	6,0450	2,00	12,09
30.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	15,6000	1,00	15,60
31.	5009061	Fisa de izolatie	buc	741,9000	0,25	185,48
32.	5009062	Papuci de cablu	buc	402,6000	0,25	100,64
33.	5009070	Racordari	10 buc	35,1000	2,00	70,20
34.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	66,0000	5,00	330,00
35.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	76,8000	5,00	384,00
36.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,3833	450,00	172,48
37.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,9750	100,00	97,50
38.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,8822	50,00	94,11
39.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0660	620,00	40,92
40.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,4672	100,00	46,72
41.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0019	4 500,00	8,55
42.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	21,0000	3,00	63,00
43.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,3960	100,00	39,60
44.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	4,8108	25,00	120,27
45.	Automat BA47-29/1/B10	Automat BA47-29/1/B10	buc	21,0000	25,83	542,43
46.	Automat BA47-29/1/C10	Automat BA47-29/1/C10	buc	3,0000	23,67	71,01
47.	Automat BA47-29/1/C16	Automat BA47-29/1/C16	buc	22,0000	23,67	520,74
48.	Automat BA47-29/3/C32	Automat BA47-29/3/C32	buc	2,0000	69,00	138,00
49.	Automat BA47-29/3/C6	Automat BA47-29/3/C6	buc	1,0000	69,00	69,00
50.	Automat АДТ-32/2/С/16/30mA	Automat АДТ-32/2/С/16/30mA	buc	16,0000	202,50	3 240,00
51.	Cablu UTP cat5	Cablu UTP cat5	m	1 000,0000	5,25	5 250,00
52.	Cablu BBГнг-LSLTx-0.66 3x1,5	Cablu BBГнг-LSLTx-0.66 3x1,5mm2	m	1 500,0000	11,50	17 250,00
53.	Cablu BBГнг-LSLTx-0.66 3x2,5	Cablu BBГнг-LSLTx-0.66 3x2,5mm2	m	1 700,0000	17,00	28 900,00
54.	Cablu BBГнг-LSLTx-0.66 5x10mm2	Cablu BBГнг-LSLTx-0.66 5x10mm2	m	7,0000	132,00	924,00
55.	Corp de iluminat ДВО 6566 LED	Corp de iluminat ДВО 6566 LED, 36W IP31	buc	60,0000	228,33	13 699,80
56.	Corp de iluminat ДПО 4004 LED	Corp de iluminat ДПО 4004 LED, 18W IP40	buc	4,0000	78,67	314,68

57.	Cutie KM40001	Cutie pentru priza si intrerupator KM40001 92x92x45	buc	50,0000	5,83	291,50
58.	Cutie KM40002	Cutie pentru priza si intrerupator KM40002	buc	199,0000	3,21	638,79
59.	Indicator tensiune Glaz V3 90x	Indicator tensiune Glaz V3 90x65mm	buc	1,0000	791,67	791,67
60.	Priza 16A IP20 PC23-3-ББ	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20 PC23-3-ББ	buc	148,0000	25,21	3 731,08
61.	Priza In=16A IP54	Priza In=16A IP54	buc	2,0000	37,50	75,00
62.	Teava din PVC d16mm	Teava flexibila gofrata din PVC d16mm	m	450,0000	2,52	1 134,00
63.	Teava din PVC d20mm	Teava flexibila gofrata din PVC d20mm	m	750,0000	3,21	2 407,50
64.	Teava din PVC d25mm	Teava din PVC d25mm	m	750,0000	7,08	5 310,00
65.	ШИНА 3L+PEN4x11	ШИНА 3L+PEN4x11	buc	4,0000	201,67	806,68
66.	Шина ЩНИ 8x12-24-У2-Ж	Шина ЩНИ 8x12-24-У2-Ж	buc	8,0000	20,00	160,00
Total materiale de construcții						92 508,75

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	19,8814	10,00	198,81
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	126,0000	10,00	1 260,00
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	126,0000	10,00	1 260,00
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	346,0520	5,00	1 730,26
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	62,3692	10,00	623,69
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	2,6400	100,00	264,00
7.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,6976	100,00	69,76
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	94,3800	10,00	943,80
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	19,8814	125,00	2 485,17
Total utilaje de construcții						8 835,49

Total	lei	277 310,87
TVA	20 %	55 462,17

Total deviz:

332 773,04

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Renovarea rețelelor electrice interioare și exterioare Consiliului raional Causeni, str.Mihai Eminescu, Causeni 430

Investitor Consiliul Raional Causeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare				
		1.1. Panou de distribuție TPD-3 în componenta				
1	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, BA47-29/3/C/32	buc			120,14
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoară (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulițe și saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru împușcat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolație "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masă până la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punți de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnică	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 până la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sașiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj până la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			120,14
2	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, BA47-29/3/C/6	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoară (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulițe și saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru împușcat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolație "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masă până la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punți de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnică	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 până la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sașiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj până la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			120,13
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Indicator de tensiune Glaz V3 90x65mm	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			120,13
		1.2. Panou de distributie TDI-3 in componenta				
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,53
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			120,13
		1.3. Panou de distributie TDV-3 in componenta				
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C/10	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54

1	2	3	4	5	6	7
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			120,13
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C/16	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			120,13
		1.4. Panou de distributie TDP-3 in componenta				
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AB/IT-32/2/C/16/30mA	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			120,13
		1.5. Corpuri de iluminat				
8	08-03-594-10	Corp de iluminat ДПО 4004 LED, 18W IP40	100 buc			26 405,25
	1	Muncitor	h-om	271,0000	62,00	16 802,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	500,00	280,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	5,00	10,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	9,00	93,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	0,50	7,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	0,50	7,75
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	15,00	45,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	10 000,00	50,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	5,00	600,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	450,00	23,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	100,00	10,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	4 500,00	11,25
	Corp de iluminat ДПО 4004 LED	Corp de iluminat ДПО 4004 LED, 18W IP40	buc	100,0000	78,67	7 867,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	10,00	12,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	5,00	296,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	10,00	17,75
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	100,00	109,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	125,00	151,25
		<i>Total</i>	lei			26 405,25
9	08-03-594-10	Corp de iluminat ДБО 6566 LED, 36W IP31	100 buc			41 373,90
	1	Muncitor	h-om	271,0000	62,00	16 802,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	500,00	280,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	5,00	10,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	9,00	93,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	0,50	7,65
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	0,50	7,65
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	15,00	45,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	10 000,00	50,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	5,00	600,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	450,00	23,85
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	100,00	10,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	4 500,00	13,50
	Corp de iluminat ДБО 6566 LED	Corp de iluminat ДБО 6566 LED, 36W IP31	buc	100,0000	228,33	22 833,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	10,00	12,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	5,00	296,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	10,00	17,80
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	100,00	109,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	125,00	151,25
		<i>Total</i>	lei			41 373,90
		1.6. Articole de cablu				
10	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m			1 961,73
	1	Muncitor	h-om	23,8000	62,00	1 475,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 500,00	5,28
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	5,00	4,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,50	6,70

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	55,00	11,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,20	2,20
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,25	4,50
	Teava din PVC d16mm	Teava flexibila gofrata din PVC d16mm	m	100,0000	2,52	252,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	10,00	1,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,00	79,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	125,00	13,75
		Total	lei			1 961,73
11	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			2 030,72
	1	Muncitor	h-om	23,8000	62,00	1 475,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 500,00	5,27
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	5,00	4,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	55,00	11,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,20	2,20
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,25	4,50
	Teava din PVC d20mm	Teava flexibila gofrata din PVC d20mm	m	100,0000	3,21	321,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	10,00	1,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,00	79,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	125,00	13,75
		Total	lei			2 030,72
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 409,72
	1	Muncitor	h-om	23,8000	62,00	1 475,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 500,00	5,27
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	5,00	4,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	15,00	3,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,20	2,20
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,25	4,50
	Teava din PVC d25mm	Teava din PVC d25mm	m	100,0000	7,08	708,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	10,00	1,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,00	79,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	125,00	13,75
		Total	lei			2 409,72
13	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			441,35
	1	Muncitor	h-om	6,7400	62,00	417,88
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	10 000,00	6,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	15,00	0,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	2,00	0,62

1	2	3	4	5	6	7
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,00	0,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,25	3,05
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	25,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	125,00	2,50
		Total	lei			441,35
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			891,33
	1	Muncitor	h-om	12,4000	62,00	768,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	2 500,00	0,10
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	2 500,00	2,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	23 000,00	1,37
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	450,00	3,74
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,96
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	3,00	1,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	10,00	3,90
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	125,00	48,75
		Total	lei			891,33
15		Cablu UTP cat5	m			5,25
	Cablu UTP cat5	Cablu UTP cat5	m	1,0000	5,25	5,25
		Total	lei			5,25
16		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x10mm2	m			132,00
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x10mm2	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x10mm2	m	1,0000	132,00	132,00
		Total	lei			132,00
17		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2,5mm2	m			17,00
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2,5	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2,5mm2	m	1,0000	17,00	17,00
		Total	lei			17,00
18		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1,5mm2	m			11,50
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1,5	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1,5mm2	m	1,0000	11,50	11,50
		Total	lei			11,50
19		Шина 3L+PEN4x11	buc			201,67
	ШИНА 3L+PEN4x11	ШИНА 3L+PEN4x11	buc	1,0000	201,67	201,67
		Total	lei			201,67
20		Шина ЩНИ 8x12-24-У2-Ж	buc			20,00
	Шина ЩНИ 8x12-24-У2-Ж	Шина ЩНИ 8x12-24-У2-Ж	buc	1,0000	20,00	20,00
		Total	lei			20,00
		1.7. Prize si intreruptoare				
21	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare de 10A, IP20; BC10-1-0-KБ	buc			39,29
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	62,00	16,74
	1111000100024	Intrerupator BC10-1-0-KБ	buc	1,0100	21,08	21,29
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	0,01	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	150,00	0,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	10,00	0,50
		Total	lei			39,29
22	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor monopolare de 10A, IP20; BC10-2-0-KБ	buc			46,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	62,00	16,74

1	2	3	4	5	6	7
	11110001000244	Intrerupator BC10-2-0-KБ	buc	1,0100	28,33	28,61
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	0,01	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	150,00	0,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	10,00	0,50
		Total	lei			46,61
23	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor de trecere cu doua clapete 10A, IP20	buc			55,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	62,00	16,74
	11110001000245	Intrerupator de trecere cu doua clapete	buc	1,0100	37,50	37,88
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	0,01	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	150,00	0,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	10,00	0,50
		Total	lei			55,88
24	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20 PC23-3-BБ	100 buc			4 969,86
	1	Muncitor	h-om	38,1000	62,00	2 362,20
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	10 000,00	31,76
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	9,00	13,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,25	25,50
	Priza 16A IP20 PC23-3-BБ	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20 PC23-3-BБ	buc	100,0000	25,21	2 521,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	125,00	5,00
		Total	lei			4 969,86
25	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP54	100 buc			6 217,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	62,00	2 362,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	10 000,00	50,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	9,00	13,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,25	25,50
	Priza In=16A IP54	Priza In=16A IP54	buc	100,0000	37,50	3 750,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	10,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	125,00	5,00
		Total	lei			6 217,00
26	RpEE03B	Montarea prizelor pentru internet RJ45	buc			80,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	62,00	24,80
	2746167335100	Priza RJ45	buc	1,0200	50,42	51,43
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	0,01	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	10,00	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	150,00	0,75
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,55	1,10
		Total	lei			80,14
27		Cutie pentru priza si intrerupator KM40002	buc			3,21
	Cutie KM40002	Cutie pentru priza si intrerupator KM40002	buc	1,0000	3,21	3,21
		Total	lei			3,21
28		Cutie pentru priza si intrerupator KM40001 92x92x45	buc			5,83
	Cutie KM40001	Cutie pentru priza si intrerupator KM40001 92x92x45	buc	1,0000	5,83	5,83
		Total	lei			5,83
		2. Utilaj				
29		Automat BA47-29/3/C32	buc			69,00
	Automat BA47-29/3/C32	Automat BA47-29/3/C32	buc	1,0000	69,00	69,00
		Total	lei			69,00
30		Automat BA47-29/3/C6	buc			69,00
	Automat BA47-29/3/C6	Automat BA47-29/3/C6	buc	1,0000	69,00	69,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			69,00
31		Automat BA47-29/1/B10	buc			25,83
	Automat BA47-29/1/B10	Automat BA47-29/1/B10	buc	1,0000	25,83	25,83
		<i>Total</i>	lei			25,83
32		Automat BA47-29/1/C10	buc			23,67
	Automat BA47-29/1/C10	Automat BA47-29/1/C10	buc	1,0000	23,67	23,67
		<i>Total</i>	lei			23,67
33		Automat BA47-29/1/C16	buc			23,67
	Automat BA47-29/1/C16	Automat BA47-29/1/C16	buc	1,0000	23,67	23,67
		<i>Total</i>	lei			23,67
34		Automat ABДТ-32/2/C/16/30mA	buc			202,50
	Automat ABДТ-32/2/C/16/ 30mA	Automat ABДТ-32/2/C/16/30mA	buc	1,0000	202,50	202,50
		<i>Total</i>	lei			202,50
35		Indicator tensiune Glaz V3 90x65mm	buc			791,67
	Indicator tensiune Glaz V3 90x	Indicator tensiune Glaz V3 90x65mm	buc	1,0000	791,67	791,67
		<i>Total</i>	lei			791,67

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Renovarea rețelelor electrice
interioare și exterioare
Consiliului raional Causeni,
str.Mihai Eminescu, Causeni 430**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Etapa II (109/2025-EEF/IEI/AEE)**

Valoarea de deviz 332 773,04 lei

Intocmit in prețuri curente 02.09.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Panou de distributie TPD-3 in componenta				
1	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/32	buc	2,0000	120,14	240,27
2	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/6	buc	1,0000	120,13	120,13
3	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Indicator de tensiune Glaz V3 90x65mm	buc	1,0000	120,13	120,13
		<i>Total</i>	lei			480,53
		Total Panou de distributie TPD-3 in componenta Inclusiv salariu				480,53 386,88
		1.2. Panou de distributie TDI-3 in componenta				
4	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10	buc	21,0000	120,13	2 522,82
		<i>Total</i>	lei			2 522,82
		Total Panou de distributie TDI-3				2 522,82

1	2	3	4	5	6	7
		in componenta Inclusiv salariu				2 031,12
		1.3. Panou de distributie TDV-3 in componenta				
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C/10	buc	3,0000	120,13	360,39
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C/16	buc	22,0000	120,13	2 642,95
		<i>Total</i>	lei			3 003,34
		Total Panou de distributie TDV-3 in componenta Inclusiv salariu				3 003,34 2 418,00
		1.4. Panou de distributie TDP-3 in componenta				
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABДТ-32/2/C/16/30mA	buc	16,0000	120,13	1 922,15
		<i>Total</i>	lei			1 922,15
		Total Panou de distributie TDP-3 in componenta Inclusiv salariu				1 922,15 1 547,52
		1.5. Corpuri de iluminat				
8	08-03-594-10	Corp de iluminat ДПО 4004 LED, 18W IP40	100 buc	0,0400	26 405,25	1 056,21
9	08-03-594-10	Corp de iluminat ДБО 6566 LED, 36W IP31	100 buc	0,6000	41 373,90	24 824,34
		<i>Total</i>	lei			25 880,55
		Total Corpuri de iluminat Inclusiv salariu				25 880,55 10 753,28
		1.6. Articole de cablu				
10	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	4,5000	1 961,73	8 827,78
11	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane,	100 m	7,5000	2 030,72	15 230,37

1	2	3	4	5	6	7
		fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm				
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	7,5000	2 409,72	18 072,87
13	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	19,5000	441,35	8 606,33
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	42,0000	891,33	37 435,81
15		Cablu UTP cat5	m	1 000,0000	5,25	5 250,00
16		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x10mm2	m	7,0000	132,00	924,00
17		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2,5mm2	m	1 700,0000	17,00	28 900,00
18		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1,5mm2	m	1 500,0000	11,50	17 250,00
19		Шина 3L+PEN4x11	buc	4,0000	201,67	806,68
20		Шина ЩНИ 8x12-24-У2-Ж	buc	8,0000	20,00	160,00
		<i>Total</i>	lei			141 463,84
		Total Articole de cablu Inclusiv salariu				141 463,84 69 212,46
		1.7. Prize si intrerupatoare				
21	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare de 10A, IP20; BC10-1-0-КБ	buc	2,0000	39,29	78,58
22	RpEE01A	Montarea interupatoarelor monopolare de 10A, IP20; BC10-2-0-КБ	buc	17,0000	46,61	792,43
23	RpEE01A	Montarea interupatoarelor de trecere cu doua clapete 10A, IP20	buc	2,0000	55,88	111,75
24	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20	100 buc	1,4800	4 969,86	7 355,39

1	2	3	4	5	6	7
		PC23-3-BB				
25	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP54	100 buc	0,0200	6 217,00	124,34
26	RpEE03B	Montarea prizelor pentru internet RJ45	buc	28,0000	80,14	2 243,88
27		Cutie pentru priza si intrerupator KM40002	buc	199,0000	3,21	638,79
28		Cutie pentru priza si intrerupator KM40001 92x92x45	buc	50,0000	5,83	291,50
		<i>Total</i>	lei			11 636,66
		Total Prize si intrerupatoare Inclusiv salariu				11 636,66 4 589,24
		<i>Total</i>	lei			186 909,89
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			21 825,24
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			4 356,80
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			50 925,56
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			7 920,53
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				271 938,02 90 938,50
		2. Utilaj				
29		Automat BA47-29/3/C32	buc	2,0000	69,00	138,00
30		Automat BA47-29/3/C6	buc	1,0000	69,00	69,00
31		Automat BA47-29/1/B10	buc	21,0000	25,83	542,43
32		Automat BA47-29/1/C10	buc	3,0000	23,67	71,01
33		Automat BA47-29/1/C16	buc	22,0000	23,67	520,74
34		Automat ABДТ-32/2/C/16/30mA	buc	16,0000	202,50	3 240,00
35		Indicator tensiune Glaz V3 90x65mm	buc	1,0000	791,67	791,67
		<i>Total</i>	lei			5 372,85
		Total Utilaj Inclusiv salariu				5 372,85

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei	277 310,87		
		TVA	20 %	55 462,17		
		Total deviz: Inclusiv salariu				332 773,04

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea retelelor electrice
interioare si exterioare
Consiliului raional Causeni,
str.Mihai Eminescu, Causeni 430**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3
Etapă III (109/2025-EEF/IEI/AEE)**

Valoarea de deviz 330 795,78 lei

Intocmit in prețuri curente 02.09.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 440,6280	62,00	89 318,93
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	17,1400	62,00	1 062,68
		Total manopera				90 381,61

Materiale:

1.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0044	10 000,00	44,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0428	2 500,00	107,00
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0336	2 500,00	84,00
4.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "БСТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,3584	500,00	179,20
5.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0117	10 000,00	117,00
6.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0025	23 000,00	57,50
7.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	24,4740	5,00	122,37
8.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0630	150,00	9,45
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	11,8130	9,00	106,31
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	347,9520	0,50	173,98
11.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8820	100,00	88,20
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	347,9520	0,50	173,98
13.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,3780	33,00	12,49
14.	1019852	Vopsea	kg	4,5780	15,00	68,67
15.	1111000100024	Intrerupator BC10-1-0-КБ	buc	2,0200	21,08	42,58
16.	11110001000244	Intrerupator BC10-2-0-КБ	buc	18,1800	28,33	515,04
17.	11110001000245	Intrerupator de trecere cu doua clapete	buc	2,0200	37,50	75,75
18.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	3,9000	15,00	58,50
19.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2500	150,00	37,50
20.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0630	4 500,00	283,50

21.	2051142950700	Dibluri	buc	56,0000	1,00	56,00
22.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,2400	10,00	12,40
23.	2746167335100	Priza RJ45	buc	28,5600	50,42	1 440,00
24.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	50,0000	0,01	0,50
25.	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	56,0000	0,55	30,80
26.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0032	10 000,00	32,00
27.	5009030	Flanse	10 buc	19,5000	2,20	42,90
28.	5009031	Scoabe	10 buc	130,6500	3,00	391,95
29.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	6,0450	2,00	12,09
30.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	15,6000	1,00	15,60
31.	5009061	Fisa de izolatie	buc	729,6600	0,25	182,42
32.	5009062	Papuci de cablu	buc	384,3000	0,25	96,07
33.	5009070	Racordari	10 buc	35,1000	2,00	70,20
34.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	63,0000	5,00	315,00
35.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	76,8000	5,00	384,00
36.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,3833	450,00	172,48
37.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,9750	100,00	97,50
38.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,8222	50,00	91,11
39.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0630	620,00	39,06
40.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,4672	100,00	46,72
41.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0019	4 500,00	8,55
42.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮC30"	kg	21,0000	3,00	63,00
43.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,3780	100,00	37,80
44.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	4,7244	25,00	118,11
45.	Automat BA47-29/1/B10	Automat BA47-29/1/B10	buc	21,0000	25,83	542,43
46.	Automat BA47-29/1/C10	Automat BA47-29/1/C10	buc	1,0000	23,67	23,67
47.	Automat BA47-29/1/C16	Automat BA47-29/1/C16	buc	21,0000	23,67	497,07
48.	Automat BA47-29/3/C32	Automat BA47-29/3/C32	buc	2,0000	69,00	138,00
49.	Automat BA47-29/3/C6	Automat BA47-29/3/C6	buc	1,0000	69,00	69,00
50.	Automat ABДТ-32/2/C/16/30mA	Automat ABДТ-32/2/C/16/30mA	buc	16,0000	202,50	3 240,00
51.	Cablu UTP cat5	Cablu UTP cat5	m	1 000,0000	5,25	5 250,00
52.	Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 3x1,5	Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 3x1,5mm2	m	1 500,0000	11,50	17 250,00
53.	Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 3x2,5	Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 3x2,5mm2	m	1 700,0000	17,00	28 900,00
54.	Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 5x10mm2	Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 5x10mm2	m	7,0000	132,00	924,00
55.	Corp de iluminat ДBO 6566 LED	Corp de iluminat ДBO 6566 LED, 36W IP31	buc	60,0000	228,33	13 699,80
56.	Corp de iluminat ДПО 4004 LED	Corp de iluminat ДПО 4004 LED, 18W IP40	buc	4,0000	78,67	314,68
57.	Cutie KM40001	Cutie pentru priza si intrerupator	buc	50,0000	5,83	291,50

		KM40001 92x92x45				
58.	Cutie KM40002	Cutie pentru priza si intrerupator KM40002	buc	182,0000	3,21	584,22
59.	Indicator tensiune Glaz V3 90x	Indicator tensiune Glaz V3 90x65mm	buc	1,0000	791,67	791,67
60.	Priza 16A IP20 PC23-3-ББ	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20 PC23-3-ББ	buc	136,0000	25,21	3 428,56
61.	Priza In=16A IP54	Priza In=16A IP54	buc	2,0000	37,50	75,00
62.	Teava din PVC d16mm	Teava flexibila gofrata din PVC d16mm	m	450,0000	2,52	1 134,00
63.	Teava din PVC d20mm	Teava flexibila gofrata din PVC d20mm	m	750,0000	3,21	2 407,50
64.	Teava din PVC d25mm	Teava din PVC d25mm	m	750,0000	7,08	5 310,00
65.	ШИНА 3L+PEN4x11	ШИНА 3L+PEN4x11	buc	4,0000	201,67	806,68
66.	Шина ЩНИ 8x12-24-У2-Ж	Шина ЩНИ 8x12-24-У2-Ж	buc	8,0000	20,00	160,00
		Total materiale de construcții				91 951,06

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	19,8706	10,00	198,70
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	126,0000	10,00	1 260,00
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	126,0000	10,00	1 260,00
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	346,0520	5,00	1 730,26
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	61,9792	10,00	619,79
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	2,5200	100,00	252,00
7.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,6976	100,00	69,76
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	94,3800	10,00	943,80
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	19,8706	125,00	2 483,82
		Total utilaje de construcții				8 818,13

Total	lei	275 663,15
TVA	20 %	55 132,63

Total deviz:

330 795,78

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Renovarea rețelelor electrice interioare și exterioare Consiliului raional Causeni, str.Mihai Eminescu, Causeni 430

Investitor Consiliul Raional Causeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare				
		1.1. Panou de distribuție TPD-2 în componenta				
1	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, BA47-29/3/C/32	buc			120,14
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoară (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulițe și saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru împușcat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolație "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masă până la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punți de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnică	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 până la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sașiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj până la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			120,14
2	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, BA47-29/3/C/6	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoară (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulițe și saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru împușcat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolație "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masă până la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punți de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnică	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 până la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sașiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj până la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			120,13
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Indicator de tensiune Glaz V3 90x65mm	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			120,13
		1.2. Panou de distributie TDI-2 in componenta				
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,53
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			120,13
		1.3. Panou de distributie TDV-2 in componenta				
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C/10	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54

1	2	3	4	5	6	7
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			120,13
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C/16	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,53
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			120,13
		1.4. Panou de distributie TDP-2 in componenta				
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AB/IT-32/2/C/16/30mA	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			120,13
		1.5. Corpuri de iluminat				
8	08-03-594-10	Corp de iluminat ДПО 4004 LED, 18W IP40	100 buc			26 405,25
	1	Muncitor	h-om	271,0000	62,00	16 802,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	500,00	280,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	5,00	10,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	9,00	93,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	0,50	7,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	0,50	7,75
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	15,00	45,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	10 000,00	50,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	5,00	600,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	450,00	23,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	100,00	10,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	4 500,00	11,25
	Corp de iluminat ДПО 4004 LED	Corp de iluminat ДПО 4004 LED, 18W IP40	buc	100,0000	78,67	7 867,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	10,00	12,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	5,00	296,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	10,00	17,75
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	100,00	109,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	125,00	151,25
		<i>Total</i>	lei			26 405,25
9	08-03-594-10	Corp de iluminat ДБО 6566 LED, 36W IP31	100 buc			41 373,90
	1	Muncitor	h-om	271,0000	62,00	16 802,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	500,00	280,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	5,00	10,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	9,00	93,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	0,50	7,65
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	0,50	7,65
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	15,00	45,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	10 000,00	50,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	5,00	600,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	450,00	23,85
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	100,00	10,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	4 500,00	13,50
	Corp de iluminat ДБО 6566 LED	Corp de iluminat ДБО 6566 LED, 36W IP31	buc	100,0000	228,33	22 833,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	10,00	12,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	5,00	296,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	10,00	17,80
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	100,00	109,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	125,00	151,25
		<i>Total</i>	lei			41 373,90
		1.6. Articole de cablu				
10	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m			1 953,73
	1	Muncitor	h-om	23,8000	62,00	1 475,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 500,00	5,28
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	5,00	4,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,50	6,70

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	15,00	3,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,20	2,20
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,25	4,50
	Teava din PVC d16mm	Teava flexibila gofrata din PVC d16mm	m	100,0000	2,52	252,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	10,00	1,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,00	79,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	125,00	13,75
		Total	lei			1 953,73
11	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			2 022,72
	1	Muncitor	h-om	23,8000	62,00	1 475,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 500,00	5,27
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	5,00	4,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	15,00	3,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,20	2,20
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,25	4,50
	Teava din PVC d20mm	Teava flexibila gofrata din PVC d20mm	m	100,0000	3,21	321,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	10,00	1,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,00	79,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	125,00	13,75
		Total	lei			2 022,72
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 409,72
	1	Muncitor	h-om	23,8000	62,00	1 475,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 500,00	5,27
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	5,00	4,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	15,00	3,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,20	2,20
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,25	4,50
	Teava din PVC d25mm	Teava din PVC d25mm	m	100,0000	7,08	708,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	10,00	1,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,00	79,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	125,00	13,75
		Total	lei			2 409,72
13	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			441,35
	1	Muncitor	h-om	6,7400	62,00	417,88
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	10 000,00	6,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	15,00	0,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	2,00	0,62

1	2	3	4	5	6	7
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,00	0,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,25	3,05
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	25,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	125,00	2,50
		Total	lei			441,35
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			891,33
	1	Muncitor	h-om	12,4000	62,00	768,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	2 500,00	0,10
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	2 500,00	2,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	23 000,00	1,37
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	450,00	3,74
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,96
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	3,00	1,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	10,00	3,90
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	125,00	48,75
		Total	lei			891,33
15		Cablu UTP cat5	m			5,25
	Cablu UTP cat5	Cablu UTP cat5	m	1,0000	5,25	5,25
		Total	lei			5,25
16		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x10mm2	m			132,00
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x10mm2	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x10mm2	m	1,0000	132,00	132,00
		Total	lei			132,00
17		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2,5mm2	m			17,00
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2,5	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2,5mm2	m	1,0000	17,00	17,00
		Total	lei			17,00
18		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1,5mm2	m			11,50
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1,5	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1,5mm2	m	1,0000	11,50	11,50
		Total	lei			11,50
19		Шина 3L+PEN4x11	buc			201,67
	ШИНА 3L+PEN4x11	ШИНА 3L+PEN4x11	buc	1,0000	201,67	201,67
		Total	lei			201,67
20		Шина ЩНИ 8x12-24-У2-Ж	buc			20,00
	Шина ЩНИ 8x12-24-У2-Ж	Шина ЩНИ 8x12-24-У2-Ж	buc	1,0000	20,00	20,00
		Total	lei			20,00
		1.7. Prize si intreruptoare				
21	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare de 10A, IP20; BC10-1-0-KБ	buc			39,29
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	62,00	16,74
	1111000100024	Intrerupator BC10-1-0-KБ	buc	1,0100	21,08	21,29
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	0,01	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	150,00	0,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	10,00	0,50
		Total	lei			39,29
22	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor monopolare de 10A, IP20; BC10-2-0-KБ	buc			46,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	62,00	16,74

1	2	3	4	5	6	7
	11110001000244	Intrerupator BC10-2-0-KБ	buc	1,0100	28,33	28,61
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	0,01	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	150,00	0,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	10,00	0,50
		Total	lei			46,61
23	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor de trecere cu doua clapete 10A, IP20	buc			55,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	62,00	16,74
	11110001000245	Intrerupator de trecere cu doua clapete	buc	1,0100	37,50	37,88
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	0,01	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	150,00	0,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	10,00	0,50
		Total	lei			55,88
24	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20 PC23-3-BБ	100 buc			4 969,71
	1	Muncitor	h-om	38,1000	62,00	2 362,20
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	10 000,00	31,62
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	9,00	13,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,25	25,50
	Priza 16A IP20 PC23-3-BБ	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20 PC23-3-BБ	buc	100,0000	25,21	2 521,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	125,00	5,00
		Total	lei			4 969,71
25	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP54	100 buc			6 217,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	62,00	2 362,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	10 000,00	50,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	9,00	13,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,25	25,50
	Priza In=16A IP54	Priza In=16A IP54	buc	100,0000	37,50	3 750,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	10,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	125,00	5,00
		Total	lei			6 217,00
26	RpEE03B	Montarea prizelor pentru internet RJ45	buc			80,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	62,00	24,80
	2746167335100	Priza RJ45	buc	1,0200	50,42	51,43
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	0,01	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	10,00	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	150,00	0,75
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,55	1,10
		Total	lei			80,14
27		Cutie pentru priza si intrerupator KM40002	buc			3,21
	Cutie KM40002	Cutie pentru priza si intrerupator KM40002	buc	1,0000	3,21	3,21
		Total	lei			3,21
28		Cutie pentru priza si intrerupator KM40001 92x92x45	buc			5,83
	Cutie KM40001	Cutie pentru priza si intrerupator KM40001 92x92x45	buc	1,0000	5,83	5,83
		Total	lei			5,83
		2. Utilaj				
29		Automat BA47-29/3/C32	buc			69,00
	Automat BA47-29/3/C32	Automat BA47-29/3/C32	buc	1,0000	69,00	69,00
		Total	lei			69,00
30		Automat BA47-29/3/C6	buc			69,00
	Automat BA47-29/3/C6	Automat BA47-29/3/C6	buc	1,0000	69,00	69,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			69,00
31		Automat BA47-29/1/B10	buc			25,83
	Automat BA47-29/1/B10	Automat BA47-29/1/B10	buc	1,0000	25,83	25,83
		<i>Total</i>	lei			25,83
32		Automat BA47-29/1/C10	buc			23,67
	Automat BA47-29/1/C10	Automat BA47-29/1/C10	buc	1,0000	23,67	23,67
		<i>Total</i>	lei			23,67
33		Automat BA47-29/1/C16	buc			23,67
	Automat BA47-29/1/C16	Automat BA47-29/1/C16	buc	1,0000	23,67	23,67
		<i>Total</i>	lei			23,67
34		Automat ABДТ-32/2/C/16/30mA	buc			202,50
	Automat ABДТ-32/2/C/16/ 30mA	Automat ABДТ-32/2/C/16/30mA	buc	1,0000	202,50	202,50
		<i>Total</i>	lei			202,50
35		Indicator tensiune Glaz V3 90x65mm	buc			791,67
	Indicator tensiune Glaz V3 90x	Indicator tensiune Glaz V3 90x65mm	buc	1,0000	791,67	791,67
		<i>Total</i>	lei			791,67

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Renovarea rețelelor electrice
interioare și exterioare
Consiliului raional Causeni,
str.Mihai Eminescu, Causeni 430**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Etapa III (109/2025-EEF/IEI/AEE)**

Valoarea de deviz 330 795,78 lei

Intocmit in prețuri curente 02.09.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Panou de distributie TPD-2 in componenta				
1	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/32	buc	2,0000	120,14	240,27
2	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/6	buc	1,0000	120,13	120,13
3	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Indicator de tensiune Glaz V3 90x65mm	buc	1,0000	120,13	120,13
		<i>Total</i>	lei			480,53
		Total Panou de distributie TPD-2 in componenta Inclusiv salariu				480,53 386,88
		1.2. Panou de distributie TDI-2 in componenta				
4	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10	buc	21,0000	120,13	2 522,82
		<i>Total</i>	lei			2 522,82
		Total Panou de distributie TDI-2				2 522,82

1	2	3	4	5	6	7
		in componenta Inclusiv salariu				2 031,12
		1.3. Panou de distributie TDV-2 in componenta				
5	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C/10	buc	1,0000	120,13	120,13
6	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C/16	buc	21,0000	120,13	2 522,82
		<i>Total</i>	lei			2 642,95
		Total Panou de distributie TDV-2 in componenta Inclusiv salariu				2 642,95 2 127,84
		1.4. Panou de distributie TDP-2 in componenta				
7	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABДТ- 32/2/C/16/30mA	buc	16,0000	120,13	1 922,15
		<i>Total</i>	lei			1 922,15
		Total Panou de distributie TDP-2 in componenta Inclusiv salariu				1 922,15 1 547,52
		1.5. Corpuri de iluminat				
8	08-03-594- 10	Corp de iluminat ДПО 4004 LED, 18W IP40	100 buc	0,0400	26 405,25	1 056,21
9	08-03-594- 10	Corp de iluminat ДБО 6566 LED, 36W IP31	100 buc	0,6000	41 373,90	24 824,34
		<i>Total</i>	lei			25 880,55
		Total Corpuri de iluminat Inclusiv salariu				25 880,55 10 753,28
		1.6. Articole de cablu				
10	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	4,5000	1 953,73	8 791,78
11	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane,	100 m	7,5000	2 022,72	15 170,37

1	2	3	4	5	6	7
		fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm				
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	7,5000	2 409,72	18 072,87
13	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	19,5000	441,35	8 606,33
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	42,0000	891,33	37 435,81
15		Cablu UTP cat5	m	1 000,0000	5,25	5 250,00
16		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x10mm ²	m	7,0000	132,00	924,00
17		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2,5mm ²	m	1 700,0000	17,00	28 900,00
18		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1,5mm ²	m	1 500,0000	11,50	17 250,00
19		Шина 3L+PEN4x11	buc	4,0000	201,67	806,68
20		Шина ЩНИ 8x12-24-У2-Ж	buc	8,0000	20,00	160,00
		<i>Total</i>	lei			141 367,84
		Total Articole de cablu Inclusiv salariu				141 367,84 69 212,46
		1.7. Prize si intrerupatoare				
21	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare de 10A, IP20; BC10-1-0-КБ	buc	2,0000	39,29	78,58
22	RpEE01A	Montarea interupatoarelor monopolare de 10A, IP20; BC10-2-0-КБ	buc	18,0000	46,61	839,04
23	RpEE01A	Montarea interupatoarelor de trecere cu doua clapete 10A, IP20	buc	2,0000	55,88	111,75
24	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20	100 buc	1,3600	4 969,71	6 758,81

1	2	3	4	5	6	7
		PC23-3-BB				
25	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP54	100 buc	0,0200	6 217,00	124,34
26	RpEE03B	Montarea prizelor pentru internet RJ45	buc	28,0000	80,14	2 243,88
27		Cutie pentru priza si intrerupator KM40002	buc	182,0000	3,21	584,22
28		Cutie pentru priza si intrerupator KM40001 92x92x45	buc	50,0000	5,83	291,50
		<i>Total</i>	lei			11 032,12
		Total Prize si intrerupatoare Inklusiv salariu				11 032,12 4 322,51
		<i>Total</i>	lei			185 848,96
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			21 691,59
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			4 332,46
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			50 613,70
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			7 874,60
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				270 361,31 90 381,61
		2. Utilaj				
29		Automat BA47-29/3/C32	buc	2,0000	69,00	138,00
30		Automat BA47-29/3/C6	buc	1,0000	69,00	69,00
31		Automat BA47-29/1/B10	buc	21,0000	25,83	542,43
32		Automat BA47-29/1/C10	buc	1,0000	23,67	23,67
33		Automat BA47-29/1/C16	buc	21,0000	23,67	497,07
34		Automat ABДT-32/2/C/16/30mA	buc	16,0000	202,50	3 240,00
35		Indicator tensiune Glaz V3 90x65mm	buc	1,0000	791,67	791,67
		<i>Total</i>	lei			5 301,84
		Total Utilaj Inklusiv salariu				5 301,84

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			275 663,15
		TVA	20 %			55 132,63
		Total deviz: Inclusiv salariu				330 795,78

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea retelelor electrice
interioare si exterioare
Consiliului raional Causeni,
str.Mihai Eminescu, Causeni 430**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4
Etapă IV (109/2025-EEF/IEI/AEE)**

Valoarea de deviz 327 594,48 lei

Intocmit in prețuri curente 02.09.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 434,0580	62,00	88 911,59
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	16,0800	62,00	996,96
		Total manopera				89 908,55

Materiale:

1.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0044	10 000,00	44,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0428	2 500,00	107,00
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0336	2 500,00	84,00
4.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "БСТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,3416	500,00	170,80
5.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0117	10 000,00	117,00
6.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0025	23 000,00	57,50
7.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	24,4810	5,00	122,40
8.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0640	150,00	9,60
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	11,5500	9,00	103,94
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	348,7130	0,50	174,36
11.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8960	100,00	89,60
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	348,7130	0,50	174,36
13.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,3840	33,00	12,69
14.	1019852	Vopsea	kg	4,5240	15,00	67,86
15.	1111000100024	Intrerupator BC10-1-0-КБ	buc	2,0200	21,08	42,58
16.	11110001000244	Intrerupator BC10-2-0-КБ	buc	18,1800	28,33	515,04
17.	11110001000245	Intrerupator de trecere cu doua clapete	buc	4,0400	37,50	151,50
18.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	3,9000	15,00	58,50
19.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2400	150,00	36,00
20.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0640	4 500,00	288,00

21.	2051142950700	Dibluri	buc	48,0000	1,00	48,00
22.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,3200	10,00	13,20
23.	2746167335100	Priza RJ45	buc	24,4800	50,42	1 234,28
24.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	48,0000	0,01	0,48
25.	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	48,0000	0,55	26,40
26.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0030	10 000,00	30,00
27.	5009030	Flanse	10 buc	19,5000	2,20	42,90
28.	5009031	Scoabe	10 buc	130,6500	3,00	391,95
29.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	6,0450	2,00	12,09
30.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	15,6000	1,00	15,60
31.	5009061	Fisa de izolatie	buc	729,6600	0,25	182,42
32.	5009062	Papuci de cablu	buc	390,4000	0,25	97,59
33.	5009070	Racordari	10 buc	35,1000	2,00	70,20
34.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	64,0000	5,00	320,00
35.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	73,2000	5,00	366,00
36.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,3817	450,00	171,76
37.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,9750	100,00	97,50
38.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,8422	50,00	92,11
39.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0640	620,00	39,68
40.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,4642	100,00	46,42
41.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0019	4 500,00	8,55
42.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	21,0000	3,00	63,00
43.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,3840	100,00	38,40
44.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	4,7238	25,00	118,09
45.	Automat BA47-29/1/B10	Automat BA47-29/1/B10	buc	22,0000	25,83	568,26
46.	Automat BA47-29/1/C10	Automat BA47-29/1/C10	buc	1,0000	23,67	23,67
47.	Automat BA47-29/1/C16	Automat BA47-29/1/C16	buc	21,0000	23,67	497,07
48.	Automat BA47-29/3/C32	Automat BA47-29/3/C32	buc	2,0000	69,00	138,00
49.	Automat BA47-29/3/C6	Automat BA47-29/3/C6	buc	1,0000	69,00	69,00
50.	Automat АДТ-32/2/С/16/30mA	Automat АДТ-32/2/С/16/30mA	buc	16,0000	202,50	3 240,00
51.	Cablu UTP cat5	Cablu UTP cat5	m	1 000,0000	5,25	5 250,00
52.	Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 3x1,5	Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 3x1,5mm2	m	1 500,0000	11,50	17 250,00
53.	Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 3x2,5	Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 3x2,5mm2	m	1 700,0000	17,00	28 900,00
54.	Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 5x10mm2	Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 5x10mm2	m	7,0000	132,00	924,00
55.	Corp de iluminat ДВО 6566 LED	Corp de iluminat ДВО 6566 LED, 36W IP31	buc	52,0000	228,33	11 873,16
56.	Corp de iluminat ДПО 4004 LED	Corp de iluminat ДПО 4004 LED, 18W IP40	buc	5,0000	78,67	393,35
57.	Corp de iluminat НПП 1301 1x40	Corp de iluminat НПП 1301 1x40W	buc	4,0000	58,33	233,32

58.	Cutie KM40001	Cutie pentru priza si intrerupator KM40001 92x92x45	buc	50,0000	5,83	291,50
59.	Cutie KM40002	Cutie pentru priza si intrerupator KM40002	buc	184,0000	3,21	590,64
60.	Indicator tensiune Glaz V3 90x	Indicator tensiune Glaz V3 90x65mm	buc	1,0000	791,67	791,67
61.	Priza 16A IP20 PC23-3-ББ	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20 PC23-3-ББ	buc	136,0000	25,21	3 428,56
62.	Priza In=16A IP54	Priza In=16A IP54	buc	2,0000	37,50	75,00
63.	Teava din PVC d16mm	Teava flexibila gofrata din PVC d16mm	m	450,0000	2,52	1 134,00
64.	Teava din PVC d20mm	Teava flexibila gofrata din PVC d20mm	m	750,0000	3,21	2 407,50
65.	Teava din PVC d25mm	Teava din PVC d25mm	m	750,0000	7,08	5 310,00
66.	ШИНА 3L+PEN4x11	ШИНА 3L+PEN4x11	buc	4,0000	201,67	806,68
67.	Шина ЩНИ 8x12-24-У2-Ж	Шина ЩНИ 8x12-24-У2-Ж	buc	8,0000	20,00	160,00
		Total materiale de construcții				90 308,73

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	19,8363	10,00	198,35
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	126,0000	10,00	1 260,00
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	126,0000	10,00	1 260,00
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	344,2730	5,00	1 721,36
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	62,0558	10,00	620,56
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	2,5600	100,00	256,00
7.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,6649	100,00	66,49
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	94,3800	10,00	943,80
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	19,8363	125,00	2 479,53
		Total utilaje de construcții				8 806,09

Total	lei	272 995,40
TVA	20 %	54 599,08

Total deviz:

327 594,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Renovarea rețelelor electrice interioare și
exterioare Consiliului raional Causeni, str.Mihai
Eminescu, Causeni 430**

Investitor Consiliul Raional Causeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare				
		1.1. Panou de distribuție TPD-1 în componenta				
1	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, BA47-29/3/C/32	buc			120,14
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoară (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulițe și saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru împușcat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolație "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masă până la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punți de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnică	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 până la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sașiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj până la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			120,14
2	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, BA47-29/3/C/6	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoară (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulițe și saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru împușcat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolație "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masă până la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punți de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnică	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 până la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sașiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj până la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			120,13
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Indicator de tensiune Glaz V3 90x65mm	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			120,13
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			120,13
		1.2. Panou de distributie TDI-1 in componenta				
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa	t	0,0010	4 500,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 0,1 t				
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,53
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		Total	lei			120,13
		1.3. Panou de distributie TDV-1 in componenta				
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C/10	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		Total	lei			120,13
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C/16	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,53
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		Total	lei			120,13
		1.4. Panou de distributie TDP-1 in componenta				
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AB/IT-32/2/C/16/30mA	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		Total	lei			120,13
		1.5. Corpuri de iluminat				
9	08-03-594-10	Corp de iluminat ДПО 4004 LED, 18W IP40	100 buc			26 401,40
	1	Muncitor	h-om	271,0000	62,00	16 802,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	500,00	280,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,1000	5,00	10,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	9,00	93,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	0,50	7,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	0,50	7,60
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	15,00	45,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	10 000,00	40,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	5,00	600,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	450,00	23,40
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	100,00	10,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	4 500,00	18,00
	Corp de iluminat ДПО 4004 LED	Corp de iluminat ДПО 4004 LED, 18W IP40	buc	100,0000	78,67	7 867,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	10,00	12,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	5,00	296,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	10,00	17,80
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	100,00	109,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	125,00	151,20
		Total	lei			26 401,40
10	08-03-594-10	Corp de iluminat ДБО 6566 LED, 36W IP31	100 buc			41 374,29
	1	Muncitor	h-om	271,0000	62,00	16 802,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	500,00	280,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,1000	5,00	10,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	9,00	93,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	0,50	7,65
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	0,50	7,65
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	15,00	45,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru	t	0,0050	10 000,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
		tencuiala				
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	5,00	600,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	450,00	23,88
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	100,00	10,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,0030	4 500,00	13,85
	Corp de iluminat DBO 6566 LED	Corp de iluminat DBO 6566 LED, 36W IP31	buc	100,0000	228,33	22 833,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	10,00	12,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	5,00	296,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	10,00	17,81
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	100,00	109,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	125,00	151,25
		Total	lei			41 374,29
11	08-03-594-10	Corp de iluminat HIII 1301 1x40W	100 buc			24 371,25
	1	Muncitor	h-om	271,0000	62,00	16 802,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	500,00	280,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	5,00	10,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	9,00	93,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	0,50	7,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	0,50	7,75
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	15,00	45,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	10 000,00	50,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	5,00	600,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	450,00	23,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	100,00	10,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,0030	4 500,00	11,25
	Corp de iluminat HIII 1301 1x40	Corp de iluminat HIII 1301 1x40W	buc	100,0000	58,33	5 833,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	10,00	12,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	5,00	296,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	10,00	17,75
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	100,00	109,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	125,00	151,25
		Total	lei			24 371,25
		1.6. Articole de cablu				
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m			1 953,73
	1	Muncitor	h-om	23,8000	62,00	1 475,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 500,00	5,28
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	5,00	4,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	15,00	3,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,20	2,20
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,25	4,50
	Teava din PVC d16mm	Teava flexibila gofrata din PVC d16mm	m	100,0000	2,52	252,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	10,00	1,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,00	79,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	125,00	13,75
		Total	lei			1 953,73
13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			2 022,72
	1	Muncitor	h-om	23,8000	62,00	1 475,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 500,00	5,27
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	5,00	4,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	15,00	3,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,20	2,20
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,25	4,50
	Teava din PVC d20mm	Teava flexibila gofrata din PVC d20mm	m	100,0000	3,21	321,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	10,00	1,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,00	79,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	125,00	13,75
		Total	lei			2 022,72
14	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 409,72
	1	Muncitor	h-om	23,8000	62,00	1 475,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 500,00	5,27
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	5,00	4,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	15,00	3,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,20	2,20
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,25	4,50
	Teava din PVC d25mm	Teava din PVC d25mm	m	100,0000	7,08	708,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	10,00	1,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,00	79,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	125,00	13,75
		Total	lei			2 409,72
15	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			441,35
	1	Muncitor	h-om	6,7400	62,00	417,88
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	10 000,00	6,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	15,00	0,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	2,00	0,62
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,00	0,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,25	3,05
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	25,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	125,00	2,50
		Total	lei			441,35
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			891,33

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	12,4000	62,00	768,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	2 500,00	0,10
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	2 500,00	2,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	23 000,00	1,37
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	450,00	3,74
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,96
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	3,00	1,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	10,00	3,90
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	125,00	48,75
		Total	lei			891,33
17		Cablu UTP cat5	m			5,25
	Cablu UTP cat5	Cablu UTP cat5	m	1,0000	5,25	5,25
		Total	lei			5,25
18		Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 5x10mm2	m			132,00
	Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 5x10mm2	Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 5x10mm2	m	1,0000	132,00	132,00
		Total	lei			132,00
19		Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 3x2,5mm2	m			17,00
	Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 3x2,5	Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 3x2,5mm2	m	1,0000	17,00	17,00
		Total	lei			17,00
20		Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 3x1,5mm2	m			11,50
	Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 3x1,5	Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 3x1,5mm2	m	1,0000	11,50	11,50
		Total	lei			11,50
21		Шина 3L+PEN4x11	buc			201,67
	ШИНА 3L+PEN4x11	ШИНА 3L+PEN4x11	buc	1,0000	201,67	201,67
		Total	lei			201,67
22		Шина ЦНИ 8x12-24-У2-Ж	buc			20,00
	Шина ЦНИ 8x12-24-У2-Ж	Шина ЦНИ 8x12-24-У2-Ж	buc	1,0000	20,00	20,00
		Total	lei			20,00
		1.7. Prize si intrerupatoare				
23	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare de 10A, IP20; BC10-1-0-KБ	buc			39,29
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	62,00	16,74
	1111000100024	Intrerupator BC10-1-0-KБ	buc	1,0100	21,08	21,29
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	0,01	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	150,00	0,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	10,00	0,50
		Total	lei			39,29
24	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor monopolare de 10A, IP20; BC10-2-0-KБ	buc			46,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	62,00	16,74
	11110001000244	Intrerupator BC10-2-0-KБ	buc	1,0100	28,33	28,61
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	0,01	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	150,00	0,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	10,00	0,50
		Total	lei			46,61
25	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor de trecere cu doua clapete 10A, IP20	buc			55,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	62,00	16,74
	11110001000245	Intrerupator de trecere cu doua clapete	buc	1,0100	37,50	37,88
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	0,01	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	150,00	0,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	10,00	0,50
		Total	lei			55,88

1	2	3	4	5	6	7
26	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20 PC23-3-BB	100 buc			4 969,71
	1	Muncitor	h-om	38,1000	62,00	2 362,20
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	10 000,00	31,62
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	9,00	13,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,25	25,50
	Priza 16A IP20 PC23-3-BB	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20 PC23-3-BB	buc	100,0000	25,21	2 521,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	125,00	5,00
		Total	lei			4 969,71
27	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP54	100 buc			6 217,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	62,00	2 362,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	10 000,00	50,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	9,00	13,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,25	25,50
	Priza In=16A IP54	Priza In=16A IP54	buc	100,0000	37,50	3 750,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	10,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	125,00	5,00
		Total	lei			6 217,00
28	RpEE03B	Montarea prizelor pentru internet RJ45	buc			80,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	62,00	24,80
	2746167335100	Priza RJ45	buc	1,0200	50,42	51,43
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	0,01	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	10,00	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	150,00	0,75
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,55	1,10
		Total	lei			80,14
29		Cutie pentru priza si intrerupator KM40002	buc			3,21
	Cutie KM40002	Cutie pentru priza si intrerupator KM40002	buc	1,0000	3,21	3,21
		Total	lei			3,21
30		Cutie pentru priza si intrerupator KM40001 92x92x45	buc			5,83
	Cutie KM40001	Cutie pentru priza si intrerupator KM40001 92x92x45	buc	1,0000	5,83	5,83
		Total	lei			5,83
		2. Utilaj				
31		Automat BA47-29/3/C32	buc			69,00
	Automat BA47-29/3/C32	Automat BA47-29/3/C32	buc	1,0000	69,00	69,00
		Total	lei			69,00
32		Automat BA47-29/3/C6	buc			69,00
	Automat BA47-29/3/C6	Automat BA47-29/3/C6	buc	1,0000	69,00	69,00
		Total	lei			69,00
33		Automat BA47-29/1/B10	buc			25,83
	Automat BA47-29/1/B10	Automat BA47-29/1/B10	buc	1,0000	25,83	25,83
		Total	lei			25,83
34		Automat BA47-29/1/C10	buc			23,67
	Automat BA47-29/1/C10	Automat BA47-29/1/C10	buc	1,0000	23,67	23,67
		Total	lei			23,67
35		Automat BA47-29/1/C16	buc			23,67
	Automat BA47-29/1/C16	Automat BA47-29/1/C16	buc	1,0000	23,67	23,67

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			23,67
36		Automat ABДТ-32/2/C/16/30mA	buc			202,50
	Automat ABДТ-32/2/C/16/30mA	Automat ABДТ-32/2/C/16/30mA	buc	1,0000	202,50	202,50
		<i>Total</i>	lei			202,50
37		Indicator tensiune Glaz V3 90x65mm	buc			791,67
	Indicator tensiune Glaz V3 90x	Indicator tensiune Glaz V3 90x65mm	buc	1,0000	791,67	791,67
		<i>Total</i>	lei			791,67

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Renovarea rețelelor electrice
interioare și exterioare
Consiliului raional Causeni,
str.Mihai Eminescu, Causeni 430**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-1-4
Etapa IV (109/2025-EEF/IEI/AEE)**

Valoarea de deviz 327 594,48 lei

Intocmit in prețuri curente 02.09.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Panou de distributie TPD-1 in componenta				
1	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/32	buc	2,0000	120,14	240,27
2	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/6	buc	1,0000	120,13	120,13
3	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Indicator de tensiune Glaz V3 90x65mm	buc	1,0000	120,13	120,13
4	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10	buc	1,0000	120,13	120,13
		<i>Total</i>	lei			600,66
		Total Panou de distributie TPD-1 in componenta Inclusiv salariu				600,66 483,60
		1.2. Panou de distributie TDI-1 in componenta				
5	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10	buc	21,0000	120,13	2 522,82

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 522,82
		Total Panou de distributie TDI-1 in componenta Inklusiv salariu				2 522,82 2 031,12
		1.3. Panou de distributie TDV-1 in componenta				
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C/10	buc	1,0000	120,13	120,13
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C/16	buc	21,0000	120,13	2 522,82
		<i>Total</i>	lei			2 642,95
		Total Panou de distributie TDV-1 in componenta Inklusiv salariu				2 642,95 2 127,84
		1.4. Panou de distributie TDP-1 in componenta				
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABДТ-32/2/C/16/30mA	buc	16,0000	120,13	1 922,15
		<i>Total</i>	lei			1 922,15
		Total Panou de distributie TDP-1 in componenta Inklusiv salariu				1 922,15 1 547,52
		1.5. Corpuri de iluminat				
9	08-03-594-10	Corp de iluminat ДПО 4004 LED, 18W IP40	100 buc	0,0500	26 401,40	1 320,07
10	08-03-594-10	Corp de iluminat ДВО 6566 LED, 36W IP31	100 buc	0,5200	41 374,29	21 514,63
11	08-03-594-10	Corp de iluminat НПП 1301 1x40W	100 buc	0,0400	24 371,25	974,85
		<i>Total</i>	lei			23 809,55
		Total Corpuri de iluminat Inklusiv salariu				23 809,55 10 249,22
		1.6. Articole de cablu				

1	2	3	4	5	6	7
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	4,5000	1 953,73	8 791,78
13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	7,5000	2 022,72	15 170,37
14	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	7,5000	2 409,72	18 072,87
15	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	19,5000	441,35	8 606,33
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	42,0000	891,33	37 435,81
17		Cablu UTP cat5	m	1 000,0000	5,25	5 250,00
18		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x10mm ²	m	7,0000	132,00	924,00
19		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2,5mm ²	m	1 700,0000	17,00	28 900,00
20		Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1,5mm ²	m	1 500,0000	11,50	17 250,00
21		Шина 3L+PEN4x11	buc	4,0000	201,67	806,68
22		Шина ЩНН 8x12-24-У2-Ж	buc	8,0000	20,00	160,00
		<i>Total</i>	lei			141 367,84
		Total Articole de cablu Inklusiv salariu				141 367,84 69 212,46
		1.7. Prize si intrerupatoare				
23	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare de 10A, IP20; BC10-1-0-KБ	buc	2,0000	39,29	78,58
24	RpEE01A	Montarea interupatoarelor monopolare de 10A, IP20; BC10-	buc	18,0000	46,61	839,04

1	2	3	4	5	6	7
		2-0-KБ				
25	RpEE01A	Montarea interupatoarelor de trecere cu doua clapete 10A, IP20	buc	4,0000	55,88	223,50
26	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20 PC23-3-ББ	100 buc	1,3600	4 969,71	6 758,81
27	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP54	100 buc	0,0200	6 217,00	124,34
28	RpEE03B	Montarea prizelor pentru internet RJ45	buc	24,0000	80,14	1 923,32
29		Cutie pentru priza si intrerupator KM40002	buc	184,0000	3,21	590,64
30		Cutie pentru priza si intrerupator KM40001 92x92x45	buc	50,0000	5,83	291,50
		<i>Total</i>	lei			10 829,73
		Total Prize si intrerupatoare Inklusiv salariu				10 829,73 4 256,79
		<i>Total</i>	lei			183 695,70
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			21 578,05
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			4 249,05
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			50 348,79
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			7 796,14
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				267 667,73 89 908,55
		2. Utilaj				
31		Automat BA47-29/3/C32	buc	2,0000	69,00	138,00
32		Automat BA47-29/3/C6	buc	1,0000	69,00	69,00
33		Automat BA47-29/1/B10	buc	22,0000	25,83	568,26
34		Automat BA47-29/1/C10	buc	1,0000	23,67	23,67
35		Automat BA47-29/1/C16	buc	21,0000	23,67	497,07
36		Automat ABДТ-32/2/C/16/30mA	buc	16,0000	202,50	3 240,00
37		Indicator tensiune Glaz V3 90x65mm	buc	1,0000	791,67	791,67

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 327,67
		Total Utilaj Inclusiv salariu				5 327,67

		Total	lei	272 995,40
		TVA	20 %	54 599,08
		Total deviz: Inclusiv salariu		327 594,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea retelelor electrice
interioare si exterioare
Consiliului raional Causeni,
str.Mihai Eminescu, Causeni 430**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-5
Etapa V (109/2025-EEF/IEI/AEE)**

Valoarea de deviz 122 557,39 lei

Intocmit in prețuri curente 02.09.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-5:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	334,7340	62,00	20 753,50
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0800	62,00	66,96
		Total manopera				20 820,46

Materiale:

1.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0001	10 000,00	1,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0051	2 500,00	12,75
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0051	2 500,00	12,75
4.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,2016	500,00	100,80
5.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0051	10 000,00	51,00
6.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0004	23 000,00	9,20
7.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	5,5900	5,00	27,95
8.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0260	150,00	3,90
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,7660	9,00	51,88
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	62,6030	0,50	31,30
11.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,3400	100,00	34,00
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	62,6030	0,50	31,30
13.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,1360	33,00	4,50
14.	1019852	Vopsea	kg	1,9870	15,00	29,81
15.	111100010002446	Intrerupator monopolar de 10A, IP54	buc	4,0400	28,33	114,45
16.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,4600	15,00	6,90
17.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	150,00	3,00
18.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0240	4 500,00	108,00
19.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	10,00	2,00
20.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,0000	0,01	0,04

21.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0018	10 000,00	18,00
22.	5009030	Flanse	10 buc	2,3000	2,20	5,06
23.	5009031	Scoabe	10 buc	15,4100	3,00	46,23
24.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,9685	2,00	3,94
25.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	5,0800	1,00	5,08
26.	5009061	Fisa de izolatie	buc	120,9100	0,25	30,22
27.	5009062	Papuci de cablu	buc	116,0000	0,25	28,99
28.	5009070	Racordari	10 buc	4,1400	2,00	8,28
29.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	20,0000	5,00	100,00
30.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	43,2000	5,00	216,00
31.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0719	450,00	32,36
32.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,3175	100,00	31,75
33.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,5530	50,00	27,65
34.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0220	620,00	13,64
35.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0970	100,00	9,70
36.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0011	4 500,00	4,95
37.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПГОС30"	kg	3,1750	3,00	9,52
38.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,1260	100,00	12,60
39.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,8356	25,00	45,89
40.	Automat BA47-29/1/B10	Automat BA47-29/1/B10	buc	7,0000	25,83	180,81
41.	Automat BA47-29/3/C25	Automat BA47-29/3/C25	buc	1,0000	69,00	69,00
42.	Automat BA47-29/3/C32	Automat BA47-29/3/C32	buc	1,0000	69,00	69,00
43.	Automat BA47-29/3/C40	Automat BA47-29/3/C40	buc	5,0000	69,00	345,00
44.	Automat BA47-29/3/C6	Automat BA47-29/3/C6	buc	1,0000	80,00	80,00
45.	Automat ABДТ-32/2/C/16/30mA	Automat ABДТ-32/2/C/16/30mA	buc	2,0000	202,50	405,00
46.	Automat BH32-3P 63A	Automat BH32-3P 63A	buc	1,0000	77,83	77,83
47.	Automat BP32И-31И71250 In=250	Automat BP32И-31И71250 In=250	buc	1,0000	500,00	500,00
48.	Cablu ABBГ 5x16mm2	Cablu ABBГ 5x16mm2	m	40,0000	36,33	1 453,20
49.	Cablu PV3 1x10mm2	Cablu PV3 1x10mm2	m	10,0000	23,33	233,30
50.	Cablu PV3 1x6mm2	Cablu PV3 1x6mm2	m	60,0000	14,33	859,80
51.	Cablu BBГнг-LSLTx-0.66 3x1,5mm2	Cablu BBГнг-LSLTx-0.66 3x1,5mm2	m	350,0000	11,50	4 025,00
52.	Cablu BBГнг-LSLTx-0.66 3x2,5mm2	Cablu BBГнг-LSLTx-0.66 3x2,5mm2	m	20,0000	17,00	340,00
53.	Cablu BBГнг-LSLTx-0.66 5x10mm2	Cablu BBГнг-LSLTx-0.66 5x10mm2	m	5,0000	132,00	660,00
54.	Cablu BBГнг-LSLTx-0.66 5x25mm2	Cablu BBГнг-LSLTx-0.66 5x25mm2	m	150,0000	248,33	37 249,50
55.	Corp de iluminat LSP Led 2x18W	Corp de iluminat LSP Led 2x18W IP54	buc	36,0000	87,50	3 150,00

56.	Cutie KM400011	Cutie pentru priza si intrerupator KM40001	buc	30,0000	5,83	174,90
57.	Indicator tensiune Glaz V3 90x	Indicator tensiune Glaz V3 90x65mm	buc	1,0000	791,67	791,67
58.	Jgheab metalic perforat 50x250	Jgheab metalic perforat 50x250x3000mm cu capac	m	15,0000	131,67	1 975,05
59.	Panou de disrtibutie IIIPh-243-1	Panou de disrtibutie IIIPh-243-1 36 (IP31)	buc	1,0000	517,92	517,92
60.	Panou IIIIP-2-3 VXL3 (IP31)	Panou de disrtibutie IIIIP-2-3 VXL3 (IP31)	buc	1,0000	2 083,33	2 083,33
61.	Priza In=16A IP54	Priza In=16A IP54	buc	2,0000	37,50	75,00
62.	Teava din PVC d20mm	Teava flexibila gofrata din PVC d20mm	m	200,0000	2,52	504,00
63.	Teava din PVC d25mm	Teava flexibila gofrata metalica cu izolatie din PVC d25mm	m	20,0000	15,00	300,00
64.	Teava din PVC d32mm	Teava flexibila gofrata metalica cu izolatie din PVC d32mm	m	10,0000	17,50	175,00
Total materiale de construcții						57 580,70

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,0014	10,00	40,02
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	19,0500	10,00	190,50
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	19,0500	10,00	190,50
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,0560	5,00	295,28
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	11,1948	10,00	111,95
6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,4400	50,00	22,00
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,4400	100,00	44,00
8.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,8000	100,00	80,00
9.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,3924	100,00	39,24
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	11,1320	10,00	111,32
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0014	125,00	500,18
Total utilaje de construcții						1 624,99

Total	lei	102 131,16
TVA	20 %	20 426,23

Total deviz:

122 557,39

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Renovarea rețelelor electrice interioare și
exterioare Consiliului raional Causeni, str.Mihai
Eminescu, Causeni 430**

Investitor Consiliul Raional Causeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare				
		1.1. Panou de distribuție TPD în componenta				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comandă suspendat, înălțime, lățime și adâncime, mm, până la 540x600x120, ИЦП-2-3 УХЛ3 (IP31)	buc			198,19
	1	Muncitor	h-om	2,3700	62,00	146,94
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	5,00	0,50
	1011977	Suruburi cu piulite și saibe	kg	0,1000	9,00	0,90
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	15,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	10,00	0,70
	040502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	10,00	7,10
	050102	Comprese mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m ³ /min	h-ut	0,2200	50,00	11,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrări la stații mobile de compresare	h-ut	0,2200	100,00	22,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj până la 8 t	h-ut	0,0700	125,00	8,75
		<i>Total</i>	lei			198,19
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet în înveliș metalic, montat pe construcție pe perete sau coloană, BP32И-31В71250 In=250	buc			212,86
	1	Muncitor	h-om	2,8100	62,00	174,22
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoară (spagat) de hirtie	kg	0,0040	150,00	0,60
	1011977	Suruburi cu piulite și saibe	kg	0,4550	9,00	4,09
	1019100	Cartus pentru împuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolație "318"	kg	0,0140	33,00	0,46
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	15,00	0,69
	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masă până la 0,1 t	t	0,0030	4 500,00	13,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	0,25	0,78
	5009081	Punți de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	620,00	1,24
	5429033	Vaselina tehnică	kg	0,0090	100,00	0,90
	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compund policasin, marca "ИСОИЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 până la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	25,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	10,00	0,09
	040502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de găurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj până la 8 t	h-ut	0,0090	125,00	1,12
		<i>Total</i>	lei			212,86
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, BA47-29/3/C/32	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoară (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite și saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru împuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolație "318"	kg	0,0060	33,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		Total	lei			120,13
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/25	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		Total	lei			120,13
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/40	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			120,13
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/6	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			120,13
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Indicator de tensiune Glaz V3 90x65mm	buc			120,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			120,13
		1.2. Panou de distributie TDI in componenta				
8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540x600x120, ИПН-243-1 36 (IP31)	buc			198,19
	1	Muncitor	h-om	2,3700	62,00	146,94
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	5,00	0,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	9,00	0,90
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	15,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	10,00	0,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	0,7100	10,00	7,10

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	50,00	11,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	100,00	22,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	125,00	8,75
		Total	lei			198,19
9	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P 63A	buc			212,86
	1	Muncitor	h-om	2,8100	62,00	174,22
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	150,00	0,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	9,00	4,09
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	33,00	0,46
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	15,00	0,69
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	4 500,00	13,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	0,25	0,78
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	620,00	1,24
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	100,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	25,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	10,00	0,09
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	125,00	1,12
		Total	lei			212,86
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10	buc			120,14
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,53
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		Total	lei			120,14
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АДТ-32/2/С/16/30mA	buc			120,14
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61

1	2	3	4	5	6	7
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		Total	lei			120,14
		1.3. Corpuri de iluminat				
12	08-03-594-10	Corp de iluminat LSP Led 2x18W IP54	100 buc			27 291,19
	1	Muncitor	h-om	271,0000	62,00	16 802,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	500,00	280,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	5,00	10,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	9,00	93,61
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	0,50	7,64
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	0,50	7,64
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	15,00	45,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	10 000,00	50,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	5,00	600,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	450,00	23,89
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	100,00	10,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	4 500,00	13,75
	Corp de iluminat LSP Led 2x18W	Corp de iluminat LSP Led 2x18W IP54	buc	100,0000	87,50	8 750,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	10,00	12,11
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	5,00	296,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	10,00	17,81
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	100,00	109,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	125,00	151,25
		Total	lei			27 291,19
		1.4. Articole de cablu				
13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			1 953,70
	1	Muncitor	h-om	23,8000	62,00	1 475,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 500,00	5,25
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	5,00	4,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	15,00	3,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,20	2,20
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,25	4,50
	Teava din PVC d20mm	Teava flexibila gofrata din PVC d20mm	m	100,0000	2,52	252,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	10,00	1,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,00	79,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	2,7000	10,00	27,00

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	125,00	13,75
		Total	lei			1 953,70
14	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 201,45
	1	Muncitor	h-om	23,8000	62,00	1 475,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 500,00	5,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	5,00	4,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	15,00	3,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,20	2,20
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,25	4,50
	Teava din PVC d25mm	Teava flexibila gofrata metalica cu izolatie din PVC d25mm	m	100,0000	15,00	1 500,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	10,00	1,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,00	79,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	125,00	13,75
		Total	lei			3 201,45
15	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm	100 m			3 451,50
	1	Muncitor	h-om	23,8000	62,00	1 475,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 500,00	5,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	5,00	4,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	15,00	3,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,20	2,20
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,25	4,50
	Teava din PVC d32mm	Teava flexibila gofrata metalica cu izolatie din PVC d32mm	m	100,0000	17,50	1 750,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	10,00	1,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,00	79,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	125,00	13,80
		Total	lei			3 451,50
16	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m Jgheab metalic perforat 50x250x3000mm cu capac	100 m			15 290,93
	1	Muncitor	h-om	29,4000	62,00	1 822,80
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	6,8400	5,00	34,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	0,50	6,27
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	100,00	40,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	0,50	6,27
	Jgheab metalic perforat 50x250	Jgheab metalic perforat 50x250x3000mm cu capac	m	100,0000	131,67	13 167,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	10,00	10,93
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	5,00	45,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	10,00	21,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	125,00	136,27
		Total	lei			15 290,93
17	08-02-412-6	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir	100 m			1 184,52

1	2	3	4	5	6	7
		sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2				
	1	Muncitor	h-om	18,0000	62,00	1 116,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00137	10 000,00	14,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	15,00	0,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	2,00	0,62
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,00	0,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,25	3,05
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4000	25,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	10,00	2,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	125,00	31,25
		<i>Total</i>	lei			1 184,52
18	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m			965,00
	1	Muncitor	h-om	14,6000	62,00	905,20
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00126	10 000,00	20,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	15,00	0,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	2,00	0,60
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,00	0,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,25	3,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4000	25,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	10,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	125,00	17,60
		<i>Total</i>	lei			965,00
19	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			441,39
	1	Muncitor	h-om	6,7400	62,00	417,88
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	10 000,00	6,04
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	15,00	0,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	2,00	0,62
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,00	0,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,25	3,05
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	25,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	125,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			441,39
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			891,43
	1	Muncitor	h-om	12,4000	62,00	768,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	2 500,00	0,12
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	2 500,00	2,01
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	23 000,00	1,45
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	450,00	3,74
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,96
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	3,00	1,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	10,00	3,90
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16)	h-ut	3,0000	10,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
		kN (t)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	125,00	48,75
		<i>Total</i>	lei			891,43
21		Cablu BBΓ _{HF} -LSLTx-0.66 5x25mm2	m			248,33
	Cablu BBΓ _{HF} -LSLTx-0.66 5x25mm2	Cablu BBΓ _{HF} -LSLTx-0.66 5x25mm2	m	1,0000	248,33	248,33
		<i>Total</i>	lei			248,33
22		Cablu BBΓ _{HF} -LSLTx-0.66 5x10mm2	m			132,00
	Cablu BBΓ _{HF} -LSLTx-0.66 5x10mm2	Cablu BBΓ _{HF} -LSLTx-0.66 5x10mm2	m	1,0000	132,00	132,00
		<i>Total</i>	lei			132,00
23		Cablu BBΓ _{HF} -LSLTx-0.66 3x2,5mm2	m			17,00
	Cablu BBΓ _{HF} -LSLTx-0.66 3x2,5	Cablu BBΓ _{HF} -LSLTx-0.66 3x2,5mm2	m	1,0000	17,00	17,00
		<i>Total</i>	lei			17,00
24		Cablu BBΓ _{HF} -LSLTx-0.66 3x1,5mm2	m			11,50
	Cablu BBΓ _{HF} -LSLTx-0.66 3x1,5	Cablu BBΓ _{HF} -LSLTx-0.66 3x1,5mm2	m	1,0000	11,50	11,50
		<i>Total</i>	lei			11,50
25		Cablu ABBΓ 5x16mm2	m			36,33
	Cablu ABBΓ 5x16mm2	Cablu ABBΓ 5x16mm2	m	1,0000	36,33	36,33
		<i>Total</i>	lei			36,33
26		CABlu PV3 1x6mm2	m			14,33
	CABlu PV3 1x6mm2	CABlu PV3 1x6mm2	m	1,0000	14,33	14,33
		<i>Total</i>	lei			14,33
27		CABlu PV3 1x10mm2	m			23,33
	CABlu PV3 1x10mm2	CABlu PV3 1x10mm2	m	1,0000	23,33	23,33
		<i>Total</i>	lei			23,33
		1.5. Prize si intrerupatoare				
28	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor monopolar de 10A, IP54	buc			46,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	62,00	16,74
	111100010002446	Intrerupator monopolar de 10A, IP54	buc	1,0100	28,33	28,61
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	0,01	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	150,00	0,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	10,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			46,61
29	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP54	100 buc			6 217,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	62,00	2 362,00
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	10 000,00	50,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	9,00	13,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,25	25,50
	Priza In=16A IP54	Priza In=16A IP54	buc	100,0000	37,50	3 750,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ΓICЭΠΓ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	10,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	125,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			6 217,00
30		Cutie pentru priza si intrerupator KM40001	buc			5,83
	Cutie KM400011	Cutie pentru priza si intrerupator KM40001	buc	1,0000	5,83	5,83
		<i>Total</i>	lei			5,83
		2. Utilaj				
31		Panou de disrtributie ИЦПР-2-3 УХЛ3 (IP31)	buc			2 083,33
	Panou ИЦПР-2-3 УХЛ3	Panou de disrtributie ИЦПР-2-3 УХЛ3 (IP31)	buc	1,0000	2 083,33	2 083,33

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 083,33
32		Panou de disributie ЩРН-243-1 36 (IP31)	buc			517,92
	Panou de disributie ЩРН-243-1	Panou de disributie ЩРН-243-1 36 (IP31)	buc	1,0000	517,92	517,92
		<i>Total</i>	lei			517,92
33		Automat BP32И-31И71250 In=250	buc			500,00
	Automat BP32И-31И71250 In=250	Automat BP32И-31И71250 In=250	buc	1,0000	500,00	500,00
		<i>Total</i>	lei			500,00
34		Automat BH32-3P 63A	buc			77,83
	Automat BH32-3P 63A	Automat BH32-3P 63A	buc	1,0000	77,83	77,83
		<i>Total</i>	lei			77,83
35		Automat BA47-29/3/C32	buc			69,00
	Automat BA47-29/3/C32	Automat BA47-29/3/C32	buc	1,0000	69,00	69,00
		<i>Total</i>	lei			69,00
36		Automat BA47-29/3/C6	buc			80,00
	Automat BA47-29/3/C6	Automat BA47-29/3/C6	buc	1,0000	80,00	80,00
		<i>Total</i>	lei			80,00
37		Automat BA47-29/1/B10	buc			25,83
	Automat BA47-29/1/B10	Automat BA47-29/1/B10	buc	1,0000	25,83	25,83
		<i>Total</i>	lei			25,83
38		Automat AB/ДТ-32/2/С/16/30mA	buc			202,50
	Automat AB/ДТ-32/2/С/16/30mA	Automat AB/ДТ-32/2/С/16/30mA	buc	1,0000	202,50	202,50
		<i>Total</i>	lei			202,50
39		Indicator tensiune Glaz V3 90x65mm	buc			791,67
	Indicator tensiune Glaz V3 90x	Indicator tensiune Glaz V3 90x65mm	buc	1,0000	791,67	791,67
		<i>Total</i>	lei			791,67
40		Automat BA47-29/3/C25	buc			69,00
	Automat BA47-29/3/C25	Automat BA47-29/3/C25	buc	1,0000	69,00	69,00
		<i>Total</i>	lei			69,00
41		Automat BA47-29/3/C40	buc			69,00
	Automat BA47-29/3/C40	Automat BA47-29/3/C40	buc	1,0000	69,00	69,00
		<i>Total</i>	lei			69,00

APROBAT:

Intocmit

S.R.L. Alfa Electro-Montaj Grup

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Renovarea rețelelor electrice
interioare și exterioare
Consiliului raional Causeni,
str.Mihai Eminescu, Causeni 430**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-1-5
Etapa V (109/2025-EEF/IEI/AEE)**

Valoarea de deviz 122 557,39 lei

Intocmit in prețuri curente 02.09.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Panou de distributie TPD in componenta				
1	08-03-573- 4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540x600x120, ИЦПР-2-3 УХЛ3 (IP31)	buc	1,0000	198,19	198,19
2	08-03-525- 2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BP32И-31В71250 In=250	buc	1,0000	212,86	212,86
3	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/32	buc	1,0000	120,13	120,13
4	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/25	buc	1,0000	120,13	120,13
5	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/40	buc	5,0000	120,13	600,66
6	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/6	buc	1,0000	120,13	120,13
7	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete	buc	1,0000	120,13	120,13

1	2	3	4	5	6	7
		sau coloana, Indicator de tensiune Glaz V3 90x65mm				
		<i>Total</i>	lei			1 492,23
		Total Panou de distributie TPD in componenta Inclusiv salariu				1 492,23 1 191,64
		1.2. Panou de distributie TDI in componenta				
8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540x600x120, ИПН-243-1 36 (IP31)	buc	1,0000	198,19	198,19
9	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P 63A	buc	1,0000	212,86	212,86
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10	buc	7,0000	120,14	840,95
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32/2/С/16/30mA	buc	2,0000	120,14	240,27
		<i>Total</i>	lei			1 492,27
		Total Panou de distributie TDI in componenta Inclusiv salariu				1 492,27 1 191,64
		1.3. Corpuri de iluminat				
12	08-03-594-10	Corp de iluminat LSP Led 2x18W IP54	100 buc	0,3600	27 291,19	9 824,83
		<i>Total</i>	lei			9 824,83
		Total Corpuri de iluminat Inclusiv salariu				9 824,83 6 048,72
		1.4. Articole de cablu				
13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	2,0000	1 953,70	3 907,40

1	2	3	4	5	6	7
14	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,2000	3 201,45	640,29
15	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm	100 m	0,1000	3 451,50	345,15
16	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m Jgheab metalic perforat 50x250x3000mm cu capac	100 m	0,1500	15 290,93	2 293,64
17	08-02-412-6	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2	100 m	1,5000	1 184,52	1 776,78
18	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,0500	965,00	48,25
19	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	4,8000	441,39	2 118,68
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	6,3500	891,43	5 660,58
21		Cablu BBΓHΓ-LSLTx-0.66 5x25mm2	m	150,0000	248,33	37 249,50
22		Cablu BBΓHΓ-LSLTx-0.66 5x10mm2	m	5,0000	132,00	660,00
23		Cablu BBΓHΓ-LSLTx-0.66 3x2,5mm2	m	20,0000	17,00	340,00
24		Cablu BBΓHΓ-LSLTx-0.66 3x1,5mm2	m	350,0000	11,50	4 025,00
25		Cablu ABBΓ 5x16mm2	m	40,0000	36,33	1 453,20
26		CABlu PV3 1x6mm2	m	60,0000	14,33	859,80
27		CABlu PV3 1x10mm2	m	10,0000	23,33	233,30

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			61 611,57
		Total Articole de cablu Inclusiv salariu				61 611,57 12 274,26
		1.5. Prize si intrerupatoare				
28	RpEE01A	Montarea interupatoarelor monopolar de 10A, IP54	buc	4,0000	46,61	186,45
29	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP54	100 buc	0,0200	6 217,00	124,34
30		Cutie pentru priza si intrerupator KM40001	buc	30,0000	5,83	174,90
		<i>Total</i>	lei			485,69
		Total Prize si intrerupatoare Inclusiv salariu				485,69 114,20
		<i>Total</i>	lei			74 906,59
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			4 996,91
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			2 623,06
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			11 659,46
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			2 825,58
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				97 011,60 20 820,46
		2. Utilaj				
31		Panou de disrtibutie ЩПР-2-3 УХЛ3 (IP31)	buc	1,0000	2 083,33	2 083,33
32		Panou de disrtibutie ЩРН-24з-1 36 (IP31)	buc	1,0000	517,92	517,92
33		Automat BP32И-31И71250 In=250	buc	1,0000	500,00	500,00
34		Automat BH32-3P 63A	buc	1,0000	77,83	77,83
35		Automat BA47-29/3/C32	buc	1,0000	69,00	69,00
36		Automat BA47-29/3/C6	buc	1,0000	80,00	80,00
37		Automat BA47-29/1/B10	buc	7,0000	25,83	180,81
38		Automat АДТ-32/2/С/16/30mA	buc	2,0000	202,50	405,00

1	2	3	4	5	6	7
39		Indicator tensiune Glaz V3 90x65mm	buc	1,0000	791,67	791,67
40		Automat BA47-29/3/C25	buc	1,0000	69,00	69,00
41		Automat BA47-29/3/C40	buc	5,0000	69,00	345,00
		<i>Total</i>	lei			5 119,56
		Total Utilaj Inclusiv salariu				5 119,56

		Total	lei	102 131,16
		TVA	20 %	20 426,23
		Total deviz: Inclusiv salariu		
				122 557,39

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea retelelor electrice
interioare si exterioare
Consiliului raional Causeni,
str.Mihai Eminescu, Causeni 430**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1-1
(109/2025-EEF/IEI-AEE)**

Valoarea de deviz 75 306,88 lei

Intocmit in prețuri curente 02.09.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	127,6620	62,00	7 915,05
2.	7123010010200	Betonist	h-om	2,9000	62,00	179,80
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2000	62,00	12,40
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,0281	62,00	1 179,74
5.	9312040019600	Sapator	h-om	3,6600	62,00	226,92
		Total manopera				9 513,91

Materiale:

1.	101-1151	Armatura, clasa A-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat	t	0,0150	12 500,00	187,50
2.	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0001	5 000,00	0,50
3.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	29 000,00	23,20
4.	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10 m2	0,1710	420,00	71,82
5.	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,0000	55 000,00	0,00
6.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,0000	8 000,00	0,00
7.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0002	2 500,00	0,50
8.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0004	2 500,00	1,00
9.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0138	12 500,00	172,50
10.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0030	12 500,00	37,50
11.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0303	12 500,00	378,75
12.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0005	10 000,00	5,00
13.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0010	23 000,00	23,00

14.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	3,7560	5,00	18,78
15.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0050	150,00	0,75
16.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	24,4390	9,00	219,95
17.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,4800	0,50	3,24
18.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0280	100,00	2,80
19.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,4800	0,50	3,24
20.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0260	18 500,00	481,00
21.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0200	33,00	0,66
22.	1019852	Vopsea	kg	1,0840	15,00	16,25
23.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1375	2 700,00	371,25
24.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,0550	15,00	0,82
25.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0075	4 100,00	30,75
26.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,1500	300,00	1 845,00
27.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	4 500,00	13,50
28.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0350	3 500,00	122,50
29.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0175	450,00	7,88
30.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,8250	24,00	43,80
31.	5009031	Scoabe	10 buc	0,6700	3,00	2,01
32.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0930	2,00	0,19
33.	5009061	Fisa de izolatie	buc	5,4600	0,25	1,37
34.	5009062	Papuci de cablu	buc	12,2000	0,25	3,04
35.	5009070	Racordari	10 buc	0,1800	2,00	0,36
36.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	2,0000	5,00	10,00
37.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0132	450,00	5,93
38.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0995	100,00	9,95
39.	5009597	Hirtie abraziva de slefuit	kg	12,0000	36,00	432,00
40.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0030	620,00	1,86
41.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0154	100,00	1,54
42.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,1500	3,00	0,45
43.	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,0009	1 000,00	0,90
44.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	12,0000	68,00	816,00
45.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0150	100,00	1,50
46.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1680	25,00	4,20
47.	Automat BP32- 37-400A	Automat BP32-37-400A	buc	1,0000	916,67	916,67
48.	Cablu АПВБ6ШП 4x150mm2	Cablu АПВБ6ШП 4x150mm2	m	60,0000	165,83	9 949,80
49.	Caramida	Caramida	buc	350,0000	5,83	2 040,50
50.	Contor ZMG410CR 5 (10)	Contor ZMG410CR 5 (10)A U=57- 415V/In=1-5A	buc	1,0000	8 750,00	8 750,00
51.	Dulap BZUM- TF-400A	Dulap BZUM-TF-400A	buc	1,0000	6 666,67	6 666,67
52.	Intrerupator parghie VA88-33	Intrerupator parghie VA88-33/M6E-250H	buc	1,0000	2 666,67	2 666,67

		Ir=180A/Isd=5*Ir=900A				
53.	Manson KHTΠ-4x(95*150mm2)	Manson KHTΠ-4x(95*150mm2)	buc	4,0000	458,33	1 833,32
54.	Sigurante Fuzibile If=400A	Sigurante Fuzibile If=400A	buc	3,0000	131,67	395,01
55.	Transformatorde curent 100/5	Transformatorde curent TTH-A 100/5 5BA 0.5	buc	3,0000	225,00	675,00
		Total materiale de construcții				39 268,38

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	8,1190	10,00	81,19
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,8660	10,00	18,66
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,8660	10,00	18,66
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,9400	5,00	14,70
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	14,8800	10,00	148,80
6.	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,5700	100,00	57,00
7.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,4955	10,00	44,96
8.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	2,0500	50,00	102,50
9.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	100,00	22,00
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0175	100,00	1,75
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,0520	850,00	44,20
12.	2952260003526	Sapator de sant cu elinda de 40 - 60 CP	h-ut	2,0825	450,00	937,12
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,7544	100,00	75,44
14.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	2,9400	500,00	1 470,00
15.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0800	100,00	8,00
16.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8970	10,00	8,97
17.	331481	Masini pneumatice tip "IIYM-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint	h-ut	1,8300	250,00	457,50
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,0176	100,00	101,76
19.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	75,00	15,00
20.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	5,5690	125,00	696,11
		Total utilaje de construcții				4 324,32

Total	lei	62 755,73
TVA	20 %	12 551,15
Total deviz:		75 306,88

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Renovarea rețelelor electrice interioare și exterioră Consiliului raional Causeni, str.Mihai Eminescu, Causeni 430

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
1	TsC12B	Sapatura mecanica la santuri pentru conducte si cabluri, executata cu excavator cu mai multe cupe, cu sapare longitudinala cu elinda, pamint cu umeditate naturala, inclusiv descarcarea in depozit, utilajul avind elinda de 40 - 60 CP teren catg.II	100 m3			3 748,48
	2952260003526	Sapator de sant cu elinda de 40 - 60 CP	h-ut	8,3300	450,00	3 748,48
		<i>Total</i>	lei			3 748,48
2	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			81,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	62,00	81,84
		<i>Total</i>	lei			81,84
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 489,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	62,00	546,75
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	100,00	943,00
		<i>Total</i>	lei			1 489,75
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			345,32
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	62,00	37,82
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	300,00	307,50
		<i>Total</i>	lei			345,32
5	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			62,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	62,00	60,14
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	24,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			62,54
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 489,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	62,00	546,75
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	100,00	943,00
		<i>Total</i>	lei			1 489,75
7	33-03-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA 0,4 kV	buc			314,89
	1	Muncitor	h-om	0,8100	62,00	50,22
	101-1151	Armatura, clasa A-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat	t	0,0050	12 500,00	62,50

1	2	3	4	5	6	7
	101-1513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,00003	5 000,00	0,17
	040202	Aggregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,1900	100,00	19,00
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,6100	50,00	30,50
	331481	Masini pneumatice tip "IITYM-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint	h-ut	0,6100	250,00	152,50
		Total	lei			314,89
8	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura	m			178,19
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	62,00	17,98
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	3 500,00	12,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	24,00	0,96
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	500,00	147,00
		Total	lei			178,19
9	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			2 210,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	850,00	2 210,00
		Total	lei			2 210,00
10	DB18A	Imbracaminte de mixtura asfaltica, executat la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere manuala	m2			169,61
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	62,00	4,96
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0550	2 700,00	148,50
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	4 100,00	12,30
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	450,00	3,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0070	100,00	0,70
		Total	lei			169,61
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			19,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	62,00	19,22
		Total	lei			19,22
12	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			10,60
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	100,00	10,60
		Total	lei			10,60
		2. Lucrari de montare				
13	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			1 084,73
	1	Muncitor	h-om	6,6300	62,00	411,07
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	10,00	49,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	125,00	623,77
		Total	lei			1 084,73
14	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m			1 118,13
	1	Muncitor	h-om	13,7000	62,00	849,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	2 500,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	2 500,00	1,67
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kp2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	12 500,00	125,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	12 500,00	12,50
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	23 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	15,00	3,73
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	450,00	3,73
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	100,00	4,10

1	2	3	4	5	6	7
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,97
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	10,00	3,90
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	10,00	32,20
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	10,00	32,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	125,00	48,73
		Total	lei			1 118,13
15	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			976,03
	1	Muncitor	h-om	6,5100	62,00	403,63
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	10,00	42,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	125,00	530,00
		Total	lei			976,03
16		Caramida	buc			5,83
	Caramida	Caramida	buc	1,0000	5,83	5,83
		Total	lei			5,83
17		Cablu АПВБ6ШП 4x150mm2	m			165,83
	Cablu АПВБ6ШП 4x150mm2	Cablu АПВБ6ШП 4x150mm2	m	1,0000	165,83	165,83
		Total	lei			165,83
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			889,70
	1	Muncitor	h-om	12,4000	62,00	768,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	2 500,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	2 500,00	1,67
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	23 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	450,00	3,73
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	100,00	0,40
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,97
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	3,00	1,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	10,00	3,90
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	125,00	48,73
		Total	lei			889,70
19	08-02-409-3	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm	100 m			2 806,90
	1	Muncitor	h-om	39,1000	62,00	2 424,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 500,00	5,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	5,00	4,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,50	6,70
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,5500	15,00	8,20
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,25	4,50
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4400	10,00	4,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	29,4000	5,00	147,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,9700	10,00	89,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4400	125,00	55,00
		Total	lei			2 806,90
20	08-02-412-14	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm2	100 m			1 202,67
	1	Muncitor	h-om	18,0000	62,00	1 116,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00157	10 000,00	16,67

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	15,00	0,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	2,00	0,63
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,25	3,07
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4000	25,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4000	10,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4000	125,00	50,00
		Total	lei			1 202,67
21	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, BZUM-TF	buc			198,19
	1	Muncitor	h-om	2,3700	62,00	146,94
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	5,00	0,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	9,00	0,90
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	15,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	10,00	0,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	10,00	7,10
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	50,00	11,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	100,00	22,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	125,00	8,75
		Total	lei			198,19
22	08-02-164-3	Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 KHTπ-4x(95*150mm2)	buc			1 272,97
	1	Muncitor	h-om	8,9900	62,00	557,38
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0002	29 000,00	5,80
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001	8 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	450,00	0,92
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	100,00	1,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	100,00	0,24
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	3,0000	68,00	204,00
	Manson KHTπ-4x	Manson KHTπ-4x(95*150mm2)	buc	1,0000	458,33	458,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0600	10,00	0,60
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	3,7200	10,00	37,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0600	125,00	7,50
		Total	lei			1 272,97
23	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BP32-37 400A	buc			193,52
	1	Muncitor	h-om	2,3200	62,00	143,84
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	150,00	0,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	9,00	3,42
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	33,00	0,46
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	15,00	0,70
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	4 500,00	9,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	620,00	1,24
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	100,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	25,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	10,00	0,05
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	75,00	15,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	125,00	0,62
		Total	lei			193,52
24	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			55,29
	1	Muncitor	h-om	0,8700	62,00	53,94
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	55 000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	125,00	1,25
		Total	lei			55,29
25	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, VA88-33/M6E-250H Ir=180A/Isd=5*Ir=900A	buc			121,13
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	5,00	0,35
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	150,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,00	0,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	15,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	4 500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	620,00	0,62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		Total	lei			121,13
26	08-01-006-1	Transformator de curent, tensiune, kV: 35	set			1 616,37
	1	Muncitor	h-om	18,3000	62,00	1 134,60
	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10 m2	0,0570	420,00	23,94
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0100	12 500,00	125,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,0500	5,00	5,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	7,9700	9,00	71,73
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,9000	0,50	0,45
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,9000	0,50	0,45
	1019852	Vopsea	kg	0,3000	15,00	4,50
	5009597	Hirtie abraziva de slefuit	kg	4,0000	36,00	144,00
	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,0003	1 000,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5200	10,00	15,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7200	10,00	7,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,6700	125,00	83,75
		Total	lei			1 616,37
27	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			2 427,20
	1	Muncitor	h-om	19,0000	62,00	1 178,00
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0920	12 500,00	1 150,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	23 000,00	46,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,6000	5,00	3,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	10,00	1,40

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	10,00	31,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	125,00	17,47
		<i>Total</i>	lei			2 427,20
28	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			3 580,20
	1	Muncitor	h-om	16,6000	62,00	1 029,20
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0037	23 000,00	80,50
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	5,00	4,50
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	18 500,00	2 405,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	10,00	2,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	10,00	31,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	125,00	27,50
		<i>Total</i>	lei			3 580,20
		3. Utilaj				
29		Dulap BZUM-TF-400A	buc			6 666,67
	Dulap BZUM-TF-400A	Dulap BZUM-TF-400A	buc	1,0000	6 666,67	6 666,67
		<i>Total</i>	lei			6 666,67
30		Transformatorde curent TTH-A 100/5 5BA 0.5	buc			225,00
	Transformatorde curent 100/5	Transformatorde curent TTH-A 100/5 5BA 0.5	buc	1,0000	225,00	225,00
		<i>Total</i>	lei			225,00
31		Automat BP32-37-400A	buc			916,67
	Automat BP32-37-400A	Automat BP32-37-400A	buc	1,0000	916,67	916,67
		<i>Total</i>	lei			916,67
32		Contor ZMG410CR 5 (10)A U=57-415V/In=1-5A	buc			8 750,00
	Contor ZMG410CR 5	Contor ZMG410CR 5 (10)A U=57-415V/In=1-5A	buc	1,0000	8 750,00	8 750,00
		<i>Total</i>	lei			8 750,00
33		Intrerupator parghie VA88-33/M6E-250H Ir=180A/Isd=5*Ir=900A	buc			2 666,67
	Intrerupator parghie VA88-33	Intrerupator parghie VA88-33/M6E-250H Ir=180A/Isd=5*Ir=900A	buc	1,0000	2 666,67	2 666,67
		<i>Total</i>	lei			2 666,67
34		Sigurante Fuzibile If=400A	buc			131,67
	Sigurante Fuzibile If=400A	Sigurante Fuzibile If=400A	buc	1,0000	131,67	131,67
		<i>Total</i>	lei			131,67

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Renovarea rețelelor electrice
interioare și exterioare
Consiliului raional Causeni,
str.Mihai Eminescu, Causeni 430**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 4-1-1
(109/2025-EEF/IEI-AEE)**

Valoarea de deviz 75 306,88 lei

Intocmit in prețuri curente 02.09.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC12B	Sapatura mecanica la santuri pentru conducte si cabluri, executata cu excavator cu mai multe cupe, cu sapare longitudinala cu elinda, pamint cu umeditate naturala, inclusiv descarcarea in depozit, utilajul avind elinda de 40 - 60 CP teren catg.II	100 m3	0,2500	3 748,48	937,12
2	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	2,0000	81,84	163,68
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0400	1 489,75	59,59
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj,	m3	6,0000	345,32	2 071,92

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu nisip				
5	TsD18B	Umplutura compactata în santuri, pentru cablurile îngropate ale liniilor electrice de înaltă tensiune, executată cu pământ provenit din teren mijlociu	m3	14,2500	62,54	891,20
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ coeziv	100 m3	0,0400	1 489,75	59,59
7	33-03-004-1	Bateria mecanizată a prizei de pământ verticale LEA 0,4 kV	buc	3,0000	314,89	944,66
8	DC04B	Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură	m	10,0000	178,19	1 781,90
9	TsC03G1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. III	100 m3	0,0200	2 210,00	44,20
10	DB18A	Îmbrăcaminte de mixtură asfaltică, executată la cald, în grosime de 2,5 cm, cu asternere manuală	m2	2,5000	169,61	424,03
11	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din grămezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	6,0000	19,22	115,32
12	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t	9,6000	10,60	101,76
		<i>Total</i>	lei			7 594,97
		<i>Asigurarea socială</i>	24 %			419,88
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			130,46

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			814,54
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			268,80
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				9 228,65 1 749,52
		2. Lucrari de montare				
13	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,3000	1 084,73	325,42
14	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,3000	1 118,13	335,44
15	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,3000	976,03	292,81
16		Caramida	buc	350,0000	5,83	2 040,50
17		Cablu АПББ6ШП 4x150mm2	m	60,0000	165,83	9 949,80
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,3000	889,70	266,91
19	08-02-409-3	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm	100 m	0,1000	2 806,90	280,69
20	08-02-412-14	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm2	100 m	0,3000	1 202,67	360,80
21	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, BZUM-TF	buc	1,0000	198,19	198,19
22	08-02-164-3	Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 КНТП-4x(95*150mm2)	buc	4,0000	1 272,97	5 091,89
23	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BP32-37 400A	buc	1,0000	193,52	193,52
24	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0000	55,29	55,29

1	2	3	4	5	6	7
25	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, VA88-33/M6E-250H Ir=180A/Isd=5*Ir=900A	buc	1,0000	121,13	121,13
26	08-01-006-1	Transformator de curent, tensiune, kV: 35	set	3,0000	1 616,37	4 849,11
27	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,1500	2 427,20	364,08
28	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,2000	3 580,20	716,04
		<i>Total</i>	lei			25 441,62
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 863,45
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			829,46
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			4 348,06
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			974,47
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				33 457,06 7 764,39
		3. Utilaj				
29		Dulap BZUM-TF-400A	buc	1,0000	6 666,67	6 666,67
30		Transformator de curent TTH-A 100/5 5BA 0.5	buc	3,0000	225,00	675,00
31		Automat BP32-37-400A	buc	1,0000	916,67	916,67
32		Contor ZMG410CR 5 (10)A U=57-415V/In=1-5A	buc	1,0000	8 750,00	8 750,00
33		Intrerupator parghie VA88-33/M6E-250H Ir=180A/Isd=5*Ir=900A	buc	1,0000	2 666,67	2 666,67
34		Sigurante Fuzibile If=400A	buc	3,0000	131,67	395,01
		<i>Total</i>	lei			20 070,02
		Total Utilaj Inclusiv salariu				20 070,02

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	lei	62 755,73
		TVA	20 %	12 551,15
		Total deviz: Inclusiv salariu		
				75 306,88

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chișinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 72 din 11.06.2020
cu modificările ulterioare conform
ordinului MF nr.146 din 24.11.2020

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în BAP, și după caz nr. anunțului publicat în Jurnalul Oficial al UE	21464032
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	CONSILIUL RAIONAL CĂUȘENI
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității contractante	1007601010921

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP.SRL
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2004
2A.4	Oraș/Localitate	mun.Chîșinău
2A.5	Adresa juridică	str. Serghei Lazo 27/1
2A.6	Pagina web	--none--
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Vladimir Botnari
2A.7.1	Telefon	079216031
2A.7.2	Adresa de e-mail	alfaelectrogrup@mail.ru
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1010600017752
2A.9	Numărul cod TVA	0307286
2A.9.1	Rechizite bancare	Societate cu răspundere limitată
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Botnari Vadimir, Botnari Mihail
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)	
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☐ Da ☒ Nu
2A.13.1	Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?	

2A.13.2	Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ Nu
2A.14.1	Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).	
2A.14.2	Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.	
2A.14.3	Specificați denumirea grupului participant.	
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAЕ separat.		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Botnari Vladimir
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Director
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	079216031
2B.5	Adresa de e-mail	alfaelectrogrup@mail.ru
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	☐ Da ☒ Nu
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAЕ separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A.Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.4	Infrațiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci	☐ Da ☒ Nu

	ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☒ Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☐ Da ☒ Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	☐ Da ☒ Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă,</i>	☐ Da ☒ Nu

	<i>precizați data și numărul deciziei.</i>	
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	☐ Da ☒ Nu
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☐ Da ☒ Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	☐ Da ☒ Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui</i>	

	<i>motiv de excludere?</i>	
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Da ☒ Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Da ☒ Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Da ☒ Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	☐ Da ☒ Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de	☒ Da ☐ Nu

	conflict de interese care nu poate fi remediată?	
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Da ☒ Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	☐ Da ☒ Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	☒ Da ☐ Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i>
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i>
		<i>Referința exactă a documentației:</i>
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	☐ Da ☒ Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i>
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i>
		<i>Referința exactă a documentației:</i>
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	☒ Da ☐ Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o</i>	<i>Adresa de internet:</i>

	bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: <u>Anul 2023 Valoarea 5160840</u> Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	☒ Da ☐ Nu
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea Anul
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: <u>Valoare 6500756,67 lei, perioada 2021-2023</u> Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	☒ Da ☐ Nu
4B.3.1	Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea 5530576 Anul 2021 Valoarea 8810854 Anul 2022 Valoarea 5160840 Anul 2023 Valoarea medie totală 6500756,67
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☒ Da ☐ Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): Referința exactă a documentației:
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	☒ Da ☐ Nu
	Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau	Adresa de internet:

4C.1.1	profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	☒ Da ☐ Nu
4C.3.1	Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2022
		Angajați 5
		Anul 2023
		Angajați 5
		Anul 2024
		Angajați 4
	Numărul membrilor personalului de conducere	

4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor 3 ani.	Anul 2022
		Persoane 1
		Anul 2023
		Persoane 1
		Anul 2024
		Persoane 1
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☒ Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☒ Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității	☐ Da ☒ Nu

	conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☒ Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
F. Permiterea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zi de la solicitare. <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	☒ Da ☐ Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de doc. justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord Consiliul Raional Căușeni, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție Renovarea rețelelor electrice interioare și exterioare Consiliului Raional Căușeni, str.Mihai Eminescu 31, Căușeni 430

Nume: Botnari Vladimir

Funcția: Director

Data: 02.09.2025

Adresa: mun.Chișinău,str.Serghei Lazo 27/1.

Semnătura electronică

I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept



**Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 160616 din 17.12.2024**

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP"**

Denumirea prescurtată: **"ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1010600017752**

Data înregistrării de stat: **24.05.2010**

Sediu: **MD-2004, strada Serghei Lazo 27/1, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;
2. Comerțul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic;
3. Comerțul cu amănuntul în standuri și piețe;
4. Transporturi rutiere de mărfuri;
5. Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internațional de mărfuri;
6. Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;
7. Activități de consultanță pentru afaceri și management;
8. Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
9. Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
10. Activități de arhitectură;
11. Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
12. Lucrări de instalații electrice;
13. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
14. Alte lucrări de finisare;
15. Alte lucrări de instalații pentru construcții;
16. Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;
17. Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
18. Lucrări de demolare a construcțiilor;
19. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat;
20. Lucrări de pregătire a terenului de construcții;
21. Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;
22. Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
23. Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
24. Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
25. Lucrări de pardosire și placare a pereților;
26. Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
27. Lucrări de tencuire;

Capitalul social: **5400 Lei**

Administrator(i): **BOTNARI VLADIMIR IDNP 0992307497031**

Asociați:

1. **BOTNARI MIHAIL (IDNP 0972108898110), partea socială 2700 Lei, ce constituie 50%**
2. **BOTNARI VLADIMIR (IDNP 0992307497031), partea socială 2700 Lei, ce constituie 50%**

Beneficiari efectivi: **BOTNARI MIHAIL (IDNP 0972108898110) , BOTNARI VLADIMIR (IDNP 0992307497031).**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 17.12.2024

Specialist coordonator

Aliona Lazari

tel. 022-207840



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chișinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Scrisoare de garanție pentru lucrări

Prin prezenta scrisoare de garanție, **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**,

cod fiscal: **1010600017752**,

adresa juridică : **str.Sergei Lazo 27/1, mun.Chișinau, Republica Moldova**,

garantează că lucrările „ **Renovarea rețelelor electrice interioare și exterioare Consiliului Raional Căușeni, str.Mihai Eminescu 31, Căușeni 430**”

vor fi finisate în termen stabilit și în volum complet conform caietului de sarcini cu un termen de **garanție de 60 (șaizeci) luni de la darea în exploatare obiectului.**

Lucrările vor fi îndeplinite în conformitate cu prevederile legii privind calitatea în construcții nr.721 din 02.02.96

Data completării: **02.09.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume/prenume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chișinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

OFERTĂ

Către: **Consiliul Raional Causeni,**

Adresa: **MD-4301, MOLDOVA, or.Căușeni, bd. M. Eminescu, 31.**

Stimați domni,

1.Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații

Botnari Vladimir reprezentanți ai ofertantului: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm:

**„Renovarea rețelelor electrice interioare și exterioare Consiliului Raional Căușeni,
str.Mihai Eminescu 31, Căușeni 430,,**

pentru suma fără TVA de **1 267 096, 81 mln lei,**

(un mln, două sute șaiszeci și șapte mii, nouăzeci și șase lei, 81 bani)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **253 419, 36 mii lei.**

(două sute, cincizeci și trei mii, patrusute nouăsprezece lei, 36 bani)

2.Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat..

3.Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile**, respectiv pînă la data de **10.11.2025**,și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4.Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5.Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

6.Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7.Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: **02.09.2025**

Botnari Vladimir, în calitate de **Director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chișinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0%** (din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de **reținerea bunurilor bănești** în cuantum de **8 %** (din prețul oferat cu TVA) și constituie **121641,25 mii lei**
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **60 (șaizeci) luni** calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) **3 zile** calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **3 zile** calendaristice.

Ofertant,

S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1010600017752, denumire: ALEA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L.

A prezentat raportul: RSE1_21

Pentru perioada fiscala: A/2024

Data prezentarii: 01.04.2025

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 01.04.2025 10:49:33

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1010600017752, denumire: ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L.

A prezentat raportul: RSE1_21

Pentru perioada fiscala: A/2024

Data prezentarii: 01.04.2025

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 02.04.2025 15:21:51

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.
Urmază verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L.
Cod CUIO: 40695056
Cod IDNO: 1010600017752

Sediu:
MD: 2024
Raionul(municipiul): 106, DOBREȘCANI
Cod QUATM: 0150, SECTORUL RISCANI
Strada: SECTORUL RISCANI STR. Serghei Lăzăreșcu 27/1/1

Activitatea principală: 14321, Lucrări de instalații electrice
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societate cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37358202645
Web:
E-mail: alfaelectrogrup@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului/săi: DI (dna) Botnari Vladimir Tel. 68202645

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 6 persoane. Confirmată lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Schiopu Olga

Unitatea de măsură:

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa

Nr. crt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		

II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	382297	268496
din care:			
3.1. cădări	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	84737	38531
3.4. mijloace de transport	084	279232	224961
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	18328	5006
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	382297	268496
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participare deținute în părțile afiliate	151		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3. împrumuturi acordate aferente instrumentelor de participare	153		
2.4. alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
Indicativ: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Credituri acordate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	382297	268496
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	405877	705693
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	13663	14815
Total stocuri	290	419540	720508

(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)				
II. Creanțe curente și alte active circulante				
1. Creanțe comerciale curente	300	655186		61982
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310			
Inclusive creanțe aferente intereselor de participare	311			
3. Creanțe ale bugetului	320	2817		7528
4. Creanțele ale personalului	330			
5. Alte creanțe curente	340			
6. Cheltuieli anticipabile curente	350			
7. Alte active circulante	360	13330		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	671333		69714
III. Investiții financiare curente				
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	320000		32500
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390			
din care:				
2.1. acțiuni și cote de participare deținute în părți afiliate	391			
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392			
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393			
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394			
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	320000		32500
IV. Numerar și documente bănești	410	812468		76903
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2223332		251168
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	2605629		270010
P A S I V				
C. CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social	440	5400		5400
2. Capital nevărsat	450	(-3240)	(-3240)	-3240
3. Capital neînregistrat	460			
4. Capital retras	470	()	()	
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480			
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	2160		2160
II. Prime de capital	500			
III. Rezerve				
1. Capital de rezervă	510			
2. Rezerve statutare	520			
3. Alte rezerve	530			
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540			
IV. Profit (pierdere)				

	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	282
	2. Profit nerepartizat (pierdere necoperită) al anilor precedenți	560	2432223	20332
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	680
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	{ }
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2432223	21297
	V. Rezerve din rezervațiune	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.400 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	2434383	21316
D	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
E	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	8956	27
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		4500
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	160500	167
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1790	37
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	171246	648
F	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	2605629	278019

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	5160840	375248
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013	4933031	375248
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016	227809	
alte venituri din vânzări	020	4788382	337988
Costul vânzărilor, total	021		
din care:	022		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	023	4553434	337988
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024		
costuri aferente contractelor de construcție	025		
costuri aferente contractelor de leasing	026	231918	
costuri aferente contractelor de microfinanțare	030	372458	37209
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	040	500000	
Alte venituri din activitatea operațională	050		
Cheltuieli de distribuție	060	391410	28874
Cheltuieli administrative	070	492799	501
Alte cheltuieli din activitatea operațională	080	-11711	7825
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	090		
Venituri financiare, total	091		
din care:	092		
venituri din interese de participare	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din dobânzi	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	097		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate			
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente			

Venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheturi financiare, total	100		
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
Inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 + rd.100)	110		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheturi cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-11711	7
Cheturi privind Impozitul pe venit	170		1006
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-11711	6817

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	(-3240)	()	()	(-3240)
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2160			2160
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	28249		28249

	2. Profit nepartiziat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2432223		398936	203328
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	68175		68175
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rc.120 + rd.130 - rc.140 + rd.150)	160	2432223	96424	398936	212971
V.	Rezerva din reevaluare	170				
V1.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rc.110 + rc.160 + rc.170 + rd.180)	190	2434383	96424	398936	213187

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2024

Anexa

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	6220271	492310
Plăți pentru stocuri și servicii prestate	020	4283042	399267
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	542355	29492
Dobânzi plătite	040	5928	
Plata impozitului pe venit	050	5038	
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	162941	
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1220967	63556
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobile	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
- și încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	40000	18300
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	350000	18500
Dividende plătite	170	674000	67400
inclusiv: dividende plătite beneficiarilor	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rc.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-994000	-67900
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	226967	-43400
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		

Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	585502	812469
Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	812469	769033

Documente ataşate - Notă explicativă (fişierul pdf)

 Notă explicativă la RF 2024 Alfa Bedro Montaj.pdf

Către: Consiliul Raional Căușeni

Adresa: or. Căușeni, bd. M. Eminescu, 31

Data: 29.08.2025

GARANȚIE BANCARĂ nr. GB/0014675

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Cu privire la procedura de atribuire a contractului pentru achiziționarea "Renovarea rețelelor electrice interioare și exterioare Consiliului Raional Căușeni, str. Mihai Eminescu 31, Căușeni 430", conform invitației la licitația nr. ocds-b3wdp1-MD-1754480301000 din 21.08.2025.

OTP Bank S.A., adresa juridică MD - 2012, bd. Ștefan cel Mare, 81A, mun. Chișinău, Republica Moldova, ne obligăm față de Consiliul Raional Căușeni să plătim suma de **14000.00 MDL (Paisprezece mii lei 00 bani)**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa, autoritatea contractantă să specifice că suma cerută și datorată, este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP" S.R.L. și-a retras sau și-a modificat oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP" S.R.L. nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP" S.R.L. a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii sau Nu a executat vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție este valabilă până la data de **10.11.2025**.

Cu respect,

Olga Tarasiuc
Șef Secție Angajamente Retail Micro și Corporate
OTP Bank S.A.

Digitally signed by Tarasiuc Olga
Date: 2025.08.29 17:30:29 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Această garanție a fost emisă în format electronic și constituie un document electronic original. Autenticitatea și integritatea semnăturii electronice, urmează să fie verificată prin intermediul platformei electronice <https://msign.gov.md>. În cazul când validarea semnăturii electronice nu poate fi efectuată, vă rugăm să ne contactați prin email către tradefinance@otpbank.md. La imprimarea pe hârtie, se va obține o copie a acestui document.



**REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CĂUȘENI
PREȘEDINTELE RAIONULUI CĂUȘENI**

MD-4300, bd.M.Eminescu, 31, or. Căușeni, tel/fax 2-26-50, fax.2-23-48, e-mail:consiliulraional@causeni.md; web: www.causeni.md
nr. 02/4-13/448
din „16” august 2025

**Domnului Vladimir BOTNARI
Director „ALFA ELECTRO MONTAJ-GRUP” SRL**

Prin prezenta, Consiliul raional Căușeni confirmă faptul că la data de 26.08.2025, reprezentantul „ALFA ELECTRO MONTAJ-GRUP” SRL a efectuat vizită la obiectivul „Renovarea rețelelor electrice interioare și exterioare Consiliul raional Căușeni str. M.Eminescu 31, or. Căușeni 4300”, unde a făcut cunoștință cu proiectul de execuție la obiectivul menționat.

Președinte



Alexandru CATAN

A 240

CONTRACT Nr.31
privind achiziția de licitație deschisă

I PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

1718,011,75

Obiectul achiziției Modernizarea sistemului de iluminat public din s.Căplani,r-n Ștefan Vodă.
Cod CPV: 45310000 - 3

"16" iunie 2022

s.Căplani,r-n Ștefan Vodă
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
<u>SRL ALFA ELECTRO- MONTAJ GRUP,</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>director Botnari Vladimir,</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>certificatului de înregistrare ,</u> (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <u>Furnizor/Prestator</u> <u>1010600017752 din 24.05.2010,</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	<u>Primăria s.Căplani,r-n Ștefan Vodă,</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>primar Tabunșciuc Valeriu,</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Hotărârii Judecătii,</u> (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <u>Cumpărător/Beneficiar</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea Modernizarea sistemului de iluminat public din s.Căplani,r-n Ștefan Vodă,
(denumirea bunului/serviciului)

denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip _____
nr. _____ din _____
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „___” _____ 20__.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

- Specificația tehnică;
- Specificația de preț;
- alte documente componente conform necesității, de exemplu, - desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.

1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație

1.5. Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:

Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 1718011,75 un milion șapte sute optsprezece mii unsprezece,75 lei MD.

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi:

Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:

a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor-terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2022.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

I. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Adresa poștală: MD-2004, mun. Chișinău
str. Serghei Lazo 27/1
Telefon: 060260303, 022-29-38-61
Cod fiscal: 1010600017752
Banca: Mobiasbanca BC Groupe Societe
Cod: MOBBMD22
IBAN: MD26MO2224ASV36750617100

Cumpărătorul/Beneficiarul

Adresa poștală: MD-4215, s. Căplani
str. Ștefan cel Mare
Telefon: 0242/43/259, 068028908
Cod fiscal: 1007601005350
Banca: MF-Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD90TRPDBG319230M11072AC-51801175
IBAN: MD07TRPD BY 319230011072AB-1200000'00



Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR



Cumpărătorul/Beneficiarul



P/uc H/Ho

INVESTITOR
Primaria s. Caplani

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afere

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr.7 din 18 octombrie 2022

Privind lucrarea **Modernizarea sistemului de iluminat public din s. Caplani r-l Stefan Voda** în cadrul contractului nr. **31** din **16 iunie 2022** încheiat între
Primaria s. Caplani si Alfa electro-montaj grup SRL

1. Lucrările au fost executate în baza deciziei nr.1010600017752, eliberată de camera de înregistrari de Stat din 24.05.2010.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul din 16.06.2022-18.10.2022 fiind formată din:

Presedinte: Tabunscic Valeriu Primar

Membri: Becciu Liubovi –Contabil Sef

Bacal Anatolie Inginer funciar

Iuras Valeriu-Conducator I.M.

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Director Alfa electro-montaj grup SRL Botnari Vladimir

Direginte de santier- Barcaru Nicolae
(numele, prenumele) (calitatea)

4.Constatarile comisiei de recepție:

a)documentatia de executare a lucrarilor de constructie este completa

b)lucrarile au fost executate conform caetului de sarcini si a devizelor de cheltueli.

5.Comisia de receptie,in urma constatarilor facute, propune;

De a fi achitate lucrarile efectuate

6. Comisia de recepție motivează propunerea facuta prin obiectiile

Lucrarile sint executate satisfacator

-examinarea documentatiei prezentata comisiei de receptive la terminarea lucrarilor care au servit drept baza pentru executarea luctarilor de constructie –montaj;

-modul de indeplinire a conditiilor tehnice din caetul de sarcini pe baza carora sau executat lucrarile;

-examinarea vizuala calitativa si canstitativa a lucrarilor executate si verificarea lor in corespunderea cu caetul de sarcini;

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Modernizarea sistemului de iluminat public din s. Caplani r-l Stefan Voda.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file si a fost încheiat astăzi 25.10.2022 in 2 (doua) exemplare.
Comisia de recepție finală:

Președinte: Tabunscic Valeriu -Primar _____

Membri: Becciu Liubov- Contabil Sef _____

Bacal Anatolie-Inginer funciar _____

Iuras Valeriu –Conducator I.M. _____

Berlinschi Roman-Responsabil Tehnic _____

Barcaru Nicolai –Direginte de Santirr _____



9. Lucrarea este:

TRANSMISA
Data: 25.10.2022

PRIMITĂ:
Data: 25.10.2022



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL nr.07 la contractul nr.31 din „16” iunie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi „13” decembrie 2022, în între Primăria s. Căplani, în persoana d -lui primar Valeriu Tabunșcic și SRL ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP în persoana d-nului Botnari Vladimir, în scopul modificării Contractului nr.31 din „16” iunie 2022 (numit în continuare Contract), aprobat de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice cu nr. ____ din “ ” ____ 201.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărîrii grupului de lucru pentru achiziții al Primăriei s. Căplani, Cod CPV: _____, nr. ____ din “ ” ____ 201.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămînînd obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1 Contractul cu nr.31 din 16 iunie 2022, înregistrat în trezorerie cu nr.2022-0000000695 la codul IBAN MD90TRPDBG319230M11072AC se majorează cu suma de 33948.25 lei, Suma totală a contractului constituie – 1751960,00 lei..

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după aprobarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

FURNIZOR

SRL ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP
c/f 1010600017752
IBAN MD26MO2224ASV36750617100
c/b ENEGMD22

BENEFICIAR

Primăria s. Căplani
c/f 1007601005350
IBAN:MD90TRPDBG319230M11072AC
c/b TREZMD2X



V. Botnari

Primar _____ V. Tabunșcic

Digitally signed by Sorici Petru
Date: 2022.07.20 10:10:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



26

1610244.49

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 21
privind achiziția lucrărilor de instalare a sistemului de iluminat public din s. Nișcani

„19” 07 2022

s. Nișcani
(municipiu, oraș, sat)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție publică deschisă, în cadrul proiectului de implicare civică în guvernare locală – **Mă Implic**, între:

Primăria satului Nișcani, cu sediul în s. Nișcani, r. Călărași, str. Alexandru cel Bun, telefon: 024463236, fax: 024463236, IDNO 1007601007505, reprezentat prin Sorici Petru, primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

ALFA ELECTRO- MONTAJ GRUP SRL, cu sediul în mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 27/1, telefon: 060260303, fax: -, IDNO 1010600017752, autorizat pentru activitatea în construcții: certificat de înregistrare/autorizația nr. MD 0104023 din 24.05.2010, eliberată de Camera înregistrării de stat, pe un termen de **nelimitat** ani, pentru genurile de activitate: lucrări de instalații electrice, etc., reprezentat prin Botnari Vladimir, administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

Notă! Menționăm că această procedură, este exceptată, conform art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și art. 6 alin. (1) din Memorandumul de înțelegere între Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Cancelaria de Stat a Republicii Moldova privind prima fază a Proiectului “Mă Implic – Proiect de implicare civică în guvernarea locală”, de la aplicarea legislației naționale în materie de achiziții publice.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de instalare a sistemului de iluminat public din s. Nișcani*, în conformitate cu prevederile **devizului de cheltuieli, proiectului tehnic**, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni și zile 0 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul

contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

Asupra achizițiilor efectuate din mijloacele bănești acordate de către Fundația SKAT, inclusiv din mijloace proprii ale APL destinate implementării proiectului, se aplică scutirea de TVA cu drept de deducere, conform art. 3, lit. h) din Memorandumul de înțelegere privind prima fază a Proiectului MĂ IMPLIC – proiect de implicare civică în guvernare locală din 04.03.2020, a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Confederației Elvețiene privind Asistența Unitară și Cooperare Tehnică din 20.09.2001 și a pct. 27⁹ din Anexa nr. 1 la Hotărîrea de Guvern al Republicii Moldova nr. 246 din 08.04.2010.

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1.610.274,49** (un milion șase sute zece mii două sute șatezeci și patru lei patruzeci și nouă bani) lei MD, inclusiv **0,00** (zero lei zero bani) TVA lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1

la contractul Nr. 21 din "19", 07 2022

Prezentul acord este semnat astăzi "01", 12 2022, între Primăria satului Nișcani, în persoana primarului satului Nișcani, Petru Sorici și Alfa Electro-Montaj Grup SRL, în persoana directorului, Botnari Vlad, în scopul modificării Contractului Nr. 21 din "19" 07 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică din "10" 06 2022.

Prezentul acord se încheie ca urmare a procesului –verbal al grupului de lucru nr. 1 din 01.12.2022 și scrisorii de confirmare a Fundației Centrul Moldo-Elvețian pentru Cooperare SKAT din 30.11.2022.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări la punctul 3.1:

Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract se majorează cu suma de 421584,02 lei și va constitui 2031858,51 lei MD, inclusiv 0,00 TVA lei MD.

IBAN MD03TRPDBH319230L11116AE - 832154,00 lei

IBANMD04TRPHBC319230N11116AB - 1199704,51 lei

436280,79

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

“ OPERATOR ECONOMIC”:

Alfa Electro-Montaj Grup SRL
Botnari Vladimir

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

Primăria satului Nișcani
Sorici Petru

L.Ș.

Digitally signed by Caraman Olesca
Date: 2022.12.05 11:27:02 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș.

Digitally signed by Sorici Petru
Date: 2022.12.02 17:41:11 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



leno
control

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. _ din 18.11.2022

privind lucrarea „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” executată la obiectul PT nr. 252, 296, 499 în cadrul contractului nr. 21 din 19.07.2022 încheiat între SRL „Alfa Electro-Montaj Grup” și Primăria satului Nișcani pentru lucrările de „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 4, eliberată de Primăria satului Nișcani, r-nul Călărași la 16.12.2021 cu valabilitate până la terminarea lucrărilor.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 24.10.2022-18.11.2022, fiind formată din:

Petru SORICI - primar, președintele comisiei
Stratan Elena - contabil șef al APL Nișcani
Igor NEAGA - responsabil tehnic
Anatol Bucatca - reprezentant Fundația "SKAT"
Corobeă Ilie - persoană atestată în domeniul instalațiilor aferente construcțiilor
Stratan Veceslav - persoană atestată în domeniul instalațiilor aferente construcțiilor
Stavila Pavel - consilier local, CS Nișcani

3. Au mai participat la recepție:

Vladimir BOTNARI - director ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP SRL
Nicolae Voronin- reprezentant Foxtaur -VG SRL
Igor Ionel, consultant Fundația "SKAT"
Barcaru Nicolae, diriginte de șantier, ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-ănexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-ănexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-ănexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Obiectul „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” (PT nr. 252, PT nr. 296, PT nr. 499) sa fie recepționat

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Obiectul construit corespunde cu proiectul tehnic de execuție, NCM și legislației în vigoare a RM

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepționarea lucrărilor executate la obiectul „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” (PT nr. 252, PT nr. 296, PT nr. 499)

- 7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
- s-au instalat 2.68 km rețea/cablu SIP 2x25 mm²;
 - s-au instalat 4.88 km rețea/cablu SIP 1x35+1x50 mm²;
 - s-au instalat stâlpi din beton armat 11 unități;
 - s-au instalat 313 corpuri de iluminat LED: cu P=28,4W-61 unit., P=18,4W-40 unit., P=13,1W- 212 unit.
 - s-au instala 6 panouri de evidenta si dirijare cu sistemul de iluminat stradal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2(două) fișe și trei anexe numerotate, cu un total de 5 fișe, a fost încheiat astăzi la 18.11.2022 în 6(șase) exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Se recomandă admiterea recepției la termenul
Lucrărilor. Inspector principal
(funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Petru SORICI, primar al satului Nișcani

Membrii:

Neaga Igor

Bucatea Anatol

Stratan Elena

Stratan Veaceslav

Corobeă Ilie

Stavila Pavel

10. Lucrarea „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” (PT nr. 252, PT nr. 296, PT nr. 499) este

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

(BENEFICIARUL)

SRL "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP"

Primăria satului Nișcani, r-nul Călărași



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului

Petru SORICI

Igor NEAGA

Vladimir BOTNARI



primarul satului Nișcani.

Responsabil Tehnic:

ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP SRL

A 240

CONTRACT Nr.31
privind achiziția de licitație deschisă

I PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

1718,011,75

Obiectul achiziției Modernizarea sistemului de iluminat public din s.Căplani,r-n Ștefan Vodă.
Cod CPV: 45310000 - 3

"16" iunie 2022

s.Căplani,r-n Ștefan Vodă
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
<u>SRL ALFA ELECTRO- MONTAJ GRUP,</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>director Botnari Vladimir,</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>certificatului de înregistrare,</u> (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <u>Furnizor/Prestator</u> <u>1010600017752 din 24.05.2010,</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	<u>Primăria s.Căplani,r-n Ștefan Vodă,</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>primar Tabunșciuc Valeriu,</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Hotărârii Judecătii,</u> (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <u>Cumpărător/Beneficiar</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea Modernizarea sistemului de iluminat public din s.Căplani,r-n Ștefan Vodă,
(denumirea bunului/serviciului)

denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip _____
nr. _____ din _____
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „___” _____ 20__.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

- Specificația tehnică;
- Specificația de preț;
- alte documente componente conform necesității, de exemplu, - desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.

1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație

1.5. Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:

Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 1718011,75 un milion șapte sute optzeci mii unsprezece,75 lei MD.

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi:

Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:

a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2022.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

I. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Adresa poștală: MD-2004, mun. Chișinău
str. Serghei Lazo 27/1
Telefon: 060260303, 022-29-38-61
Cod fiscal: 1010600017752
Banca: Mobiasbanca BC Groupe Societe
Cod: MOBBMD22
IBAN: MD26MO2224ASV36750617100

Cumpărătorul/Beneficiarul

Adresa poștală: MD-4215, s. Căplani
str. Ștefan cel Mare
Telefon: 0242/43/259, 068028908
Cod fiscal: 1007601005350
Banca: MF-Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD90TRPDBG319230M11072AC-51801175
IBAN: MD07TRPD BY 319230011072AB-1200000000



Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR



Cumpărătorul/Beneficiarul



P/uc H/Ho

INVESTITOR
Primaria s. Caplani

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr.7 din 18 octombrie 2022

Privind lucrarea **Modernizarea sistemului de iluminat public din s. Caplani r-l Stefan Voda** în cadrul contractului nr. **31** din **16 iunie 2022** încheiat între
Primaria s. Caplani si Alfa electro-montaj grup SRL

1. Lucrările au fost executate în baza deciziei nr.1010600017752, eliberată de camera de înregistrări de Stat din 24.05.2010.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul din 16.06.2022-18.10.2022 fiind formată din:

Presedinte: Tabunscic Valeriu Primar

Membri: Becciu Liubovi –Contabil Sef

Bacal Anatolie Inginer funciar

Iuras Valeriu-Conducator I.M.

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Director Alfa electro-montaj grup SRL Botnari Vladimir

Direginte de santier- Barcaru Nicolae
(numele, prenumele) (calitatea)

4.Constatarile comisiei de recepție:

a)documentatia de executare a lucrarilor de constructie este completa

b)lucrarile au fost executate conform caetului de sarcini si a devizelor de cheltueli.

5.Comisia de receptie,in urma constatarilor facute, propune;

De a fi achitate lucrarile efectuate

6. Comisia de recepție motivează propunerea facuta prin obiectiile

Lucrarile sint executate satisfacator

-examinarea documentatiei prezentata comisiei de receptive la terminarea lucrarilor care au servit drept baza pentru executarea luctarilor de constructie –montaj;

-modul de indeplinire a conditiilor tehnice din caetul de sarcini pe baza carora sau executat lucrarile;

-examinarea vizuala calitativa si canstitativa a lucrarilor executate si verificarea lor in corespunderea cu caetul de sarcini;

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Modernizarea sistemului de iluminat public din s. Caplani r-l Stefan Voda.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file si a fost încheiat astăzi 25.10.2022 in 2 (doua) exemplare.
Comisia de recepție finală:

Președinte: Tabunscic Valeriu -Primar _____

Membri: Becciu Liubov- Contabil Sef _____

Bacal Anatolie-Inginer funciar _____

Iuras Valeriu –Conducator I.M. _____

Berlinschi Roman-Responsabil Tehnic _____

Barcaru Nicolai –Direginte de Santirr _____



9. Lucrarea este:

TRANSMISA
Data: 25.10.2022

PRIMITĂ:
Data: 25.10.2022



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL nr.07 la contractul nr.31 din „16” iunie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi „13” decembrie 2022, în între Primăria s. Căplani, în persoana d -lui primar Valeriu Tabunșcic și SRL ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP în persoana d-nului Botnari Vladimir, în scopul modificării Contractului nr.31 din „16” iunie 2022 (numit în continuare Contract), aprobat de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice cu nr. ____ din “ ” ____ 201

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al Primăriei s. Căplani, Cod CPV: _____, nr. ____ din “ ” ____ 201.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1 Contractul cu nr.31 din 16 iunie 2022, înregistrat în trezorerie cu nr.2022-0000000695 la codul IBAN MD90TRPDBG319230M11072AC se majorează cu suma de 33948.25 lei. Suma totală a contractului constituie – 1751960,00 lei.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după aprobarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

FURNIZOR

SRL ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP
c/f 1010600017752
IBAN MD26MO2224ASV36750617100
c/b ENEGMD22

BENEFICIAR

Primăria s. Căplani
c/f 1007601005350
IBAN:MD90TRPDBG319230M11072AC
c/b TREZMD2X



V. Botnari

Primar

V. Tabunșcic

Digitally signed by Sorici Petru
Date: 2022.07.20 10:10:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



1610244.49

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 21
privind achiziția lucrărilor de instalare a sistemului de iluminat public din s. Nișcani

„19” 07 2022

s. Nișcani
(municipiu, oraș, sat)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție publică deschisă, în cadrul proiectului de implicare civică în guvernare locală – **Mă Implic**, între:

Primăria satului Nișcani, cu sediul în s. Nișcani, r. Călărași, str. Alexandru cel Bun, telefon: 024463236, fax: 024463236, IDNO 1007601007505, reprezentat prin Sorici Petru, primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

ALFA ELECTRO- MONTAJ GRUP SRL, cu sediul în mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 27/1, telefon: 060260303, fax: -, IDNO 1010600017752, autorizat pentru activitatea în construcții: certificat de înregistrare/autorizația nr. MD 0104023 din 24.05.2010, eliberată de Camera înregistrării de stat, pe un termen de **nelimitat** ani, pentru genurile de activitate: lucrări de instalații electrice, etc., reprezentat prin Botnari Vladimir, administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

Notă! Menționăm că această procedură, este exceptată, conform art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și art. 6 alin. (1) din Memorandumul de înțelegere între Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Cancelaria de Stat a Republicii Moldova privind prima fază a Proiectului “Mă Implic – Proiect de implicare civică în guvernarea locală”, de la aplicarea legislației naționale în materie de achiziții publice.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de instalare a sistemului de iluminat public din s. Nișcani*, în conformitate cu prevederile **devizului de cheltuieli, proiectului tehnic**, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni și zile 0 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul

contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

Asupra achizițiilor efectuate din mijloacele bănești acordate de către Fundația SKAT, inclusiv din mijloace proprii ale APL destinate implementării proiectului, se aplică scutirea de TVA cu drept de deducere, conform art. 3, lit. h) din Memorandumul de înțelegere privind prima fază a Proiectului MĂ IMPLIC – proiect de implicare civică în guvernare locală din 04.03.2020, a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Confederației Elvețiene privind Asistența Unitară și Cooperare Tehnică din 20.09.2001 și a pct. 27⁹ din Anexa nr. 1 la Hotărîrea de Guvern al Republicii Moldova nr. 246 din 08.04.2010.

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1.610.274,49** (un milion șase sute zece mii două sute șatezeci și patru lei patruzeci și nouă bani) lei MD, inclusiv **0,00** (zero lei zero bani) TVA lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1

la contractul Nr. 21 din " 19 ", 07 2022

Prezentul acord este semnat astăzi " 01 ", 12 2022, între Primăria satului Nișcani, în persoana primarului satului Nișcani, Petru Sorici și Alfa Electro-Montaj Grup SRL, în persoana directorului, Botnari Vlad, în scopul modificării Contractului Nr. 21 din " 19 " 07 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică din " 10 " 06 2022.

Prezentul acord se încheie ca urmare a procesului –verbal al grupului de lucru nr. 1 din 01.12.2022 și scrisorii de confirmare a Fundației Centrul Moldo-Elvețian pentru Cooperare SKAT din 30.11.2022.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări la punctul 3.1:

Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract se majorează cu suma de 421584,02 lei și va constitui 2031858,51 lei MD, inclusiv 0,00 TVA lei MD.

IBAN MD03TRPDBH319230L11116AE - 832154,00 lei

IBANMD04TRPHBC319230N11116AB - 1199704,51 lei

436280,79

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

" OPERATOR ECONOMIC":

Alfa Electro-Montaj Grup SRL

Botnari Vladimir

"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":

Primăria satului Nișcani

Sorici Petru

L.Ș.

Digitally signed by Caraman Olesca
Date: 2022.12.05 11:27:02 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș.

Digitally signed by Sorici Petru
Date: 2022.12.02 17:41:11 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



leno
control

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. _ din 18.11.2022

privind lucrarea „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” executată la obiectul PT nr. 252, 296, 499 în cadrul contractului nr. 21 din 19.07.2022 încheiat între SRL „Alfa Electro-Montaj Grup” și Primăria satului Nișcani pentru lucrările de „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 4, eliberată de Primăria satului Nișcani, r-nul Călărași la 16.12.2021 cu valabilitate până la terminarea lucrărilor.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 24.10.2022-18.11.2022, fiind formată din:

Petru SORICI - primar, președintele comisiei
Stratan Elena - contabil șef al APL Nișcani
Igor NEAGA - responsabil tehnic
Anatol Bucatca - reprezentant Fundația "SKAT"
Corobeă Ilie - persoană atestată în domeniul instalațiilor aferente construcțiilor
Stratan Veceslav - persoană atestată în domeniul instalațiilor aferente construcțiilor
Stavila Pavel - consilier local, CS Nișcani

3. Au mai participat la recepție:

Vladimir BOTNARI - director ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP SRL
Nicolae Voronin- reprezentant Foxtaur -VG SRL
Igor Ionel, consultant Fundația "SKAT"
Barcaru Nicolae, diriginte de șantier, ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-ănexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-ănexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-ănexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Obiectul „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” (PT nr. 252, PT nr. 296, PT nr. 499) sa fie recepționat

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Obiectul construit corespunde cu proiectul tehnic de execuție, NCM și legislației în vigoare a RM

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepționarea lucrărilor executate la obiectul „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” (PT nr. 252, PT nr. 296, PT nr. 499)

- 7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
- s-au instalat 2.68 km rețea/cablu SIP 2x25 mm²;
 - s-au instalat 4.88 km rețea/cablu SIP 1x35+1x50 mm²;
 - s-au instalat stâlpi din beton armat 11 unități;
 - s-au instalat 313 corpuri de iluminat LED: cu P=28,4W-61 unit., P=18,4W-40 unit., P=13,1W- 212 unit.
 - s-au instala 6 panouri de evidenta si dirijare cu sistemul de iluminat stradal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2(două) fișe și trei anexe numerotate, cu un total de 5 fișe, a fost încheiat astăzi la 18.11.2022 în 6(șase) exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

*Se recomandă admiterea recepției la termen
Lucrărilor. Inspector principal*

(funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Petru SORICI, primar al satului Nișcani

Membrii:

Neaga Igor

Bucatea Anatol

Stratan Elena

Stratan Veaceslav

Corobeă Ilie

Stavila Pavel

10. Lucrarea „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” (PT nr. 252, PT nr. 296, PT nr. 499) este

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

(BENEFICIARUL)

SRL "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP"

Primăria satului Nișcani, r-nul Călărași



(semnătura)



(semnătura)



1171.293,43

36

Anexa nr.25
La Documentatia standard nr.69
Din 07 mai 2021.

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 25 privind achiziția prin COP

01.11.2022

Primăria s. Rublenita, r. Soroca

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662125686293> din 16.09.2022, între Primăria s. Rublenita, r. Soroca, cu sediul în MD- s. Rublenita, r. Soroca: , tel 023050900,23050236, reprezentat prin primar – Muntean Vitalie ,

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL Alfa Electro-montaj Grup, cu sediul în R.M. Mun. Chisinau , or. Chisinau str.Serghei Lazo 27/1 telefon: 37379216031, 37360260303, IDNO 1010600017752 autorizația nr. MD 0104023 din „24” mai 2010, eliberată de camera înregistrării de stat, pentru genurile de activitate Construcțiile de cladiri si constructii inginioresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucții... Reprezentat prin director Botnari Vladimir , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrărilor de Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 6, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de perioada de îndeplinire a lucrărilor 6 săptămâni, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul v-a notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1171293.73** lei MD inclusiv TVA, (Un milion o sută șaptezeci și una mii două sute nouăzeci și trei lei 73 bani).

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se v-a face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se v-a restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

Anexa nr. 1
la Contractul nr. 25
Din 01.11.2022

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr. <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662125686293> din 16 septembrie 2022, 19:47 –privind achiziționarea Lucrărilor de Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 6, CPV: 45231400-9

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 6	45231400-9	CONFORM DEVIZULUI DE CHELTUELI		
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Digitally signed by Muntean Vitalie
Date: 2022.11.10 11:24:36 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 2
la Contractul nr. 25
din 01.11.2022

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr. <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662125686293> din 16 septembrie 2022,
19:47 –privind achiziționarea Lucrărilor de Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal
din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 6, CPV: 45231400-9

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	SUMA unitar fără TVA	Suma lei MD, Inklusiv TVA	Termenii de valabilitate
1	Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 6	45231400-9	Conform devizului de cheltuieli		976 078,11	1171293.73	31.12.2022
	TOTAL				976 078,11	1171293.73	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Digitally signed by Muntean Vitalie
Date: 2022.11.10 11:25:29 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Investitor: ONDRL

Beneficiar: *Primăria s. Rublenița*

Executor: „ALFA-ELECTRO-MONTAJ GRUP” SRL

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ**
Nr. __ din 27 decembrie 2022

Privind lucrarea „Renovarea și extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenița, r-l Soroca, PT6” este executată în cadrul contractului nr. _____ din _____ 2022 încheiat între *Primărie și „ALFA-ELECTRO-MONTAJ GRUP” SRL* pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare a sistemului de iluminat stradal în localitate.

Lucrările au fost executate de către “ALFA-ELECTRO-MONTAJ GRUP” SRL”, în baza Autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate până la _____;

1. Lucrările au fost supuse recepției la terminarea lucrărilor și prin Procesul-verbal nr 1 din 15.12.2022, comisia de recepție la terminarea lucrărilor a Decis:
„Admiterea recepției lucrărilor executate și propunerea acestuia spre recepția finală”
2. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 27.12.2022, fiind formată din:

Președintele comisiei: Vitalie Muntean - primarul s. Rublenița

Membrii comisiei :

Herța Nicolae – responsabil tehnic

4. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul executorului:

Vladimir Botnari - director

5. În rezultaul examinării vizuale a lucrărilor executate și analizei documentelor prezentate de către executant, Comisia de recepție finală a constatat următoarele:

- a) lucrările pe specialități, au fost executate și recepționate conform listei - anexa nr. 2 la prezentul Procesul-verbal de recepție finală;
- b) lucrările au fost complet terminate la data de 15.12.2022;
- c) documentația a fost prezentată complet;
- d) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea lucrărilor, de la data de 15.12.2022 până în prezent, 27 decembrie 2022, respectiv pe o durată mai mare de 24 ore.

Obiecțiile Comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3, la prezentul Proces-verbal de recepție finală.

f) valoarea totală a obiectului este de 1171293,73 lei, conform listei din anexa nr. 2

6. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune:

De recepționat final obiectul

LISTA

**lucrărilor pe specialități ce au fost executate și recepționate pe parcursul construcției
„ Renovarea și extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenița, r-l Soroca, PT6”,
care se alimentează de la următoarele posturi de transformare :**

Nr. 6	valoarea totală – 175641,01 lei;
Nr. 129	valoarea totală – 60028,03 lei;
Nr. 130	valoarea totală – 54598,51 lei;
Nr. 131	valoarea totală – 72396,79 lei;
Nr. 315	valoarea totală – 66753,94 lei;
Nr. 469	valoarea totală – 73467,64 lei;
Nr. 616	valoarea totală – 27516,28 lei;
Nr. 652	valoarea totală – 228737,24 lei;
Nr. 718	valoarea totală – 32519,04 lei;
Nr. 750	valoarea totală – 83466,60 lei;
Nr. 817	valoarea totală – 296168,63 lei;

Primarul : Vitalie Muntean

Inspectorul local – Herța Nicolae

Reprezentantul executantului – Vladimir Botnari



Anexa nr. 3
La procesul –verbal de recepție finală
Nr. ____ din 27.12.2022

Obiecțiile Comisiile de recepție finală:

Primarul : Vitalie Muntean

Inspectorul local – Herța Nicolae

Reprezentantul executantului - Vladimir Botnari



3

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ
nr.02/2022

mun. Chișinău,

din 01.02.2022

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

- 1.1. SRL „Pe Costisa” legal reprezentată prin D-nul **Marandici Mihail** în calitate de Director, care acționează în baza Statutului, numită în continuare **Benifeciar**, pe de o parte, și
- 1.2. S.C. „Alfa electro-montaj Grup” S.R.L., legal reprezentată prin Dl. **Vladimir Botnari** în calitate de Director, care acționează în baza Statutului, pe de altă parte, în calitate de **ANTREPRENOR**, ambele denumite în continuare „**PĂRȚI**”, sau individual – „**PARTE**”; Părțile declară că posedă împuternicirile necesare și au decis să încheie prezentul contract de subantrepriză:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. În baza prezentului Contract **ANTREPRENORUL** va realiza lucrările de:
Montarea rețelilor electrice exterioare și interioare la obiectul: „**Constructia rețelilor electrice în cablu PT 10-0,4 kV ale SRL „Pe Costisa” din s. Costesti r. Ialoveni.**”
iar **BENIFICIAR** va recepționa lucrările executate și le va achita în volumul, condițiile și la prețurile, convenite conform prezentului Contract, Devizului Local de cheltuieli aprobat de părți la prezentul Contract.
- 2.2. Anexa nr. 1, menționată în p.2.1. a prezentului Contract, după semnarea acesteia de către Părți, devine parte integrantă indispensabilă a prezentului Contract.

3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

- 3.1. **ANTREPRENORUL** se obligă:
 - 3.1.1. să execute cu forțele proprii lucrările prevăzute în p.2.1, în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului Contract;
 - 3.1.2. să dea **BENIFICIARUL** lucrările în primire conform Procesului verbal de recepție a lucrărilor executate;
 - 3.1.3. să-și asume întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate de către **ANTREPRENOR** pe șantier și pentru tehnologiile de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor actelor normative ale Republicii Moldova privind calitatea în construcții, precum și a standardelor tehnice în vigoare.
- 3.2. **BENIFICIARUL** se obligă:
 - 3.2.1. să achite lucrările în conformitate cu prevederile p. 6.2., al prezentului Contract.
 - 3.2.2. să recepționeze lucrările în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
 - 3.2.3. la începerea lucrărilor să obțină toate autorizațiile și avizele necesare execuției lucrărilor;
 - 3.2.4. să pună la dispoziția **ANTREPRENORULUI** fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
 - a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
 - b) suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizare șantier.

5. Comisia de receptive motiveaza propunerea facuta prin obiectiile

Lucrarile sint executate satisfactor

6. Prezentul proces-verbal, continind 2file si a fost incheiat astazi 31 martie2022 in 2(doua) exemplare.

Comisia de receptie finala:

Directorul SRL Pe Costisa

Marandici Mihail

Director SRL Alfa electro- montaj grup

Botnari Vladimir



V. Botnari

Responsabil tehnic

Diriginte de santier: Barcaru Nicolae



7. Lucrarea este:

06822505
8

TRANSMISA

Alfa electro-montaj grup SRL



LŞ

PRIMITA

Pe Costisa SRL



570 000.00

P/4 Alfa

28

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ
nr.11/2022

mun. Chişinău,

din 16.08.2022

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

- 1.1. **Service Tulis** legal reprezentată prin D-nul **Ionas Ion** în calitate de Director, care acţionează în baza Statutului, numită în continuare **Benifeciar**, pe de o parte, şi
- 1.2. **„Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.**, legal reprezentată prin D-nul **Vladimir Botnari** în calitate de Director, care acţionează în baza Statutului, pe de altă parte, în calitate de **ANTREPRENOR**, ambele denumite în continuare **„PĂRŢI”**, sau individual – **„PARTE”**;
Părţile declară că posedă împuternicirile necesare şi au decis să încheie prezentul contract de subantrepriză:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. În baza prezentului Contract **ANTREPRENORUL** va realiza lucrările de:
Montarea reţelelor electrice exterioare si interioare la obiectul: **Montarea post de transformare 1000 k VA, Service Tulis SRL**
iar **BENIFICIAR** va recepţiona lucrările executate şi le va achita în volumul, condiţiile şi la preţurile, convenite conform prezentului Contract, Devizului Local de cheltuieli aprobat de părţi la prezentul Contract.
- 2.2. Anexa nr. 1, menţionată în p.2.1. a prezentului Contract, după semnarea acesteia de către Părţi, devine parte integrantă indispensabilă a prezentului Contract.

3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

- 3.1. **ANTREPRENORUL** se obligă:
- 3.1.1. să execute cu forţele proprii lucrările prevăzute în p.2.1, în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului Contract;
- 3.1.2. să predea în termen **BENIFICIARULUI** lucrările în primire, în baza Procesului verbal de recepţie a lucrărilor executate, în conformitate cu clauzele contractuale stipulate în Contract;
- 3.1.3. să-şi asume întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate de către **ANTREPRENOR** pe şantier şi pentru tehnologiile de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor actelor normative ale Republicii Moldova privind calitatea în construcţii, precum şi a standardelor tehnice în vigoare.
- 3.2. **BENIFICIARUL** se obligă:
- 3.2.1. să achite lucrările în conformitate cu prevederile p. 6.2., al prezentului Contract.
- 3.2.2. să recepţioneze lucrările în conformitate cu clauzele prezentului Contract;
- 3.2.3. la începerea lucrărilor să obţină toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor;
- 3.2.4. să pună la dispoziţia **ANTREPRENORULUI** ,fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
- a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
- b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizare şantier.

- 16.2. Prezentul Contract, împreună cu acordurile adiționale și anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
- 16.3. Prezentul contract a fost întocmit în limba română, pe 5 (cinci) pagini, în două exemplare – câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și legal valabile, posedând aceeași putere juridică.

17. RECHIZITELE PĂRȚILOR


BENIFICIAR

„Service Tulis S.R.L.”
R.Moldova, or. Ialoveni s. Costesti
c/f 1008600055838
cod TVA 6701616
IBAN:MD11VI000002224224123MDL
c/b: VICBMD2X479
VICTORIABANK
tel.: 069389006
email:

ANTREPRENOR

„Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.,
mun. Chișinău, S.Lazo 27/1
c/f 1010600017752
cod TVA 0307286
IBAN:MD26MO2224ASV36750617100
în MOBIASBANCA-OTP GRUP SA.
c/b: MOBBMD22
tel/fax: 060260303
email: alfaelectrogrup@mail.ru

Director


Ionas Ion



Director


Vladimir Botnari.



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ
nr.04/2021

mun. Chişinău,

din 18.05.2021

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

- 1.1. **G.T. Bivol Adriana** legal reprezentată prin D-na, **Bivol Adriana** în calitate de Director, care acţionează în baza Statutului, numită în continuare **Benifeciar**, pe de o parte, şi
- 1.2. **S.C. „Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.**, legal reprezentată prin Dl. **Vladimir Botnari** în calitate de Director, care acţionează în baza Statutului, pe de altă parte, în calitate de **ANTREPRENOR**, ambele denumite în continuare „**PĂRŢI**”, sau individual – „**PARTE**”; Părţile declară că posedă împuternicirile necesare şi au decis să încheie prezentul contract de subantrepriză:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. În baza prezentului Contract **ANTREPRENORUL** va realiza lucrările de:
Montarea reţelelor electrice exterioare si interioare la obiectul: **Alimentarea cu energie electrica 10 kV a obiectului: Pompe de apa pentru irigare. Santier de constructie(Frigider) al GT Bivol Adriana din r-l Ialoveni s. Molesti, 4**
iar **BENIFICIAR** va recepţiona lucrările executate şi le va achita în volumul, condiţiile şi la preţurile, convenite conform prezentului Contract, Devizului Local de cheltuieli aprobat de părţi la prezentul Contract.
- 2.2. Anexa nr. 1, menţionată în p.2.1. a prezentului Contract, după semnarea acesteia de către Părţi, devine parte integrantă indispensabilă a prezentului Contract.

3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

- 3.1. **ANTREPRENORUL** se obligă:
- 3.1.1. să execute cu forţele proprii lucrările prevăzute în p.2.1, în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului Contract;
- 3.1.2. să dea **BENIFICIARUL** lucrările în primire conform Procesului verbal de recepţie a lucrărilor executate;
- 3.1.3. să-şi asume întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate de către **ANTREPRENOR** pe şantier şi pentru tehnologiile de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor actelor normative ale Republicii Moldova privind calitatea în construcţii, precum şi a standardelor tehnice în vigoare.
- 3.2. **BENIFICIARUL** se obligă:
- 3.2.1. să achite lucrările în conformitate cu prevederile p. 6.2., al prezentului Contract.
- 3.2.2. să recepţioneze lucrările în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
- 3.2.3. la începerea lucrărilor să obţină toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor;
- 3.2.4. să pună la dispoziţia **ANTREPRENORULUI** fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
- a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
- b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizare şantier.

- 16.2. Prezentul Contract, împreună cu acordurile adiționale și anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
- 16.3. Prezentul contract a fost întocmit în limba română, pe 5 (cinci) pagini, în două exemplare – câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și legal valabile, posedând aceeași putere juridică.

17. RECHIZITELE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

G.T. Bivol Adriana
R-I Ialoveni, s. Molesti, R. Moldova.
c/f 3202036725114
cod TVA _____
IBAN: MD81MO2224ASV71057447100
În MOBIASBANCA-OTP GRUP SA
c/b 079 65 2374
tel.: 078256286
email: iurieibivol@yahoo.co.uk

SUBANTREPRENOR

„Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.,
mun. Chișinău, S. Lazo 27/1
c/f 1010600017752
cod TVA 0307286
IBAN: MD26MO2224ASV36750617100
în MOBIASBANCA-OTP GRUP SA.
c/b MOBBMD22
tel/fax: 060260303
email: alfaelectrogrup@mail.ru

Director


Bivol Adriana



Director


Vladimi Botnari.



De receptionat final obiectul

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2file si a fost încheiat astăzi 19 octombrie 2022 in 2(doua) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Directorul "G.T. Bivol Adriana" _____ Bivol Adriana

Director Alfa electro-montaj grup " SRL _____ Botnari Vladimir

Responsabil tehnic Plugareov Sergiu _____

Diriginte de santier: __Barcaru Nicolae _____

7. Lucrarea este:

TRANSMISA

Data: 19 octombrie 2022

"Alfa electro-montaj grup" SRL

Cod fiscal: 1010600017752

Mun.Chisinau S.Lazo



PRIMITĂ:

Data: 19 octombrie 2022

"G.T. Bivol Adriana"

Cod fiscal: 3202036725114

LȘ



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 02/01-21

27.01.2021

mun. Chișinău

Prezentul contract este întocmit între:

„GALIATON GRUP” S.R.L., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (IDNO 1019600017124), cu sediul pe adresa: or. Ialoveni str. V. Crăsescu 5/2 ap.06 și dresa Juridică: MD-6801, or. Ialoveni, str. Merilor 79, R. Moldova, în calitate de Beneficiar (în continuare numit **Beneficiar**), în persoana Directorului Grosu Igor și
SC „Alfa Electro-Montaj Grup” S.R.L., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (IDNO:1010600017752), cu sediul pe adresa: MD-2004, mun. Chișinău R. Moldova, str. S.Lazo, 27/1, în calitate de executant (în continuare numit **Antreprenor**), în persoana Directorului Vladimir Botnari.

Beneficiar și **Antreprenorul**, numiți în continuare „**Părți**”, au încheiat prezentul contract privind următoarele.

Articolul 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul oferă iar Subantreprenorul se obligă să primească și să execute următoarele lucrări: „**Retelile electrice de forta si iluminat Garaje str.Petru Movila nr.1 or.Ialoveni**” Conform devizelor anexate la contract

- 1.1. Antreprenorul garantează corespunderea lucrărilor standardelor și normativelor de calitate în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

Articolul 2. DECLARAȚII ȘI GARANȚII

2.1. **Antreprenorul** declară și garantează **Beneficiarului**, că la momentul încheierii prezentului Contract deține licențele, permisiunile și autorizațiile necesare pentru îndeplinirea Lucrărilor stipulate în **Contract** și se obligă să asigure valabilitatea lor pentru întreaga perioadă de acțiune a prezentului **Contract**.

Articolul 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODUL DE ACHITARE

- 3.1. Valoarea totală a lucrărilor este de **884 577,44 MDL (Opt sute optzeci si patru mii cinci sute saptezeci si sapte lei 44 bani)**, inclusiv TVA, conform *Devizului de cheltuieli* anexat la prezentul contract.
3.2. Inceperea lucrarilor in 5 zile dupa achitarea avnsului de 30% din suma contractului
3.3. Achitarea definitiva se va efectua in termen de 10 zile bancare de la data semnarii Procesului Verbal de receptie finala a lucrarilor executate cit si dupa conectarea la tensiune a obiectului.
3.4. Valoarea contractului din punctul 3.1. este valoare finala pentru lucrarile din punctul nr. 1.1.

Articolul 4. TERMENII DE ÎNDEPLINIRE A LUCRĂRILOR

- 4.1. Termenul de îndeplinire a **Lucrărilor** stipulate in articolul 1.1 este de 1 an (dupa indeplinirea lucrarilor de constructie de catre Beneficiar) de la semnarea contractului.
4.2. După finisarea **Lucrărilor antreprenorul** anunță **Beneficiarului** privind îndeplinirea **Lucrărilor** și **Părțile** coordonează termenii de primire-predare a **Lucrărilor** și de semnare a **Procesului-verbal** final. Termenii de predare-primire a **Lucrărilor** îndeplinite nu pot depăși 3 (trei) zile lucrătoare din momentul anunțării **Beneficiarului** de către **Antreprenor** despre faptul finalizării **Lucrărilor**.

Articolul 5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SUBANTREPRENORULUI

- 5.1. Cu scopul îndeplinirii clauzelor prezentului contract **Antreprenorul** se obligă:

Beneficiar
„GALIATON GRUP” SRL

Antreprenor
SC „ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” SRL

11.6. Denumirea articolelor prezentului **Contract** se aplică doar pentru comoditate la efectuarea referințelor și nicidecum nu influențează asupra sensului sau asupra interpretării clauzelor prezentului **Contractului**.

11.7. Orice Notificare sau Scrisoare cu privire la prezentul **Contract** se execută în formă scrisă și se transmite prin poștă ori se prezintă la sediul **Părții** respective pentru înregistrare oficială și confirmare a faptului de informare. **Partea**, care transmite corespondența, trebuie să posede dovezi privind transmiterea corespondenței prin poștă ori privind prezentarea corespondenței la sediul celeilalte **Părți**. **Părțile** se obligă să anunțe imediat schimbarea adreselor juridice, a numerelor de telefon/fax și alte rechizite care pot influența circuitul de informație dintre **Părți**.

11.8. Prezentul **Contract** este elaborat în limba română, în 2(două) exemplare autentice, câte unul pentru fiecare **Parte**.

SEMNĂTURILE ȘI RECHIZITELE PĂRȚILOR:

Beneficiar:

«GALIATON GRUP» S.R.L

Adresa Juridică:

MD-6801, or. Ialoveni, str. Merilor 79,

Sediul: or. Ialoveni str. V. Cresescu 5/2 ap. 06

R. Moldova

IDNO: 1019600017124

BC „Victoriabanc” SA, filiala Ialoveni nr.24

IBAN: MD72VI022242400000130MDL

BC “Mobiasbanca Grupe Societe Generale”,

Filiala nr. 29 Ialoveni.

c/b: MOBBMD22

IBAN: MD40MO2224ASV46159337100

Tel/Fax.: 0268 85 428; 0693 39 428; 060929999

E-mail:

Antreprenor:

S.C.”ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” S.R.L

Adresa Juridică:

MD- 2004, str. S. Lazo 27/1, mun. Chisinau,

R. Moldova

IDNO: 1010600017752

B.C. “MOBIASBANCA-OTP GROUP” S.A.

c/d: MD26MO2224ASV36750617100

c/b: MOBBMD22

TVA: 0307286

Tel/Fax: 022 63-69-47; 060260303; 079216031

E-mail: alfaelectrogrup@mail.ru

Director
Grosu Igor

L.S.



Director
Vladimir Botnari

L.S.



Beneficiar
«GALIATON GRUP» S.R.L.



Antreprenor
SC “ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” SRL



este 705

4

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

nr.05/2020

mun. Chişinău,

din 14 .05.2020

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

- 1.1. S.C. „Delacos Grup ” S.R.L., legal reprezentată prin D. Mereacre Olesea, în calitate de Director, care acţionează în baza Statutului, numită în continuare **Benifeciar** , pe de o parte, şi
- 1.2. S.C.„Alfa electro-montaj Grup” S.R.L., legal reprezentată prin dl.Vladimir Botnari în calitate de Director, care acţionează în baza Statutului, pe de altă parte, în calitate de **ANTREPRENOR**, ambele denumite în continuare „**PĂRŢI**”, sau individual – „**PARTE**”; Părţile declară că posedă împuternicirile necesare şi au decis să încheie prezentul contract de subantrepriză:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. În baza prezentului Contract **ANTREPRENORUL** va realiza lucrările de:
Montarea reţelelor electrice exterioare si interioare la obiectul:„ **Constructia liniei electrice 10 kV si alimentarea cu energie electrica SC “DELACOS GRUP” SRL.**
iar **BENIFICIAR** va recepţiona lucrările executate şi le va achita în volumul, condiţiile şi la preţurile, convenite conform prezentului Contract, Devizului Local de cheltuieli aprobat de părţi la prezentul Contract.
- 2.2. Anexa nr. 1, menţionată în p.2.1. a prezentului Contract, după semnarea acesteia de către Părţi, devine parte integrantă indispensabilă a prezentului Contract.

3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

- 3.1. **ANTREPRENORUL** se obligă:
- 3.1.1. să execute cu forţele proprii lucrările prevăzute în p.2.1, în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului Contract;
- 3.1.2. să dea **BENIFICIARUL** lucrările în primire conform Procesului verbal de recepţie a lucrărilor executate;
- 3.1.3. să-şi asume întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate de către **ANTREPRENOR** pe şantier şi pentru tehnologiile de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor actelor normative ale Republicii Moldova privind calitatea în construcţii, precum şi a standardelor tehnice în vigoare.
- 3.2. **BENIFICIARUL** se obligă:
- 3.2.1. să achite lucrările în conformitate cu prevederile p. 6.2., al prezentului Contract.
- 3.2.2. să recepţioneze lucrările în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
- 3.2.3. la începerea lucrărilor să obţină toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor;
- 3.2.4. să pună la dispoziţia **ANTREPRENORULUI** fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
- a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
- b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizare şantier.

- 16.2. Prezentul Contract, împreună cu acordurile adiționale și anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
- 16.3. Prezentul contract a fost întocmit în limba română, pe 5 (cinci) pagini, în două exemplare – câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și legal valabile, posedând aceeași putere juridică.

17. RECHIZITELE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

„Delacos Grup” S.R.L.
R-I Ialoveni, s. Costesti, R. Moldova.
c/f 1004600043330
cod TVA 6700685
IBAN: MD19AG000000002251140350
în BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA
c/b AGRNMD2X797
tel.: 069008472
email: delacosgrup@yahoo.com

SUBANTREPRENOR

„Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.,
mun. Chișinău, S. Lazo 27/1
c/f 1010600017752
cod TVA 0307286
IBAN: MD26MO2224ASV36750617100
în BC „MOBIASBANCA” SA.
c/b MOBBMD22
tel/fax: 060260303
email: alfaelectrogrup@mail.ru

Director



O. Mereacre


Director



V. Botnari.


**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ A LUCRĂRILOR**
Nr. 03 din 19.04.2021

1.Privind lucrarea: **Construcția liniei electrice 10 kV și alimentarea cu energie electrică SC Delacos Grup SRL** executată la obiectul S.C. Delacos SRL în cadrul contractului nr.05/2020 din 14.05.2020 încheiat între S.C. Delacos Grup SRL și Alfa electro-montaj grup SRL

2. Comisia de recepție finală a lucrărilor

Presedinte : Director O.Mereacre

Membrii : Director adjunct I. Mereacre

Botnari Vladimir director SRL „Alfa electro-montaj grup”

Barcaru Nicolae Direginte de santier
(numele, prenumele) (calitate)

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, sînt complete conform
Procesului-Verbal de recepție a lucrărilor executate din 19.aprilie 2021

2) lucrările cuprinse au fost executate;

3) în lucrările, din devize s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Lucrările ; Construcția liniei electrice 10 kV și alimentarea cu energie electrică SC Delacos Grup SRL să fie primite.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările fiind finisate.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrările să fie primite.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file , a fost încheiat astăzi 19.aprilie 2021 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Presedinte :Director -O. Mereacre

Membrii Director adjunct -I. Mereacre

Director Botnati Vladimir - Alfa electro montaj grup SRL

Barcaru Nicolae-Diriginte de santier



8. Lucrarea este;

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

2021

L.Ş.

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

2021

L.Ş.

(semnătura)



CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ № 9/03

21 martie 2023

mun. Chișinău


"CONSIT PRO" S.R.L., cu sediul în mun. Chișinău, str. Frumoasa 71, reprezentată de către Directorul, **dl. Ivan CİCANCİ**, care activează în baza Statutului, denumită în continuare "Antreprenor general", pe de o parte, și "ALFA ELECTROMONTAJ-GRUP" SRL cu sediul în, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo 27/1, reprezentată de către Directorul **dl. Vladimir Botnari**, care activează în baza Statutului, denumită în continuare "Subantreprenor", pe de altă parte, numite în continuare "Părți", au încheiat prezentul contract în următoarele condiții:

I. Obiectul contractului

- 1.1 „Subantreprenorul” se obligă să execute lucrările de construcție potrivit Devizelor locale, avînd ca obiectiv:
Lucrări de reparație capitală a cantinei și sălii de sport a L.T. Mihail Bârcă, comuna Mileștii Mici, r-ul Ialoveni numite în continuare lucrări:
- Montarea rețelelor electrice interioare .
- 1.2 Subantreprenorul execută lucrările strict în baza documentației de proiect coordonată și verificată, și prevederelor actelor normative în vigoare a RM în construcție.
- 1.3 Termenul de executare a lucrărilor se stabilește conform graficului de realizare a lucrărilor și în baza devizelor coordonate de către părți și constituie **60 zile** lucrătoare
- 1.4 „Subantreprenorul” declară și garantează „Antreprenorului” că posedă toate autorizațiile, licențele de stat necesare pentru executarea Obiectului contractual și se obligă să le mențină valabile pe toată perioada acțiunii prezentului Contract. „Subantreprenorul” dispune de materiale, mecanisme și utilaje necesare pentru îndeplinirea calitativă și în termen a lucrărilor ce se solicită.

II. Costul lucrărilor și condițiile de plată

- 2.1 Valoarea lucrărilor executate de „Subantreprenor”, stabilită potrivit Devizului aprobat de Antreprenor și anexat, care este parte integrantă a prezentului Contract, constituie **816 000,00 lei lei.incl. TVA**
- 2.2 La solicitarea Autorității contractante și Antreprenorului pe parcursul executării lucrărilor pot fi efectuate modificări în documentația de proiect și devize după aprobarea cărora urmează a fi executate de către Subantreprenor.
- 2.3 Achitarea sumei a costului lucrărilor executate și recepționate din cele indicate în p.2.1 al prezentului Contract se face de către „Antreprenor”, în felul următor:
- „Antreprenorul” achită „Subantreprenorului” suma avansului în cuantum de **0 %**, următoarea plată se execută după semnarea de către „Autoritatea contractantă” și „Antreprenor” a Procesului-Verbal de recepție a lucrărilor executate, cu respectarea unui termen de 10 zile calendaristice din data transferării din partea „Autorității contractante” la contul de decontare a „Antreprenorului” a mijloacelor bănești pentru lucrările executate.
- 2.4 Subantreprenorul achită Antreprenorului serviciile de antreprenor general în cuantum de **2,5%** din costul lucrărilor facturate.
- 2.5 „Subantreprenorul” se angajează să asigure condițiile necesare pentru reținerea succesivă din facturile parțiale de lucrări în cuantum de **5%** din valoarea lucrărilor executate și propuse spre achitare. Suma reținută se va restitui „Subantreprenorului” după semnarea procesului verbal de recepție finală în termen de 10 zile din data transferării din partea „Autorității Contractante” la contul de decontare a „Antreprenorului” a garanției de bună execuție în cuantum de **5%**, și dacă nu sunt obiecții asupra lucrărilor executate în faza recepției la terminarea lor, sau după înlăturarea obiecțiilor apărute.



VII. Soluționarea litigiilor

- 7.1 Toate litigiile, care pot apărea pe parcursul executării prezentului Contract(încheierea, modificarea, completarea, interpretarea și/sau executarea Contractului), vor fi soluționate pe cale amiabilă, prin negocieri directe între părți.
- 7.2 Părțile stabilesc că toate pretențiile/reclamațiile posibile la prezentul Contract urmează să fie examinate/soluționate în termen de **10 zile** calendaristice din momentul primirii respectivelor.
- 7.3 În cazul imposibilității soluționării litigiilor pe calea negocierilor, părțile le transmit spre soluționare, după competență, în instanța de judecată a Republicii Moldova, în conformitate cu legislația în vigoare.

VIII. Alte condiții

- 8.1 Termenul contractului: Prezentul Contract intră în vigoare din momentul semnării acestuia și va fi valabil până la executarea integrală a obligațiilor de ambele Părți, pe perioada anului 2023. Termenul poate fi stabilit/modificat prin acordul comun al părților.
- 8.2 Modificarea condițiilor contractuale: Toate modificările/completările prezentului Contract se fac prin coordonare dintre Părți și operează de jure, doar în cazul în care vor fi perfectate în forma scrisă și vor fi consimțite de partea adversă prin semnătură și ștampilă.
- 8.3 Legislația aplicată: Prezentul Contract este reglementat și interpretat în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
- 8.4 Acord final: Prezentul Contract reprezintă toate condițiile, coordonate/negociate/consimțite de Părți și incluse în Contract ca urmare a manifestării liberului consimțământ și stabilirea unui acord de voință în ceea ce privește conținutul clauzelor esențiale ale acestuia.
- 8.5 Prezentul Contract este întocmit în scris, în limba de stat, în două exemplare, fiind identice după conținut și forță juridică.

IX. DATELE DE IDENTIFICARE, RECHIZITELE BANCARE ȘI SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

“SUBANTREPRENOR”

“ALFA ELECTROMONTAJ - GRUP “ SRL

mun. Chișinău,
str. Serghei Lazo , 27/1
Cod fiscal 1010600017752
Cod TVA 0307286
“Mobiasbanca-Groupe Societe Generale” SA
IBAN MD26MO2224ASV36750617100
Cod bancar MOBBMD22

Administrator V. Botnari Botnari VI.

“ANTREPRENOR”

“CONSIT PRO” SRL

MD 2021, Republica Moldova
mun. Chișinău, str. Frumoasa 71,
Cod fiscal 1003600004015
Cod TVA 0205018
BC„Moldindconbank” SA, fil.Telecentru
IBAN MD29000002224232001637
Cod bancar BIC MOLDMD2X306

Director Cicanci I.



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

EAL000650745



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordonanța Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Tipul de document
Prin care se înregistrează și se transmite în sistemul informatic al statului
Nr. 1/2018 din 14.03.2017


Data eliberării / data livrării 28.12.2023 / 28.12.2023 Дата выписки / дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата								
1. Furnizor: Поставщик		9. Transportator Перевозчик		c./ nr. TVA / ф.к. / код НДС								
ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L., SEC.RISCANI Serghei Lazo nr.27 bl.1 Cont MD26MO2224ASV36750617100, OTP BANK S.A., MOBBMD22				c./ nr. TVA 1010600017752 / ф.к. / код НДС 0307286								
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				c./ nr. TVA 1003600004015 / ф.к. / код НДС 0205018								
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Proces verbal nr.2								
5. Punct încărcare Пункт загрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirițări Переадресации								
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леи	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леи	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леи	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леи	10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
1. Serviciu de reparatie capitala a cantinei si salii de sport a L.T. Mihail Barca, comuna Milestii Mici r. Ialoveni. Conf. contract din 21.03.2023		serv.		1	383031.64	383031.64	20	76606.33	459637.97			
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					383031.64	X	76606.33	459637.97	X	X	X	0.00
13. Permis eliberarea: Орнук разреша:		director VLADIMIR BOTNARI		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 28.12.2023								
				Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись								
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)		director VLADIMIR BOTNARI		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 28.12.2023								
				Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись								
L.Ș.												
M.P.												
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись								
16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись								
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель		director IVAN CIGANCI		Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена электронная подпись Покупателя 28.12.2023								
				Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись								

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EA1000483085



Exemplar după:
Adresa Clientului: Ministerul Național al Energiei, Cluj-Napoca
nr. 119 din 18 noiembrie 2011
Timpul de depunere:
Prezentarea în termen de 15 zile de la data emiterii
Nr. 119 din 18 noiembrie 2011

Data eliberării / data livrării Дата выдачи / дата поставки		31.07.2023 / 31.07.2023		număr: номер		data: дата						
1. Furnizor: Поставщик				ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L., SEC.RISCANI Serghei Lazo nr.27 bl.1 Cont MD26MO2224ASV36750617100, OTP BANK S.A., MOBIMD22		c.f./ nr.TVA ф.с./ код НДС						
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				CONSIT PRO S.R.L., SEC.CENTRU Frumoasa nr.71		c.f./ nr.TVA ф.с./ код НДС						
3. Delegație Доверенность				seria серия		număr номер						
4. Documente anexate Прилагаемые документы				Proces Verbal								
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки						
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товаров/активов		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леи	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леи	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леи	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леи	10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr buci Количество штук	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
1. Săritarea rotelor electrice interioare conf. contract nr. 903 din 21.03.2023		serv.	1	291174,30	291174,30	20	58234,86	349409,16				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					291174,30	X	58234,86	349409,16	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director VLADIMIR BOTNARI
разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 31.07.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VLADIMIR BOTNARI
Сдан товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 31.07.2023

L.S. _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

15. Primit mărfurile/activele Intermediarul (transportatorul):
Принят товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдан товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: director IVAN CIGANCI
Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător / Применена электронная подпись Покупателя 31.07.2023

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 01/01-23

20.01.2023

mun. Chișinău

Prezentul contract este întocmit între:

„GALIATON GRUP” S.R.L., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (IDNO 1019600017124), cu sediul pe adresa: or. Ialoveni str. V. Crăsescu 5/2 ap.06 și dresa Juridică: MD-6801, or. Ialoveni, str. Merilor 79, R. Moldova, în calitate de Beneficiar (în continuare numit **Beneficiar**), în persoana Directorului Grosu Igor și

SC „Alfa Electro-Montaj Grup” S.R.L., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (IDNO:1010600017752), cu sediul pe adresa: MD-2004, mun. Chișinău R. Moldova, str. S.Lazo, 27/1, în calitate de executant (în continuare numit **Antreprenor**), în persoana Directorului **Vladimir Botnari**.

Beneficiar și **Antreprenorul**, numiți în continuare „**Părți**”, au încheiat prezentul contract privind următoarele.

Articolul 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul oferă iar Subantreprenorul se obligă să primească și să execute următoarele lucrări: „**Retelile electrice de forta si iluminat interior casa cu 9 etaje amplasata pe str. Alexandru cel Bun nr. 28/3 or.Ialoveni**” Conform devizelor anexate la contract

- 1.1. Antreprenorul garantează corespunderea lucrărilor standardelor și normativelor de calitate în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

Articolul 2. DECLARAȚII ȘI GARANȚII

- 2.1. **Antreprenorul** declară și garantează **Beneficiarului**, că la momentul încheierii prezentului Contract deține licențele, permisiunile și autorizațiile necesare pentru îndeplinirea Lucrărilor stipulate în **Contract** și se obligă să asigure valabilitatea lor pentru întreaga perioadă de acțiune a prezentului **Contract**.

Articolul 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODUL DE ACHITARE

- 3.1. Valoarea totală a lucrărilor este de **500 000.00 MDL (Cinci sute mii lei 00 bani)**, inclusiv TVA, conform **Devizului de cheltuieli** anexat la prezentul contract.
- 3.2. Inceperea lucrarilor in 5 zile dupa achitarea avnsului de 30% din suma contractului
- 3.3. Achitarea definitiva se va efectua in termen de 10 zile bancare de la data semnarii Procesului Verbal de receptie finala a lucrarilor executate cit si dupa conectarea la tensiune a obiectului.
- 3.4. Valoarea contractului din punctul 3.1. este valoare finala pentru lucrarile din punctul nr. 1.1.

Articolul 4. TERMENII DE ÎNDEPLINIRE A LUCRĂRILOR

- 4.1. Termenul de îndeplinire a **Lucrărilor** stipulate în articolul 1.1 este de 1 an (dupa indeplinirea lucrarilor de constructie de catre Beneficiar) de la semnarea contractului.
- 4.2. După finisarea **Lucrărilor antreprenorul** anunță **Beneficiarului** privind îndeplinirea **Lucrărilor** și **Părțile** coordonează termenii de primire-predare a **Lucrărilor** și de semnare a **Procesului-verbal** final. Termenii de predare-primire a **Lucrărilor** îndeplinite nu pot depăși 3 (trei) zile lucrătoare din momentul anunțării **Beneficiarului** de către **Antreprenor** despre faptul finalizării **Lucrărilor**.

Articolul 5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SUBANTREPRENORULUI

- 5.1. Cu scopul îndeplinirii clauzelor prezentului contract **Antreprenorul** se obligă:

Beneficiar
„GALIATON GRUP” S.R.L.

Antreprenor
SC „ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” S.R.L.



Denumirea articolelor prezentului **Contract** se aplică doar pentru comoditate la efectuarea cerințelor și nicidecum nu influențează asupra sensului sau asupra interpretării clauzelor prezentului **contractului**.

11.7. Orice Notificare sau Scrisoare cu privire la prezentul **Contract** se execută în formă scrisă și se transmite prin poștă ori se prezintă la sediul **Părții** respective pentru înregistrare oficială și confirmare a faptului de informare. **Partea**, care transmite corespondența, trebuie să posede dovezi privind transmiterea corespondenței prin poștă ori privind prezentarea corespondenței la sediul celeilalte **Părți**. **Părțile** se obligă să anunțe imediat schimbarea adreselor juridice, a numerelor de telefon/fax și alte rechizite care pot influența circuitul de informație dintre **Părți**.

11.8. Prezentul **Contract** este elaborat în limba română, în 2(două) exemplare autentice, câte unul pentru fiecare **Parte**.

SEMNĂTURILE ȘI RECHIZITELE PĂRȚILOR:

Beneficiar:

«GALIATON GRUP» S.R.L

Adresa Juridică:

MD-6801, or. Ialoveni, str. Merilor 79,

Sediul: or. Ialoveni str. V. Cresescu 5/2 ap. 06

R. Moldova

IDNO: 1019600017124

BC „Victoriabanc” SA, filiala Ialoveni nr.24

IBAN: MD72VI022242400000130MDL

BC “Mobiasbanca Grupe Societe Generale”,

Filiala nr. 29 Ialoveni.

c/b: MOBBMD22

IBAN: MD40MO2224ASV46159337100

Tel/Fax.: 0268 85 428; 0693 39 428; 060929999

E-mail:

Antreprenor:

S.C.”ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” S.R.L

Adresa Juridică:

MD- 2004, str. S. Lazo 27/1, mun. Chisinau,

R. Moldova

IDNO: 1010600017752

B.C. “MOBIASBANCA-OTP GROUP” S.A.

c/d: MD26MO2224ASV36750617100

c/b: MOBBMD22

TVA: 0307286

Tel/Fax: 022 63-69-47; 060260303; 079216031

E-mail: alfaelectrogrup@mail.ru

Director
Grosu Igor

L.Ș.



Director
Vladimir Botnari

L.Ș.



"Alfa electro-montaj grup" SRL

c/f: 1010600017752

Anexa nr.2

la regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

INVESTITOR:

Galiaton Grup SRL

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALĂ

Nr. 07 din 06 noiembrie 2023

Privind lucrarea "Retelile electrice de forta si iluminat interior casa cu 9 etaje amplasata pe str.Alexandru cel Bun nr.28/3 or. Ialoveni.."

este executată în cadrul contractului de antrepriza nr. 01/01-23 din 20.01.2023 încheiat între:

"Galiaton Grup SRL" si SRL "Alfa electro-montaj grup"

1. Admiterea receptiei lucrarilor executate:

Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul 22.01.2023-06.11.2023 fiind formata din:

Directorul "Galiaton Grup SRL"  Grosu Igor

Director "Alfa electro-Montag grup" SRL  Botnari Vladimir

2. Au mai participat la receptie:

3. In rezultatul examinarii vizuale a lucrarilor executate si analizei documentelor prezentate de catre executant, comisia de receptie finala a constatat urmatoarele;

a) lucrarile pe specialitati, au fost executate si receptionate conf. procesului verbal de executarea lucrarilor.

b) lucrarile au fost complet terminate la data de 06.11.2023

c) documentatia a fost prezentata complet;

d) Valoarea obiectului este de 500000.00 lei

4. În baza constatărilor făcute, comisia de receptie finală propune:

De receptionat final obiectul

"Retelile electrice de forta si iluminat interior casa cu 9 etaje amplasata pe str. Alexandru cel Bun.28/3"

5. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.

6. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si a fost incheiat astazi 06.11.2023 in 2(doua) exemplare.

Comisia de receptie finala:

Directorul "Galiaton Grup SRL" _____ Grosu Igor

Director "Alfa electro-montaj grup SRL" V. Botnari Botnari Vladimir



Responsabil tehnic _____

Diriginta de santier: Botnari Vladimir V. Botnari



7. Lucrarea "Retelile electrice de forta si iluminat interior casa cu 9 etaje amplasata pe str. Alexandru cel Bun nr.28/3 or. Ialoveni" este:

TRANSMISA

Data: 06 noiembrie 2023

"Alfa electro-montaj grup" SRL

Cod fiscal: 1010600017752

Mun.Chisinau S.Lazo

PRIMITA:

Data: 06 noiembrie 2023

"Galiaton Grup SRL"

Cod fiscal: 1019600017124

or. Ialoveni.



ДОГОВОР № 2023

CONTRACT № 2023

14.07.2023г.

г. Кишинев

14.07.2023

mun. Chișinău

«ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP» SRL, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора **VLADIMIR BOTNARI**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

«AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL» SRL, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора **Пастух Сергей** с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕАМБУЛА

ООО «Автомагистраль - Пивдень» (Украина, г. Одесса) была выбрана соответствующим образом Г.П. «Государственная Администрация Автомобильных Дорог (Молдова, г. Кишинёв) для выполнения необходимых работ по реабилитации национальной дороги М3 Кишинёв- Джурджулешты, км 96+800 – км 96+800 и км 171+290 – км 179+650 – км 190+750 (в дальнейшем "Контрактные работы");

Для выполнения Контрактных работ был заключен Контракт RSP/W10/01 от 08 августа 2018 года (в дальнейшем "Основной Контракт") между ООО «Автомагистраль- Пивдень» (Украина, г. Одесса) и Г.П. «Государственная Администрация Автомобильных Дорог» (Молдова, г. Кишинёв);

ООО «Автомагистраль- Пивдень» (Украина, г. Одесса) действует на территории Республики Молдова посредством своего местного представителя «Avtomagistrali-Pivdeni International» S.R.L. (Молдова г. Кишинёв) в соответствии с Контрактом о Сотрудничестве №1 подписанным 08 августа 2018 года между этими 2 компаниями.

Сocietate Comerciala «ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP» SRL, în continuare „Executant”, în persoana directorului **VLADIMIR BOTNARI**, care acționează în baza Statutului, pe de o parte, și

Societate Comerciala **AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL» SRL**, în continuare „Beneficiar”, în persoana directorului **Pastuh Serghei**, pe de altă parte au încheiat prezentul Contract cu următoarele condiții:

PREAMBULA

Compania LLC “Automagistral Pivden” (Ucraina) a fost selectată în mod corespunzător de către Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor” pentru executarea lucrărilor necesare pentru reabilitarea drumului național M3 Chișinău-Giurgiulești, km 96+800 – km 171+290 și km 179+650 – km 190+750 (lucrări contractante).

Pentru executarea Lucrărilor Contractante a fost încheiat Contractul Nr. RSP/W10/01 din 08 August 2018 (denumit în continuare “Contractul Principal”) între LLC „Automagistral-Pivden” (Ucraina) și Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”;

Compania LLC Automagistral-Pivden (Ucraina) activează pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul reprezentantului său local, “Avtomagistrali - Pivdeni International” S.R.L. (Republica Moldova), în conformitate cu contractul de colaborare nr. 1 semnat în data de 08 August 2018, între aceste două companii.



10. ЮРИДИЧЕСКИЕ
БАНКОВСКИЕ
СТОРОН

АДРЕСА И
РЕКВИЗИТЫ

10. ADRESELE
RECHIZITELEBANCARE
PĂRȚILOR

ȘI
ALE

ИСПОЛНИТЕЛЬ: «ALFA ELECTRO-MONTAJ
GRUP» SRL

mun. Chisinau, str.Serghei Lazo 27/1

c/f 1010600017752

IBAN: MD26MO2224ASV36750617100

BC Mobiasbanca SA

MOBBMD22

EXECUTANT: «ALFA ELECTRO-MONTAJ
GRUP» SRL

mun. Chisinau, str.Serghei Lazo 27/1

c/f 1010600017752

IBAN: MD26MO2224ASV36750617100

BC Mobiasbanca SA

MOBBMD22

ЗАКАЗЧИК: «AVTOMAGISTRALI-PIVDENI
INTERNATIONAL» SRL

2065, mun. Chisinau, str. Negreșteni, 9, ap.12

c/f 1018600034911

TVA 0210060

IBAN: MD72MO2224ASV33371187100

BC " OTP Group S.A"

MOBBMD22

BENEFICIAR: «AVTOMAGISTRALI-PIVDENI
INTERNATIONAL» SRL

2065, mun. Chisinau, str. Negreșteni, 9, ap.12

c/f 1018600034911

TVA 0210060

IBAN: MD72MO2224ASV33371187100

BC " OTP Group S.A"

MOBBMD22

11. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

11. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ИСПОЛНИТЕЛЬ: «ALFA ELECTRO-MONTAJ
GRUP» SRL



ЗАКАЗЧИК: «AVTOMAGISTRALI-PIVDENI
INTERNATIONAL» SRL

EXECUTANT: «ALFA ELECTRO-MONTAJ
GRUP» SRL




BENEFICIAR: «AVTOMAGISTRALI-PIVDENI
INTERNATIONAL» SRL



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAJ000654647



Formular tipizat
anexat la Jurnalul Mărfurilor Primite/Prinse al Republicii Moldova
nr. 218 din 29 august 2017
Timpul de validare
Procedura de aplicare: Mărfurile Primite/Prinse trebuie să fie însoțite de 1 Exemplar din 20.10.2017

Data eliberării / data livrării Дата выпуска / дата поставки		29.09.2023 / 29.09.2023		număr: номер		data: дата	
1. Furnizor: Поставщик				ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L., SEC. RISCANI Serghei Lazo nr. 27 bl.1 Cont MD26MO2224ASV36750617100, OTP BANK S.A., MOBBMD22		c./ nr. TVA / ф.к. / код НДС	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL S.R.L., SEC. CENTRU Negresteni nr. 9 of. 12		c./ nr. TVA / ф.к. / код НДС	
3. Delegație seria Доверенность серия				număr номер		data дата	
4. Documente anexate Прилагаемые документы				Proces verbal			
5. Punct încărcare Пункт загрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки			
7. Redirițări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitate de măsură Единица измерения		10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	
10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	
10.9 Ală informație Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)		1179446,56		X		0,00	

13. Permis eliberarea: director VLADIMIR BOTNARI
разрешит: Отпуск
Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 29.09.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VLADIMIR BOTNARI
Сдан товары/активы (услуги)
Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 29.09.2023

L.Ș.
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorului):
Принят товары/активы посредника (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorului):
Сдан товары/активы посредника (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiarului:
Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель
contabil SERGHEI PASTUH
Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена электронная подпись Покупателя 05.10.2023
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

nr.08/07/2023

mun. Chişinău,

din 14.07.2023

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

- 1.1. Legal reprezentată prin D-nul **Velicico Veaceslav** în calitate de Administrator SRL „**VASCANIMPEX**”, numită în continuare **Benifeciar**, pe de o parte, şi
- 1.2. **S.C. „Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.**, legal reprezentată prin Dl. **Vladimir Botnari** în calitate de Director, care acţionează în baza Statutului, pe de altă parte, în calitate de **ANTREPRENOR**, ambele denumite în continuare „**PĂRŢI**”, sau individual – „**PARTE**”; Părţile declară că posedă împuternicirile necesare şi au decis să încheie prezentul contract de subantrepriză:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. În baza prezentului Contract **ANTREPRENORUL** va realiza lucrările de:
Montarea reţelelor electrice exterioare si interioare la obiectul: „**Alimentarea cu energie electrica PT160 kV.A. „VASCANINPEX” SRL**” iar **BENIFICIAR** va recepţiona lucrările executate şi le va achita în volumul, condiţiile şi la preţurile, convenite conform prezentului Contract, Devizului Local de cheltuieli aprobat de părţi la prezentul Contract.
- 2.2. Anexa nr. 1, menţionată în p.2.1. a prezentului Contract, după semnarea acesteia de către Părţi, devine parte integrantă indispensabilă a prezentului Contract.

3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

- 3.1. **ANTREPRENORUL** se obligă:
 - 3.1.1. să execute cu forţele proprii lucrările prevăzute în p.2.1, în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului Contract;
 - 3.1.2. să dea **BENIFICIARUL** lucrările în primire conform Procesului verbal de recepţie a lucrărilor executate;
 - 3.1.3. să-şi asume întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate de către **ANTREPRENOR** pe şantier şi pentru tehnologiile de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor actelor normative ale Republicii Moldova privind calitatea în construcţii, precum şi a standardelor tehnice în vigoare.
- 3.2. **BENIFICIARUL** se obligă:
 - 3.2.1. să achite lucrările în conformitate cu prevederile p. 6.2., al prezentului Contract.
 - 3.2.2. să recepţioneze lucrările în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
 - 3.2.3. la începerea lucrărilor să obţină toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor;
 - 3.2.4. să pună la dispoziţia **ANTREPRENORULUI** fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
 - a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
 - b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizare şantier.

- 16.2. Prezentul Contract, împreună cu acordurile adiționale și anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
- 16.3. Prezentul contract a fost întocmit în limba română, pe 5 (cinci) pagini, în două exemplare – câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și legal valabile, posedând aceeași putere juridică.

17. RECHIZITELE PĂRȚILOR

BENIFICIAR

SRL „VASCANIMPEX”
Or. Criuleni, bd. Biruinta 21, of. 360. R.M.
c/f 1008600048322
cod TVA 0607498
IBAN: MD33EN000000222449640845
În BC „Energbank” SA
c/b: ENEGMD22
tel.: 068169666
email:

ANTREPRENOR

„Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.,
mun. Chișinău, S. Lazo 27/1. R.M.
c/f 1010600017752
cod TVA 0307286
IBAN: MD26MO2224ASV36750617100
în MOBIASBANCA-OTP GRUP SA.
c/b: MOBBMD22
tel/fax: 060260303
email: alfaelectrogrup@mail.ru

Director




Velicico Veacislav

Director



V. Botnari.





Journal of International Development
 15(1) 1-10
 © 2004 Taylor & Francis Ltd
 DOI: 10.1080/09672450410001668888
 ISSN 0967-2454 print/ISSN 1366-5867 online
 www.tandf.co.uk/journals
 www.informaworld.com

EAK000566876

Data eliberării / data livrării 09.11.2023 / 09.11.2023 Дата выпуска / дата поставки		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.в./ код НДС	
1. Furnizor: Поставщик ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L., SEC.RISCANI Serghel Lazo nr.27 bl.1 Cont MD26MO224ASV36750617100, OTP BANK S.A., MOBVM22				c.f./ nr.TVA 1010600017752 / ф.в./ код НДС 0307286	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель VASCANIMPEX S.R.L., OR.CRIULENI Biruinta nr.21 of.306				c.f./ nr.TVA 1008600048322 / ф.в./ код НДС 0607498	
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____			4. Documente anexate Proces Vrebal Прилагаемые документы		
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки	
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леи	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леи	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %
10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леи	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леи	10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леи	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леи	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %
10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леи	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леи	10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					
13. Permis eliberarea: разрешил: director VLADIMIR BOTNARI	Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 09.11.2023				
13. Permis eliberarea: разрешил: director VLADIMIR BOTNARI	Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 09.11.2023				
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдан товары/активы (услуги) director VLADIMIR BOTNARI	Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 09.11.2023				
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдан товары/активы (услуги) director VLADIMIR BOTNARI	Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 09.11.2023				
L.S.	Funcția, numele, prenumele , semnătura / Должность, фамилия, имя , подпись				
L.S.	Funcția, numele, prenumele , semnătura / Должность, фамилия, имя , подпись				
15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)	Funcția, numele, prenumele , semnătura / Должность, фамилия, имя , подпись				
15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)	Funcția, numele, prenumele , semnătura / Должность, фамилия, имя , подпись				
16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul): Сдан товары/активы посредник (перевозчик)	Funcția, numele, prenumele , semnătura / Должность, фамилия, имя , подпись				
16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul): Сдан товары/активы посредник (перевозчик)	Funcția, numele, prenumele , semnătura / Должность, фамилия, имя , подпись				
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель	Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена электронная подпись Покупателя 12.11.2023				
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель	Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена электронная подпись Покупателя 12.11.2023				

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ № 9/03

21 martie 2023

mun. Chișinău

"CONSIT PRO" S.R.L., cu sediul în mun. Chișinău, str. Frumoasa 71, reprezentată de către Directorul, **dl. Ivan CİCANCİ**, care activează în baza Statutului, denumită în continuare "Antreprenor general", pe de o parte, și "ALFA ELECTROMONTAJ-GRUP" SRL cu sediul în, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo 27/1, reprezentată de către Directorul **dl. Vladimir Botnari**, care activează în baza Statutului, denumită în continuare "Subantreprenor", pe de altă parte, numite în continuare "Părți", au încheiat prezentul contract în următoarele condiții:

I. Obiectul contractului

- 1.1 „Subantreprenorul” se obligă să execute lucrările de construcție potrivit Devizelor locale, avînd ca obiectiv:
Lucrări de reparație capitală a cantinei și sălii de sport a L.T. Mihail Bârcă, comuna Mileștii Mici, r-ul Ialoveni numite în continuare lucrări:
- Montarea rețelelor electrice interioare .
- 1.2 Subantreprenorul execută lucrările strict în baza documentației de proiect coordonată și verificată, și prevederelor actelor normative în vigoare a RM în construcție.
- 1.3 Termenul de executare a lucrărilor se stabilește conform graficului de realizare a lucrărilor și în baza devizelor coordonate de către părți și constituie **60 zile** lucrătoare
- 1.4 „Subantreprenorul” declară și garantează „Antreprenorului” că posedă toate autorizațiile, licențele de stat necesare pentru executarea Obiectului contractual și se obligă să le mențină valabile pe toată perioada acțiunii prezentului Contract. „Subantreprenorul” dispune de materiale, mecanisme și utilaje necesare pentru îndeplinirea calitativă și în termen a lucrărilor ce se solicită.

II. Costul lucrărilor și condițiile de plată

- 2.1 Valoarea lucrărilor executate de „Subantreprenor”, stabilită potrivit Devizului aprobat de Antreprenor și anexat, care este parte integrantă a prezentului Contract, constituie **816 000,00 lei lei.incl. TVA**
- 2.2 La solicitarea Autorității contractante și Antreprenorului pe parcursul executării lucrărilor pot fi efectuate modificări în documentația de proiect și devize după aprobarea cărora urmează a fi executate de către Subantreprenor.
- 2.3 Achitarea sumei a costului lucrărilor executate și recepționate din cele indicate în p.2.1 al prezentului Contract se face de către „Antreprenor”, în felul următor:
- „Antreprenorul” achită „Subantreprenorului” suma avansului în cuantum de **0 %**, următoarea plată se execută după semnarea de către „Autoritatea contractantă” și „Antreprenor” a Procesului-Verbal de recepție a lucrărilor executate, cu respectarea unui termen de 10 zile calendaristice din data transferării din partea „Autorității contractante” la contul de decontare a „Antreprenorului” a mijloacelor bănești pentru lucrările executate.
- 2.4 Subantreprenorul achită Antreprenorului serviciile de antreprenor general în cuantum de **2,5%** din costul lucrărilor facturate.
- 2.5 „Subantreprenorul” se angajează să asigure condițiile necesare pentru reținerea succesivă din facturile parțiale de lucrări în cuantum de **5%** din valoarea lucrărilor executate și propuse spre achitare. Suma reținută se va restitui „Subantreprenorului” după semnarea procesului verbal de recepție finală în termen de 10 zile din data transferării din partea „Autorității Contractante” la contul de decontare a „Antreprenorului” a garanției de bună execuție în cuantum de **5%**, și dacă nu sunt obiecții asupra lucrărilor executate în faza recepției la terminarea lor, sau după înlăturarea obiecțiilor apărute.



VII. Soluționarea litigiilor

- 7.1 Toate litigiile, care pot apărea pe parcursul executării prezentului Contract(încheierea, modificarea, completarea, interpretarea și/sau executarea Contractului), vor fi soluționate pe cale amiabilă, prin negocieri directe între părți.
- 7.2 Părțile stabilesc că toate pretențiile/reclamațiile posibile la prezentul Contract urmează să fie examinate/soluționate în termen de **10 zile** calendaristice din momentul primirii respectivelor.
- 7.3 În cazul imposibilității soluționării litigiilor pe calea negocierilor, părțile le transmit spre soluționare, după competență, în instanța de judecată a Republicii Moldova, în conformitate cu legislația în vigoare.

VIII. Alte condiții

- 8.1 Termenul contractului: Prezentul Contract intră în vigoare din momentul semnării acestuia și va fi valabil până la executarea integrală a obligațiilor de ambele Părți, pe perioada anului 2023. Termenul poate fi stabilit/modificat prin acordul comun al părților.
- 8.2 Modificarea condițiilor contractuale: Toate modificările/completările prezentului Contract se fac prin coordonare dintre Părți și operează de jure, doar în cazul în care vor fi perfectate în forma scrisă și vor fi consimțite de partea adversă prin semnătură și ștampilă.
- 8.3 Legislația aplicată: Prezentul Contract este reglementat și interpretat în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
- 8.4 Acord final: Prezentul Contract reprezintă toate condițiile, coordonate/negociate/consimțite de Părți și incluse în Contract ca urmare a manifestării liberului consimțământ și stabilirea unui acord de voință în ceea ce privește conținutul clauzelor esențiale ale acestuia.
- 8.5 Prezentul Contract este întocmit în scris, în limba de stat, în două exemplare, fiind identice după conținut și forță juridică.

IX. DATELE DE IDENTIFICARE, RECHIZITELE BANCARE ȘI SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

“SUBANTREPRENOR”

“ALFA ELECTROMONTAJ - GRUP “ SRL

mun. Chișinău,
str. Serghei Lazo , 27/1
Cod fiscal 1010600017752
Cod TVA 0307286
“Mobiasbanca-Groupe Societe Generale” SA
IBAN MD26MO2224ASV36750617100
Cod bancar MOBBMD22

Administrator V. Botnari Botnari VI.

“ANTREPRENOR”

“CONSIT PRO” SRL

MD 2021, Republica Moldova
mun. Chișinău, str. Frumoasa 71,
Cod fiscal 1003600004015
Cod TVA 0205018
BC„Moldindconbank” SA, fil.Telecentru
IBAN MD29000002224232001637
Cod bancar BIC MOLDM2X306

Director Cicanci I.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

EAL000650745



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordonanța Ministrului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017
Timpul de
procesare 1 a aplicării Ordonanței Ministrului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017
Nr. 1/2018 din 28.08.2017


Data eliberării / data livrării 28.12.2023 / 28.12.2023 Дата выписки / дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата								
1. Furnizor: Поставщик		9. Transportator Перевозчик		c./ nr.TVA / ф.к./ код НДС								
ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L., SEC.RISCANI Serghei Lazo nr.27 bl.1 Cont MD26MO2224ASV36750617100, OTP BANK S.A., MOBBMD22				c./ nr.TVA 1010600017752 / ф.к./ код НДС 0307286								
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				c./ nr.TVA 1003600004015 / ф.к./ код НДС 0205018								
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Proces verbal nr.2								
5. Punct încărcare Пункт загрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirițări Переадресации								
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леи	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леи	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леи	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леи	10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
1. Serviciu de reparatie capitala a cantinei si salii de sport a L.T. Mihail Barca, comuna Milestii Mici r. Ialoveni. Conf. contract din 21.03.2023		serv.		1	383031.64	383031.64	20	76606,33	459637,97			
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					383031,64	X	76606,33	459637,97	X	X	X	0,00
13. Permis eliberarea: Орнук разреша:		director VLADIMIR BOTNARI		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 28.12.2023								
				Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись								
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)		director VLADIMIR BOTNARI		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 28.12.2023								
				Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись								
L.Ș.												
M.P.												
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись								
16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись								
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель		director IVAN CIGANCI		Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена электронная подпись Покупателя 28.12.2023								
				Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись								

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EA1000483085



Exemplar după:
Adresa Clientului: Ministerul Național al Energiei, Cluj-Napoca
nr. 119 din 18 noiembrie 2011
Timpul de depunere:
Prezentarea în termen de 15 zile de la data emiterii
Nr. 119 din 18 noiembrie 2011

Data eliberării / data livrării Дата выдачи / дата поставки		31.07.2023 / 31.07.2023		număr: номер		data: дата						
1. Furnizor: Поставщик				ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L., SEC.RISCANI Serghei Lazo nr.27 bl.1 Cont MD26MO2224ASV36750617100, OTP BANK S.A., MOBIMD22		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС						
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				CONSIT PRO S.R.L., SEC.CENTRU Frumoasa nr.71		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС						
3. Delegație Доверенность				seria серия		număr номер						
4. Documente anexate Прилагаемые документы				Proces Verbal								
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки						
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товаров/активов		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леи	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леи	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леи	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леи	10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr buci Количество штук	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
1. Distribuția rețelelor electrice interioare conf. contract nr. 903 din 21.03.2023		serv.	1	291174,30	291174,30	20	58234,86	349409,16				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					291174,30	X	58234,86	349409,16	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea:
разрешил: director VLADIMIR BOTNARI
Отпуск

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 31.07.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдан товары/активы (услуги) director VLADIMIR BOTNARI

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 31.07.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

L.S.
M.P.

15. Primit mărfurile/activele Intermediarul (transportatorul):
Принят товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдан товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile)
cumpărătorul/beneficiarul:
Принят товары/активы (услуги)
покупатель/получатель director IVAN CIGANCI

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена электронная подпись Покупателя 31.07.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 01/01-23

20.01.2023

mun. Chișinău

Prezentul contract este întocmit între:

„GALIATON GRUP” S.R.L., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (IDNO 1019600017124), cu sediul pe adresa: or. Ialoveni str. V. Crăsescu 5/2 ap.06 și dresa Juridică: MD-6801, or. Ialoveni, str. Merilor 79, R. Moldova, în calitate de Beneficiar (în continuare numit **Beneficiar**), în persoana Directorului Grosu Igor și

SC „Alfa Electro-Montaj Grup” S.R.L., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (IDNO:1010600017752), cu sediul pe adresa: MD-2004, mun. Chișinău R. Moldova, str. S.Lazo, 27/1, în calitate de executant (în continuare numit **Antreprenor**), în persoana Directorului **Vladimir Botnari**.

Beneficiar și **Antreprenorul**, numiți în continuare „**Părți**”, au încheiat prezentul contract privind următoarele.

Articolul 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul oferă iar Subantreprenorul se obligă să primească și să execute următoarele lucrări: „**Retelile electrice de forta si iluminat interior casa cu 9 etaje amplasata pe str. Alexandru cel Bun nr. 28/3 or.Ialoveni**” Conform devizelor anexate la contract

- 1.1. Antreprenorul garantează corespunderea lucrărilor standardelor și normativelor de calitate în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

Articolul 2. DECLARAȚII ȘI GARANȚII

- 2.1. **Antreprenorul** declară și garantează **Beneficiarului**, că la momentul încheierii prezentului Contract deține licențele, permisiunile și autorizațiile necesare pentru îndeplinirea Lucrărilor stipulate în **Contract** și se obligă să asigure valabilitatea lor pentru întreaga perioadă de acțiune a prezentului **Contract**.

Articolul 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODUL DE ACHITARE

- 3.1. Valoarea totală a lucrărilor este de **500 000.00 MDL (Cinci sute mii lei 00 bani)**, inclusiv TVA, conform **Devizului de cheltuieli** anexat la prezentul contract.
- 3.2. Inceperea lucrarilor in 5 zile dupa achitarea avnsului de 30% din suma contractului
- 3.3. Achitarea definitiva se va efectua in termen de 10 zile bancare de la data semnarii Procesului Verbal de receptie finala a lucrarilor executate cit si dupa conectarea la tensiune a obiectului.
- 3.4. Valoarea contractului din punctul 3.1. este valoare finala pentru lucrarile din punctul nr. 1.1.

Articolul 4. TERMENII DE ÎNDEPLINIRE A LUCRĂRILOR

- 4.1. Termenul de îndeplinire a **Lucrărilor** stipulate în articolul 1.1 este de 1 an (dupa indeplinirea lucrarilor de constructie de catre Beneficiar) de la semnarea contractului.
- 4.2. După finisarea **Lucrărilor antreprenorul** anunță **Beneficiarului** privind îndeplinirea **Lucrărilor** și **Părțile** coordonează termenii de primire-predare a **Lucrărilor** și de semnare a **Procesului-verbal** final. Termenii de predare-primire a **Lucrărilor** îndeplinite nu pot depăși 3 (trei) zile lucrătoare din momentul anunțării **Beneficiarului** de către **Antreprenor** despre faptul finalizării **Lucrărilor**.

Articolul 5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SUBANTREPRENORULUI

- 5.1. Cu scopul îndeplinirii clauzelor prezentului contract **Antreprenorul** se obligă:

Beneficiar
„GALIATON GRUP” S.R.L.

Antreprenor
SC „ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” S.R.L.



Denumirea articolelor prezentului **Contract** se aplică doar pentru comoditate la efectuarea cerințelor și nicidecum nu influențează asupra sensului sau asupra interpretării clauzelor prezentului **Contractului**.

11.7. Orice Notificare sau Scrisoare cu privire la prezentul **Contract** se execută în formă scrisă și se transmite prin poștă ori se prezintă la sediul **Părții** respective pentru înregistrare oficială și confirmare a faptului de informare. **Partea**, care transmite corespondența, trebuie să posede dovezi privind transmiterea corespondenței prin poștă ori privind prezentarea corespondenței la sediul celeilalte **Părți**. **Părțile** se obligă să anunțe imediat schimbarea adreselor juridice, a numerelor de telefon/fax și alte rechizite care pot influența circuitul de informație dintre **Părți**.

11.8. Prezentul **Contract** este elaborat în limba română, în 2(două) exemplare autentice, câte unul pentru fiecare **Parte**.

SEMNĂTURILE ȘI RECHIZITELE PĂRȚILOR:

Beneficiar:

«GALIATON GRUP» S.R.L

Adresa Juridică:

MD-6801, or. Ialoveni, str. Merilor 79,

Sediul: or. Ialoveni str. V. Cresescu 5/2 ap. 06

R. Moldova

IDNO: 1019600017124

BC „Victoriabanc” SA, filiala Ialoveni nr.24

IBAN: MD72VI022242400000130MDL

BC “Mobiasbanca Grupe Societe Generale”,

Filiala nr. 29 Ialoveni.

c/b: MOBBMD22

IBAN: MD40MO2224ASV46159337100

Tel/Fax.: 0268 85 428; 0693 39 428; 060929999

E-mail:

Antreprenor:

S.C.”ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” S.R.L

Adresa Juridică:

MD- 2004, str. S. Lazo 27/1, mun. Chisinau,

R. Moldova

IDNO: 1010600017752

B.C. “MOBIASBANCA-OTP GROUP” S.A.

c/d: MD26MO2224ASV36750617100

c/b: MOBBMD22

TVA: 0307286

Tel/Fax: 022 63-69-47; 060260303; 079216031

E-mail: alfaelectrogrup@mail.ru

Director
Grosu Igor

L.Ș.



Director
Vladimir Botnari

L.Ș.



“Alfa electro-montaj grup” SRL

c/f: 1010600017752

Anexa nr.2

la regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

INVESTITOR:

Galiaton Grup SRL

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALĂ

Nr. 07 din 06 noiembrie 2023

Privind lucrarea “Retelile electrice de forta si iluminat interior casa cu 9 etaje amplasata pe str.Alexandru cel Bun nr.28/3 or. Ialoveni..”

este executată în cadrul contractului de antrepriza nr. 01/01-23 din 20.01.2023 încheiat între:

“Galiaton Grup SRL” si SRL “Alfa electro-montaj grup”

1. Admiterea receptiei lucrarilor executate:

Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul 22.01.2023-06.11.2023 fiind formata din:

Directorul “Galiaton Grup SRL”  Grosu Igor

Director “Alfa electro-Montag grup” SRL  Botnari Vladimir

2. Au mai participat la receptie:

3. In rezultatul examinarii vizuale a lucrarilor executate si analizei documentelor prezentate de catre executant, comisia de receptie finala a constatat urmatoarele;

a) lucrarile pe specialitati, au fost executate si receptionate conf. procesului verbal de executarea lucrarilor.

b) lucrarile au fost complet terminate la data de 06.11.2023

c) documentatia a fost prezentata complet;

d) Valoarea obiectului este de 500000.00 lei

4. În baza constatărilor făcute, comisia de receptie finală propune:

De receptionat final obiectul

"Retelile electrice de forta si iluminat interior casa cu 9 etaje amplasata pe str. Alexandru cel Bun.28/3"

5. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.

6. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si a fost incheiat astazi 06.11.2023 in 2(doua) exemplare.

Comisia de receptie finala:

Directorul "Galiaton Grup SRL" _____ Grosu Igor

Director "Alfa electro-montaj grup SRL" V. Botnari Botnari Vladimir



Responsabil tehnic _____

Diriginta de santier: Botnari Vladimir V. Botnari



7. Lucrarea "Retelile electrice de forta si iluminat interior casa cu 9 etaje amplasata pe str. Alexandru cel Bun nr.28/3 or. Ialoveni" este:

TRANSMISA

Data: 06 noiembrie 2023

"Alfa electro-montaj grup" SRL

Cod fiscal: 1010600017752

Mun.Chisinau S.Lazo

PRIMITA:

Data: 06 noiembrie 2023

"Galiaton Grup SRL"

Cod fiscal: 1019600017124

or. Ialoveni.



ДОГОВОР № 2023

CONTRACT № 2023

14.07. 2023г.

г. Кишинев

14.07.2023

mun. Chişinău

«ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP» SRL, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора **VLADIMIR BOTNARI**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

«AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL» SRL, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора **Пастух Сергей** с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕАМБУЛА

ООО «Автомагистраль - Пивдень» (Украина, г. Одесса) была выбрана соответствующим образом Г.П. «Государственная Администрация Автомобильных Дорог (Молдова, г. Кишинёв) для выполнения необходимых работ по реабилитации национальной дороги М3 Кишинёв- Джурджулешты, км 96+800 – км 96+800 и км 171+290 – км 179+650 – км 190+750 (в дальнейшем "Контрактные работы");

Для выполнения Контрактных работ был заключен Контракт RSP/W10/01 от 08 августа 2018 года (в дальнейшем "Основной Контракт") между ООО «Автомагистраль- Пивдень» (Украина, г. Одесса) и Г.П. «Государственная Администрация Автомобильных Дорог» (Молдова, г. Кишинёв);

ООО «Автомагистраль- Пивдень» (Украина, г. Одесса) действует на территории Республики Молдова посредством своего местного представителя «Avtomagistrali-Pivdeni International» S.R.L. (Молдова г. Кишинёв) в соответствии с Контрактом о Сотрудничестве №1 подписанным 08 августа 2018 года между этими 2 компаниями.

Сocietate Comerciala «ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP» SRL, în continuare „Executant”, în persoana directorului **VLADIMIR BOTNARI**, care acţionează în baza Statutului, pe de o parte, şi

Societate Comerciala **AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL» SRL**, în continuare „Beneficiar”, în persoana directorului **Pastuh Serghei**, pe de altă parte au încheiat prezentul Contract cu următoarele condiţii:

PREAMBULA

Compania LLC “Automagistral Pivden” (Ucraina) a fost selectată în mod corespunzător de către Î.S. “Administraţia de Stat a Drumurilor” pentru executarea lucrărilor necesare pentru reabilitarea drumului naţional M3 Chişinău-Giurgiuleşti, km 96+800 – km 171+290 şi km 179+650 – km 190+750 (lucrări contractante).

Pentru executarea Lucrarilor Contractante a fost încheiat Contractul Nr. RSP/W10/01 din 08 August 2018 (denumit în continuare “Contractul Principal”) între LLC „Automagistral-Pivden” (Ucraina) si Î.S. “Administraţia de Stat a Drumurilor”;

Compania LLC Automagistral-Pivden (Ucraina) activează pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul reprezentantului său local, “Avtomagistrali - Pivdeni International” S.R.L. (Republica Moldova), în conformitate cu contractul de colaborare nr. 1 semnat în data de 08 August 2018, între aceste două companii.



10. ЮРИДИЧЕСКИЕ
БАНКОВСКИЕ
СТОРОН

АДРЕСА И
РЕКВИЗИТЫ

10. ADRESELE
RECHIZITELEBANCARE
PĂRȚILOR

ȘI
ALE

ИСПОЛНИТЕЛЬ: «ALFA ELECTRO-MONTAJ
GRUP» SRL

mun. Chisinau, str.Serghei Lazo 27/1

c/f 1010600017752

IBAN: MD26MO2224ASV36750617100

BC Mobiasbanca SA

MOBBMD22

EXECUTANT: «ALFA ELECTRO-MONTAJ
GRUP» SRL

mun. Chisinau, str.Serghei Lazo 27/1

c/f 1010600017752

IBAN: MD26MO2224ASV36750617100

BC Mobiasbanca SA

MOBBMD22

ЗАКАЗЧИК: «AVTOMAGISTRALI-PIVDENI
INTERNATIONAL» SRL

2065, mun. Chisinau, str. Negreșteni, 9, ap.12

c/f 1018600034911

TVA 0210060

IBAN: MD72MO2224ASV33371187100

BC " OTP Group S.A"

MOBBMD22

BENEFICIAR: «AVTOMAGISTRALI-PIVDENI
INTERNATIONAL» SRL

2065, mun. Chisinau, str. Negreșteni, 9, ap.12

c/f 1018600034911

TVA 0210060

IBAN: MD72MO2224ASV33371187100

BC " OTP Group S.A"

MOBBMD22

11. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

11. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ИСПОЛНИТЕЛЬ: «ALFA ELECTRO-MONTAJ
GRUP» SRL



ЗАКАЗЧИК: «AVTOMAGISTRALI-PIVDENI
INTERNATIONAL» SRL

EXECUTANT: «ALFA ELECTRO-MONTAJ
GRUP» SRL



BENEFICIAR: «AVTOMAGISTRALI-PIVDENI
INTERNATIONAL» SRL



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAJ000654647



Formular tipizat
anexat la Jurnalul Mărfurilor Primite/Primitul de Mărfuri
nr. 218 din 29 august 2017
Timpul de lucru
Procedura nr. 1 la ordinele Ministerului Afacerilor Europene, Republicii Moldova
nr. 15 din 24 august 2017

Data eliberării / data livrării Дата выпуска / дата поставки		29.09.2023 / 29.09.2023		număr: номер		data: дата	
1. Furnizor: Поставщик				9. Transportator Перевозчик			
ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L., SEC. RISCANI Serghei Lazo nr. 27 bl.1 Cont MD26MO2224ASV36750617100, OTP BANK S.A., MOBBMD22				c./ nr. TVA / ф.к./ код НДС			
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				c./ nr. TVA / ф.к./ код НДС			
AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL S.R.L., SEC. CENTRU Negresteni nr. 9 of.12				1010600017752 / 0307286			
3. Delegație seria Доверенность серия				număr номер		data дата	
4. Documente anexate Прилагаемые документы				Proces verbal Протокол			
5. Punct încărcare Пункт загрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки			
7. Redirișări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției наименование товаров/активов, услуг и код товарной озиции товара/актива		10.2 Unitate de măsură Единица измере ния		10.3 Cantitatea mărfurilor/act ivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леи	
10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леи		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леи		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леи	
10.9 Ală informație Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Коли чество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)		1179446,56		X		0,00	
1179446,56		X		X		X	
1179446,56		X		X		X	

13. Permis eliberarea: разрешит:		director VLADIMIR BOTNARI Отпуск		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 29.09.2023	
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись					
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдан товары/активы (услуги)		director VLADIMIR BOTNARI		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 29.09.2023	
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись					
L.Ș.					
15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorului): Принят товары/активы посредника (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись	
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись					
16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorului): Сдан товары/активы посредника (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись	
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись					
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) ăritorului/beneficiarul: Принят товара/активы (услуги) покупатель/получатель		contabil SERGHEI PASTUH		Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена электронная подпись Покупателя 05.10.2023	
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись					

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

nr.08/07/2023

mun. Chişinău,

din 14.07.2023

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

- 1.1. Legal reprezentată prin D-nul **Velicico Veaceslav** în calitate de Administrator SRL „**VASCANIMPEX**”, numită în continuare **Benifeciar**, pe de o parte, şi
- 1.2. **S.C. „Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.**, legal reprezentată prin Dl. **Vladimir Botnari** în calitate de Director, care acţionează în baza Statutului, pe de altă parte, în calitate de **ANTREPRENOR**, ambele denumite în continuare „**PĂRȚI**”, sau individual – „**PARTE**”; Părțile declară că posedă împuternicirile necesare și au decis să încheie prezentul contract de subantrepriză:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. În baza prezentului Contract **ANTREPRENORUL** va realiza lucrările de:
Montarea rețelelor electrice exterioare și interioare la obiectul: „**Alimentarea cu energie electrică PT160 kV.A. „VASCANINPEX” SRL**” iar **BENIFICIAR** va recepționa lucrările executate și le va achita în volumul, condițiile și la prețurile, convenite conform prezentului Contract, Devizului Local de cheltuieli aprobat de părți la prezentul Contract.
- 2.2. Anexa nr. 1, menționată în p.2.1. a prezentului Contract, după semnarea acesteia de către Părți, devine parte integrantă indispensabilă a prezentului Contract.

3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

- 3.1. **ANTREPRENORUL** se obligă:
 - 3.1.1. să execute cu forțele proprii lucrările prevăzute în p.2.1, în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului Contract;
 - 3.1.2. să dea **BENIFICIARUL** lucrările în primire conform Procesului verbal de recepție a lucrărilor executate;
 - 3.1.3. să-și asume întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate de către **ANTREPRENOR** pe șantier și pentru tehnologiile de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor actelor normative ale Republicii Moldova privind calitatea în construcții, precum și a standardelor tehnice în vigoare.
- 3.2. **BENIFICIARUL** se obligă:
 - 3.2.1. să achite lucrările în conformitate cu prevederile p. 6.2., al prezentului Contract.
 - 3.2.2. să recepționeze lucrările în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
 - 3.2.3. la începerea lucrărilor să obțină toate autorizațiile și avizele necesare execuției lucrărilor;
 - 3.2.4. să pună la dispoziția **ANTREPRENORULUI** fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
 - a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
 - b) suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizare șantier.

- 16.2. Prezentul Contract, împreună cu acordurile adiționale și anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
- 16.3. Prezentul contract a fost întocmit în limba română, pe 5 (cinci) pagini, în două exemplare – câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și legal valabile, posedând aceeași putere juridică.

17. RECHIZITELE PĂRȚILOR

BENIFICIAR

SRL „VASCANIMPEX”
Or. Criuleni, bd. Biruinta 21, of. 360. R.M.
c/f 1008600048322
cod TVA 0607498
IBAN: MD33EN000000222449640845
În BC „Energbank” SA
c/b: ENEGMD22
tel.: 068169666
email:

ANTREPRENOR

„Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.,
mun. Chișinău, S. Lazo 27/1. R.M.
c/f 1010600017752
cod TVA 0307286
IBAN: MD26MO2224ASV36750617100
în MOBIASBANCA-OTP GRUP SA.
c/b: MOBBMD22
tel/fax: 060260303
email: alfaelectrogrup@mail.ru

Director



Velicico Veacislav

Director



V. Botnari.



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAK000566876



Factura fiscală
Anexă la Declarația Fiscală a Furnizorului de Energie
nr. 150 din 20 August 2017
Data emiterii
Conținutul este în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1125 din 20 noiembrie 2017

Data eliberării / data livrării Дата выдачи / дата поставки		09.11.2023 / 09.11.2023		număr: номер		data: дата						
9. Transportator Перевозчик				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС								
1. Furnizor: Поставщик				c.f./ nr.TVA 1010600017752 / ф.к./ код НДС 0307286								
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1008600048322 / ф.к./ код НДС 0607498								
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatului Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный				4. Documente anexate Прилагаемые документы								
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки								
7. Redirijări Переадресовки												
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției тарифар al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, левы	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, левы	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, левы	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, левы	10.9 Ală informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Кол-во мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонны
Instalație de alimentare cu energie electrică PT160 kVA p/u Vascanimpex SRL s. Ohrinca, Conf. contract nr.08/07/2023 din 14.07.2023		setc.	1	706892,20	706892,20	20	141378,44	848270,64				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					706892,20	X	141378,44	848270,64	X	X	X	0,00

13. Permis eliberare: director VLADIMIR BOTNARI
разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 09.11.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VLADIMIR BOTNARI
Сдан товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 09.11.2023

L.Ș.
M.П.
15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Сдан товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель
director VEACESLAV VELICIC

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 12.11.2023

CONTRACT DE ANTREPRIZA**Nr. 05/04/2024**

mun. Chișinău,

din 26.04.2024

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

- 1.1. **G.T., „Mereacre Tudor Andreii”** legal reprezentată prin D-nul **Mereacre Tudor A.** în calitate de Director, care acționează în baza Statutului, numită în continuare **Benifeciar**, pe de o parte, și
- 1.2. **S.C., „Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.**, legal reprezentată prin D-nul **Vladimir Botnari** în calitate de Director, care acționează în baza Statutului, pe de altă parte, în calitate de **ANTREPRENOR**, ambele denumite în continuare **„PĂRȚI”**, sau individual – **„PARTE”**; Părțile declară că posedă împuternicirile necesare și au decis să încheie prezentul contract de subantrepriză:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. În baza prezentului Contract **ANTREPRENORUL** va realiza lucrările de:
Alimentarea cu energie electrică 10/0,4 kV, a sistemului de irigare pentru terenul agricol (Nr. Cad: 5523204068), din r-ul Ialoveni, s. Molesti Molesti 9034. (Rețele electrice exterioare) P/u G.T. Mereacre Tudor Andrei
iar **BENIFICIAR** va recepționa lucrările executate și le va achita în volumul, condițiile și la prețurile, convenite conform prezentului Contract, Devizului Local de cheltuieli aprobat de părți la prezentul Contract.
- 2.2. Anexa nr. 1, menționată în p.2.1. a prezentului Contract, după semnarea acesteia de către Părți, devine parte integrantă indispensabilă a prezentului Contract.

3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

- 3.1. **ANTREPRENORUL** se obligă:
- 3.1.1. să execute cu forțele proprii lucrările prevăzute în p.2.1, în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului Contract;
 - 3.1.2. să dea **BENIFICIARUL** lucrările în primire conform Procesului verbal de recepție a lucrărilor executate;
 - 3.1.3. să-și asume întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate de către **ANTREPRENOR** pe șantier și pentru tehnologiile de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor actelor normative ale Republicii Moldova privind calitatea în construcții, precum și a standardelor tehnice în vigoare.
- 3.2. **BENIFICIARUL** se obligă:
- 3.2.1. să achite lucrările în conformitate cu prevederile p. 6.2., al prezentului Contract.
 - 3.2.2. să recepționeze lucrările în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
 - 3.2.3. la începerea lucrărilor să obțină toate autorizațiile și avizele necesare execuției lucrărilor;
 - 3.2.4. să pună la dispoziția **ANTREPRENORULUI** fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
 - a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
 - b) suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizare

16. CLAUZE FINALE

- 16.1. Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.
- 16.2. Prezentul Contract, împreună cu acordurile adiționale și anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
- 16.3. Prezentul contract a fost întocmit în limba română, pe 5 (cinci) pagini, în două exemplare – câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și legal valabile, posedând aceeași putere juridică.

17. RECHIZITELE PĂRȚILOR

BENIFICIAR

G.T. „Mereacre Tudor Andrei”
S.Costesti r. Ialoveni, R.Moldova.
c/f 1023600040622
cod TVA 6701792
IBAN:MD39AG000000022511659194
În „BC.Moldova -Agroindbanc” SA
c/b: AGRNMD2X797
tel.: 69869477
email:mereacre_g@yahoo.com

ANTREPRENOR

„Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.,
mun. Chișinău, S.Lazo 27/1
c/f 1010600017752
cod TVA 0307286
IBAN:MD26MO2224ASV36750617100
în MOBIASBANCA-OTP GRUP SA.
c/b: MOBBMD22
tel/fax: 060260303
email: alfaelectrogrup@mail.ru

Director

 Mereacre Tudor A.

Director

 Vladimir Botnari.

L.S.



"Alfa electro-montaj Grup" SRL

c/f: 1010600017752

Anexa nr.2

la regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

INVESTITOR:

G.T. Mereacre Tudor Andrei

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALĂ

Din 06.06.2024

Privind lucrarea "Alimentarea cu energie electrica 10/0,4 kV a sistemului de irigare, pentru terenul agricol (Nr. Cad: 5523204068), din r-ul Ialoveni, s. Molesti Molesti 9034 (Rețele electrice exterioare) P/u G.T. Mereacre Tudor Andrei

este executată în cadrul contractului de antrepriza nr. 05/04/2024 din 26.04.2024 încheiat între:

"G.T. Mereacre Tudor Andrei" și SRL "Alfa electro-montaj grup"

1. Admiterea receptiei lucrarilor executate:

Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul 28.04.2024-06.06.2024 fiind formata din:

Directorul "G.T. Mereacre Tudor Andrei" Mereacre Mereacre Tudor Andrei

Director "Alfa electro-montaj grup SRL" SRL U Botnari Botnari Vladimir.

2. Au mai participat la receptie:

Diriginta de santier V. Botnari

3. In rezultatul examinarii vizuale a lucrarilor executate si analizei documentelor prezentate de catre executant, comisia de receptie finala a constatat urmatoarele;

a) lucrarile pe specialitati, au fost executate si receptionate conf. procesului verbal de executarea lucrarilor.

b) lucrarile au fost complet terminate la data de 06.06.2024

c) documentatia a fost prezentata complet;

d) Valoarea obiectului este de 1 256 401, 09 Lei

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De receptionat final obiectul

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file si a fost încheiat astăzi 06.06.2024 in 2 (doua) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Directorul "G.T. Mereacre Tudor Andrei" Mereacre Mereacre Tudor Andrei

Director „Alfa electro-montaj grup” SRL V. Botnari Botnari Vladimir

Diriginte de santier: V. Botnari



7. Lucrarea este:

TRANSMISA

Data: 06.06.2024

„Alfa electro-montaj grup” SRL

Cod fiscal: 1010600017752

Mun. Chisinau S. Lazo



PRIMITĂ:

Data: 06.06.2024

G.T. „Mereacre Tudor Andrei”

Cod fiscal: 1023600040622

S. Costesti r. Ialoveni



F-este

CONTRACT DE ANTREPRIZA

Nr. 6/05/2024

mun. Chișinău,

din 28.05.2024

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

- 1.1. **G.T., „SIRGHI LILIAN TIMOFEI”** legal reprezentată prin D-nul **SIRGHI LILIAN** în calitate de Director, care acționează în baza Statutului, numită în continuare **Benifeciar**, pe de o parte, și
- 1.2. **S.C., „Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.**, legal reprezentată prin D-nul **Vladimir Botnari** în calitate de Director, care acționează în baza Statutului, pe de altă parte, în calitate de **ANTREPRENOR**, ambele denumite în continuare **„PĂRȚI”**, sau individual – **„PARTE”**; Părțile declară că posedă împuternicirile necesare și au decis să încheie prezentul contract de subantrepriză:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. În baza prezentului Contract **ANTREPRENORUL** va realiza lucrările de:
Alimentarea cu energie electrica PT 63kVA LEC 10 kV. G.T. SIRGHI LILIAN TIMOFTE.
iar **BENIFICIAR** va recepționa lucrările executate și le va achita în volumul, condițiile și la prețurile, convenite conform prezentului Contract, Devizului Local de cheltuieli aprobat de părți la prezentul Contract.
- 2.2. Anexa nr. 1, menționată în p.2.1. a prezentului Contract, după semnarea acesteia de către Părți, devine parte integrantă indispensabilă a prezentului Contract.

3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

- 3.1. **ANTREPRENORUL** se obligă:
 - 3.1.1. să execute cu forțele proprii lucrările prevăzute în p.2.1, în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului Contract;
 - 3.1.2. să dea **BENIFICIARUL** lucrările în primire conform Procesului verbal de recepție a lucrărilor executate;
 - 3.1.3. să-și asume întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate de către **ANTREPRENOR** pe șantier și pentru tehnologiile de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor actelor normative ale Republicii Moldova privind calitatea în construcții, precum și a standardelor tehnice în vigoare.
- 3.2. **BENIFICIARUL** se obligă:
 - 3.2.1. să achite lucrările în conformitate cu prevederile p. 6.2., al prezentului Contract.
 - 3.2.2. să recepționeze lucrările în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
 - 3.2.3. la începerea lucrărilor să obțină toate autorizațiile și avizele necesare execuției lucrărilor;
 - 3.2.4. să pună la dispoziția **ANTREPRENORULUI** fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
 - a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
 - b) suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizare șantier.

- 16.2. Prezentul Contract, împreună cu acordurile adiționale și anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
- 16.3. Prezentul contract a fost întocmit în limba română, pe 5 (cinci) pagini, în două exemplare – câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și legal valabile, posedând aceeași putere juridică.

17. RECHIZITELE PĂRȚILOR

BENIFICIAR

G.T. „SIRGHI LILIAN TIMOFTI”
r. Ialoveni, R.Moldova.
c/f 1024600034198
cod TVA _____
IBAN:MD52AG000000022514852782
În „BC.Moldova -Agroindbanc” SA
c/b: AGRNMD2X797
tel.: 06005519

ANTREPRENOR

„Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.,
mun. Chișinău, S.Lazo 27/1
c/f 1010600017752
cod TVA 0307286
IBAN:MD26MO2224ASV36750617100
în MOBIASBANCA-OTP GRUP SA.
c/b: MOBBMD22
tel/fax: 060260303
email: alfaelectrogrup@mail.ru

Director

Sirghi Lilian T.

Director

V. Botnari Vladimir Botnari.



"Alfa electro-montaj Grup" SRL

c/f: 1010600017752

Anexa nr.2

la regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

INVESTITOR:

G.T. Sirghi Lilian Timofei

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALĂ

Din 16.10.2024

Privind lucrarea "Alimentarea cu energie electrica PT 63 kVA LEC 10 kV. a G.T. Sirghi Lilian Timofei
este executată în cadrul contractului de antrepriza nr. 6/05/2024 din 28.05.2024 încheiat între:

"G.T. Sirghi Lilian Timofei" si SRL "Alfa electro-montaj grup"

1. Admiterea receptiei lucrarilor executate:

Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul 15-16.10.2024 fiind formata din:

Directorul "G.T. Sirghi Lilian Timofei"  Sirghi Lilian

Director "Alfa electro-montaj grup SRL" SRL  Botnari Vladimir.

2. Au mai participat la receptie:

Diriginta de santier

Responsabil Tehnic

3. In rezultatul examinarii vizuale a lucrarilor executate si analizei documentelor prezentate de catre executant, comisia de receptie finala a constatat urmatoarele;

a) lucrarile pe specialitati, au fost executate si receptionate conf. procesului verbal de executarea lucrarilor.

b) lucrarile au fost complet terminate la data de 16.10.2024

c) documentatia a fost prezentata complet;

d) Valoarea obiectului este de 288 138.58 lei

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De receptionat final obiectul

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file si a fost încheiat astăzi 16.10.2024 in 2 (doua) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Directorul "G.T. Șirghi Lilian Timofei" _____ Șirghi Lilian

Director „Alfa electro-montaj grup” SRL V. Botnari Botnari Vladimir

Responsabil tehnic _____

Diriginte de santier: _____

7. Lucrarea este:

TRANSMISA

Data: 16.10.2024

"Alfa electro-montaj grup" SRL

Cod fiscal: 1010600017752

Mun. Chisinau S.Lazo



PRIMITĂ:

Data: 16.10.2024

G.T. „Șirghi Lilian Timofei”

Cod fiscal: 1024600034198

Com. Zimbreni r. Ialoveni



Nr. CIF36-340.2025
Data: 24.01.2025

**CERTIFICAT
PRIVIND EXISTENTA CONTURILOR CURENTE**

Prin prezentul, **OTP Bank S.A.**, codul băncii (BIC): **MOBBMD22**, confirmă că compania **ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L.** cod fiscal (IDNO) 1010600017752, detine următoarele conturi curente la OTP Bank S.A., Sucursala nr.36 „Petru Movila” :

1. MDL - MD26MO2224ASV36750617100
2. EUR - MD20MO2224ASV69738497100
3. MDL - MD09MO2258ASV36750707100

Certificatul este emis în baza solicitării dumneavoastră nr.2 din 24.01.2025 prin e-mail 24.01.2025

Alexandru Stricisin
Numele, Prenumele și Semnătura
Director al sucursalei nr. 36 „Petru Movila”



Executor : Aliona Bancov
Tel: 022 81 26 69



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chișinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 72 din 11.06.2020
cu modificările ulterioare conform
ordinului MF nr.146 din 24.11.2020

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în BAP, și după caz nr. anunțului publicat în Jurnalul Oficial al UE	21498542
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Liceul Teoretic Mihai Eminescu Dubasari
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității contractante	1007600005984

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP.SRL
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2004
2A.4	Oraș/Localitate	mun.Chișinău
2A.5	Adresa juridică	str. Serghei Lazo 27/1
2A.6	Pagina web	--none--
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Vladimir Botnari
2A.7.1	Telefon	079216031
2A.7.2	Adresa de e-mail	alfaelectrogrup@mail.ru
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1010600017752
2A.9	Numărul cod TVA	0307286
2A.9.1	Rechizite bancare	Societate cu răspundere limitată
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Botnari Vadimir, Botnari Mihail
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)	
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☐ Da ☒ Nu
2A.13.1	Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?	

2A.13.2	Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ Nu
2A.14.1	Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).	
2A.14.2	Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.	
2A.14.3	Specificați denumirea grupului participant.	
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Botnari Vladimir
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Director
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	079216031
2B.5	Adresa de e-mail	alfaelectrogrup@mail.ru
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	☐ Da ☒ Nu
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A.Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.4	Infrațiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci	☐ Da ☒ Nu

	ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☒ Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☐ Da ☒ Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	☐ Da ☒ Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă,</i>	☐ Da ☒ Nu

	<i>precizați data și numărul deciziei.</i>	
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	☐ Da ☒ Nu
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☐ Da ☒ Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	☐ Da ☒ Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui</i>	

	<i>motiv de excludere?</i>	
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Da ☒ Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Da ☒ Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Da ☒ Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	☐ Da ☒ Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de	☒ Da ☐ Nu

	conflict de interese care nu poate fi remediată?	
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Da ☒ Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	☐ Da ☒ Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	☒ Da ☐ Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i>
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i>
		<i>Referința exactă a documentației:</i>
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	☐ Da ☒ Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i>
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i>
		<i>Referința exactă a documentației:</i>
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	☒ Da ☐ Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o</i>	<i>Adresa de internet:</i>

	bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: <u>Anul 2024 Valoarea 4923105</u> Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	☒ Da ☐ Nu
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea Anul
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: <u>Valoare 6298266 lei, perioada 2022-2024</u> Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	☒ Da ☐ Nu
4B.3.1	Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea 8810854 Anul 2022 Valoarea 5160840 Anul 2023 Valoarea 4923105 Anul 2024 Valoarea medie totală 6298266
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☒ Da ☐ Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): Referința exactă a documentației:
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	☒ Da ☐ Nu
	Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau	Adresa de internet:

4C.1.1	profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	☒ Da ☐ Nu
4C.3.1	Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2022
		Angajați 5
		Anul 2023
		Angajați 5
		Anul 2024
		Angajați 4
	Numărul membrilor personalului de conducere	

4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor 3 ani.	Anul 2022
		Persoane 1
		Anul 2023
		Persoane 1
		Anul 2024
		Persoane 1
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☒ Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☒ Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității	☐ Da ☒ Nu

	conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☒ Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
F. Permiterea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zi de la solicitare. <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	☒ Da ☐ Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de doc. justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord Liceul Teoretic Mihai Eminescu Dubasari, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție Lucrări de construcție și montare canal cablu pentru rețele electrice interioare. Lucrări de montare a cablurilor electrice. Lucrări de montaj a rețelelor electrice-alimentarea cu energia electrică.

Nume: Botnari Vladimir

Funcția: Director

Data: 30.10.2025

Adresa: mun.Chișinău,str.Serghei Lazo 27/1.

Semnătura electronică

I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de
drept

**Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 160616 din 17.12.2024**



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP"**

Denumirea prescurtată: **"ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1010600017752**

Data înregistrării de stat: **24.05.2010**

Sediu: **MD-2004, strada Serghei Lazo 27/1, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;
2. Comerțul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic;
3. Comerțul cu amănuntul în standuri și piețe;
4. Transporturi rutiere de mărfuri;
5. Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internațional de mărfuri;
6. Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;
7. Activități de consultanță pentru afaceri și management;
8. Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
9. Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
10. Activități de arhitectură;
11. Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
12. Lucrări de instalații electrice;
13. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
14. Alte lucrări de finisare;
15. Alte lucrări de instalații pentru construcții;
16. Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;
17. Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
18. Lucrări de demolare a construcțiilor;
19. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat;
20. Lucrări de pregătire a terenului de construcții;
21. Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;
22. Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
23. Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
24. Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
25. Lucrări de pardosire și placare a pereților;
26. Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
27. Lucrări de tencuire;

Capitalul social: **5400 Lei**

Administrator(i): **BOTNARI VLADIMIR IDNP 0992307497031**

Asociați:

1. **BOTNARI MIHAIL (IDNP 0972108898110), partea socială 2700 Lei, ce constituie 50%**
2. **BOTNARI VLADIMIR (IDNP 0992307497031), partea socială 2700 Lei, ce constituie 50%**

Beneficiari efectivi: **BOTNARI MIHAIL (IDNP 0972108898110) , BOTNARI VLADIMIR (IDNP 0992307497031).**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 17.12.2024

Specialist coordonator

Aliona Lazari

tel. 022-207840



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chișinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Scrisoare de garanție pentru lucrări

Prin prezenta scrisoare de garanție, **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**,

cod fiscal: **1010600017752**,

adresa juridică : **str.Sergei Lazo 27/1, mun.Chișinau, Republica Moldova**,

garantează că lucrările „**Iluminatului stradal in s. Stolniceni,r-nul Hincesti PT-650.Lungimea strazii 3.5 km**”

vor fi finisate în termen stabilit și în volum complet conform caietului de sarcini cu un termen de **garanție de 60 (șaizeci) luni de la darea în exploatare obiectului.**

Lucrările vor fi îndeplinite în conformitate cu prevederile legii privind calitatea în construcții nr.721 din 02.02.96

Data completării: **16.10.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume/prenume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

Deviz local de resurse №
Lucrari de constructie si montare canal cablu pentru retele electrice interioare

Valoarea de deviz 205 148,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	335,7692	72,00	24 175,38
2.	7122050013400	Zidar	h-om	11,9940	72,00	863,56
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	67,7800	72,00	4 880,16
4.	7123010010200	Betonist	h-om	65,2800	72,00	4 700,16
5.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	187,2500	72,00	13 482,00
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	212,1212	72,00	15 272,72
		Total manopera				63 373,98

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	13,5440	40,00	541,76
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	2 896,0000	0,45	1 303,20
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0104	13 500,00	140,40
4.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	4,8000	45,00	216,00
5.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	67,0000	5,00	335,00
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	67,0000	5,00	335,00
7.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	1,0000	55,00	55,00
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1760	180,00	31,68
9.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	17,5000	2,67	46,72
10.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	27,7200	10,00	277,20
11.	2811236832352	Burghiu widia	buc	171,3600	15,00	2 570,40
12.	4011106202741	Energie electrica	kw	856,8000	3,59	3 075,91
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9300	24,00	22,32
14.	4100126202818	Apa	m3	0,3696	24,00	8,88
15.	5009030	Flanse	10 buc	5,0000	22,00	110,00
16.	5009031	Scoabe	10 buc	33,5000	30,00	1 005,00
17.	5009061	Fisa de izolatie	buc	90,0000	1,50	135,00

18.	5009070	Racordari	10 buc	9,0000	22,00	198,00
19.	Canal 100x60x2000mm	Canal cablu plastic cu capac 100x60x2000mm	m	156,0000	81,67	12 740,52
20.	Canal 25x16x2000mm	Canal cablu plastic cu capac 25x16x2000mm	m	324,0000	13,33	4 318,92
21.	Canal 40x25x2000mm	Canal cablu plastic cu capac 40x25x2000mm	m	612,0000	22,50	13 770,00
22.	Canal 40x40x2000mm	Canal cablu plastic cu capac 40x40x2000mm	m	200,0000	24,17	4 834,00
23.	Tub gofrat D=16mm	Tub gofrat D=16mm	m	500,0000	2,75	1 375,00
Total materiale de construcții						47 445,91

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5500	25,00	13,76
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	79,0000	25,00	1 975,00
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	13,5000	45,00	607,50
4.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	80,9716	45,00	3 643,72
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2464	100,00	24,64
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,6400	100,00	264,00
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	32,6400	40,00	1 305,60
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,7600	150,00	264,00
9.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	105,1716	45,00	4 732,72
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5500	125,00	68,76
Total utilaje de construcții						12 899,70

Total	lei	170 957,10
TVA	20 %	34 191,42

Total deviz: 205 148,52

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" situat Investitor
in or.Dubasari, str. Tarmului 1B

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie si montare canal cablu pentru retele electrice interioare				
		1.1. Lucrari de constructie				
		1.1.1. Bloc A				
1	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (executarea nisa pentru montarea tablourilor de distributie)	m3			366,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	72,00	39,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3900	72,00	316,08
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	24,00	2,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	100,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			366,56
2	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m			25,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	72,00	25,20
		<i>Total</i>	lei			25,20
3	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			82,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	72,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	72,00	79,20
		<i>Total</i>	lei			82,80
4	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc			25,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2800	72,00	20,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	10,00	2,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	24,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	150,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			25,66
5	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (executarea nisa pentru cutie de prize/intrerupatoare)	buc			21,42
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	72,00	8,64
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,59	5,65
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	15,00	4,72
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	40,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			21,42
		1.1.2. Bloc B				
6	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (executarea nisa pentru montarea tablourilor de distributie)	m3			366,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	72,00	39,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3900	72,00	316,08
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	24,00	2,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	100,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			366,56
7	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m			25,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	72,00	25,20
		<i>Total</i>	lei			25,20
8	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau	buc			82,80

1	2	3	4	5	6	7
		tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	72,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	72,00	79,20
		Total	lei			82,80
9	RpEJ09A	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc			25,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2800	72,00	20,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	10,00	2,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	24,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	150,00	1,50
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
		Total	lei			25,66
10	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (executarea nisa pentru cutie de prize/intrerupatoare)	buc			21,42
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	72,00	8,64
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,59	5,65
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	15,00	4,72
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	40,00	2,40
		Total	lei			21,42
		1.1.3. Alimentarea cu energie electrica				
11	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc			92,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	72,00	5,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	72,00	86,40
		Total	lei			92,16
12	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m			25,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	72,00	25,20
		Total	lei			25,20
13	RpEJ09C	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment	buc			51,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	72,00	46,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,67	0,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	150,00	1,50
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
		Total	lei			51,06
		1.2. Lucrari de montare				
		1.2.1. Blocul A				
		1.2.1.1. Tuburi, canal cablu				
14	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m			1 850,08
	1	Muncitor	h-om	16,2900	72,00	1 172,88
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	40,00	40,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,45	90,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	45,00	273,60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	45,00	273,60
		Total	lei			1 850,08
15		Canal cablu plastic cu capac 25x16x2000mm	m			13,33
	Canal 25x16x2000mm	Canal cablu plastic cu capac 25x16x2000mm	m	1,0000	13,33	13,33
		Total	lei			13,33
16		Canal cablu plastic cu capac 40x25x2000mm	m			22,50
	Canal 40x25x2000mm	Canal cablu plastic cu capac 40x25x2000mm	m	1,0000	22,50	22,50
		Total	lei			22,50
17		Canal cablu plastic cu capac 40x40x2000mm	m			24,17
	Canal 40x40x2000mm	Canal cablu plastic cu capac 40x40x2000mm	m	1,0000	24,17	24,17

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			24,17
18	08-02-390-3	Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m			2 386,45
	1	Muncitor	h-om	20,3300	72,00	1 463,76
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,4000	40,00	56,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	400,0000	0,45	180,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	7,6300	45,00	343,35
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7,6300	45,00	343,35
		<i>Total</i>	lei			2 386,45
19		Canal cablu plastic cu capac 100x60x2000mm	m			81,67
	Canal 100x60x2000mm	Canal cablu plastic cu capac 100x60x2000mm	m	1,0000	81,67	81,67
		<i>Total</i>	lei			81,67
20	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 970,28
	1	Muncitor	h-om	23,8000	72,00	1 713,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 500,00	28,08
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	45,00	43,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	55,00	11,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	22,00	22,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	30,00	201,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,50	27,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	22,00	39,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	25,00	2,75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	25,00	395,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	45,00	217,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	125,00	13,75
		<i>Total</i>	lei			2 970,28
21		Tub gofrat D=16mm	m			2,75
	Tub gofrat D=16mm	Tub gofrat D=16mm	m	1,0000	2,75	2,75
		<i>Total</i>	lei			2,75
		1.2.2. Blocul B				
		1.2.2.1. Tuburi, canal cablu				
22	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m			1 850,08
	1	Muncitor	h-om	16,2900	72,00	1 172,88
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	40,00	40,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,45	90,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	45,00	273,60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	45,00	273,60
		<i>Total</i>	lei			1 850,08
23		Canal cablu plastic cu capac 25x16x2000mm	m			13,33
	Canal 25x16x2000mm	Canal cablu plastic cu capac 25x16x2000mm	m	1,0000	13,33	13,33
		<i>Total</i>	lei			13,33
24		Canal cablu plastic cu capac 40x25x2000mm	m			22,50
	Canal 40x25x2000mm	Canal cablu plastic cu capac 40x25x2000mm	m	1,0000	22,50	22,50
		<i>Total</i>	lei			22,50
25		Canal cablu plastic cu capac 40x40x2000mm	m			24,17
	Canal 40x40x2000mm	Canal cablu plastic cu capac 40x40x2000mm	m	1,0000	24,17	24,17
		<i>Total</i>	lei			24,17
26	08-02-390-3	Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m			2 386,45
	1	Muncitor	h-om	20,3300	72,00	1 463,76

1	2	3	4	5	6	7
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,4000	40,00	56,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	400,0000	0,45	180,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	7,6300	45,00	343,35
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7,6300	45,00	343,35
		<i>Total</i>	lei			2 386,45
27		Canal cablu plastic cu capac 100x60x2000mm	m			81,67
	Canal 100x60x2000mm	Canal cablu plastic cu capac 100x60x2000mm	m	1,0000	81,67	81,67
		<i>Total</i>	lei			81,67
28	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 970,28
	1	Muncitor	h-om	23,8000	72,00	1 713,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 500,00	28,08
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	45,00	43,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	55,00	11,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	22,00	22,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	30,00	201,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,50	27,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	22,00	39,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	25,00	2,75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	25,00	395,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	45,00	217,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	125,00	13,75
		<i>Total</i>	lei			2 970,28
29		Tub gofrat D=16mm	m			2,75
	Tub gofrat D=16mm	Tub gofrat D=16mm	m	1,0000	2,75	2,75
		<i>Total</i>	lei			2,75
		1.3. Utilaj				

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Liceul Teoretic "Mihai
Eminescu" situat in or.Dubasari,
str. Tarmului 1B**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de constructie si montare canal cablu pentru retele electrice interioare

Valoarea de deviz 205 148,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie si montare canal cablu pentru retele electrice interioare				
		1.1. Lucrari de constructie				
		1.1.1. Bloc A				
1	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (executarea nisa pentru montarea tablourilor de distributie)	m3	1,5400	366,56	564,50
2	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	212,0000	25,20	5 342,40
3	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	63,0000	82,80	5 216,40
4	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	63,0000	25,66	1 616,58
5	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (executarea nisa pentru cutie de prize/intrerupatoare)	buc	278,0000	21,42	5 954,55

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			18 694,43
		Total Bloc A Inclusiv salariu				18 694,43 14 778,54
		1.1.2. Bloc B				
6	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (executarea nisa pentru montarea tablourilor de distributie)	m3	1,5400	366,56	564,50
7	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	203,0000	25,20	5 115,60
8	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	63,0000	82,80	5 216,40
9	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	63,0000	25,66	1 616,58
10	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (executarea nisa pentru cutie de prize/intrerupatoare)	buc	266,0000	21,42	5 697,52
		<i>Total</i>	lei			18 210,60
		Total Bloc B Inclusiv salariu				18 210,60 14 448,06
		1.1.3. Alimentarea cu energie electrica				
11	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	50,0000	92,16	4 608,00
12	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	120,0000	25,20	3 024,00
13	RpEJ09C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment	buc	50,0000	51,06	2 552,92
		<i>Total</i>	lei			10 184,92

1	2	3	4	5	6	7
		Total Alimentarea cu energie electrica Inclusiv salariu				10 184,92 9 972,00
		<i>Total</i>	lei			47 089,95
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			9 407,66
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			422,32
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			5 692,00
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			2 504,48
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				65 116,41 39 198,60
		1.2. Lucrari de montare				
		1.2.1. Blocul A				
		1.2.1.1. Tuburi, canal cablu				
14	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	5,6800	1 850,08	10 508,46
15		Canal cablu plastic cu capac 25x16x2000mm	m	162,0000	13,33	2 159,46
16		Canal cablu plastic cu capac 40x25x2000mm	m	306,0000	22,50	6 885,00
17		Canal cablu plastic cu capac 40x40x2000mm	m	100,0000	24,17	2 417,00
18	08-02-390-3	Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,7800	2 386,45	1 861,43
19		Canal cablu plastic cu capac 100x60x2000mm	m	78,0000	81,67	6 370,26
20	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,5000	2 970,28	7 425,71
21		Tub gofrat D=16mm	m	250,0000	2,75	687,50
		<i>Total</i>	lei			38 314,82
		Total Tuburi, canal cablu				38 314,82

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				12 087,69
		<i>Total</i>	lei			38 314,82
		Total Blocul A Inclusiv salariu				38 314,82 12 087,69
		1.2.2. Blocul B				
		1.2.2.1. Tuburi, canal cablu				
22	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	5,6800	1 850,08	10 508,46
23		Canal cablu plastic cu capac 25x16x2000mm	m	162,0000	13,33	2 159,46
24		Canal cablu plastic cu capac 40x25x2000mm	m	306,0000	22,50	6 885,00
25		Canal cablu plastic cu capac 40x40x2000mm	m	100,0000	24,17	2 417,00
26	08-02-390-3	Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,7800	2 386,45	1 861,43
27		Canal cablu plastic cu capac 100x60x2000mm	m	78,0000	81,67	6 370,26
28	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,5000	2 970,28	7 425,71
29		Tub gofrat D=16mm	m	250,0000	2,75	687,50
		<i>Total</i>	lei			38 314,82
		Total Tuburi, canal cablu Inclusiv salariu				38 314,82 12 087,69
		<i>Total</i>	lei			38 314,82
		Total Blocul B Inclusiv salariu				38 314,82 12 087,69
		<i>Total</i>	lei			76 629,64
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			5 802,09
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			2 898,90

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	68 %			16 439,26
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			4 070,80
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				105 840,69 24 175,38
		1.3. Utilaj				
		Total Utilaj Inclusiv salariu				0,00
		<i>Total</i>	lei			170 957,10
		Total Lucrari de constructie si montare canal cablu pentru retele electrice interioare Inclusiv salariu				170 957,10 63 373,98

		Total	lei			170 957,10
		TVA	20 %			34 191,42
		Total deviz: Inclusiv salariu				205 148,52

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №
Lucrari de montare a cablurilor electrice

Valoarea de deviz 197 735,87 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	501,8280	72,00	36 131,62
		Total manopera				36 131,62

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0016	13 500,00	21,60
2.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0324	8 000,00	259,20
3.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0025	23 000,00	57,50
4.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,3367	2 500,00	841,75
5.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1659	150,00	24,88
6.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,3885	100,00	38,85
7.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	20,2350	15,00	303,53
8.	Cablu N2XH 3x1,5mm2	Cablu N2XH 3x1,5mm2	m	2 335,0000	15,25	35 608,75
9.	Cablu N2XH 3x2,5mm2	Cablu N2XH 3x2,5mm2	m	1 662,0000	21,33	35 450,46
10.	Cablu N2XH 5x4mm2	Cablu N2XH 5x4mm2	m	50,0000	55,00	2 750,00
		Total materiale de construcții				75 356,52

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	15,7833	25,00	394,59
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	121,4100	25,00	3 035,25
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	121,4100	25,00	3 035,25
4.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	15,7833	125,00	1 972,92
		Total utilaje de construcții				8 438,01

Total	lei	164 779,89
TVA	20 %	32 955,98
Total deviz:		197 735,87

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" situat în or.Dubasari, str. Tarmului 1B **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare a cablurilor electrice				
		1.1. Lucrari de montare				
		1.1.1. Blocul A				
		1.1.1.1. Productia de cablu				
1	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 139,50
	1	Muncitor	h-om	12,4000	72,00	892,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 500,00	0,52
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	8 000,00	6,40
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	23 000,00	1,41
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	2 500,00	20,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	150,00	0,61
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,96
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	15,00	7,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	25,00	9,75
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	25,00	75,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	25,00	75,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	125,00	48,75
		<i>Total</i>	lei			1 139,50
2		Cablu N2XH 3x1,5mm2	m			15,25
	Cablu N2XH 3x1,5mm2	Cablu N2XH 3x1,5mm2	m	1,0000	15,25	15,25
		<i>Total</i>	lei			15,25
3		Cablu N2XH 3x2,5mm2	m			21,33
	Cablu N2XH 3x2,5mm2	Cablu N2XH 3x2,5mm2	m	1,0000	21,33	21,33
		<i>Total</i>	lei			21,33
4		Cablu N2XH 5x4mm2	m			55,00
	Cablu N2XH 5x4mm2	Cablu N2XH 5x4mm2	m	1,0000	55,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			55,00
		1.1.2. Blocul B				
		1.1.2.1. Productia de cablu				
5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 139,59
	1	Muncitor	h-om	12,4000	72,00	892,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 500,00	0,56
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	8 000,00	6,42
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	23 000,00	1,43
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	2 500,00	20,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	150,00	0,61
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,96
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	15,00	7,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	25,00	9,75
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	25,00	75,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	25,00	75,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	125,00	48,75
		<i>Total</i>	lei			1 139,59
6		Cablu N2XH 3x1,5mm2	m			15,25
	Cablu N2XH	Cablu N2XH 3x1,5mm2	m	1,0000	15,25	15,25

1	2	3	4	5	6	7
	3x1,5mm2					
		Total	lei			15,25
7		Cablu N2XH 3x2,5mm2	m			21,33
	Cablu N2XH 3x2,5mm2	Cablu N2XH 3x2,5mm2	m	1,0000	21,33	21,33
		Total	lei			21,33
8		Cablu N2XH 5x4mm2	m			55,00
	Cablu N2XH 5x4mm2	Cablu N2XH 5x4mm2	m	1,0000	55,00	55,00
		Total	lei			55,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de montare a cablurilor electrice

Valoarea de deviz 197 735,87 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare a cablurilor electrice 1.1. Lucrari de montare 1.1.1. Blocul A 1.1.1.1. Productia de cablu				
1	08-02-148- 1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	26,0200	1 139,50	29 649,92
2		Cablu N2XH 3x1,5mm2	m	1 185,000 0	15,25	18 071,25
3		Cablu N2XH 3x2,5mm2	m	1 392,000 0	21,33	29 691,36
4		Cablu N2XH 5x4mm2	m	25,0000	55,00	1 375,00
		<i>Total</i>	lei			78 787,53
		Total Productia de cablu Inclusiv salariu				78 787,53 23 230,66
		<i>Total</i>	lei			78 787,53
		Total Blocul A Inclusiv salariu				78 787,53 23 230,66
		1.1.2. Blocul B 1.1.2.1. Productia de cablu				
5	08-02-148- 1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	14,4500	1 139,59	16 467,02

1	2	3	4	5	6	7
6		Cablu N2XH 3x1,5mm2	m	1 150,000 0	15,25	17 537,50
7		Cablu N2XH 3x2,5mm2	m	270,0000	21,33	5 759,10
8		Cablu N2XH 5x4mm2	m	25,0000	55,00	1 375,00
		<i>Total</i>	lei			41 138,62
		Total Productia de cablu Inclusiv salariu				41 138,62 12 900,96
		<i>Total</i>	lei			41 138,62
		Total Blocul B Inclusiv salariu				41 138,62 12 900,96
		<i>Total</i>	lei			119 926,15
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			8 671,59
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			5 274,96
		<i>Cheltuieli de regie</i>	68 %			24 569,50
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			6 337,69
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				164 779,89 36 131,62
		<i>Total</i>	lei			164 779,89
		Total Lucrari de montare a cablurilor electrice Inclusiv salariu				164 779,89 36 131,62

		Total	lei	164 779,89
		TVA	20 %	32 955,98
		Total deviz: Inclusiv salariu	197 735,87	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №
Lucrari de montaj a retelelor electrice - Alimentarea cu energie electrica

Valoarea de deviz 290 076,53 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	296,1450	72,00	21 322,45
2.	7137010011510	Electromontor	h-om	0,7200	72,00	51,84
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	94,0800	72,00	6 773,76
		Total manopera				28 148,05

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0003	50 000,00	15,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0025	13 500,00	33,75
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0102	8 000,00	81,60
4.	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0002	15 500,00	3,10
5.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0008	23 000,00	18,40
6.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	4,8308	45,00	217,39
7.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0695	125,00	8,68
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	7,2840	18,00	131,11
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	31,8468	5,00	159,23
10.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,2680	200,00	53,60
11.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	31,8468	5,00	159,23
12.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,2170	23,00	5,00
13.	1019852	Vopsea	kg	0,8880	90,00	79,92
14.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,3200	55,00	17,60
15.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,1110	7 200,00	799,20
16.	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	22,00	22,00
17.	5009031	Scoabe	10 buc	6,9200	30,00	207,60
18.	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,50	27,00
19.	5009062	Papuci de cablu	buc	99,9000	0,35	34,97
20.	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	22,00	39,60

21.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	13,0000	25,00	325,00
22.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,1361	2 500,00	340,25
23.	5009204	Presspan din foi, marca A	kg	0,1465	250,00	36,63
24.	5009368	Cleme in asortiment	buc	5,1000	15,00	76,50
25.	5009452	Scoaba "K-142"	buc	55,0000	0,45	24,75
26.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,3683	150,00	55,24
27.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,2040	150,00	30,60
28.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0410	850,00	34,84
29.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1523	100,00	15,23
30.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,5500	80,00	44,00
31.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,1420	150,00	21,30
32.	5009825	Cercel	buc	0,6000	45,00	27,00
33.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	6,3750	15,00	95,62
34.	5349100	Mansoane	buc	0,1200	55,00	6,60
35.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,2245	1 000,00	224,50
36.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3IJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,6690	185,00	123,76
37.	Autocolant PERICOL DE	Autocolant PERICOL DE ELECTROCUTARE 96 x 110 mm Galben/Negru	buc	4,0000	250,00	1 000,00
38.	Bloc RBD 160A	Bloc de distributie pe bara DIN RBD 160A	buc	3,0000	113,33	339,99
39.	Bloc RBD 250A	Bloc de distributie pe bara DIN RBD 250A	buc	6,0000	277,50	1 665,00
40.	Cablu N2XH 3x2,5mm2	Cablu N2XH 3x2,5mm2	m	970,0000	21,33	20 690,10
41.	Cablu N2XH 3x4mm2	Cablu N2XH 3x4mm2	m	25,0000	34,67	866,75
42.	Cablu N2XH 5x25mm2	Cablu N2XH 5x25mm2	m	122,0000	340,83	41 581,26
43.	Cablu N2XH 5x4mm2	Cablu N2XH 5x4mm2	m	92,0000	55,00	5 060,00
44.	Cablu N2XH 5x50mm2	Cablu N2XH 5x50mm2	m	66,0000	735,42	48 537,72
45.	Compect Sina N/PE 250A	Compect Sina N/PE 250A	m	1,0000	125,00	125,00
46.	Comutator transfer ATS-160A	Comutator transfer sarcina ATS-160A	buc	1,0000	10 416,67	10 416,67
47.	Cutie D-68 H-45	Cutie pentru prize/intrerupatoare beton D-68 H-45	buc	470,0000	2,25	1 057,50
48.	Cutie exterioara 80x80mm	Cutie de distributie exterioara 80x80mm	buc	118,0000	25,00	2 950,00
49.	Diblu KKK 8/100mm	Diblu KKK 8/100mm	buc	16,0000	5,33	85,28
50.	Fir electric PV1 2,5mm2	Fir electric PV1 2,5mm2	m	6,0000	6,00	36,00
51.	Fir electric PV3 25mm2	Fir electric PV3 25mm2	m	15,0000	55,42	831,30
52.	Fir electric PV3 4mm2	Fir electric PV3 4mm2	m	1,0000	9,42	9,42
53.	Intrerupator automat 3P C 25A	Intrerupator automat 3P C 25A	buc	2,0000	87,50	175,00
54.	Intrerupator pirghie VR-32 160	Intrerupator pirghie VR-32 3P 160A	buc	1,0000	916,67	916,67
55.	Intrerupator pirghie VR-32 250	Intrerupator pirghie VR-32 3P 250A	buc	2,0000	1 116,33	2 232,66

56.	Jgheab neperforat 150x50x3000mm	Jgheab metalic neperforat 150x50x3000mm	m	20,0000	131,67	2 633,40
57.	Lampa de semnalizare d22	Lampa de semnalizare d22 C2luf Led 220V ac.verde	buc	2,0000	105,00	210,00
58.	Panou plastic ABS 600x500x250mm	Panou plastic ABS 600x500x250mm	buc	2,0000	1 966,67	3 933,34
59.	Panou plastic ABS 800x600x250mm	Panou plastic ABS 800x600x250mm	buc	2,0000	3 000,00	6 000,00
60.	Profil U 30x30x1000mm	Profil U 30x30x1000mm	m	4,0000	125,00	500,00
61.	Releu intermediar ETI	Releu intermediar ETI	buc	1,0000	91,67	91,67
62.	Releu supraveghere (control)	Releu supraveghere (control) tensiune RCT8 -04D/M265	buc	2,0000	465,83	931,66
63.	Sina N 160A	Sina N 160A	buc	2,0000	73,00	146,00
64.	Sina PE 160A	Sina PE 160A	buc	2,0000	73,00	146,00
65.	Tija filetata M8 L-1m	Tija filetata M8 L-1m	buc	20,0000	13,33	266,60
66.	Tub gofrat D=16mm	Tub gofrat D=16mm	m	10,0000	2,75	27,50
67.	Tub gofrat D=25mm	Tub gofrat D=25mm	m	30,0000	3,50	105,00
68.	Tub gofrat D=40mm	Tub gofrat D=40mm	m	45,0000	17,50	787,50
69.	Tub gofrat D=50mm	Tub gofrat D=50mm	m	15,0000	30,00	450,00
70.	VA47-29 3P C4A	Intrerupator automat VA47-29 3P C4A	buc	2,0000	108,33	216,66
71.	VA88-32 3P 125A	Intrerupator automat VA88-32 3P 125A	buc	1,0000	1 890,83	1 890,83
72.	VA88-32 3P C25A	Intrerupator automat VA88-32 3P C25A	buc	1,0000	1 021,67	1 021,67
73.	VA88-32 3P C63A	Intrerupator automat VA88-32 3P C63A	buc	2,0000	1 021,67	2 043,34
74.	VA88-32 3P C80A	Intrerupator automat VA88-32 3P C80A	buc	1,0000	1 021,67	1 021,67
		Total materiale de construcții				164 594,96

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	7,4740	25,00	186,87
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	41,3316	25,00	1 033,29
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	41,3316	25,00	1 033,29
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	22,4356	25,00	560,89
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	10,4787	45,00	471,55
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	2,4275	120,00	291,29
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,5882	45,00	296,47
8.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	5,5650	120,00	667,80
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	7,3540	125,00	919,27
		Total utilaje de construcții				5 460,72

Total	lei	241 730,44
TVA	20 %	48 346,09
Total deviz:		290 076,53

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" situat în or.Dubasari, str. Tarmului 1B **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montaj a rețelilor electrice - Alimentarea cu energie electrica				
		1.1. Lucrari de montare				
		1.1.1. Blocul A				
		1.1.1.1. Accesorii				
1	RpEA06A	Montarea dozelor de derivatie (doar manopera)	buc			11,52
	7137010011520	Electrician în constructii	h-om	0,1600	72,00	11,52
		<i>Total</i>	lei			11,52
2		Cutie de distributie exterioara 80x80mm	buc			25,00
	Cutie exterioara 80x80mm	Cutie de distributie exterioara 80x80mm	buc	1,0000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			25,00
3		Cutie pentru prize/intrerupatoare beton D-68 H-45	buc			2,25
	Cutie D-68 H-45	Cutie pentru prize/intrerupatoare beton D-68 H-45	buc	1,0000	2,25	2,25
		<i>Total</i>	lei			2,25
		1.1.2. Blocul B				
		1.1.2.1. Productia de cablu				
4	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 139,59
	1	Muncitor	h-om	12,4000	72,00	892,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 500,00	0,56
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	8 000,00	6,43
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	23 000,00	1,42
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	2 500,00	20,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	150,00	0,62
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,96
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HOC30"	kg	0,5000	15,00	7,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	25,00	9,75
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	25,00	75,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	25,00	75,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	125,00	48,75
		<i>Total</i>	lei			1 139,59
5		Cablu N2XH 3x2,5mm2	m			21,33
	Cablu N2XH 3x2,5mm2	Cablu N2XH 3x2,5mm2	m	1,0000	21,33	21,33
		<i>Total</i>	lei			21,33
		1.1.2.2. Accesorii				
6	RpEA06A	Montarea dozelor de derivatie (doar manopera)	buc			11,52
	7137010011520	Electrician în constructii	h-om	0,1600	72,00	11,52
		<i>Total</i>	lei			11,52
7		Cutie de distributie exterioara 80x80mm	buc			25,00
	Cutie exterioara 80x80mm	Cutie de distributie exterioara 80x80mm	buc	1,0000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			25,00
8		Cutie pentru prize/intrerupatoare beton D-68 H-45	buc			2,25
	Cutie D-68 H-45	Cutie pentru prize/intrerupatoare beton D-68 H-45	buc	1,0000	2,25	2,25
		<i>Total</i>	lei			2,25

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.3. Alimentarea cu energie electrica				
		1.1.3.1. Panou General de distributie				
9	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (ABS 800x600x250mm)	buc			543,54
	1	Muncitor	h-om	3,4900	72,00	251,28
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,2500	45,00	11,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	18,00	3,06
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	90,00	2,70
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	7 200,00	180,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	25,00	7,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	45,00	51,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	125,00	36,25
		<i>Total</i>	lei			543,54
10		Diblu KKK 8/100mm	buc			5,33
	Diblu KKK 8/100mm	Diblu KKK 8/100mm	buc	1,0000	5,33	5,33
		<i>Total</i>	lei			5,33
11	08-03-525-3	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A (Intrerupator pirghie VR-32 3P 250A)	buc			435,02
	1	Muncitor	h-om	3,5200	72,00	253,44
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	45,00	3,15
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0060	125,00	0,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,6670	18,00	12,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	200,00	2,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0240	23,00	0,55
	1019852	Vopsea	kg	0,0510	90,00	4,59
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0050	7 200,00	36,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	0,35	1,08
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	25,00	25,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0040	850,00	3,40
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0150	1 000,00	15,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0600	185,00	11,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	25,00	1,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2900	120,00	34,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	125,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			435,02
12	08-03-575-1	Dispozitiv - Bloc de distributie pe bara DIN 250A	buc			81,30
	1	Muncitor	h-om	1,1200	72,00	80,64
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	18,00	0,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			81,30
13	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc			339,09
	1	Muncitor	h-om	2,7600	72,00	198,72
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	45,00	3,15
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	125,00	0,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310	18,00	7,76
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10

1	2	3	4	5	6	7
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	200,00	2,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0160	23,00	0,37
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	90,00	4,23
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	7 200,00	21,60
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,35	2,14
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	25,00	25,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	850,00	1,70
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	1 000,00	9,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420	185,00	7,77
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	25,00	0,15
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2300	120,00	27,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	125,00	0,75
		Total	lei			339,09
14	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			294,38
	1	Muncitor	h-om	2,3200	72,00	167,04
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	45,00	3,15
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	125,00	0,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	18,00	6,84
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	200,00	2,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	23,00	0,32
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	90,00	4,23
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	7 200,00	14,40
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,35	2,14
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	25,00	25,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	850,00	1,70
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	1 000,00	9,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	185,00	6,66
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	25,00	0,12
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	120,00	24,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	125,00	0,62
		Total	lei			294,38
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			192,21
	1	Muncitor	h-om	1,5600	72,00	112,32
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	45,00	3,15
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	125,00	0,12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	18,00	0,88
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	200,00	2,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	23,00	0,14
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	90,00	3,24
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	7 200,00	7,20
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,35	2,14
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	25,00	25,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	850,00	0,85
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	1 000,00	6,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	185,00	2,22

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		Total	lei			192,21
16	08-02-405-2	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 35 mm2	100 m			4 742,17
	1	Muncitor	h-om	41,8000	72,00	3 009,58
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00139	50 000,00	83,33
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	3,0000	45,00	135,00
	1019852	Vopsea	kg	0,1000	90,00	9,00
	5009204	Presspan din foi, marca A	kg	0,6000	250,00	150,00
	5009452	Scoaba "K-142"	buc	220,0000	0,45	99,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	150,00	15,00
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,2000	80,00	176,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3600	25,00	9,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,1800	45,00	278,08
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,1100	120,00	733,17
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3600	125,00	45,00
		Total	lei			4 742,17
17		Fir electric PV3 25mm2	m			55,42
	Fir electric PV3 25mm2	Fir electric PV3 25mm2	m	1,0000	55,42	55,42
		Total	lei			55,42
18	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2	100 m			4 378,00
	1	Muncitor	h-om	38,3000	72,00	2 758,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00058	50 000,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	3,0000	45,00	135,00
	1019852	Vopsea	kg	0,1000	90,00	9,00
	5009204	Presspan din foi, marca A	kg	0,5500	250,00	138,00
	5009452	Scoaba "K-142"	buc	220,0000	0,45	99,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	150,00	15,00
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,2000	80,00	176,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	25,00	6,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,1800	45,00	278,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,1100	120,00	733,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	125,00	31,00
		Total	lei			4 378,00
19		Fir electric PV3 4mm2	m			9,42
	Fir electric PV3 4mm2	Fir electric PV3 4mm2	m	1,0000	9,42	9,42
		Total	lei			9,42
20	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			5 318,00
	1	Muncitor	h-om	47,0000	72,00	3 384,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cr", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	15 500,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	90,00	72,00
	5009368	Cleme in asortiment	buc	102,0000	15,00	1 530,00
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2,0400	150,00	306,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	25,00	3,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900	45,00	9,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	125,00	14,00
		Total	lei			5 318,00
21		Complect Sina N/PE 250A	buc			125,00
	Complect Sina N/PE 250A	Complect Sina N/PE 250A	m	1,0000	125,00	125,00
		Total	lei			125,00

1	2	3	4	5	6	7
22	08-03-574-4	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 70 mm2 (Papuci de cablu JG 50mm2)	100 fire			6 762,20
	1	Muncitor	h-om	46,6000	72,00	3 355,20
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0900	125,00	11,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,5400	18,00	99,80
	5009062	Papuci de cablu	buc	102,0000	0,35	35,60
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,1500	2 500,00	375,00
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	1,0200	150,00	153,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0500	850,00	42,40
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1500	100,00	15,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,2000	1 000,00	200,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,9000	185,00	166,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	25,00	0,80
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	19,2000	120,00	2 304,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	125,00	3,80
		<i>Total</i>	lei			6 762,20
23	08-03-574-3	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 35 mm2 (Papuci de cablu JG 25mm2)	100 fire			5 485,07
	1	Muncitor	h-om	38,8000	72,00	2 793,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0600	125,00	7,47
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,5400	18,00	99,73
	5009062	Papuci de cablu	buc	102,0000	0,35	35,73
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,1500	2 500,00	375,00
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	1,0200	150,00	153,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0300	850,00	25,47
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1500	100,00	15,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,1500	1 000,00	150,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,6000	185,00	111,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	25,00	0,53
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	14,3000	120,00	1 716,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	125,00	2,53
		<i>Total</i>	lei			5 485,07
24	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc			12,96
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	72,00	12,96
		<i>Total</i>	lei			12,96
25		Autocolant PERICOL DE ELECTROCUTARE 96 x 110 mm Galben/Negru	buc			250,00
	Autocolant PERICOL DE	Autocolant PERICOL DE ELECTROCUTARE 96 x 110 mm Galben/Negru	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	lei			250,00
		1.1.3.2. Panou AAR				
26	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600 ?600 (ABS 600x500x250mm)	buc			337,20
	1	Muncitor	h-om	2,3200	72,00	167,04
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	45,00	6,75

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	18,00	3,06
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	90,00	2,70
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	7 200,00	108,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	45,00	34,65
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	125,00	12,50
		Total	lei			337,20
27		Diblu KKK 8/100mm	buc			5,33
	Diblu KKK 8/100mm	Diblu KKK 8/100mm	buc	1,0000	5,33	5,33
		Total	lei			5,33
28	08-03-522-28	Comutator pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent pina la 250 A (ATS -160A)	buc			677,04
	1	Muncitor	h-om	5,9400	72,00	427,68
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0130	125,00	1,63
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,8140	18,00	14,65
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0430	23,00	0,99
	1019852	Vopsea	kg	0,1350	90,00	12,15
	5009062	Papuci de cablu	buc	9,2000	0,35	3,22
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	150,00	4,65
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0070	850,00	5,95
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0720	1 000,00	72,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1080	185,00	19,98
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	25,00	0,22
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,3800	120,00	45,60
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,5600	120,00	67,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	125,00	1,12
		Total	lei			677,04
29	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			192,21
	1	Muncitor	h-om	1,5600	72,00	112,32
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	45,00	3,15
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	125,00	0,12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	18,00	0,88
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	200,00	2,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	23,00	0,14
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	90,00	3,24
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	7 200,00	7,20
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,35	2,14
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	25,00	25,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	850,00	0,85
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	1 000,00	6,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	185,00	2,22
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		Total	lei			192,21
30	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc			144,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	72,00	144,00
		Total	lei			144,00

1	2	3	4	5	6	7
31	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			91,44
	1	Muncitor	h-om	1,1300	72,00	81,36
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	18,00	1,08
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	125,00	5,00
		Total	lei			91,44
32		Lampa de semnalizare d22 C2luf Led 220V ac.verde	buc			105,00
	Lampa de semnalizare d22	Lampa de semnalizare d22 C2luf Led 220V ac.verde	buc	1,0000	105,00	105,00
		Total	lei			105,00
33	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2	100 m			4 378,17
	1	Muncitor	h-om	38,3000	72,00	2 757,67
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00058	50 000,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	3,0000	45,00	135,00
	1019852	Vopsea	kg	0,1000	90,00	9,00
	5009204	Presspan din foi, marca A	kg	0,5500	250,00	137,50
	5009452	Scoaba "K-142"	buc	220,0000	0,45	99,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	150,00	15,00
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,2000	80,00	176,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	25,00	6,33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,1800	45,00	278,17
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,1100	120,00	733,17
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	125,00	31,33
		Total	lei			4 378,17
34		Fir electric PV1 2,5mm2	m			6,00
	Fir electric PV1 2,5mm2	Fir electric PV1 2,5mm2	m	1,0000	6,00	6,00
		Total	lei			6,00
35	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			5 395,00
	1	Muncitor	h-om	47,0000	72,00	3 384,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	15 500,00	77,50
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	90,00	72,00
	5009368	Cleme in asortiment	buc	102,0000	15,00	1 530,00
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2,0400	150,00	306,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	25,00	3,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900	45,00	8,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	125,00	14,00
		Total	lei			5 395,00
36		Sina N 160A	buc			73,00
	Sina N 160A	Sina N 160A	buc	1,0000	73,00	73,00
		Total	lei			73,00
37		Sina PE 160A	buc			73,00
	Sina PE 160A	Sina PE 160A	buc	1,0000	73,00	73,00
		Total	lei			73,00
38	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc			12,96
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	72,00	12,96
		Total	lei			12,96
39		Autocolant PERICOL DE ELECTROCUTARE 96 x 110 mm Galben/Negru	buc			250,00
	Autocolant PERICOL DE	Autocolant PERICOL DE ELECTROCUTARE 96 x 110 mm Galben/Negru	buc	1,0000	250,00	250,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			250,00
		1.1.3.3. Panou de distributie Avarie				
40	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ABS 600x500x250mm)	buc			337,20
	1	Muncitor	h-om	2,3200	72,00	167,04
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	45,00	6,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	18,00	3,06
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	90,00	2,70
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	7 200,00	108,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	45,00	34,65
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	125,00	12,50
		<i>Total</i>	lei			337,20
41		Diblu KKK 8/100mm	buc			5,33
	Diblu KKK 8/100mm	Diblu KKK 8/100mm	buc	1,0000	5,33	5,33
		<i>Total</i>	lei			5,33
42	08-03-525-3	Intreruptor sau comutator de pachet in envelopa metalica, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A (Intrerupator pirghie VR 32 3P 160A) - 32 3P 160A)	buc			435,02
	1	Muncitor	h-om	3,5200	72,00	253,44
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	45,00	3,15
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0060	125,00	0,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,6670	18,00	12,01
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	200,00	2,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0240	23,00	0,55
	1019852	Vopsea	kg	0,0510	90,00	4,59
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0050	7 200,00	36,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	0,35	1,08
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	25,00	25,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0040	850,00	3,40
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0150	1 000,00	15,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0600	185,00	11,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	25,00	1,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2900	120,00	34,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	125,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			435,02
43	08-03-575-1	Dispozitiv - Bloc de distributie pe bara DIN 160A	buc			81,30
	1	Muncitor	h-om	1,1200	72,00	80,64
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	18,00	0,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			81,30
44	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			192,21
	1	Muncitor	h-om	1,5600	72,00	112,32

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	45,00	3,15
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	125,00	0,12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	18,00	0,88
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	200,00	2,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	23,00	0,14
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	90,00	3,24
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	7 200,00	7,20
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,35	2,14
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	25,00	25,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	850,00	0,85
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	1 000,00	6,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	185,00	2,22
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,25
		Total	lei			192,21
45	08-02-405-2	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 35 mm2	100 m			4 742,33
	1	Muncitor	h-om	41,8000	72,00	3 009,67
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00139	50 000,00	83,33
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	3,0000	45,00	135,00
	1019852	Vopsea	kg	0,1000	90,00	9,00
	5009204	Presspan din foi, marca A	kg	0,6000	250,00	150,00
	5009452	Scoaba "K-142"	buc	220,0000	0,45	99,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	150,00	15,00
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,2000	80,00	176,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3600	25,00	9,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,1800	45,00	278,17
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,1100	120,00	733,17
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3600	125,00	45,00
		Total	lei			4 742,33
46		Fir electric PV3 25mm2	buc			55,42
	Fir electric PV3 25mm2	Fir electric PV3 25mm2	m	1,0000	55,42	55,42
		Total	lei			55,42
47	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			5 395,00
	1	Muncitor	h-om	47,0000	72,00	3 384,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	15 500,00	77,50
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	90,00	72,00
	5009368	Cleme in asortiment	buc	102,0000	15,00	1 530,00
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2,0400	150,00	306,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	25,00	3,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900	45,00	8,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	125,00	14,00
		Total	lei			5 395,00
48		Sina N 160A	buc			73,00
	Sina N 160A	Sina N 160A	buc	1,0000	73,00	73,00
		Total	lei			73,00
49		Sina PE 160A	buc			73,00
	Sina PE 160A	Sina PE 160A	buc	1,0000	73,00	73,00
		Total	lei			73,00
50	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc			12,96
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	72,00	12,96

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			12,96
51		Autocolant PERICOL DE ELECTROCUTARE 96 x 110 mm Galben/Negru	buc			250,00
	Autocolant PERICOL DE	Autocolant PERICOL DE ELECTROCUTARE 96 x 110 mm Galben/Negru	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	lei			250,00
		1.1.3.4. Productia de cablu				
52	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m			2 147,35
	1	Muncitor	h-om	23,2000	72,00	1 670,39
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 500,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	8 000,00	6,06
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	23 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	2 500,00	20,83
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	150,00	0,61
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,95
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	15,00	7,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1600	25,00	29,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,3400	25,00	133,50
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,3400	25,00	133,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1600	125,00	145,00
		<i>Total</i>	lei			2 147,35
53		Cablu N2XH 5x50mm2	m			735,42
	Cablu N2XH 5x50mm2	Cablu N2XH 5x50mm2	m	1,0000	735,42	735,42
		<i>Total</i>	lei			735,42
54	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			1 653,02
	1	Muncitor	h-om	18,3000	72,00	1 317,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 500,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	8 000,00	6,56
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	23 000,00	1,89
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	2 500,00	20,90
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	150,00	0,61
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,96
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	15,00	7,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	25,00	14,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,2600	25,00	106,50
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,2600	25,00	106,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	125,00	70,00
		<i>Total</i>	lei			1 653,02
55		Cablu N2XH 5x25mm2	m			340,83
	Cablu N2XH 5x25mm2	Cablu N2XH 5x25mm2	m	1,0000	340,83	340,83
		<i>Total</i>	lei			340,83
56	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 139,22
	1	Muncitor	h-om	12,4000	72,00	892,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 500,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	8 000,00	6,15
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	23 000,00	1,97
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	2 500,00	20,73
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	150,00	0,62
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,96
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	15,00	7,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	25,00	9,75
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	25,00	75,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	25,00	75,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	125,00	48,75
		Total	lei			1 139,22
57		Cablu N2XH 5x4mm2	m			55,00
	Cablu N2XH 5x4mm2	Cablu N2XH 5x4mm2	m	1,0000	55,00	55,00
		Total	lei			55,00
58		Cablu N2XH 3x4mm2	m			34,67
	Cablu N2XH 3x4mm2	Cablu N2XH 3x4mm2	m	1,0000	34,67	34,67
		Total	lei			34,67
		1.1.3.5. Tuburi si jgheaburi				
59	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 969,20
	1	Muncitor	h-om	23,8000	72,00	1 713,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 500,00	27,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	45,00	43,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	55,00	11,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	22,00	22,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	30,00	201,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,50	27,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	22,00	39,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	25,00	2,75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	25,00	395,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	45,00	217,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	125,00	13,75
		Total	lei			2 969,20
60		Tub gofrat D=16mm	m			2,75
	Tub gofrat D=16mm	Tub gofrat D=16mm	m	1,0000	2,75	2,75
		Total	lei			2,75
61		Tub gofrat D=25mm	m			3,50
	Tub gofrat D=25mm	Tub gofrat D=25mm	m	1,0000	3,50	3,50
		Total	lei			3,50
62	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			4 066,55
	1	Muncitor	h-om	34,4000	72,00	2 476,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 500,00	29,25
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	45,00	43,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,4000	55,00	22,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	22,00	22,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	30,00	201,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,50	27,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	22,00	39,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	25,00	8,25
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	25,00	587,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	45,00	313,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	125,00	41,25
		Total	lei			4 066,55
63		Tub gofrat D=40mm	m			17,50
	Tub gofrat D=40mm	Tub gofrat D=40mm	m	1,0000	17,50	17,50
		Total	lei			17,50
64		Tub gofrat D=50mm	m			30,00

1	2	3	4	5	6	7
	Tub gofrat D=50mm	Tub gofrat D=50mm	m	1,0000	30,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			30,00
65	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m			3 560,20
	1	Muncitor	h-om	31,7000	72,00	2 282,40
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	6,8400	45,00	307,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,8000	18,00	14,40
	5009031	Scoabe	10 buc	1,1000	30,00	33,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	5,00	62,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	200,00	80,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	5,00	62,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5600	25,00	39,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,7500	25,00	243,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1700	45,00	142,65
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,1600	45,00	97,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5600	125,00	195,00
		<i>Total</i>	lei			3 560,20
66		Jgheab metalic neperforat 150x50x3000mm	m			131,67
	Jgheab neperforat 150x50x3000mm	Jgheab metalic neperforat 150x50x3000mm	m	1,0000	131,67	131,67
		<i>Total</i>	lei			131,67
67	08-02-397-1	Profil perforat de montare, lungime 2 m	100 buc			3 038,50
	1	Muncitor	h-om	10,7000	72,00	770,50
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,1400	45,00	96,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,2500	18,00	22,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,3400	5,00	21,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,3000	200,00	60,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,3400	5,00	21,50
	5009825	Cercel	buc	30,0000	45,00	1 350,00
	5349100	Mansoane	buc	6,0000	55,00	330,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	25,00	8,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,2800	25,00	82,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,0100	45,00	135,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,2100	45,00	99,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	125,00	41,00
		<i>Total</i>	lei			3 038,50
68		Profil U 30x30x1000mm	m			125,00
	Profil U 30x30x1000mm	Profil U 30x30x1000mm	m	1,0000	125,00	125,00
		<i>Total</i>	lei			125,00
69		Tija filetata M8 L-1m	buc			13,33
	Tija filetata M8 L-1m	Tija filetata M8 L-1m	buc	1,0000	13,33	13,33
		<i>Total</i>	lei			13,33
70		1.2. Utilaj				
		Panou plastic ABS 800x600x250mm	buc			3 000,00
	Panou plastic ABS 800x600x250m	Panou plastic ABS 800x600x250mm	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
		<i>Total</i>	lei			3 000,00
71		Panou plastic ABS 600x500x250mm	buc			1 966,67
	Panou plastic ABS 600x500x250m	Panou plastic ABS 600x500x250mm	buc	1,0000	1 966,67	1 966,67
		<i>Total</i>	lei			1 966,67
72		Intrerupator pirghie VR-32 3P 250A	buc			1 116,33
	Intrerupator pirghie VR-32 250	Intrerupator pirghie VR-32 3P 250A	buc	1,0000	1 116,33	1 116,33
		<i>Total</i>	lei			1 116,33
73		Intrerupator pirghie VR-32 3P 160A	buc			916,67
	Intrerupator pirghie VR-32 160	Intrerupator pirghie VR-32 3P 160A	buc	1,0000	916,67	916,67

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			916,67
74		Comutator transfer sarcina ATS-160A	buc			10 416,67
	Comutator transfer ATS-160A	Comutator transfer sarcina ATS-160A	buc	1,0000	10 416,67	10 416,67
		<i>Total</i>	lei			10 416,67
75		Bloc de distributie pe bara DIN RBD 250A	buc			277,50
	Bloc RBD 250A	Bloc de distributie pe bara DIN RBD 250A	buc	1,0000	277,50	277,50
		<i>Total</i>	lei			277,50
76		Bloc de distributie pe bara DIN RBD 160A	buc			113,33
	Bloc RBD 160A	Bloc de distributie pe bara DIN RBD 160A	buc	1,0000	113,33	113,33
		<i>Total</i>	lei			113,33
77		Intrerupator automat VA88-32 3P 125A	buc			1 890,83
	VA88-32 3P 125A	Intrerupator automat VA88-32 3P 125A	buc	1,0000	1 890,83	1 890,83
		<i>Total</i>	lei			1 890,83
78		Intrerupator automat VA88-32 3P C80A	buc			1 021,67
	VA88-32 3P C80A	Intrerupator automat VA88-32 3P C80A	buc	1,0000	1 021,67	1 021,67
		<i>Total</i>	lei			1 021,67
79		Intrerupator automat VA88-32 3P C63A	buc			1 021,67
	VA88-32 3P C63A	Intrerupator automat VA88-32 3P C63A	buc	1,0000	1 021,67	1 021,67
		<i>Total</i>	lei			1 021,67
80		Intrerupator automat VA88-32 3P C25A	buc			1 021,67
	VA88-32 3P C25A	Intrerupator automat VA88-32 3P C25A	buc	1,0000	1 021,67	1 021,67
		<i>Total</i>	lei			1 021,67
81		Intrerupator automat VA47-29 3P C4A	buc			108,33
	VA47-29 3P C4A	Intrerupator automat VA47-29 3P C4A	buc	1,0000	108,33	108,33
		<i>Total</i>	lei			108,33
82		Intrerupator automat 3P C 25A	buc			87,50
	Intrerupator automat 3P C 25A	Intrerupator automat 3P C 25A	buc	1,0000	87,50	87,50
		<i>Total</i>	lei			87,50
83		Releu supraveghere (control) tensiune RCT8-04D/M265	buc			465,83
	Releu supraveghere	Releu supraveghere (control) tensiune RCT8-04D/M265	buc	1,0000	465,83	465,83
		<i>Total</i>	lei			465,83
84		Releu intermediar ETI	buc			91,67
	Releu intermediar ETI	Releu intermediar ETI	buc	1,0000	91,67	91,67
		<i>Total</i>	lei			91,67

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Liceul Teoretic "Mihai
Eminescu" situat in or.Dubasari,
str. Tarmului 1B**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de montaj a retelelor electrice - Alimentarea cu energie electrica

Valoarea de deviz 290 076,53 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montaj a retelelor electrice - Alimentarea cu energie electrica				
		1.1. Lucrari de montare				
		1.1.1. Blocul A				
		1.1.1.1. Accesorii				
1	RpEA06A	Montarea dozelor de derivatie (doar manopera)	buc	298,0000	11,52	3 432,96
2		Cutie de distributie exterioara 80x80mm	buc	58,0000	25,00	1 450,00
3		Cutie pentru prize/intrerupatoare beton D-68 H-45	buc	240,0000	2,25	540,00
		<i>Total</i>	lei			5 422,96
		Total Accesorii Inclusiv salariu				5 422,96 3 432,96
		<i>Total</i>	lei			5 422,96
		Total Blocul A Inclusiv salariu				5 422,96 3 432,96
		1.1.2. Blocul B				
		1.1.2.1. Productia de cablu				
4	08-02-148- 1	Cablu pina la 35 kV in tevi,	100 m	9,7000	1 139,59	11 054,00

1	2	3	4	5	6	7
		blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg				
5		Cablu N2XH 3x2,5mm2	m	970,0000	21,33	20 690,10
		<i>Total</i>	lei			31 744,10
		Total Productia de cablu Inclusiv salariu				31 744,10 8 660,16
		1.1.2.2. Accesorii				
6	RpEA06A	Montarea dozelor de derivatie (doar manopera)	buc	290,0000	11,52	3 340,80
7		Cutie de distributie exterioara 80x80mm	buc	60,0000	25,00	1 500,00
8		Cutie pentru prize/intrerupatoare beton D-68 H-45	buc	230,0000	2,25	517,50
		<i>Total</i>	lei			5 358,30
		Total Accesorii Inclusiv salariu				5 358,30 3 340,80
		<i>Total</i>	lei			37 102,40
		Total Blocul B Inclusiv salariu				37 102,40 12 000,96
		1.1.3. Alimentarea cu energie electrica				
		1.1.3.1. Panou General de distributie				
9	08-03-572- 4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (ABS 800x600x250mm)	buc	2,0000	543,54	1 087,08
10		Diblu KXX 8/100mm	buc	8,0000	5,33	42,64
11	08-03-525- 3	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A (Intrerupator pirghie VR- 32 3P 250A)	buc	2,0000	435,02	870,04
12	08-03-575- 1	Dispozitiv - Bloc de distributie pe bara DIN 250A	buc	6,0000	81,30	487,80

1	2	3	4	5	6	7
13	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	1,0000	339,09	339,09
14	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	4,0000	294,38	1 177,51
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,0000	192,21	192,21
16	08-02-405-2	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 35 mm2	100 m	0,1200	4 742,17	569,06
17		Fir electric PV3 25mm2	m	12,0000	55,42	665,04
18	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2	100 m	0,0100	4 378,00	43,78
19		Fir electric PV3 4mm2	m	1,0000	9,42	9,42
20	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,0100	5 318,00	53,18
21		Complect Sina N/PE 250A	buc	1,0000	125,00	125,00
22	08-03-574-4	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 70 mm2 (Papuci de cablu JG 50mm2)	100 fire	0,0500	6 762,20	338,11
23	08-03-574-3	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 35 mm2 (Papuci de cablu JG 25mm2)	100 fire	0,1500	5 485,07	822,76
24	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	2,0000	12,96	25,92
25		Autocolant PERICOL DE ELECTROCUTARE 96 x 110 mm Galben/Negru	buc	2,0000	250,00	500,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			7 348,64
		Total Panou General de distributie Inclusiv salariu				7 348,64 3 507,77
		1.1.3.2. Panou AAR				
26	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600 ?600 (ABS 600x500x250mm)	buc	1,0000	337,20	337,20
27		Diblu KXX 8/100mm	buc	4,0000	5,33	21,32
28	08-03-522-28	Comutator pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent pina la 250 A (ATS -160A)	buc	1,0000	677,04	677,04
29	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,0000	192,21	384,42
30	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	3,0000	144,00	432,00
31	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	2,0000	91,44	182,88
32		Lampa de semnalizare d22 C2luf Led 220V ac.verde	buc	2,0000	105,00	210,00
33	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2	100 m	0,0600	4 378,17	262,69
34		Fir electric PV1 2,5mm2	m	6,0000	6,00	36,00
35	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,0200	5 395,00	107,90
36		Sina N 160A	buc	1,0000	73,00	73,00
37		Sina PE 160A	buc	1,0000	73,00	73,00
38	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	1,0000	12,96	12,96
39		Autocolant PERICOL DE	buc	1,0000	250,00	250,00

1	2	3	4	5	6	7
		ELECTROCUTARE 96 x 110 mm Galben/Negru				
		<i>Total</i>	lei			3 060,41
		Total Panou AAR Inclusiv salariu				3 060,41 1 660,18
		1.1.3.3. Panou de distributie Avarie				
40	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ABS 600x500x250mm)	buc	1,0000	337,20	337,20
41		Diblu KKK 8/100mm	buc	4,0000	5,33	21,32
42	08-03-525-3	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A (Intrerupator pirghie VR 32 3P 160A) - 32 3P 160A)	buc	1,0000	435,02	435,02
43	08-03-575-1	Dispozitiv - Bloc de distributie pe bara DIN 160A	buc	3,0000	81,30	243,90
44	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,0000	192,21	384,42
45	08-02-405-2	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 35 mm2	100 m	0,0600	4 742,33	284,54
46		Fir electric PV3 25mm2	buc	3,0000	55,42	166,26
47	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,0200	5 395,00	107,90
48		Sina N 160A	buc	1,0000	73,00	73,00
49		Sina PE 160A	buc	1,0000	73,00	73,00
50	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	1,0000	12,96	12,96
51		Autocolant PERICOL DE ELECTROCUTARE 96 x 110	buc	1,0000	250,00	250,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm Galben/Negru				
		<i>Total</i>	lei			2 389,52
		Total Panou de distributie Avarie Inclusiv salariu				2 389,52 1 148,26
		1.1.3.4. Productia de cablu				
52	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	0,6600	2 147,35	1 417,25
53		Cablu N2XH 5x50mm2	m	66,0000	735,42	48 537,72
54	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	1,2200	1 653,02	2 016,68
55		Cablu N2XH 5x25mm2	m	122,0000	340,83	41 581,26
56	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,1700	1 139,22	1 332,89
57		Cablu N2XH 5x4mm2	m	92,0000	55,00	5 060,00
58		Cablu N2XH 3x4mm2	m	25,0000	34,67	866,75
		<i>Total</i>	lei			100 812,55
		Total Productia de cablu Inclusiv salariu				100 812,55 3 754,51
		1.1.3.5. Tuburi si jgheaburi				
59	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,4000	2 969,20	1 187,68
60		Tub gofrat D=16mm	m	10,0000	2,75	27,50
61		Tub gofrat D=25mm	m	30,0000	3,50	105,00
62	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,6000	4 066,55	2 439,93
63		Tub gofrat D=40mm	m	45,0000	17,50	787,50
64		Tub gofrat D=50mm	m	15,0000	30,00	450,00
65	08-02-396-	Canal metalic pe constructii,	100 m	0,2000	3 560,20	712,04

1	2	3	4	5	6	7
	2	console, pe ferme si coloane, lungime 3 m				
66		Jgheab metalic neperforat 150x50x3000mm	m	20,0000	131,67	2 633,40
67	08-02-397-1	Profil perforat de montare, lungime 2 m	100 buc	0,0200	3 038,50	60,77
68		Profil U 30x30x1000mm	m	4,0000	125,00	500,00
69		Tija filetata M8 L-1m	buc	20,0000	13,33	266,60
		<i>Total</i>	lei			9 170,42
		Total Tuburi si jgheaburi Inclusiv salariu				9 170,42 2 643,41
		<i>Total</i>	lei			122 781,54
		Total Alimentarea cu energie electrica Inclusiv salariu				122 781,54 12 714,13
		<i>Total</i>	lei			165 306,90
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			6 755,53
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			9 218,87
		<i>Cheltuieli de regie</i>	68 %			19 140,67
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			8 016,88
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				208 438,85 28 148,05
		1.2. Utilaj				
70		Panou plastic ABS 800x600x250mm	buc	2,0000	3 000,00	6 000,00
71		Panou plastic ABS 600x500x250mm	buc	2,0000	1 966,67	3 933,34
72		Intrerupator pirghie VR-32 3P 250A	buc	2,0000	1 116,33	2 232,66
73		Intrerupator pirghie VR-32 3P 160A	buc	1,0000	916,67	916,67
74		Comutator transfer sarcina ATS-160A	buc	1,0000	10 416,67	10 416,67
75		Bloc de distributie pe bara DIN	buc	6,0000	277,50	1 665,00

1	2	3	4	5	6	7
		RBD 250A				
76		Bloc de distributie pe bara DIN RBD 160A	buc	3,0000	113,33	339,99
77		Intrerupator automat VA88-32 3P 125A	buc	1,0000	1 890,83	1 890,83
78		Intrerupator automat VA88-32 3P C80A	buc	1,0000	1 021,67	1 021,67
79		Intrerupator automat VA88-32 3P C63A	buc	2,0000	1 021,67	2 043,34
80		Intrerupator automat VA88-32 3P C25A	buc	1,0000	1 021,67	1 021,67
81		Intrerupator automat VA47-29 3P C4A	buc	2,0000	108,33	216,66
82		Intrerupator automat 3P C 25A	buc	2,0000	87,50	175,00
83		Releu supraveghere (control) tensiune RCT8-04D/M265	buc	2,0000	465,83	931,66
84		Releu intermediar ETI	buc	1,0000	91,67	91,67
		<i>Total</i>	lei			32 896,83
		<i>Tranportare/Depozitare</i>	1,2 %			394,76
		Total Utilaj Inclusiv salariu				33 291,59
		<i>Total</i>	lei			241 730,44
		Total Lucrari de montaj a retelelor electrice - Alimentarea cu energie electrica Inclusiv salariu				241 730,44 28 148,05

		Total	lei	241 730,44
		TVA	20 %	48 346,09
		Total deviz: Inclusiv salariu	290 076,53	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chișinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

OFERTĂ

Către: **Liceul Teoretic Mihai Eminescu Dubăsari,**

Adresa: **MD-4501, MOLDOVA, Dubăsari, s.Corjova (r-l Dubăsari), str.Tarmului 1B.**

Stimați domni,

1.Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații

Botnari Vladimir reprezentanți ai ofertantului: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm: „**Lucrări de construcție și montare canal cablu pentru rețele electrice interioare. Lucrări de montare a cablurilor electrice. Lucrări de montaj a rețelelor electrice-alimentarea cu energia electrică,**”

pentru suma fără TVA de **577 467, 43 mii lei,**

(cincisute șaptezeci și șapte mii, patrusute șazeci și șapte lei, 43 bani)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **115 493, 49 mii lei.**

(una sută cincisprezece mii, patrusute nouăzeci și trei lei, 49 bani)

2.Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat..

3.Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 zile**, respectiv pînă la data de **31.12.2025**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4.Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5.Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

6.Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7.Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: **30.10.2025**

Botnari Vladimir, în calitate de **Director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0%** (din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă **de reținerea bunurilor bănești** în cuantum de **0 %** (din prețul oferat cu TVA) și constituie **00,00 mii lei**
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **60 (șaizeci) luni** calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) **3 zile** calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **3 zile** calendaristice.

Ofertant,

S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1010600017752, denumire: ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L.

A prezentat raportul: RSE1_21

Pentru perioada fiscala: A/2024

Data prezentarii: 01.04.2025

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 01.04.2025 10:49:33

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1010600017752, denumire: ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L.

A prezentat raportul: RSE1_21

Pentru perioada fiscala: A/2024

Data prezentarii: 01.04.2025

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 02.04.2025 15:21:51

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.
Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L.
Cod CUIO: 40699056
Cod IDNO: 1010600017752

Sedlul:
MD: 2004
Raionul(municipiul): 106, DDF RAȘCANI
Cod CJATM: 0150, SEC. RISCANI
Strada: SECTORUL RISCANI STR. Serghei Lazo nr.27 bl.1

Activitatea principală: F4321, Lucrări de instalații electrice
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Tel./Fax: +37368202645
Web:
E-mail: alfaelectrogrup@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Botnari Vladimir Tel. 68202645

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 6 persoane. Confirmată lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Schiopu Olga

Unitatea de măsură:

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa

Nr. crt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		

II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	382297	268499
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	84737	38531
3.4. mijloace de transport	084	279232	224960
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	18328	5008
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avarisuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	382297	268499
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4. alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	382297	268499
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	405877	705693
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avarisuri acordate pentru stocuri	280	13653	14815
Total stocuri	290	419530	720508

(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)				
II. Creanțe curente și alte active circulante				
1. Creanțe comerciale curente	300	655186		61885
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310			
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311			
3. Creanțe ale bugetului	320	2817		7828
4. Creanțele ale personalului	330			
5. Alte creanțe curente	340			
6. Cheltuieli anticipate curente	350			
7. Alte active circulante	360	13330		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	671333		69714
III. Investiții financiare curente				
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	320000		32500
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390			
din care:				
	391			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate				
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392			
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393			
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394			
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	320000		32500
IV. Numerar și documente bănești	410	812469		76903
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2223332		251168
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	2605629		278018
P A S I V				
C. CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social	440	5400		540
2. Capital nevărsat	450	(-3240)	(	-3240
3. Capital neînregistrat	460			
4. Capital retras	470	(	(	
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480			
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	2160		2160
II. Prime de capital	500			
III. Rezerve				
1. Capital de rezervă	510			
2. Rezerve statutare	520			
3. Alte rezerve	530			
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540			
IV. Profit (pierdere)				

	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	282
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2432223	20332
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	661
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2432223	21297
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	2434383	21318
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	Inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	8956	271
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		4500
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	160500	1672
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1790	37
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	171246	6483
F.	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASTIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	2605629	278018

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	5160840	375248
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013	4933031	375248
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016	227809	
alte venituri din vânzări	020	4788382	337988
Costul vânzărilor, total	021		
din care:	022		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	023	4553434	337988
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024		
costuri aferente contractelor de construcție	025		
costuri aferente contractelor de leasing	026	234948	
costuri aferente contractelor de microfinanțare	027		
alte costuri aferente vânzărilor	030	372458	37259
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	040	500000	
Alte venituri din activitatea operațională	050		
Cheltuieli de distribuție	060	391410	28874
Cheltuieli administrative	070	492759	561
Alte cheltuieli din activitatea operațională	080	-11711	7823
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	090		
Venituri financiare, total	091		
din care:	092		
venituri din Interese de participare	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din dobânzi	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	097		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate			
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente			

venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuieli aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-11711	7
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		1006
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-11711	6817

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

							Ane
Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
1	2	3	4	5	6	7	
I.	Capital social și neînregistrat						
	1. Capital social	010	5400			5400	
	2. Capital nevărsat	020	(-3240)	()	()	(-3240)	
	3. Capital neînregistrat	030					
	4. Capital retras	040	()	()	()	()	
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050					
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2160			2160	
II.	Prime de capital	070					
III.	Rezerve						
	1. Capital de rezervă	080					
	2. Rezerve statutare	090					
	3. Alte rezerve	100					
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110					
IV.	Profit (pierdere)						
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	28249		28249	

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2432223		398936	203328
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	68175		68175
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	{	{	{
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2432223	96424	398936	212971
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	2434383	96424	398936	213187

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2024

Anexa

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	6220271	492310
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4283042	399262
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	542355	29492
Dobânzi plătite	040	5928	
Plata impozitului pe venit	050	5038	
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	162941	
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1220967	63556
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dividende încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din strălăătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	40000	18000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	360000	18500
Dividende plătite	170	674000	67400
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-994000	-67900
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	226967	-43400
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		

Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	565502	812469
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	812469	769033

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Nota Explicativa la RF 2024 Alfa Electro Montaj.pdf