

GRAFIC DE EXECUTARE LUCRARI

IP Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Lucrări de schimbare a geamurilor și ușilor în cadrul I.P. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, la procedura de achiziție nr. 21654638

	Denumire lucrări	Anul 2026 / lunile: mai-septembrie			
		1	2	3	
1	Organizare de șantier:	Luna august	Luna septembrie		
2	Lotul nr. 1 - Lucrări de schimbare a geamurilor la blocul de studii nr. 1 și nr. 8- - Demontari - Instalarea Ferestrelor conform caietului de sarcini - Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre. - Transportarea materialelor si evacuare gunoi	***	*****		
3	Lotul nr. 2 - Lucrări de schimbare a ușilor- - Instalarea Usilor confectionate din profiluri din aluminiu -Instalare Pereti din sticla securizata	***	*****		
5	Recepție			**	

Termenul de executare a lucrărilor contractate este de 30 zile calendaristice din data primirii ordinului de începere a executării lucrărilor si a asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite, conform cerintelor din anuntul de participare.

Boțan Iurie
Administrator SRL Fenster Bau