

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**Lucrari de reparatie a fatadei la Gradinita de copii nr.2 „Florica” din s.Cojusna
r.Straseni**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1 2022 (total 60 zile)		
		Luna		
		1	2	
1.	Montare schele 1/2	X (2 zile)		
2.	Demontari	X (2 zile)		
3.	Tecuieli	X (7 zile)		
4.	Termoizolare si finisari	X (16 zile)		
5.	Executare soclu Finisari	X (3 zile)		
6.	Montare schele 1/2		X (2 zile)	
7.	Demontari		X (2 zile)	
8.	Tecuieli		X (7 zile)	
9.	Termoizolare si finisari		X (16 zile)	
10.	Executare soclu Finisari		X (3 zile)	

Data completării 15.08.2022 Cu stimă,

Ofertant SRL CONSTRUCTIV GRUP

dir. Jereghi Igor