

SRL "Flerixon"

Graficul

**de executare a lucrarilor de reparatii curente a unei portiuni de drum din s. Racovat, r.
Soroca**

Termen - 30 zile

Tipul lucrarilor	2020			Total
	conform contractului			
Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				352.943,41
TOTAL:				352943,41

Director SRL "Flerixon"

Usurelu V.