

Obiect:
Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere a drumului G127 R3 - Valea Perjei
- Maximeni - Javgur - G125 km 0,37-6,06, amplasat teritorial in raionul Cimisia

Anexa nr. 10
la Documentația standard
nr. OMF69/2021
din "05" mai 2021

Autoritatea contractanta: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Durata executie
planificata (zile)

Inceputul
lucrarilor
(saptamana)

GRAFIC DE EXECUTIE

No.	Data estimata de incepere a lucrarilor: 21 octombrie 2024, data de terminare: 30 iulie 2025	Inceputul lucrarilor (saptamana)	Durata executie planificata (zile)	GRAFIC DE EXECUTIE																																									
				Anul 2024															Anul 2025																										
				Octombrie					Noiembrie					Decembrie					Ianuarie - Aprilie					Mai					Iunie					Iulie					August						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	perioada rece					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39			
1	Lucrari de reprofilare si stabilizare imbracamintei rutiere existente																																												
	Scarificarea a impetruirii inclusiv reprofilarea	4; 21	5; 3																																										
	Reparatia si reprofilarea imbracamintei existente din piatra sparta cu adaos p.sp.	5; 22	5; 3																																										
	Malaxarea cu reciclatorul si stabilizare cu ciment a stratului existent din piatra	5; 24	5; 4																																										
	Nivelarea, udarea si compactarea stratului stabilizat	5; 24	5; 4																																										
2	Lucrari de asternerea imbracamintei rutiere din beton asfaltic																																												
	Asternerea stratului inferior de egalizare din beton asfaltic cu granulatie mare	7; 27	4; 4																																										
	Asternerea stratului de uzura din beton asfaltic cu granulatie mica	10; 29	4; 4																																										
3	Lucrari de arta si lucrari de amenajarea rigolelor laterale din beton																																												
	Lucrari de amenajare a rigolelor laterale din beton si curatare santurilor existente	4; 24	5; 4																																										
	Lucrari de desfundare si reparatie elementelor podetelor tubulare de evacuare a apelor	5	4																																										
	Lucrari de reparatie elementelor de infrastructura podului km 15+458	6	5																																										
4	Lucrari de consolidarea acostamentelor																																												
	Taierea, profilarea si consolidarea acostamentelor cu piatra sparta	32	4																																										
5	Lucrari de asigurare securitatii circulatiei rutiere																																												
	Instalarea stlpilor de ghidare, montarea indicatoarelor rutiere si executarea marcajului	34	2																																										

Data completării: 26.09.2024
Nume/prenume: Galeamov Igor
Funcția: Director general
Denumirea operatorului economic:
SRL „IRINDA PRIM”

Semnatura autorizata, Galeamov I.