

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Obiect: Lucrari de reparatie a cladirii Centrului de Plasament pentru Persoane Virsnice si Persoane cu Dizabilitati, mun. Chisinau

Denumirea capitolelor	Aprilie 2020				Mai 2020				Iunie 2020				Iulie 2020			
	I sapt.	II sapt.	III sapt.	IV sapt.	I sapt.	II sapt.	III sapt.	IV sapt.	I sapt.	II sapt.	III sapt.	IV sapt.	I sapt.	II sapt.	III sapt.	IV sapt.
1 Lucrari de reparatie Pereti																
2 Lucrari de reparatie Tavane																
3 Lucrari de reparatie Pardosele																
4 Usi si ferestre																
5 Lucrari de reparatie Fasad																
6 Lucrari electrice																
7 Lucrari tehnice sanitare																
8 Reparatia intrare centrala																

* Toate lucrarile vor fi executate in decurs de maxim 4 luni de la data semnarii contractului.

* Graficul de executie se coordoneaza impreuna cu Beneficiarul

Semnat: _____

Nume: Hincota Constantin

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: **Aria Grup SRL**

