

**OFERTANT**  
**SRL “Zagorlar”**

**Primaria Sarata Noua**

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**«Restabilirea drumurilor din s.Sarata Noua, r-l Leova in urma daunelor  
provocate de ploi torentiale din septembrie 2024»**

| Denumirea etapelor de construcție         | Anul 2025 (90 zile) |        |        |
|-------------------------------------------|---------------------|--------|--------|
|                                           | 1 luna              | 2 luna | 3 luna |
| 1. Drumuri beton armat (Construcție noua) |                     |        |        |

Semnat: 11.06.2025  
Nume: Dimitroglu N.D.  
Funcția în cadrul întreprinderii: Director  
Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL