

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR
„Achiziționarea lucrărilor de construcție blocului administrativ
SRL ”Ungheni-Gaz””

(denumirea lucrarilor)

Nr. d/o	Task description	2024																															
		1				2				3				4				5				6											
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4									
	Lucrari conform caiet de sarcini															6 luni de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor																	
1.	014/10-A/12-2-1-1 Soluții arhitecturale																																
2.	01/10-TM 2-2-1 Cazangeria																																
3.	014/10-1-AC.SU -2-3-1 Apa și canalizare																																
4.	014/10-IV.SU/14 -2-4-1 Încălzire																																
5.	014/10-IV.SU/14 -2-5-1 Ventilare																																
6.	014/10 TS/14 2-6-1 Semnalizare antiincendiu																																
7.	014/10EEI/14 2-7-1 Echipament electric																																
8.	014/10-TS 2-8-1 Rețea de telefonie																																
9.	014/10-C 2-9-1 Rețeaua de calculatoare																																
10.	014/10-PG/14-7-1-1 Amenajarea teritoriului																																

Semnatura _____

Nume: Cozari Ana

Data 11 aprilie 2024