

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de construcția a doua castele de apă în s.Ciucur –Mingir r-nul Cimisia.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024	
		1 lună calendaristică (30 zile calendaristice)	
		15 zile	15 zile
1.	Organizare de șantier	100 %	---
2.	Categoria de lucrări: Lucrări de construcția a doua castele de apă în s.Ciucur –Mingir r-nul Cimisia.	50 %	50 %

Data **07/ octombrie / 2024**

Igor Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele **SRL "DE FACTO CONSTRUCT FG"**

(denumirea/numele ofertantului)