

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
"Reparația pragului în Consiliul raional Drochia
(repetat)"

d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024				
		Luna - din momentul semnării contractului și a ordinului de începere a lucrărilor				
		09	10	11	12	
1.	Organizare de șantier					
2.	Reparația pragului în Consiliul raional Drochia (repetat)	Până la 31.10.2024				

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Cuprinschi Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei B.I.C.E. – INVEST – EUROPA