

**GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT
"Concepție de dezvoltare a teritoriului Centru a municipiului Chișinău"**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021/2022/2023									
		Luna									
		1	2	3	4	...	11	12	13	14	
Concepție de dezvoltare a teritoriului Centru a municipiului Chișinău 14 luni de la înregistrarea contractului la Trezorerie											
1.	Etapa I de pregătire - Sesizarea problemei; - Definirea problemei cu analiza datelor semnificative la nivelul sectorului „Centru” și a municipiului; etc.										
2.	Etapa II Etapa de creare a ideii, care va cuprinde: Producerea de idei noi; Sortarea ideilor și alegerea acelor cu șanse mai mari de realizare										
3.	Etapa III Etapa de identificare a soluției, care va cuprinde: Evaluarea (verificarea) soluțiilor aplicabile; Decizia finală.										
4	Etapa IV Etapa de elaborare a proiectului, care, inclusiv va cuprinde: Modele conceptuale de dezvoltare a centrelor creative în sectorul „Centru” al municipiului Chișinău, în pachetul de soluții „proiect + politică” de dezvoltare; Două proiecte pilot, care includ obiectele proprietății municipale în circuitul de dezvoltare a industriilor creative în sectorul „Centru” al municipiului Chișinău; Plan de acțiuni de dezvoltare a centrelor creative pe următorii 15 ani, divizat pe termen scurt, mediu și lung, cu estimarea cheltuielilor. Fiecare proiect-pilot va integra soluții spațiale, socio-economice și culturale, inclusiv instrucțiuni de management a proiectului la etapele lansării, implementării și adaptării proiectului.										
5	Etapa V Etapa de avizare, consultare publică și aprobare a documentului										

Total termen de execuție a documentației de proiect până la 14 luni de la înregistrarea contractului la Trezorerie.

Semnat electronic: _____

Nume: Anatolie Izbînda

În calitate de: administrator interimar

Ofertantul: Institutul Municipal de Proiectări "CHIȘINĂUPROIECT"