

**Proces-verbal
de recepție la terminarea lucrărilor**

nr. 2 din 17.10.2025 localitatea mun. Chișinău

Cu privire la lucrările de construcții _____

executate la obiectivul ”Lucrări de reparație a acoperișului și fațadei cu schimbarea tâmplăriei
căminului nr. 1 a Universității de Stat din Moldova, str. Tighina 2, mun. Chișinău”,

(se indică categoria de importanță a construcției)

fiind finanțate din contul mijloacelor Bugetului de Stat.

(se indică sursa de finanțare)

în cadrul contractului nr. 65 din 31.12.2025, încheiat între Universitatea de Stat din Moldova și
”IGOSTAFF CONSTRUCT” SRL în calitate de antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. AC-0001614, din 13.11.2024, eliberată de Primarul municipiului Chișinău, cu valabilitatea până la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 26.09.2025 ora 09:30, fiind formată din:

Președintele comisiei:

- Vladimir DOLGHI, Prorector pentru activitatea economico-financiară și relații internaționale USM;

Membrii:

- Victor GÎRLEA, Șef Departamentul Social USM;
- Grigore SAVCA, Diriginte de șantier USM;
- Ghenadie PÂRCĂLAB, Director general interimar, Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor;
- Ion URSU, Responsabil tehnic ”IGOSTAFF CONSTRUCT” SRL;
- Igor TATARUS, Administrator ”IGOSTAFF CONSTRUCT” SRL.

b) proiectantul:

- Alexandr PASECINIC – Director ÎI ”PASECINIC”

(nume, prenume, funcție)

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Obiectivul ”Lucrări de reparație a acoperișului și fațadei cu schimbarea tâmplăriei
căminului nr. 1 a Universității de Stat din Moldova, str. Tighina 2, mun. Chișinău” cu numărul cadastral 0100208.507.01, cu adresa str. Tighina, 2, cu destinația căminul, format din următoarele construcții _____, având suprafața la sol 1005,8m², suprafața totală 2505,2m² și numărul de nivele S+3.

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

- a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate;
- b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de 09.09.2025;
- c) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost transmise proprietarului;
- g) valoarea obiectivului este de 9.601.541,02 lei, conform listei-anexă nr. 5.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: "Lucrări de reparație a acoperișului și fațadei cu schimbarea tâmplăriei căminului nr. 1 a Universității de Stat din Moldova, str. Tighina 2, mun. Chișinău;

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: Cartea tehnică;

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: _____;

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatare a construcției _____.

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:

Obiectivul: "Lucrări de reparație a acoperișului și fațadei cu schimbarea tâmplăriei căminului nr. 1 a Universității de Stat din Moldova, str. Tighina 2, mun. Chișinău" – se recepționează la terminarea lucrărilor.

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin:

Prezentarea Comisiei de Recepție la terminarea lucrărilor a Documentației de proiect în volum complet pentru realizarea construcției.

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Obiectivul: "Lucrări de reparație a acoperișului și fațadei cu schimbarea tâmplăriei căminului nr. 1 a Universității de Stat din Moldova, str. Tighina 2, mun. Chișinău" – se recepționează conform Procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) se anexază la prezentul proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor și este parte indispensabilă a acestuia.⁽¹⁾

11. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și _____ anexe numerotate, cu un număr total de _____ file, a fost încheiat la data de 26.09.2025 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Vladimir DOLGHI, Prorector pentru activitatea economico-financiară și relații internaționale

Membrii comisiei:

Victor GÎRLEA, Șef Departament Social USM _____

Grigore SAVCA – Diriginte de șantier USM _____

Ghenadie PÂRCĂLAB – Director general interimar AIRM _____

Ion URSU – Responsabil tehnic ”IGOSTAFF CONSTRUCT” SRL _____

Igor TATARUS – Administrator ”IGOSTAFF CONSTRUCT” SRL _____

Reprezentantul INST⁽²⁾ _____
(nume, prenume) _____ (semnătura) _____

Șef/șef adjunct INST⁽²⁾ _____
(nume, prenume) _____ (semnătura) _____

⁽²⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023

12. Construcția este: _____

Transmisă:

Executant:

”IGOSTAFF CONSTRUCT” SRL

_____ 20__

_____ (semnătura)

L.Ș.

Primită:

Investitor:

Universitatea de Stat din Moldova

_____ 20__

_____ (semnătura)

L.Ș.