

Anexa nr.10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrările de reparație curente în cadrul CCD (str. A. Russo 11) al IMSP AMT Rîșcani pentru anul 2025

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2025											
		luni											
		1				2				3			
1	Organizarea de santier												
2	Desfaceri/demolare												
3	Lucrari de reparatie												
4	Lucrari tehnico sanitare												
5	Lucrarile electrice												

Durata de executie - 3 LUNI

