

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reabilitarea curții din str. Miron Costin 19/5, mun.Chisinau

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2026 | | | |
|------------|--|-----------|-----|-----|-----|
| | | Luna | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Organizare de șantier | | | | |
| 2. | <i>Lucrări de reabilitarea curții din str. Miron Costin 19/5, mun.Chisinau</i> | 20% | 30% | 30% | 20% |

Termenii și condițiile de livrare/prestare solicități: 120 de zile după primirea ordinului de începere a lucrărilor.

Semnat: _____
Nume: Golban Teodor
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei GOLBAN TRADE SRL