

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reparatia strazii Decebal din s.Domulgeni r-ul Floresti

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier	Martie	aprilie	mai	iunie	
2.	Categoria de lucrări: _Lucrari pregatitoare_ _____	10%				
3.	Categoria de lucrări: Sistemul rutier -		60%	20%		
4	Categoria de lucrări: _Finalizarea lucrarilor_ _____			10%		

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____