

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din "14" Decembrie 2021

privind lucrarea *Lucrărilor de amenajare a teritoriului I.P. Liceul Teoretic A.I. CUZA, mun. Chișinău, str. Poștei 44* executată în cadrul contractului nr. 39/1-21 din 2021.09.27 încheiat între LT Alexandru Ioan Cuza și Servicons Plus S.R.L., valoarea obiectului este de 978.946,20 lei, pentru *Lucrărilor de amenajare a teritoriului I.P. Liceul Teoretic A.I. CUZA, mun. Chișinău, str. Poștei 44.*

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:

*T. Nasuibeche Jurdohleob, director, președintele*  
*T. Gigane, dir. adjunct, membru al comisiei*  
*H. Resnuc, șef de gospodărie, membru al comisiei*  
*A. Blamari, președinte com. sindical, membru al com.*  
*M. Dobru, dir. adj., membru al comisiei*  
*A. Gheșilo, contabil, membru al comisiei*

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Boclinca Serghei administrator SRL „Servicons Plus”  
(numele, prenumele) (calitatea)

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Spre recepție la terminarea lucrărilor

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Executarea integrală a tuturor volumelor și tipurilor de lucrări conform caietului de sarcini.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De executat amenajarea teritoriului conform normativelor.

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața \_\_\_\_\_

la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 14 decembrie 2021 la LT Alexandru Ioan Cuza în 2 exemplare.

9. Concluzia:

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: T. Maguibeda - Trerdohleb

Membri: T. Tigaru

H. Plearnic

A. Blansari

M. Dobzeu

A. Yurilo

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



(numele, prenumele, semnătura)

L.S.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea *Lucrărilor de amenajare a teritoriului I.P. Liceul Teoretic A.I. CUZA, mun. Chișinău, str. Poștei 44* este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

Servicons Plus S.R.L

" 14 " decembrie 2021

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

LT Alexandru Ioan Cuza

" 14 " decembrie 2021

L.Ș.

(semnătura)



**Din documentatia scrisa si desenata care trebuia prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele**

- 1.
2. *Nu s-au depus*
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.

**Presedintele comisiei:**

*T. Maguibla - Tredele*

**Antreprenor general:** Servicons Plus SRL, Administrator Boclinca Serghei




*[Handwritten signature]*

**Lucrari specificate in caietul de sarcini care nu au fost executate**

- 1. \_\_\_\_\_
- 2. \_\_\_\_\_
- 3. \_\_\_\_\_
- 4. \_\_\_\_\_
- 5. \_\_\_\_\_
- 6. \_\_\_\_\_
- 7. \_\_\_\_\_
- 8. \_\_\_\_\_
- 9. \_\_\_\_\_
- 10. \_\_\_\_\_
- 11. \_\_\_\_\_
- 12. \_\_\_\_\_
- 13. \_\_\_\_\_
- 14. \_\_\_\_\_
- 15. \_\_\_\_\_

*Nu s-au depistat*



**Presedintele comisiei:**

*P. Magubeda* 

**Antreprenor general:** *Servicons Plus SRL, Administrator Boclinca Serghei*





**Lucrarile efectuate care nu respecta prevederile proiectului**

- 1.
- 2.
3. *Ne sau depistat*
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.

**Presedintele comisiei:**



*T. Măruședa*

**Antreprenor general:** Servicons Plus SRL, Administrator Boclinca Serghei



*[Signature]*