



**Acord Adițional Nr. 3  
la contractul nr. IFB-W-10777-RO2  
semnat la 27 iulie 2016**

În urma adresării Primăriei și Agenției de Implementare a SP din s. Hansca, r-nul Ialoveni de comun cu compania de construcții Polimer Gaz Complet S.R.L., precum și în baza hotărârii Comitetului Executiv al FISM **din 14 iulie 2017** cu privire la modificarea devizului de lucru și extinderii termenului contractului în cadrul implementării SP nr. 5233 „**Lucrări civile la grădinița de copii**” din s. Hansca, r-nul Ialoveni părțile convin asupra următoarelor:

1. Se modifică devizul de lucru în cadrul implementării subproiectului „**Lucrări civile la grădinița de copii**” din s. Hansca, r-nul Ialoveni după cum urmează:
  - Se includ lucrări în sumă de **118 632,17 lei** – la prețuri inițiale;
  - Se includ lucrări în sumă de **147 131,51 lei** – la prețuri curente;
  - Estimarea modificării totale: **(plus) + 265 763,68 lei**.
2. Se extinde termenul de executare a lucrărilor de construcție în cadrul implementării SP „**Lucrări civile la grădinița de copii**” din s. Hansca, r-nul Ialoveni, data finalizării lucrărilor considerînd-o **30 august 2017**.
3. Celelalte condiții ale contractului rămân neschimbate.
4. Semnată la data de 17 iulie 2017

**BENEFICIAR:**

  
\_\_\_\_\_  
**Elena Moșneguțu, Primar,  
Primăria s. Hansca, r-nul Ialoveni**

  
\_\_\_\_\_  
**Tudor Mereacre, Președinte,  
Agenția de Implementare a SP,  
s. Hansca, r-nul Ialoveni**

**CONTRACTOR:**

  
\_\_\_\_\_  
**Boris Împărățel, Director,  
Polimer Gaz Complet S.R.L.**

**IMPORTANT: Acordul Adițional urmează a fi returnat la FISM în termen de 10 zile**


**Acord Adițional Nr. 1  
la contractul nr. IFB-W-10777-RO2  
semnat la 27 iulie 2016**

În urma adresării Primăriei și Agenției de Implementare a SP din s. Hansca, r-nul Ialoveni de comun cu compania de construcții Polimer Gaz Complet S.R.L., precum și în baza hotărârii Comitetului Executiv al FISM din 21 octombrie 2016 cu privire la modificarea devizului de lucru în cadrul implementării SP nr. 5233 „**Lucrări civile la grădinița de copii**” din s. Hansca, r-nul Ialoveni părțile convin asupra următoarelor:

1. Se modifică devizul de lucru în cadrul implementării subproiectului „**Lucrări civile la grădinița de copii**” din s. Hansca, r-nul Ialoveni după cum urmează:
  - Se exclud lucrări în sumă de **227 966,40 lei** – la prețuri inițiale;
  - Se includ lucrări în sumă de **120 428,58 lei** – la prețuri inițiale;
  - Se includ lucrări în sumă de **205 877,73 lei** – la prețuri curente;
  - Estimarea modificării totale: **(plus) + 98 339,91 lei**.
2. Celelalte condiții ale contractului rămân neschimbate.
3. Semnată la data de \_\_\_\_\_.

**BENEFICIAR:**

  
\_\_\_\_\_  
**Elena Moșneguțu, Primar,  
Primăria s. Hansca, r-nul Ialoveni**

  
\_\_\_\_\_  
**Tudor Mereacre, Președinte,  
Agenția de Implementare a SP,  
s. Hansca, r-nul Ialoveni**

**CONTRACTOR:**

  
\_\_\_\_\_  
**Boris Împărățel, Director,  
Polimer Gaz Complet S.R.L.**

**IMPORTANT: Acordul Adițional urmează a fi returnat la FISM în termen de 10 zile**



DENUMIREA SUBPROIECTULUI:

“Lucrări civile la grădinița de copii”

AMPLASAREA SUBPROIECTULUI:

s. Hansca, r-nul Ialoveni,  
Republica Moldova

NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE:

IFB-W-10777-RO2

## CONTRACT

Acest Contract, este încheiat în ziua de 27 iulie 2016, între Primăria s. Hansca, r-nul Ialoveni, în persoana dnei Elena Moșneguțu, Primar și Agenția de Implementare a subproiectului, în persoana dlui Tudor Mereacre, Președinte, (în continuare numit “Beneficiar”) pe de o parte și POLIMER GAZ COMPLET S.R.L., cu adresa: mun. Chișinău, str. Varnița, 18, în persoana dlui Boris Împărățel, Director (în continuare numit “Contractor”) pe de altă parte.

Întrucât, Beneficiarul dorește ca Contractorul să execute Contractul nr. IFB-W-10777-RO2, “Lucrări civile la grădinița de copii” din s. Hansca, r-nul Ialoveni (numite în continuare “Lucrările”) și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de 3 444 655 (trei milioane patru sute patruzeci și patru mii șase sute cinzeci și cinci) lei 31 bani, care conține prețul pentru toate operațiunile pe care le prevede descrierea lucrării, conform Devizului de cheltuieli, inclusiv și costul echipamentului și materialelor în prețuri curente, iar această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea lucrărilor Contractate, precum și pentru remedierea oricărui defecte.

În cele ce urmează părțile au căzut de acord privind următoarele:

1. Următoarele documente vor forma și vor fi considerate ca părți componente ale prezentului contract:
  - a) Oferta și prețurile prezentate de Ofertant (vezi Devizul de Cheltuieli);
  - b) Condițiile generale ale Contractului (p.2-3);
  - c) Datele despre Contract (p. 4-9);
  - d) Condițiile Contractului (p. 10-25).
2. În acest Contract cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile Contractului, la care se va face referință în continuare, și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.
3. Luând în considerație plățile pe care Beneficiarul trebuie să le achite Contractorului după cum se menționează în continuare, prin aceasta Contractorul convine cu Beneficiarul de a executa și de a finisa lucrările și de a remedia toate defectele depistate în conformitate cu prevederile acestui Contract în toate aspectele lui.
4. Prin aceasta Beneficiarul convine de a achita plata către Contractor în funcție de executarea și finisarea lucrărilor și după remedierea defectelor la Prețul Contractului sau altă sumă plătabilă în termenii și în modul prevăzut de Contract.



Ca mărturie a celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă acest Contract la data și anul indicat mai sus.

**BENEFICIAR:**

Codul IBAN: MD59TRP DAT  
20000001146500f  
BC Trezoreria de Stat  
Codul băncii: TREZ MD 2x  
Codul fiscal: 1008601001245

Tel. 026856236

Email: hanscaprimaria@gmail.com

Elena Moșneguțu, Primar,  
Primăria s. Hansca, r-nul Ialoveni




Tudor Mereacre, Președinte,  
Agenția de Implementare a SP  
din s. Hansca, r-nul Ialoveni

**CONTRACTOR:**

Codul IBAN: MD80ML000000222442900906  
BC MOLDINCOMBANK fil. Invest  
Codul băncii: MOLDMAX 328  
Codul fiscal: 1003600088591

Tel. 0-22-42-27-66, 0-682-45-906

Email: pocomplet@mail.ru



Boris Împărățel, Director,  
POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.

Coordonat:	Director Executiv FISM	Director, Departament Procurări	Director, Departament EMT	Director, Departament Finanțe



Fondul de Investiții Sociale

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 02 din 18.05 2018

Privind lucrarea „Lucrări civile la grădinița de copii” executată la obiectul din s. Hansca; r. Ialoveni în cadrul contractului nr. IFB-W-10777-RO2 din 27 iulie 2016 încheiat între Agenția de Implementare din s. Hansca și antreprenorul „Polimer Gaz Complet” SRL pentru efectuarea lucrărilor de reparație la Grădinița de copii. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 55 din 29 iulie 2016 eliberată de Primăria s. Hansca, având valabilitatea 36 luni.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 07-18 mai 2018.
2. Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Primar Moșneguțu Elena

Membrii Comisiei:

- Mereacre Fiodor – Președintele AI
- Jalbă Sergiu – Responsabil tehnic
- Bostănică Svetlana – Contabil Primăria Hansca
- Cernat Nadejda – Director Grădinița de copii „Căsuța Piticilor”,
- Semion Sîli – Consultant din partea FISM

**3. Au mai participat la recepție:**

Reprezentantul firmei „Polimer Gaz Complet” SRL  
Boris Împărățel - Director

Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în

**Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:**

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei – anexă nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 27 aprilie 2018
- 3) lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 27.10.17 până în prezent, respectiv pe o durată de 6 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.2;
- 7) valoarea obiectului este de 3 808 758,9 lei conform listei-anexă nr. 1.

2. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

*Căpitanul Corpului  
Primăria Hansca*

De recepționat lucrările executate la etapa finală

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:  
De aprobat procesul verbal de recepție finală

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 18 mai 2018 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Moșneguțu Elena

Membrii Comisiei:

Mereacre Fiodor

Jalbă Sergiu

Bostânică Svetlana

Cernat Nadejda

Semion Sili



1) Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

„Credințe de copii” din s. Flenșca raionul Yeloveni  
Se propune spre recepție finalizată

(funcția,  
Inspector principal  
L.Ș. et AST  
(semnatura)

(numele, prenumele)  
Victor Crăciunescu  
«31» iulie 2018

Copie corespunde  
originalului  
Primar Păruț