

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Etapa de finisare a Reparației Capitale a Sălii Festive din cadrul Liceului

Denumirea lucrarilor	Zile																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Lucrari de desfaceri, demontari si pregatiri	■	■	■	■	■																					
Lucrari de reparatie				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Lucrari electrice																		■	■	■	■	■	■			

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 3 zile dupa semnarea contractului si vor dura 25 zile

Data completării 29/11/2019

Semnat: _____

Nume: Gherghisan Constantin

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL HIPERTEH

