

Graficul de execuție

a lucrărilor de reparație a acoperișului atelierului de producere al *IP Centrul de Excelență în Construcții*

	Denumirea lucrărilor	Termenul de executare a lucrarilor in zile calendaristice.				
		10 zile	10 zile	10 zile	10 zile	10 zile
1	Lucrări de demolare					
2	Acoperiș din țiglă metalică					
3	Lucrări de betonare					

”Comod Construct” SRL