

PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 03 din „12” decembrie 2016

privind lucrarea „Reparația drumului de acces spre stația zonale de
asistență medicală și JMSP Spitalul raional Nisporeni”
executată în cadrul contractului nr. 18 din 26.10.2016,
încheiat între Consiliul raional Nisporeni
și între S.C. Nisprefcon S.R.L.
pentru lucrările de reparație a drumului de acces

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 12 decembrie 2016, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Verdes, Ighenedie - vicepreședintele raionului

Membrii comisiei:

Tipe, Savelie - șef secție construcții și dezvoltare teritoriului
Lupei, Serghei - consilier raional
Crăciun, Lidia - director JMSP Spitalul raional Nisporeni
Lazăr, Vera - șef direcție finanțe

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Valoarea obiectului este de 1102390 lei, conform listei anexa nr. 1

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De acceptat recepția la terminarea lucrărilor a obiectului: „Reparația drumului de acces spre stația zonale de asistență medicală și JMSP Spitalul raional Nisporeni”

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepția la terminarea lucrărilor a obiectului: „Reparația drumului de acces spre stația zonale de asistență medicală și JMSP Spitalul raional Nisporeni”

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 12.12.2016 la ora _____ în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Ighenedie, Verdes

Membri: Tipe, S.

Lupei, S.

Crăciun, L.

Lazăr, V.

8. Lucrarea „Reparația drumului de acces spre stația zonale de asistență medicală și JMSP Spitalul raional Nisporeni” este

Transmisă:

Executantului:

12/12/2016

(semnătura)

Primită:

Investitorului:

12/12/2016

(semnătura)




Anexa nr. 1 la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr: 03, din „12” 12 2006

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.

Reparația drumului de acces spre y M S P Spitalul regional
Nisporeni.

1. Documentația scrisă și desenată este completă.




Președintele comisiei: G. Verdes

Anexa nr. 2 la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr. 03, din „12” 12 2006

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

Reparația drumului de acces spre JMSP Spitalul zonal Nisporeni

1. Atșa lucrări lipsese.



Președintele comisiei: G. Jany și Jh. Verdes.

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

Reparația drumului de acces spre JMSP Spitalul raional Nisporeni

1. Așa lucrări lipsesc.



Președintele comisiei: G. King Șt. Verdes.