

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația capitală a Wceelor
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026		
		2 luni iulie-august		
1.	Organizare de șantier			
2.	Lucrari de constructie			
3	Pardosele			
4	Peretii			
5	Tavan			
6	Alte lucrari			
7	Lucrari de montare			

Semnat: semnatura electronica

Nume: Pîrău Marianna

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Vertex-Stroy