

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

### Lucrări de reparații la IP LT"Waldorf"

| r. D/ | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                                            | 2025 |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
|       |                                                                                  | luni |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|       |                                                                                  | 1    |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|       | <b>Lotul nr. 1 - Lucrări de reparații a nodurilor sanitare la IP LT"Waldorf"</b> |      |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|       | <b>Activ</b>                                                                     |      |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|       | <b>Detalii</b> <input type="checkbox"/>                                          |      |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 1     | Organizarea de santier                                                           |      |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|       |                                                                                  |      |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 2     | Desfaceri/demolare                                                               |      |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|       |                                                                                  |      |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 3     | Lucrari de reparatie                                                             |      |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|       |                                                                                  |      |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 4     | Lucrari tehnico sanitare                                                         |      |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|       |                                                                                  |      |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 5     | Lucrarile electrice                                                              |      |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|       |                                                                                  |      |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|       | <b>Lotul nr. 2 - Lucrări de reparații a rețelelor de apeduct și canalizare</b>   |      |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|       |                                                                                  |      |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 1     | Lucrari tehnico sanitare                                                         |      |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|       |                                                                                  |      |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |

Durata de executie - 2 luni (pina la 25.08.2025)

