

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Achiziționare a sistemului mobil de filtrare a apei

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			
		Iunie	Iunie/Iulie		Iulie
		01/06	02/06-05/07	06/07-10/07	11/07
1.	<u>Faza 1</u> Semnarea contractului, achiziționarea sistemului mobil de filtrare a apei	1 zi			
2.	<u>Faza 2</u> Procurarea tuturor materialelor, sistemului mobil, pieselor necesare, și livrarea către depozit		34 zile		
3.	<u>Faza 3</u> Livrarea echipamentului, materialelor necesare a sistemului mobil de filtrare a apei			4 zile	
4	<u>Faza 4</u> Întocmirea actului de primire-predare a bunurilor și echipamentului livrat				1 zi

Semnat: _____

Nume: Vasiliu Brudari

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "G4S COMPANY"