


GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparație curentă a cabinetul radiologic la CCD din cadrul IMSP AMT Botanica

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1 2022			2022	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Demontările obiectului	17 zile				
3.	Reparația și îndeplinirea totală a lucrărilor anexate în caietul de sarcini	13 zile	30 zile			

Semnat: Nume: **Dragusan Mihail**Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**Denumirea întreprinderii: **"D.P.H.-RETAI" SRL**