

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
"Reparația capitală a LT "Vasile Alecsandri" din str. Ivan Konev, nr.16/A,
mun.Bălți" (Etapa II – renovarea grupurilor sanitare a blocului C), conform
necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți
(denumirea lucrărilor)

Nr · d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	10zile			10zile			10zile		
		10zile	10zile	10zile	10zile	10zile	10zile	10zile	10zile	10zile
1.	a)Organizare de șantier									
2.	Lucrari de constructii generale (marca SAC) (Etapa II - renovarea grupurilor sanitare)									
3.	Retele de alimentare cu apa si canalizare (RAC) (Etapa II - renovarea grupurilor sanitare)									
4.	Echipament electric de forta si iluminatul electric interior. (Marca EEI/ IEE) (Etapa II - renovarea grupurilor sanitare)									

Terminii si conditiile de prestare / executare solicitat în decurs de 90 zile calendaristice din momentul emiterii ordinului de începere a lucrărilor specificate.

Semnat: 22.07.2025

Nume: DRAGAN Serghei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL MOSDRAG-SUCCESS