

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

„ Alimentarea cu energie electrică " în cadrul proiectului „Construcția apeductelor interioare în satele Tomai și Sărata - Răzeși, raionul Leova”

Nr. d/o	Grupa de obiecte	Anul 2025		
		Luni		
		1	2	3
1	Organizarea de șantier			
2	Lucrări conform devizului			
3	Finalizarea Lucrarilor			

Lucrarile se vor efectua concomitent în termen de maxim 3 luni

Semnat:_____

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI Capital SRL