

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație cu adaos de material pe str. Nucului, Cetireni, Doina, Miorița, Luceafărul, 31 August, C. Moruzzi (segmentul P. Rareș – T. Sobolevschi), Independenței (segmentul P. Rareș – T. Sobolevschi), I. Ciachir (segmentul P. Rareș – T. Sobolevschi), T. Sobolevschi (segmentul Burebista – Doina), str-la Miorița, Luceafărul, 31 August din cartierul Dănuțeni din mun. Ungheni

(denumirea lucrarilor)

Nr. d/o	Descrierea lucrarilor	2021												2022															
		10				11				12				01				02				03							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1.	Lucrari de reparatie cu adaos de material pe strazile din mun.Ungheni					///	///	///	///	///	///	///	///																

Semnatura _____

Name: Sacultanu Victor

Date 19 octombrie 2021

Bidder name: S.R.L."Cons-Viand"