

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția sondei arteziene și a turnului de apă pentru aprovizionarea cu apă a s.Buciumeni și Florești.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	8 luni							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Organizare de șantier								
2.	1. Rețele electrice externe								
3.	2. Construcția ga rdului, amenajarea teritoriului								
4.	3. Forarea sondei arteziene								
5.	4. Rețele exterioare apeduct								
6.	5. Stația de dezinfecție a apei								

7.	6. Turn de Apa V:50 m3 H:15 m								
----	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____

Nume: **Sînger Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**