

Obiect: "Reparatia partiala a incaperilor la etajul 2 in blocul curativ la IMSP SR Causeni Ana si Alexandru" pentru reamplasarea cabinetelor si imagistica

<u>Nr. d/o</u>	<u>Denumire lucrari</u>	<u>2022-2023(12 săptămîni(3 luni))</u>											
		<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>
1	<i>Demontări și evacuări</i>	■	■	■		■				■			■
2	<i>Finisări interioare</i>				■	■	■			■	■		■
3	<i>Rețele de încălzire, ventilare și conditionare</i>		■	■		■		■	■		■	■	
4	<i>Lucrări electrice</i>			■	■			■		■		■	

Ofertant,

Nume: Musteata Oleg

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "Olemus Grup" SRL

Semnat electronic