

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de pavare L 152 R 7 drum spre or. Rîșcani
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023		...	Anul (n)	
		Luna				
		septembrie	octombrie	noiembrie	-----	N
1.	Obiect 01 Lucrări de pavare L 152 R 7 drum spre or. Rîșcani	=====	=====	=	60 zile	

Data completării: 06.09.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: _Spînu Roman

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL Romsand-Com