

BENEFICIAR:
IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ
Nr.1 din 7 februarie 2024

Obiectul:

a) "*Lucrări de reparație privind modernizarea laboratorului HIV-SIDA, al IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile*", este executat în cadrul contractului de antrepriză nr.156 din "29" iulie 2022, încheiat între **IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile** (Beneficiar), compania "**Unicons AI**" SRL (Antreprenor) și IP Unitatea de coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății (Plătitor);

b) "*Lucrări de finisare a reparației privind modernizarea laboratorului HIV-SIDA, Holul central, holul din laborator și două birouri*", al **IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile**, este executat în cadrul contractului de antrepriză nr.119/CS din 10 noiembrie 2023, încheiat între **IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile** (Beneficiar), compania "**Unicons AI**" SRL (Antreprenor) și IP Unitatea de coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății (Plătitor);

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea la data de 7 februarie 2024, fiind formată din:

Președintele comisiei

- Vasili Șovgur, vicedirector medical;

Membrii comisiei

- Ecaterina Noroc, șefa laboratorului de analize medicale;
- Viorel Racu șef sector alte ramuri (cazangerie);
- Iurie Tomșa șef de gospodărie
- Haruța Anatolie responsabil tehnic

2. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul antreprenorului:

Andrei Nigai, director, "**Unicons AI**" SRL " SRL

Reprezentantul plătitorului:

Timofei Șocodei, responsabil de proiect I.P. UCIMP

Angela Carp, procurement Specialist, HIV Project

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor anexate, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități, cuprinse în contractul de antrepriză și devizul general au fost executate conform documentației normative în vigoare și recepționate conform devizului local. Obiectivul poate fi exploatat conform destinației, doar după înlăturarea neconformităților menționate în Anexa nr.2.

3) valoarea obiectului (a) este de **7883364,66 (Șapte milioane optsute optzeci și trei mii treisute șaiszeci și patru lei 66 bani fără TVA MD)**, conform datelor proceselor verbale de executare a lucrărilor, în conformitate cu prevederile HG 246/2010, anexa nr.1 "Lista proiectelor de asistență tehnică în derulare, care cad sub incidență tratatelor internaționale pentru aplicarea, scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, taxe pentru efectuarea procedurilor vamale, taxele pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, precum și a scutirii de TVA cu drept de deducere pentru mărfurile și serviciile destinate acestora", poziția nr.198' (MO nr.52-53/308 din 14.04.2010).

4) valoarea obiectului (b) este de **590310,00 (Cinci sute nouăzeci mii trei sute zece lei 32 bani fără TVA MD)**, conform datelor proceselor verbale de executare a lucrărilor, în conformitate cu prevederile HG 246/2010, anexa nr.1 "Lista proiectelor de asistență tehnică în derular, care cad sub incidență tratatelor internaționale pentru aplicarea, scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, taxe pentru efectuarea procedurilor vamale, taxele pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, precum și a scutirii de TVA cu drept de deducere pentru mărfurile și serviciile destinate acestora", poziția nr.198' (MO nr.52-53/308 din 14.04.2010).

5. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

a) de recepționat lucrările efectuate la reparația obiectivului "**Lucrări de reparație privind modernizarea laboratorului HIV-SIDA , al IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile**".

b) de recepționat lucrările efectuate la reparația obiectivului "**Lucrări de finisare a reparației privind modernizarea laboratorului HIV-SIDA, Holul central, holul din laborator și două birouri**", al IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile".

6. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

- constatarea la fața locului a finalizării lucrărilor de reparații a obiectivelor menționate pct. 5.

7. Comisia de recepție finală studiind documentele și constatarea la fața locului, recomandă următoarele:

- de recepționat lucrările efectuate la reparația obiectivului nominalizate.
- exploatarea tehnică corectă a obiectivului nominalizat de către persoanele responsabile pentru întreținerea și exploatarea acestuia.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Adresa poștală: mun. Chișinău, or.Codru, str.Costiujeni 5/1, laboratorul HIV-SIDA.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 (trei) file, a fost încheiat astăzi "7" februarie 2024, în 3 (trei) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președintele comisiei

Vasilii Șovgur

Membrii comisiei

Ecaterina Noroc

Viorel Racu

Iurie Tomșa

Haruța Anatolie



Reprezentantul antreprenorului:

Andrei Nigai

Reprezentantul plătitorului:

Timofei Șocodei

Angela Carp

[Handwritten signatures and initials over horizontal lines]

9. Sunt transmise pentru exploatare tehnică ulterioară următoarele lucrări:

- "Lucrări de reparație privind modernizarea laboratorului HIV-SIDA , al IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile";
- "Lucrări de finisare a reparației privind modernizarea laboratorului HIV-SIDA, Holul central, holul din laborator și două birouri", al IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile".

TRANSMISĂ:

ANTREPRENORUL

[Signature]
Andrei Nigai,
Director "Unicons AI" SRL

L. S.



PRIMITĂ:

BENEFICIARUL

[Signature]
Sofia ALEXANDRU,
Director Interimar IMSP SDMC

L. S.




Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete

nu s-au depistat


ANTREPRENORUL

Andrei Nigai,
Director "Unicons AI" SRL



BENEFICIARUL

Sofia ALEXANDRU,
Director Interimar, IMSP SDMC
L.Ș.



CORESPUNDE
CU ORIGINALUL
Semnătura

Lista lucrărilor care a fost cuprinsă în documentația tehnică
ce nu au fost executate

1. De predat în regim de lucru sistemul de salțarnă anolincendiu.
2. De asigurat ermetizarea ușilor din încăperile nr. 7 și 10.
3. De instalat zonturile la autoceleve
4. De aplicat mazonajul la butoanele sistemului de ventilație.
5. Termenul de încălzire neon fr m. tot de la indicate în p. 1, 2, 3, 4 - până la 12.02.2024

Neconformitățile indicate mai sus au fost încetate în termenul stabilit


ANTREPRENORUL

Andrei Nigai,
Director "Unicons AI" SRL



BENEFICIARUL

Sofia ALEXANDRU,
Director interimar IMSP SDMC
L. S.



COPIA CORESPUNDE
CU ORIGINALUL


Semnătura

Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică
la care nu s-au respectat prevederile proiectului

nu s-au respectat


ANTREPRENORUL

Andrei Nigai,
Director "Unicons AI" SRL



BENEFICIARUL

Sofia ALEXANDRU,
Director Interimar IMSP, SDMC



COPIA CORESPUNDE
CU ORIGINALUL

Semnătura

Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile

RECOMANDARE

Prin prezenta, IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile cu sediul în or.Chîșinău, str. Costiujeni, 5/1, tel. 022-79-41-11, e-mail: sdmc@ms.md confirmă că a colaborat cu „SRL UNICONS AI” cu sediul în or.Chîșinău, bd. Dacia 19, of.79, tel.069481761 în vederea executării, conform Contractului nr.156 din 29 iulie 2022, a “Lucrărilor de reparație privind modernizarea laboratorului HIV-SIDA, al IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile”:

Pe parcursul colaborării și îndeplinirii lucrărilor, nu au fost înregistrate :

- Cazuri de accidente tehnice,
- Factori de risc la locurile de muncă,
- Nerespectări a parametrilor de calitate.

Personalul SRL „UNICONS AI” a manifestat responsabilitate, organizare, profesionalism și dedicare. Astfel, lucrările au fost executate calitativ, conform cerințelor tehnice solicitate în documentația de execuție.

IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile recomandă SRL „UNICONS AI” ca pe un partener competent și de încredere în executarea proiectelor în construcții.



Director interimar IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile

Doamna Sofia ALEXANDRU