

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

 „Alimentarea cu apă a satului Peticeni, raionul Călărași, extinderea rețelelor de apeduct”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul							
		2022-2023							
		Luna							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<u>Organizare de șantier</u>	■							
2-1-1.	Retele exterioare de apeduct	■	■	■	■	■	■	■	■

Total 8 luni

Semnat:

 Nume: POPOV Vitalie

Funcția în cadrul firmei: administrator

 Denumirea firmei: SRL "Vipart Plus"