

Formularul F 3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Construcția sondei arteziene și a rețelelor de alimentare ci apă din s.Cajba, r-nul Glodeni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021				Anul (n)	
		Nu mai târziu de 31.12.2022					
		08-09.21	10-12.21	01-03.22	04-06.22	07-09.22	10-12.22
1.	Retele exterioare de alimentare cu apa	X					
2.	Castel de apa V=50m/3 H=18m. Platforma A1	X					
3.	Statia de dezinfectare cu hipoclorid de sodiu. Lucrari de constructii. Pl A2	X	X				
4.	Statia de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu.TH. (Platforma A2)		X				
5.	Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu.Utilaj (Pl. A-2)		X	X			
6.	Retele electrice exterioare ВЛ-10кV			X			
7.	Retele exterioare de alimentarea cu energie electrica КЛ-0,4кВ			X	X		
8.	Alimentarea cu energiei electrice (Водонапорнаябашня)				X		
9.	Substantie de transformatoare КТП-25/10/0,4				X	X	
10.	Iluminarea exterioare					X	
11.	Amenajarea teritoriului (Pltforma A)					X	X
12.	Statia de pompare de asupra sondei arteziene						X
13.	Forarea sondei arteziene						X

Data: 06.08.2021Nume/Prenumele: **Brenișter Dumitru**În calitate de: **Administrator**Denumirea firmei și sigiliu: **SC "Primaterax-Nord" SRL**