

OFERTANT
SRL "Sud-Terra"

Graficul de executarea a lucrarilor

Agenția Națională pentru Sănătate Publică

«Lucrări de reparație capitală a imobilelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică»

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2020					
	1	2	3	4	5	6
Lucrări de organizare și pregătire	+					
I. Blocul nr.3						
1.Demontarea elementelor de acoperis	+					
2. Montarea acoperisului		+	+			
3.Demontarea timplarie din lemn				+		
4. Montarea ferestrelor PVC					+	
5. Lucrari interioare						+
II. Blocul nr.4						
6. Demontarea elementelor de acoperis	+					
7. Reparatie elementelor de acoperis		+				
8. Montarea acoperisului		+	+			
9. Confectii metalice pentru acoperiri				+		
10.Vopsitorii interioare sau exterioare					+	
Procesul de livrare a obiectului către client						+



Ofertant

(semnătura autorizată)