



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 63 privind achiziția prin Licitație deschisă

“22” 09 2020

mun. Chişinău

### 1.1 Părțile contractante

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1593434809631 din data 29.06.2020, cu privire la achiziționarea lucrărilor de reparație a acoperişurilor blocurilor de studii (A, B, G, D, V) a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, str. Sf. Vineri nr. 7, Repetat., între Academia „Ştefan cel Mare” a MAI cu sediul în mun. Chişinău str. Gh. Asachi, 21, cod fiscal 1006601000691, cont IBAN:MD11TRPBAA311120C00723AC deschis la Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat, cod bancar TREZMD2X, reprezentat prin rector **OSTAVCIUC Dinu**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, **MEGA NORD CONSTRUCT S.R.L.**, cu sediul în Ocnița, Str. 50 Ani ai Biruinței 79B, cod fiscal 1011604002876, mob: 079112999, e-mail: achiziții@megaconstruct.md, reprezentat prin director **TINTIUC Aliona**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

2.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrărilor de reparație a acoperişurilor blocurilor de studii (A, B, G, D, V) a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, str. Sf. Vineri nr. 7, Repetat., între Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, cod CPV 45200000-9, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 70 zile după înregistrarea Contractului la Trezoreria de Stat, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către Beneficiar.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Beneficiar sau Antreprenor;

c) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea Comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca Comisia de recepție.

3.4. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea Comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca Comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

4.1. Valoarea lucrărilor de reparație prevăzute la pct. 2.1, ce reprezintă obiectul prezentului Contract este de **5 922 812,00 lei** inclusiv TVA.

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limita bugetului anual, aprobat de Ministerul Finanțelor în termen de 30 zile după recepționarea proceselor verbal finale a tuturor lucrărilor.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat executat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de Comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform Contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **6. Antreprenorul și subantreprenorii de specialitate**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

Anexa  
la contractul nr. 63  
din "10" 09 2020

### SPECIFICAȚIA LUCRĂRILOR


Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Suma totală (fără TVA)	Suma totală (cu TVA)
1	2	3	5	6
1	Lucrări de reparație a acoperișurilor blocurilor de studii (A, B, G, D, V) a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, str. Sf. Vineri nr. 7, Repetat.	45200000-9	4 935 676,66	5 922 812,00
	<b>TOTAL:</b>			5 922 812,00



**Antreprenorul**

TINTIUC Aliona

*[Signature]*  
Director



**Beneficiarul**

OSTAȘCIUC Dinu

*[Signature]*  
Rector

2020-0000013200  
din 18.09.2020

INVESTITOR  
Academia  
"Stefan cel Mare" a  
MAI

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 13 din 23.12.2020

privind lucrarea „**Lucrari de reparatie a acoperisurilor blocurilor de studii lit A.B.G.D.V. a Academiei "Stefan cel Mare" a MAI din str. Sf. Vineri nr.7** or Chisinau în cadrul contractului de antrepriza nr 63 din 22 09 2020 încheiat între SRL Mega Nord Construct (antreprenor) și Academia "Stefan cel Mare" a MAI (beneficiar)

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul fiind formată din:

- |                   |  |
|-------------------|--|
| - Ranga Nicolai   | Presedintele comisiei  |
| - Ivan Braileanu  | Sef al Sectiei dotari si intendenta a D.A.P.                     |
| - Nica Valeriu    | Administrator principal al Sectiei dotari si intendenta a D.A.P. |
| - Savciuc Arcadie | Responsabil tehnic atestat                                       |
| - Tintiuc Aliona  | Director SRL Mega Nord Construct                                 |

2. Au mai participat la recepție:

- |                |  |
|----------------|--|
| - Tataru Petru | Diriginte de santier SRL Mega Nord Construct |
| - Juc Oleg     | Inginer SRL Mega Nord Construct              |

3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: de a aproba receptia la terminarea lucrarilor „**Lucrari de reparatie a acoperisurilor blocurilor de studii lit A.B.G.D.V. a Academiei "Stefan cel Mare" a MAI din str. Sf. Vineri nr.7** or Chisinau

---

---

4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- executarea integrala a lucrarilor conform devizului de cheltuieli.

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- de a accepta si semna procesul verbal de receptia la terminarea lucrarilor si exploatarea corecta a acoperisurilor de tip plat conform normativelor in vigoare .

-Ranga Nicolai

- Ivan Braileanu

- Nica Valeriu

- Savciuc Arcadie

- Tintiuc Aliona

*[Handwritten signatures and stamps]*

-----  
-----  
-----  
-----  
-----

Stamp: SOCIETATEA CU RASPUNDIRE LIMITATA "MEGA NORD CONSTRUCT" S.R.L. IDNO 1041804002876

6 Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și trei anexe numerotate, cu un total de 5 file, și a fost încheiat astăzi 23.12.20 la 16<sup>00</sup> în 5 exemplare.

7 Lucrarea „**Lucrari de reparatie a acoperisurilor blocurilor de studii lit A.B.G.D.V. a Academiei ” Stefan cel Mare “ a MAI din str. Sf. Vineri nr.7 or Chisinau** este receptionata si

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

SRL Mega Nord Construct

Stamp: SOCIETATEA CU RASPUNDIRE LIMITATA "MEGA NORD CONSTRUCT" S.R.L. IDNO 1041804002876

" 23 / 12 / 2020  
L.Ș.  
(semnătura)

PRIMITĂ:

BENEFICIARUL  
Academia  
"Stefan cel Mare"  
MAI

" 23 / 12 / 2020  
L.Ș.  
(semnătura)

Stamp: MINISTERUL PENITENCIAR SI INFLANCIARE A MAI ACADEMIA INTERNE ECONOMICE "STEFAN CEL MARE" CHISINAU