

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
“Lucrări de construcție a apeductului localizat în satul Reteni și Reteni-Vasiliuți”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			
		Luna			
		01.2023	02.2023	03.2023	04.2023
1.	Procurarea materialelor				
2.	Organizare de șantier				
3.	Lucrări pregătitoare Fundații				
4.	Livrarea și montarea Turnului				
5.	Raport final Sedință finală				

Semnat: _____

Nume: Agachi Vadim

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: Asocieria S.R.L. „Prim Energo”

