

Anexa nr. 10

la Doc. Standard nr. 69

din 07 mai 2021

Grafic de execuție

"Lucrari la stadionul central str. Romana 37 mun. Ungheni"

Nr. de Ordine	Denumirea lucrărilor	I lună				II lună			
1	Lucrari de demontare gazon artificial								
2	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat								
3	Sapatura mecanica								
4	Montarea țevilor								
5	Strat de fundație granit fr. 0-4 mm								
6	Diverse lucrări								